

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যৱোৱা
প্রধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও
শেৱে বাংলা নগৰ, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd

স্মাৰক নং-০৩,০৭,২৬৬৬,৬৬২,৬৮,০২৫,২০-১৯২৪

তাৰিখ: ১৯/০৯/২০২১

বিষয়: সংস্থার 'More Information more Accountability' শীৰ্ষক প্ৰকল্পেৰ বাজেট অপৰিবৰ্তিত রেখে
মেয়াদকাল সংশোধন এবং সংশোধিত বাজেট অনুমোদন।

সূত্ৰঃ সংস্থার ১৫/০৯/২১ তাৰিখেৰ আবেদনপত্ৰ।

উপৰ্যুক্ত বিষয় ও সুত্ৰোক্ত আবেদনেৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে সংস্থার More Information more Accountability
শীৰ্ষক প্ৰকল্পটিৰ অনুমোদিত বাজেট ৬২,৯১,৫৩৩/- (বাষটি লক্ষ একানঞ্চই হাজাৰ পাঁচশত তেত্ৰিশ) টাকা অপৰিবৰ্তিত রেখে
খাত/উপখাত ভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদন এবং মেয়াদকাল ২২/১২/২০২০ থেকে ২১/১২/২০২১ এৰ পৰিৰ্বৰ্তে
১৩/০১/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২১ পৰ্যন্ত নিৰ্ধাৰনেৰ অনুমতি নিয়োক্তৃশৰ্তে নিৰ্দেশক্রমে প্ৰদান কৰা হলো।

শৰ্তঃ- ক) প্ৰকল্প অনুমোদনপত্ৰেৰ সকল শৰ্ত অপৰিবৰ্তিত থাকবে।

মিৰাজুল ইসলাম খান
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকাৰী সচিব)
ফোনঃ ৫৫০০৭৩৯৫
aol@ngoab.gov.bd

✓ নিৰ্বাহী পৰিচালক
ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোৰ্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯, স্যার সেয়েদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুৰ, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১। উপ-পৰিচালক (পওনি) এনজিও বিষয়ক ব্যৱোৱা।

সংশোধিত এফডি-৬

বৈদেশিক সাহায্যতাপুষ্ট প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
- খ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
- গ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: ৯১৩৪৭১৭, ৯১৩৭১৪৭
- ঘ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdibd.org
- ঙ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org
২. প্রকল্পের নাম : **More Information More Accountability**
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ১২ মাস
- ক. শুরুর তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০২১
- খ. সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২১

৪. প্রকল্প এলাকা :

ক্রমিক নং	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা
১.	ঢাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকা

৫. প্রাকলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার ঠিকানা :

ক. প্রাকলিত ব্যয় :

ক্রমিক নং	বর্ণনা	অনুমোদিত বাজেট	প্রত্বাবিত সংশোধিত বাজেট
		প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)	প্রযোজ্য বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
২.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদায় অনুদান	৬,২৯১,৫৩৩	৬,২৯১,৫৩৩
৩.	স্থানীয় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৪.	বিদেশী মুদায় (ইউএসডি)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
	মোট	৬,২৯১,৫৩৩	৬,২৯১,৫৩৩
	মোট (কথায়) বাষটি লক্ষ একানবই হাজার পাঁচশত তেরিশ টাকা মাত্র		

খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : The Asia Foundation

২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Address: House:5, Road:8, Baridhara, Dhaka-1212, Bangladesh

৩. ফোন/ফ্যাক্স নম্বর : Tel: +88 (0) 2984 6944-45
+88 (0) 2985 4867-69
Fax: +88 (0) 2984 6134

ইমেইল নম্বর: bangladesh.general@asiafoundation.org
ওয়েব সাইট: www.asiafoundation.org

৬. বিস্তারিত প্রকল্প :

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রমসংক্রান্ত বিভাজনান অবস্থা তথ্য/উপাসনসহ উল্লেখপূর্বক প্রত্বাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) :

বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন পাশের ১০ বছর অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনে দেখা গেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের দক্ষতা উন্নয়ন সম্পন্ন হলেও তথ্যের চাহিদাকারী এবং সরবরাহকারী উভয় পক্ষের মধ্যে নানা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য কমিশনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, ২০১৫-২০২১ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে একটি কৌশলগত প্রণয়ন করেছে। তথ্য অধিকার আইন এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্যের চাহিদাকারীকে অবহিতকরণ এই কৌশলগতে গুরুত্বের সাথে অর্থভূত করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত তথ্য অধিকার ওয়ার্কিং ছাপ আইনের ধারা ৬.২ এর অনুসরণে কর্তৃপক্ষের স্ব-প্রগোদ্ধিত তথ্য প্রকাশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে যেখানে বলা হয়েছে- 'তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করে করিতে পারিবে না'।

এই প্রেক্ষিতে 'More Information More Accountability' শীর্ষক প্রকল্পটি তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মন্ত্রণালয় এবং

বিভাগসমূহকে তথ্য অধিকার আইনের ধারা এবং বিধিমালা অনুসরণে সহায়তা করা এবং আইনটি সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সাথে পরামর্শক্রিমে ও সহযোগিতায় এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ. প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথার্থ এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতা :

- দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান এসডিজি ১৬.১০.২ এর একটি লক্ষ্য। এই প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।
- এনএসপিআর ২ হচ্ছে সরকারের দারিদ্র হাস বিষয়ক দ্বিতীয় কোশলপত্র। রূপকল্প ২০২১ হচ্ছে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্থপত্যবরণে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্য পূরণে তথ্য অধিকার আইনের বিধিবিধান প্রয়োগের মধ্য দিয়ে স্ব-প্রশংসিত তথ্য প্রকাশ কাঠামো তৈরির মাধ্যমে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
- তথ্য কমিশন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান 'Connecting Government to Citizens' এর মাধ্যমে ২০১৫-২০২১ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যে কর্মপরিকল্পনা ও কোশল গ্রহণ করেছে এই প্রকল্প সেটির বাস্তবায়নে অবদান রাখবে। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল পর্যালোচনায় এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কোশল শুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোশলপত্র হিসেবে বিবেচিত এবং তথ্য অধিকার আইন অন্যান্য স্তরের পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতীয়মান হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্য পৌছাতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পের অংশীজন আরটিআই চেঞ্জ মেকাররা এই বার্তা জনগণের মাঝে পৌছে দিয়ে সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারবে।

গ. উদ্দেশ্যসমূহ :

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে তথ্য অধিকার আইনের ধারা এবং বিধিমালা অনুসরণে সহায়তা করা
- আইনটি সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময় (SMART) নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষনের জন্য টার্গেট SMART করা অত্যন্ত জরুরী) :

- ডেভেলপ প্রোঅ্যাকচিভ ডিসকোজার টেমপ্লেট ফর মিনিস্ট্রিজ
 - কন্টেক্ট শেয়ারিং মিটিং
 - কন্ডাক্ট ওয়েব পোর্টাল এ্যাসেসমেন্ট
 - ড্রাফ্ট টেমপ্লেট
 - শেয়ার এন্ড ফাইনালাইজ টেমপ্লেট
 - লঞ্চ টেমপ্লেট
- ডেভেলপ ইয়ং এফ অফ আরটিআই চেঞ্জ মেকারস
 - ফর্ম আরটিআই ইয়ুথ এফ
 - ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ইয়ুথ এফ
 - আরটিআই ক্যাম্পেইনিং
 - লেসন লার্ন ওয়ার্কশপ
 - ডেভেলপ আরটিআই কমিউনিকেশান ম্যাটেরিয়াল

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	পরিমাণ		অর্জনযোগ্য যথার্থতা
		১ম বছর	২য় বছর	
১.	ডেভেলপ প্রোঅ্যাকচিভ ডিসকোজার টেমপ্লেট ফর মিনিস্ট্রিজ			
	১.১ কন্টেক্ট শেয়ারিং মিটিং	১		বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল ২০২১
	১.২ কন্ডাক্ট ওয়েব পোর্টাল এ্যাসেসমেন্ট	১		বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল-জুলাই ২০২১
	১.৩ ড্রাফ্ট টেমপ্লেট	১		বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১
	১.৪ শেয়ার এন্ড ফাইনালাইজ টেমপ্লেট	১		বাস্তবায়নের সময়: সেপ্টেম্বর ২০২১
	১.৫ লঞ্চ টেমপ্লেট	১		বাস্তবায়নের সময়: সেপ্টেম্বর ২০২১
২.	ডেভেলপ ইয়ং এফ অফ আরটিআই চেঞ্জ মেকারস			
	২.১ ফর্ম আরটিআই ইয়ুথ এফ	৩		বাস্তবায়নের সময়: জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি ২০২১
	২.২ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ইয়ুথ এফ	১		বাস্তবায়নের সময়: মার্চ ২০২১
	২.৩ আরটিআই ক্যাম্পেইনিং	১		বাস্তবায়নের সময়: মে-অক্টোবর ২০২১
	২.৫ লেসন লার্ন ওয়ার্কশপ	১		বাস্তবায়নের সময়: নভেম্বর ২০২১

	২.৬ ডেভেলপ আরটিআই কমিউনিকেশান ম্যাটেরিয়াল	১	বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল-জুন ২০২১
--	--	---	------------------------------------

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT)ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করণ) :

ক্রম	কার্যক্রম	১ম বছর		উপকারভোগী	বাস্তবায়নের সময়
		সংখ্যা	অর্জনযোগ্য		
১.	ডেভেলপ প্রোআকটিভ ডিসক্লোজার টেমপ্লেট ফর মিনিস্ট্রিজ				
	১.১ কন্টেন্ট শেয়ারিং মিটিং	১	১	তথ্য কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধি এবং প্রকল্প টাইমের সদস্যসহ ১২জন	বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল ২০২১
	১.২ কনডাক্ট ওয়েব পোর্টাল এ্যাসেসমেন্ট	১	১	সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ	বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল-জুলাই ২০২১
	১.৩ ড্রাফট টেমপ্লেট	১	১	সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ	বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১
	১.৪ শেয়ার এন্ড ফাইনালাইজ টেমপ্লেট	১	১	সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ	বাস্তবায়নের সময়: সেপ্টেম্বর ২০২১
	১.৫ লঞ্চ টেমপ্লেট	১	১	সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ	বাস্তবায়নের সময়: সেপ্টেম্বর ২০২১
২.	ডেভেলপ ইয়েং ছপ অফ আরটিআই চেঞ্জ মেকারস				
	২.১ ফর্ম আরটিআই ইয়ুথ ছপ	৩	৩	৩৩ জন তরুণ	বাস্তবায়নের সময়: জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি ২০২১
	২.২ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইয়ুথ ছপ	১	১	৩৩ জন তরুণ	বাস্তবায়নের সময়: মার্চ ২০২১
	২.৩ আরটিআই ক্যাম্পেইনিং	১	১	৩টি জেলার জনসাধারণ এবং ৯০জন যুব বিতার্কিক	বাস্তবায়নের সময়: মে-অক্টোবর ২০২১
	২.৪ লেসন লার্ন ওয়ার্কশপ	১	১	তথ্য কমিশন, ইউএস মিশন প্রধান, উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার, মিডিয়া এবং আরটিআই চেঞ্জ মেকারসহ ১০০জন	বাস্তবায়নের সময়: নভেম্বর ২০২১
	২.৫ ডেভেলপ আরটিআই কমিউনিকেশান ম্যাটেরিয়াল	১	১	৩টি জেলার জনসাধারণ	বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল-জুন ২০২১

চ. প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ :

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ (টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা
১.	ডেভেলপ প্রোআকটিভ ডিসক্লোজার টেমপ্লেট ফর মিনিস্ট্রিজ		
	১.১ কন্টেন্ট শেয়ারিং মিটিং	২৫,০০০	তথ্য কমিশন, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধি এবং প্রকল্প টাইমের সদস্যসহ ১২জন
	১.২ কনডাক্ট ওয়েব পোর্টাল এ্যাসেসমেন্ট	৩৭৫,০০০	সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ
	১.৩ ড্রাফট টেমপ্লেট	-	সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ
	১.৪ শেয়ার এন্ড ফাইনালাইজ টেমপ্লেট	৮৩,২৫০	সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ
	১.৫ লঞ্চ টেমপ্লেট	৮৩৫,৫০০	সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ
২.	ডেভেলপ ইয়েং ছপ অফ আরটিআই চেঞ্জ মেকারস		
	২.১ ফর্ম আরটিআই ইয়ুথ ছপ	১২৩,৬৩৯	৩৩ জন তরুণ
	২.২ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ইয়ুথ ছপ	১,১২১,৪২৫	৩৩ জন তরুণ
	২.৩ আরটিআই ক্যাম্পেইনিং	১,১০৭,৩০০	৩টি জেলার জনসাধারণ এবং ৯০জন যুব বিতার্কিক
	২.৪ লেসন লার্ন ওয়ার্কশপ	৫১০,৫০০	তথ্য কমিশন, ইউএস মিশন প্রধান, উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার,

			মিডিয়া এবং আরটিআই চেঞ্জ মেকারসহ ১০০জন
২.৫	ডেভেলপ আরটিআই কমিউনিকেশান ম্যাটেরিয়াল	৮০০,০০০	তটি জেলার জনসাধারণ
	মোট	৮,১৪১,৬১৪	

* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুন। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

এক. ডেভেলপ প্রোঅ্যাকচিভ ডিসক্লোজার টেমপ্লেট ফর মিনিস্ট্রিজ:

প্রকল্পের আওতায় ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে স্ব-প্রগোদ্দিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি কার্যকর টেমপ্লেট তৈরি করা হবে। টেমপ্লেটটি তৈরির পূর্বে ওয়েব পোর্টালে তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা নিরূপণের জন্য সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের ওয়েব পোর্টালে স্ব-প্রগোদ্দিত তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি এ্যাসেমেন্ট পরিচালিত হবে।

১.১ কনটেন্ট শেয়ারিং মিটিং: সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের ওয়েব পোর্টালে এ্যাসেমেন্টে পরিচালনার পদ্ধতি চূড়ান্ত করার জন্য তথ্য কমিশন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উপস্থিতিতে একটি কনটেন্ট শেয়ারিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং-এ আলোচনার ভিত্তিতে এ্যাসেমেন্ট টুলস চূড়ান্ত করা হয় যেটি অনুসরণে পরবর্তীতে এ্যাসেমেন্টটি সম্পন্ন হয়েছে।

১.২ কনডাক্ট ওয়েব পোর্টাল এ্যাসেমেন্ট: স্ব-প্রগোদ্দিত তথ্য প্রকাশ, তথ্যেও ব্যবহারযোগ্যতা এবং ওয়েবসাইটে প্রবেশগম্যতার অবস্থা নিরূপণে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের ওয়েব পোর্টালে এ্যাসেমেন্টটি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

১.৩ ড্রাফ্ট টেমপ্লেট: সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের ওয়েব পোর্টালে পরিচালিত এ্যাসেমেন্ট থেকে প্রাণ ফলাফল এবং সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে ওয়েব পোর্টালে স্ব-প্রগোদ্দিত তথ্য প্রকাশের একটি কমন টেমপ্লেটের খসড়া তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

১.৪ শেয়ার এন্ড ফাইনালাইজ টেমপ্লেট: সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের জন্য তৈরি কমন টেমপ্লেটটির খসড়া উপস্থাপনের জন্য একটি সভা আয়োজন করা হবে। তথ্য কমিশন ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধিগণ এতে উপস্থিতি থাকবেন। সভার আলোচনা ও সুপারিশমালার ভিত্তিতে পরবর্তীতে খসড়া টেমপ্লেটটি চূড়ান্ত করা হবে।

১.৫ লঞ্চ টেমপ্লেট: সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের ওয়েব পোর্টালের জন্য স্ব-প্রগোদ্দিত তথ্য প্রকাশের কমন টেমপ্লেটটি উদ্বোধনের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পরবর্তীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কাছে টেমপ্লেটটি হস্তান্তর করা হবে।

দুই. ডেভেলপ ইয়েং ছফ্প অফ আরটিআই চেঞ্জ মেকারস:

২.১ ফর্ম আরটিআই ইয়েং ছফ্প: প্রকল্পের আওতায় ৩টি জেলায় ৩টি ইয়েং ছফ্প গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি ইয়েং ছফ্পে ১১জন সদস্য রয়েছে। এমআরডিআই, জেলা পর্যায়ে তার ছানীয়া সমষ্টিকারীর মাধ্যমে এ সকল ইয়েং ছফ্পের সদস্য নির্বাচন করেছে। সদস্য নির্বাচনে যোগাযোগ দক্ষতা, দলে কাজ করার মানসিকতা এবং সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ায় আগ্রহীদেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ছফ্পের মোট সদস্যদেও মধ্যে ১৮ জন নারী এবং ১৫ জন পুরুষ।

২.২ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ইয়েং ছফ্প: তথ্য অধিকার আইন এবং এর ব্যবহার বিষয়ে ৩টি ইয়েং ছফ্পের ৩০জন সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকায় ৪দিনের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। তথ্য কি এবং তথ্যের ব্যবহার তরঙ্গদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিকরে সে বিষয়ে এই ক্যাম্পে অধিবেশন পরিচালিত হয়। লেকচার সেশনের পাশাপাশি দলীয় কাজ, বিতর্ক এবং অন্যান্য অংশুৎসুক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের অংশুৎসুককারীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। এর মধ্য দিয়ে তারা যোগাযোগ উপকরণের জন্য কিছু বার্তা তৈরি করে। পাশাপাশি দল গঠন, দলে কাজ করা এবং যোগাযোগ বিষয়ে ও ক্যাম্পের অংশুৎসুককারীরা দক্ষতা অর্জন করে।

২.৩ আরটিআই ক্যাম্পেইনিং: তথ্য অধিকার ক্যাম্পে অংশুৎসুক এবং অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ইয়েং ছফ্প সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন এবং এর ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তুলতে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছে। আর্টজাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০২১ উদয়াপনের জন্য জেলা প্রশাসনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৩ জেলায় ইয়েং ছফ্প সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। পরিকল্পিত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ছফ্পের সদস্যরা প্রতি মাসে একবার একত্রিত হচ্ছে।

২.৪ লেসন লার্ন্ট ওয়ার্কশপ: ৬ মাসব্যাপী আরটিআই ক্যাম্পেইন পরিচালনার পরে ইয়েং ছফ্পের সদস্যদের জন্য ঢাকায় একটি লেসন লার্ন্ট ওয়াকশপের আয়োজন করা হবে। এ ওয়াকশপে আরটিআই চেঞ্জ মেকাররা তাদের অভিজ্ঞতা, ক্যাম্পেইন পরিচালনাকালে কি ধরণের প্রতিবন্ধকর্তার সম্মুখীন হয়েছে এবং সেটি মোকাবিলায় কি পদ্ধতি অনুসরণ করেছে সেটি উপস্থাপন করবে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য কমিশনার, ইউএস রাষ্ট্রদূত/ইউএস মিশন প্রধান, সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার এবং মিডিয়া উপস্থিতি থাকবে।

২.৫ ডেভেলপ আরটিআই কমিউনিকেশান ম্যাটেরিয়াল: আরটিআই ক্যাম্পেইন এবং প্রচারণার কাজে সহযোগিতার জন্য তথ্য অধিকার আইনের মূলবার্তা সহজ ভাষায় এবং চিত্রায়নের মাধ্যমে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কিছু যোগাযোগ উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত যোগাযোগ উপকরণগুলো ইয়েং ছফ্পের সদস্যদের তাদের ক্যাম্পেইন কার্যক্রমে

বিতরণ করছে।

- খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিন (প্রযোজ্য নহে)
- গ. সংলগ্নী-'খ' তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করুন
- ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ষূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)
- অ) টাকার পরিমাণ
- আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি
- ই) দাতা সংস্থার/ষূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)
- ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন
- ঙ. নির্মাণসংক্রান্ত বিতারিত তথ্য সংলগ্নী-'গ' তে প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)
- চ. খাত/উপর্যাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী-'ঘ' তে প্রদান করুন
- ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করুন
- প্রকল্পের আওতায় তৈরি স্ব-প্রগোদ্ধিত তথ্য প্রকাশ টেমপ্লেটটির যথাযথ অনুসরণ জনগণের তথ্যে প্রবেশগম্যতা এবং তথ্যের চাহিদা পূরণে অব্যাহতভাবে কাজ করবে। পাশাপাশি আরটিআই চেঞ্জ মেকার হিসেবে প্রশিক্ষিত তরুণরা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং তথ্যের চাহিদা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :
- ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:
- প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে তথ্য অধিকার আইনের ধারা এবং বিধিমালা অনুসরণে সহায়তা করা এবং আইনটি সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- তথ্য কমিশন বাংলাদেশের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। এমআরডিআই ও তথ্য কমিশন যৌথভাবে দীর্ঘদিন যাবত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই কার্যক্রমের কৌশলগত অংশীদার। প্রকল্প প্রশংসনে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমআরডিআই আয়োজিত স্ব-প্রগোদ্ধিত তথ্য প্রকাশ কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনায় তথ্য কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং এটুআই-এর উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ধারা এবং বিধিমালা অনুসরণে অভিন্ন একটি কাঠামো তৈরির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকল্প কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।
- খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনাতে কাজের ও কর্মএলাকার দৈততা এডানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:
- আমাদের জানামাতে এধরণের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।
- গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরণের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়
- ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসমূহে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিস্ক্রোজার পলিসি)
- | ক্রমিক নং | তথ্যাবলী | হ্যাঁ | না |
|-----------|---|-------|----|
| ১. | প্রকল্প ছক (এফটি ৬) | ✓ | |
| ২. | হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন | ✓ | |
| ৩. | বার্ষিক প্রতিবেদন | ✓ | |
| ৪. | প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা | ✓ | |
| ৫. | উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ | ✓ | |
| ৬. | প্রকল্পের output details | ✓ | |
| ৭. | মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি | ✓ | |
| ৮. | সংস্থার নির্বাচী কমিটির তথ্যাবলি | ✓ | |
| ৯. | যোগাযোগ মাধ্যম: টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি | ✓ | |
| ১০. | তথ্য কর্মকর্তা | ✓ | |
| ১১. | অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি | ✓ | |

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুন :

প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ নয়

ক. সংলগ্নী-'ঙ' তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুন

প্রযোজ্য নহে

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে

প্রযোজ্য নহে

গ.	সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ	
প্রয়োজ্য নহে		
১১.	প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান :	
ক.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	প্রয়োজ্য নহে
খ.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থায়ী মুদ্রায় অনুদান	৬,২৯১,৫৩৩
		প্রাক-মোট
গ.	স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব)	প্রয়োজ্য নহে
ঘ.	স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস থেকে)	প্রয়োজ্য নহে
		প্রাক-মোট
		সর্ব-মোট
ঙ.	স্থানীয় অনুদানের উৎস সমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা	প্রয়োজ্য নহে

১২ . বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)
				বাংলাদেশী টাকা				
১	ডেভেলপ প্রোঅ্যাকচিভ ডিসক্লোজার টেমপ্লেট ফর মিনিস্ট্রিজ							
১.১	কন্ডেক্ট ওয়েব পোর্টাল এ্যাসেম্বলেন্ট							
১.১.১	প্রোঅ্যাকচিভ ডিসক্লোজার টেমপ্লেট ডেভেলপমেন্ট টিম							
১.১.১.১	অনারারিয়েম ফর টিম লিডার	১ জন X ৩৫দিন	৩৫	৭,৫০০	২৬২,৫০০	১ জন X ৩৫দিন	৩৫	৭,৫০০
১.১.১.২	অনারারিয়েম ফর এ্যাসোসিয়েটস	১ জন X ৭৫দিন	৭৫	১,৫০০	১১২,৫০০	১ জন X ৭৫দিন	৭৫	১,৫০০
	প্রাক মোট				৩৭৫,০০০			৩৭৫,০০০
১.১.২	কন্টেন্ট শেয়ারিং মিটিং							
১.১.২.১	অনারারিয়েম ফর এক্সপার্টস	৭ জন	৭	৫,০০০	৩৫,০০০	৫ জন	৫	৫,০০০
১.১.২.২	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট	১৫ জন	১৫	৮০০	৬,০০০		-	-
১.১.২.৩	ইনফরমেশন কিট	১৫ সেট	১৫	১৫০	২,২৫০		-	-
	প্রাক মোট				৮৩,২৫০			৮৩,২৫০
১.২	ডেভেলপ ওয়েব-বেজড ডিসক্লোজার টেমপ্লেট							
১.২.১	শেয়ার এন্ড ফাইনালাইজ টেমপ্লেট							
১.২.১.১	অনারারিয়েম ফর এক্সপার্টস	৭ জন	৭	৫,০০০	৩৫,০০০	৭ জন	৭	৫,০০০
১.২.১.২	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট	১৫ জন	১৫	৮০০	৬,০০০	১৫ জন	১৫	৮০০
১.২.১.৩	ইনফরমেশন কিট	১৫ সেট	১৫	১৫০	২,২৫০	১৫ সেট	১৫	১৫০
	প্রাক মোট				৮৩,২৫০			৮৩,২৫০
১.২.২	লস্প টেমপ্লেট							
১.২.২.১	ডিজিটাল ব্যানার	লাম্প সাম	১	৩,০০০	৩,০০০	লাম্প সাম	১	৩,০০০

১২ . বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)	
				বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	
১.২.২.২	ওয়ার্কশপ কিট (পেন, ফোল্ডার, রাইটিং প্যাড ইত্যাদি)	১০০ সেট	১০০	৫০০	৫০,০০০	১০০ সেট	১০০	৫০০	৫০,০০০
১.২.২.৩	টাইম কস্ট ফর পার্টিসিপেন্টস	৪০ জন	৪০	৫,০০০	২০০,০০০	৪০ জন	৪০	৫,০০০	২০০,০০০
১.২.২.৮	ফুড, রিফ্রেশমেন্ট ইনকুডিং মিডিয়া	১০০ জন	১০০	৮০০	৮০,০০০	১০০ জন	১০০	৮০০	৮০,০০০
১.২.২.৫	কো-অর্ডিনেশন এন্ড কমিউনিকেশন	লাম্প সাম	১	৫,০০০	৫,০০০	লাম্প সাম	১	৫,০০০	৫,০০০
১.২.২.৬	পাবলিকেশন অফ দি টেমপ্লেট	৩০০ কপি	৩০০	৩০০	৯০,০০০	৩০০ কপি	৩০০	৩০০	৯০,০০০
১.২.২.৭	ডিস্ট্রিবিউশন অফ দি টেমপ্লেট	১৫০ কপি	১৫০	৫০	৭,৫০০	১৫০ কপি	১৫০	৫০	৭,৫০০
প্রাক মোট					৮৩৫,৫০০				৮৩৫,৫০০
২	ডেভেলপ ইয়েৎ গ্রুপ অফ আরচিআই চেঞ্জ মেকারস								
২.১	ফর্ম আরচিআই ইয়েথ গ্রুপ								
২.১.১	ড্রাসপোর্টেশন ফর প্রোথাম ষ্টাফস (গাড়িভাড়া, জুলানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	১ মাইক্রোবাস X ২ দিন X ৩ ভিজিট	৬	১০,০০০	৬০,০০০	১ মাইক্রোবাস X ৩ দিন X ২ ভিজিট	৬	৮,৬৫৬	৫১,৯৩৮
২.১.২	পারাডিয়াম ফর প্রোথাম ষ্টাফস	২ জন X ২ দিন X ৩ ভিজিট	১২	১,৫০০	১৮,০০০	(১ জন X ৬ দিন + ১ জন X ১ দিন + ২ জন X ৩ দিন)	১৩	১,৫০০	১৯,৫০০
২.১.৩	অ্যাকোমোডেশন ফর প্রোথাম ষ্টাফস	২ জন X ১ রাত X ৩ ভিজিট	৬	২,০০০	১২,০০০	(১ জন X ৮ রাত + ১ জন X ১ রাত + ২ জন X ২ রাত)	৯	১,৪৮৯	১৩,৪০০
২.১.৪	কনভেন্স এন্ড কমিউনিকেশন কস্ট ফর এমআরচিআই লোকাল কো-অর্ডিনেটর	১ জন X ৩ জেলা	৩	৩,০০০	৯,০০০	১ জন X ৩ জেলা	৩	৩,০০০	৯,০০০
২.১.৫	অনারারিয়েম ফর এমআরচিআই লোকাল কো-অর্ডিনেটর	১ জন X ৩ জেলা	৩	৫,০০০	১৫,০০০	১ জন X ২ জেলা	২	৫,০০০	১০,০০০
২.১.৬	মিটিং কস্ট ফর আরচিআই ইয়েথ গ্রুপ ফরমেশন	৩ জেলা	৩	৭,৫০০	২২,৫০০	৩ জেলা	৩	৬,৬০০	১৯,৮০১

১২ . বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)
				বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা
	প্রাক মোট			১৩৬,৫০০				১২৩,৬৩৯
২.২	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ইয়েথ							
২.২.১	অনারারিয়েম ফর ফ্যাসিলিটেটর	১ জন X ৮ দিন	৮	২০,০০০	৮০,০০০	(১ জন X ১ দিন + ১ জন X ৩ দিন)	৮	২০,০০০
২.২.২	অনারারিয়েম ফর রিসোর্স পারসন্স	৩ জন X ৮ দিন	১২	৭,৫০০	৯০,০০০	৬ জন	৬	১৪,২৫০
২.২.৩	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসন্স এন্ড প্রেস্থাম ষ্টাফস (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ড্রাইভার ভাতা, টেল)	২ গাড়ি X ৮ দিন	৮	৬,০০০	৪৮,০০০	২ গাড়ি X ৮ দিন	৮	৫,৫২৭
২.২.৪	ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার, রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)	৮০ সেট	৮০	১,৫০০	৬০,০০০	৪০ সেট	৪০	১,২৬৭
২.২.৫	ভেন্যু (উইথ সাউড সিস্টেম এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ, হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	৮ দিন	৮	২৫,০০০	১০০,০০০	৪ দিন	৮	১৬,১২৯
২.২.৬	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-স্ল্যাকস, লাথ্শ এন্ড ডিনার)	৮০ জন X ৮ দিন	১৬০	১,৭০০	২৭২,০০০	৪০ জন X ৮ দিন	১৬০	২,২৭৯
২.২.৭	অ্যাকোমোডেশন	২২ রুম X ৮ রাত	৮৮	২,২৫০	১৯৮,০০০	২২ রুম X ৮ রাত	৮৮	২,২৫১
২.২.৮	ইনসিডেন্টাল এন্ড সাবসিস্টেম্স এ্যালাইন্স ফর পার্টিসিপেন্টস	৩৩ জন (লাম্প সাম)	৩৩	৬,০০০	১৯৮,০০০	৩৩ জন (লাম্প সাম)	৩৩	৬,১২১
২.২.৯	টি শার্ট এন্ড ক্ষার্ফ ফর পার্টিসিপেন্টস	৪০ সেট	৪০	৮০০	১৬,০০০	৪০ সেট	৪০	৪৫৭
২.২.১০	স্টেশনারি এন্ড মেটেরিয়ালস	লাম্প সাম	১	১০,০০০	১০,০০০	লাম্প সাম	১	৫,৭৩২
২.২.১১	ল্যাপটপ ফর পার্টিসিপেন্টস ফর ছচ্ছ ওয়ার্ক	৯ লেপটপ X ৮ দিন	৩৬	১,১৫০	৮১,৮০০		-	-

১২ . বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)
				বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা
২.২.১২	সার্ভিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	লাম্প সাম	১	৮,০০০	৮,০০০	লাম্প সাম	১	৭,৭০০
	প্রাক মোট				১,১২১,৮০০			১,১২১,৮২৫
২.৩	লোকাল প্ল্যানিং এন্ড শেয়ারিং মিটিং							
২.৩.১	লোকাল প্ল্যানিং মিটিং এক্সপেনডিচার	৩ জেলা	৩	১৫,০০০	৪৫,০০০		-	-
	প্রাক মোট				৪৫,০০০			-
২.৪	প্ল্যান শেয়ারিং ওয়ার্কশপ							
২.৪.১	অনারারিয়েম ফর ফ্যাসিলিটেটর	১ জন X ১ দিন	১	১০,০০০	১০,০০০		-	-
২.৪.২	অনারারিয়েম ফর রিসোর্স পারসন্স	১ জন	১	৫,০০০	৫,০০০		-	-
২.৪.৩	ভেন্যু (ওয়াইডব্রিউসিএ)	১ দিন	১	২০,০০০	২০,০০০		-	-
২.৪.৪	ইনফরমেশন কিট (ইন্ফুডিং মিডিয়া)	৪০ জন	৪০	৩০০	১২,০০০		-	-
২.৪.৫	লাখ্ত এন্ড টি (ইন্ফুডিং মিডিয়া)	৪০ জন	৪০	১,০০০	৪০,০০০		-	-
২.৪.৬	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেন্টস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা	১১ জন X ২ ওয়ে X ৩ জেলা	৬৬	৭৫০	৪৯,৫০০		-	-
২.৪.৭	ডেইলি সাবসিস্টেম্স এ্যালাউচ ফর পার্টিসিপেন্টস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা	১১ জন X ২ দিন X ৩ জেলা	৬৬	২,৫০০	১৬৫,০০০		-	-
২.৪.৮	ব্যানার	১ ইউনিট	১	২,০০০	২,০০০		-	-
	প্রাক মোট				৩০৩,৫০০			-
২.৫	আরচিআই ক্যাম্পেইনিং							
২.৫.১	মিটিং কস্ট ফর চেঞ্জমেকারস উইথ এমআরডিআই কো-অর্ডিনেটর	১ মিটিং X ৩ জেলা X ৬ মাস	১৮	৩,০০০	৫৪,০০০	১ মিটিং X ৩ জেলা X ৬ মাস	১৮	৩,০০০
২.৫.২	অনারারিয়েম ফর এমআরডিআই লোকাল কো-অর্ডিনেটর	৩ জন X ৬ মাস	১৮	১০,০০০	১৮০,০০০	৩ জন X ৬ মাস	১৮	১০,০০০
২.৫.৩	আরচিআই ক্যাম্পেইনিং কস্ট	৩ জেলা X লাম্প সাম	৩	১৪০,০০০	৪২০,০০০	৩ জেলা X লাম্প সাম	৩	২৯১,১০০
								৮৭৩,৩০০

১২ . বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)
				বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা
	প্রাক মোট			৬৫৪,০০০				১,১০৭,৩০০
২.৬	লেসন লার্ট ওয়ার্কশপ							
২.৬.১	অনারারিয়েম ফর মডারেটর	১ জন	১	১৫,০০০	১৫,০০০	১ জন	১	১৫,০০০
২.৬.২	অনারারিয়েম ফর এক্সপার্ট ডিসকাশন	৫ জন	৫	৫,০০০	২৫,০০০	৫ জন	৫	৫,০০০
২.৬.৩	ভেন্যু (ব্রাক সেন্টার ইন)	১ দিন	১	৫৫,০০০	৫৫,০০০	১ দিন	১	৫৫,০০০
২.৬.৪	ইনফরমেশন কিট (ইনকুডিং মিডিয়া)	১০০ জন	১০০	৮০০	৮০,০০০	১০০ জন	১০০	৮০০
২.৬.৫	লাধ়ও এন্ড টি (ইনকুডিং মিডিয়া)	১০০ জন	১০০	১,৪০০	১৪০,০০০	১০০ জন	১০০	১,৪০০
২.৬.৬	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেন্টস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা	১১ জন X ২ ওয়ে X ৩ জেলা	৬৬	৭৫০	৪৯,৫০০	১১ জন X ২ ওয়ে X ৩ জেলা	৬৬	৭৫০
২.৬.৭	ডেইলি সাবসিস্টেন্স এ্যালাউটস ফর পার্টিসিপেন্টস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা	১১ জন X ২ দিন X ৩ জেলা	৬৬	২,৫০০	১৬৫,০০০	১১ জন X ২ দিন X ৩ জেলা	৬৬	২,৫০০
২.৬.৮	ব্যানার	১ ইউনিট	১	৫,০০০	৫,০০০	১ ইউনিট	১	৫,০০০
২.৬.৯	ইনভাইটেশন কার্ড প্রিন্টিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন	লাম্প সাম	১	১০,০০০	১০,০০০	লাম্প সাম	১	১০,০০০
২.৬.১০	ট্রাঙ্গেল ফর প্রোথাম ষ্টাফস (গাড়িভাড়া, জুলানী, ড্রাইভার ভাতা)	১ গাড়ি X ১ দিন	১	৬,০০০	৬,০০০	১ গাড়ি X ১ দিন	১	৬,০০০
	প্রাক মোট				৫১০,৫০০			৫১০,৫০০
২.৭	ডেভেলপ আরটিআই কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল							
২.৭.১	ডেভেলপ আরটিআই কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল	লাম্প সাম	১	৮০০,০০০	৮০০,০০০	লাম্প সাম	১	৮০০,০০০
	প্রাক মোট				৮০০,০০০			৮০০,০০০

১২ . বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)	
				বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	
৩	প্রোগ্রাম টীম								
৩.১	টিম লিডার (এমআরডিআই ইডি, ৯.০৯% ওয়ার্কিং টাইম)	১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ)	১৩	৪৮,৬৩৩	৬৩২,২২৯	১ জন X প্রতি মাস ২৯,৮০৭ টাকা হিসাবে ১ মাস + প্রতি মাস ৪৬,৭১২ টাকা হিসাবে ১ মাস + প্রতি মাস ৪৮,৬৩৩ টাকা হিসাবে ১১ মাস (২টি উৎসব ভাতা সহ)	১৩	৪৭,০৩৭	৬১১,৪৮৬
৩.২	প্রোগ্রাম অফিসার (পূর্ণকালীন)	১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ)	১৩	৩৫,০০০	৪৫৫,০০০	১ জন X প্রতি মাস ১৬,৯৩৫ টাকা হিসাবে ১ মাস + প্রতি প্রতি মাস ৩৫,০০০ টাকা হিসাবে ১২ মাস (২টি উৎসব ভাতা সহ)	১২	৩৫,০০০	৪৩৬,৯৩৫
৩.৩	ফিন্যান্স পারসোনেল (পার্সিয়াল, ৪১.০১% অফ পজিশনস সেলারি)	১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ)	১৩	৩৪,০২০	৪৪২,২৬০	১ জন X প্রতি মাস ১৮,৭৫৫ টাকা হিসাবে ১ মাস + প্রতি প্রতি মাস ৩০,৬০০ টাকা হিসাবে ৫ মাস + প্রতি মাস ৩৫,২৫১ টাকা হিসাবে ১ মাস + প্রতি মাস ৩২,৮৫০ টাকা হিসাবে ৬ মাস (২টি উৎসব ভাতা সহ)	১৩	৩১,০৮৫	৪০৪,১০৫
	প্রাক মোট				১,৫২৯,৪৮৯			১,৪৫২,৫২৬	
	প্রোগ্রামের প্রাক মোট				৫,৫৯৭,৩৮৯			৫,৫৯৪,১৪০	
৪	প্রোগ্রাম অপারেশনস এন্ড ম্যানেজমেন্ট								

১২ . বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)
				বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা
৪.১	অফিস সেটআপ এন্ড ইকুইপমেন্ট	লাম্প সাম	১	১৫০,০০০	১৫০,০০০	লাম্প সাম	১	১৫৩,২৪৯
৪.২	অফিস রেন্ট (৮% অফ টেটাল)	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	২৪,০১২	২৮৮,১৪৮	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	২৪,০১২
৪.৩	কমিউনিকেশনস এক্সপ্রেসেসেস (ফোন, ইন্টারনেট, পোস্টজ)	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৩,০০০
৪.৪	লোকাল ট্রাভেল	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৩,০০০
৪.৫	স্টেশনারি এন্ড সাপ্লাইস	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	২,০০০	২৪,০০০	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	২,০০০
৪.৬	ইউটিলিটিস (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, অফিস রক্ষণাবেক্ষন, সহায়তা)	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৫,০০০	৬০,০০০	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৫,০০০
৪.৭	অডিট ফি		১	১০০,০০০	১০০,০০০		১	১০০,০০০
	প্রাক মোট				৬৯৪,১৪৮			৬৯৭,৩৯৩
	টেটাল প্রোজেক্ট কস্ট				৬,২৯১,৫৩৩			৬,২৯১,৫৩৩

১২. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২১)	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৩ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১)
				বাংলাদেশী টাকা			বাংলাদেশী টাকা

১৩.. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন :

প্রশাসনিক ব্যয়:								
অফিস সেটআপ এন্ড ইকুইপমেন্ট	লাম্প সাম	১	১৫০,০০০	১৫০,০০০	লাম্প সাম	১	১৫৩,২৪৯	১৫৩,২৪৯
অফিস রেন্ট (৮% অফ টেটাল)	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	২৪,০১২	২৮৮,১৪৪	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	২৪,০১২	২৮৮,১৪৪
কমিউনিকেশনস এক্সপেন্সেস (ফোন, ইন্টারনেট, পোস্টেজ)	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৩,০০০	৩৬,০০০
লোকাল ট্রান্সেল	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৩,০০০	৩৬,০০০
স্টেশনারি এন্ড সাপ্লাইস	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	২,০০০	২৪,০০০	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	২,০০০	২৪,০০০
ইউটিলিটিস (গ্যাস, পানি,বিদ্যু,অফিস রক্ষণাবেক্ষন, সহায়তা)	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৫,০০০	৬০,০০০	পার্সিয়াল ফর ১২ মাস	১২	৫,০০০	৬০,০০০
অডিট ফি		১	১০০,০০০	১০০,০০০		১	১০০,০০০	১০০,০০০
আক মোট				৬৯৪,১৪৪				৬৯৭,৩৯৩

ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত: ১১.০৮ : ৮৮.৯২

১৪.. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলবে না। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা অর্জনকারী সাংবাদিকবৃন্দ তাদের অনুসন্ধানী ও গভীরতাধর্মী প্রতিবেদন তৈরির
সময় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে। প্রকল্পটি প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে এবং এ সংক্রান্ত ভবিষ্যত গবেষণার পথ সম্প্রসারিত করবে।

১৫. প্রকল্প থেকে কি পরিমান কর্মসংহান সৃষ্টি হবে :

শ্রেণী	প্রকল্প (প্রত্যক্ষ)	কর্মকাণ্ডের ফল (পরোক্ষ)
ব্যবস্থাপনা	টিম লিডার, প্রোগ্রাম অফিসার, ফিল্যাঙ্গ পারসোনেল = মোট ৩ জন	
দক্ষ	এ্যাসেসমেন্ট টিম লিডার, এ্যাসোসিয়েটস, এক্সপার্ট, পার্টিসিপেন্টস, ফ্যাসিলিটেটর, রিসোর্স পারসন, মডারেটর = প্রায় ৬৮ জন	ভেন্যু, সাউন্ড ও ইকুপমেন্ট সরবরাহকারী, খাবার সরবরাহকারী, প্রোগ্রাম ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত/নির্মাণ ও সরবরাহকারী, ট্রান্সপোর্ট সেবাদানকারী, আবাসন ব্যবস্থাকারী ও অডিটরস
অদক্ষ		

নাম: হাসিবুর রহমান

নাম: হাসিবুর রহমান

স্বাক্ষর: 

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার ঠিকানা:
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, (৪র্থ তলা),
ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

স্বাক্ষর: 

সংস্থার প্রধান নির্বাহীর ঠিকানা:
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, (৪র্থ তলা),
ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংলগ্নী ‘ক’

পার্টনার এনজিওর বিস্তারিত

[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক]

প্রযোজ্য নথি

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাকলিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
		ক) খ)			
		ক) খ)			
		ক) খ)			
		ক) খ)			
		ক) খ)			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম
পদবী
তারিখ

১.১
ঃ হাসিবুর রহমান
ঃ নির্বাহী পরিচালক
ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংলগ্নী “খ”

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জন্মাব)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
হাসিবুর রহমান নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশী	১২ মাস	বি. কম (অনার্স)	২৯ বছর	প্রকল্প পরিচালনা	৪৭,০৩৭	৪৮৭,৯২৮
আফরা নাওয়ারী প্রেসার্স অফিসার	বাংলাদেশী	১২ মাস	বি.এস.এস (অনার্স)	০৮ মাস	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৫,০০০	প্রযোজ্য নহে
শেখ শাহনিয়াজ আহমেদ ফিন্যান্স পারসোনেল	বাংলাদেশী	১২ মাস	বি.কম (পাস)	৩০ বছর	হিসাব ব্যবস্থাপনা	৩১,০৮৫	৪৯,০১৫

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংহানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র্য ত্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরূপসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা যোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই গুরুত্ব বিবেচ্য। দেশী বা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং যে কেন সেচ্ছাসেবক ইনপুট হিসেবে বাজেটে অঙ্গুত্ব হবে।

২. প্রকল্পে নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিয়োলিখিত তথ্য উল্লেখ করুন :

নাম ও পদবী	ব্যক্তি-১	ব্যক্তি-২	ব্যক্তি-৩
তিনি বেতন-ভাতা সমূদয় বা আংশিক বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।			
তিনি বেতন-ভাতা সমূদয় বা আংশিক প্রকল্পমূল্য থেকে কেটে রাখা অর্থে বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।			
তিনি বাংলাদেশে প্রতিমাসের আয় থেকে কত টাকা কর পরিশোধ করবেন।			
তাঁর TIN নম্বর কত?			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : হাসিবুর রহমান
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংলগ্নী 'গ'

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নথে

ক) জমির মালিকানা প্রমানসহ (যার সুপক্ষে নামজারী/খারিজ করা
হয়েছে)

খ) প্রকৌশল ডিজাইন

গ) নির্মাণের লে-আউট

ঘ) প্রাক্তিক ব্যয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর
নাম : হামিদুর রহমান
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংলগ্নী 'ঘ'

**খাত ও উপ-খাতের তালিকা
(নীতি-পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে)**

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকার পরিমাণ
০১০০	বাহ্য	
০১০১	প্রাথমিক বাহ্য সেবা	
০১০২	উচ্চতর বাহ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম	
০১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি	
০১০৪	সংস্কারক রোগসমূহ	
০১০৫	আইইসি(তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ)	
০১০৬	মেডিকেল/নার্সিংসেবা/প্যারামেডিক শিক্ষা	
০১০৭	গবেষণা, জরিপ/, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	
০১০৮	বাহ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০০	পরিবার পরিকল্পনা	
০২০১	নন-ক্লিনিকাল জ্ঞানডুক্টিভস্কুল	
০২০২	ক্লিনিকাল জ্ঞান-সিলেকশন	
০২০৩	গবেষণা,জরিপ/, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	
০২০৪	আইইএম (তথ্য শিক্ষা এবং প্রচারণা)	
০২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৩০০	জনবাহ্য	
০৩০১	পানি (গাঁওর নলকুপ, অসভীর নলকুপ ইত্যাদি হার্ডঅয়ার)	
০৩০২	পঞ্জ নিষ্কাশন (হার্ডঅয়ার)	
০৩০৩	আর্দেনিক	
০৩০৪	এইচআইডি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন	
০৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন	
০৩০৬	আইইএম (তথ্য, শিক্ষা এবং প্রচারণা)	
০৩০৭	জনবাহ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০০	শিক্ষা, যুব ও সংস্কৃতি	
০৪০১	ইসিডি, আক্ষেপ্যাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	
০৪০২	বয়স্ক ও গণশিক্ষা	
০৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী/বৃত্তি মূলক শিক্ষা	
০৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	
০৪০৫	শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০৬	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	
০৪০৭	খেলাধূলা কর্মসূচি	
০৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি	
০৫০০	সমাজ কল্যাণ	
০৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি	
০৫০২	এতিম ধানা ও এতিম কর্মসূচি	
০৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি	
০৫০৪	অক্ষয়/প্রতিবেদ্ধ ব্যক্তিদের উত্তোলন	
০৫০৫	বয়স্ক পূর্ববাসন কর্মসূচি/ নিরাপ	
০৫০৬	দুর্ঘটনার জন্ম পুনর্বাসন কর্মসূচি	
০৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপ-ইন-সেন্টার	
০৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৫০৯	সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৬০০	মাহিলা ও শিশু বিষয়ক	
০৬০১	বালাবিবাহ, যৌনতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা	
০৬০২	নারীর ক্ষমতাবান/জেতার	
০৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৬০৪	পথ-শিখন্দের জন্ম কর্মসূচি	
০৬০৫	এসিড ও অগ্নিদৃশ্য আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	
০৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	
০৬০৭	নারী ও শিশু পাচার	
০৬০৮	আইইসি কার্যক্রম	
০৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৬১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৭০০	আইন ও সুশাসন, নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র	
০৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম	
০৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি	
০৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম	
০৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র	

০৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম
০৭০৬	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচি
০৭০৭	ভূমি এবং ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত
০৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি
০৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম
০৮০০	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত
০৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সমাজিক কার্যক্রম
০৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা
০৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
০৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংক্রান্ত উন্নয়ন
০৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম
০৯০০	কৃষি, সেচ, মৎস্যবাচন ও আরো সম্পদ
০৯০১	কৃষি উন্নয়ন
০৯০২	সেচ ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত
০৯০৩	হাঁস-মূরগী ও গবাদিপ উন্নয়ন কার্যক্রম
০৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম
০৯০৫	গবেষণা/জরিপ/, প্রশিক্ষণ, সেমিনার/, কলফারেন্স, সভা
০৯০৬	আইইএম/আইইসি কার্যক্রম
১০০০	দূর্যোগ, আশপ ও পূর্ববাসন এবং গৃহযায়ন
১০০১	দূর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন
১০০২	পূর্ববাসন কর্মসূচি (জীবীকা)
১০০৩	পূর্ববাসন কর্মসূচি (অবকাঠামো)
১০০৪	বহুমুখি নিরাপদ অঙ্গুয়া/নিরাপদ আবাস কর্মসূচি
১০০৫	দূর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচি
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মাণ কর্মসূচি
১০০৭	আশ, গৃহযায়ন ও দূর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম
১১০০	বিদুৎ ও জ্বলানী
১১০১	বায়ো-গ্যাস
১১০২	সৌরশক্তি/বায়ুশক্তি
১১০৩	আইইসি/আইইএম
১১০৪	গবেষণা/জরিপ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার/, কলফারেন্স, সভা
১১০৫	বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মসূচি
১১০৬	আইইসি/আইইএম
১২০০	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১২০১	বৃক্ষরোপণ/বনায়ন কর্মসূচি
১২০২	পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম
১২০৩	জলবায়ু পরিবর্তন
১২০৪	আইইসি/আইইএম
১২০৫	পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম
১৩০০	তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি
১৩০১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা
১৩০২	তথ্য কেন্দ্র/কলামেন্টার
১৩০৩	টেলিফোন যোগে চিকিৎসা/টেলিমেডিসিন
১৩০৪	কমিউনিটি রেডিও/টেলিভিশন
১৩০৫	সংবাদ, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম
১৩০৬	তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম
১৪০০	ছানীয় সরকার
১৪০১	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত কার্যক্রম
১৪০২	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা সংক্রান্ত কার্যক্রম
১৪০৩	গ্রাম্য অবকাঠামো
১৪০৪	ছানীয় সরকার সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম
১৫০০	চূড়ান্ত সংক্রান্ত কার্যক্রম
১৬০০	ছেটি ও মাঝারী ব্যবসায়
১৭০০	বাজার উন্নয়ন ও বিপণন
১৮০০	প্রবাসী কল্যাণ ও রেমিটেন্স
১৯০০	ধর্ম
১৯০১	ধর্মীয় ও ধর্ম প্রচার কার্যক্রম
১৯০২	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ
১৯০৩	ধর্মীয় সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম
২০০০	অন্যান্য কার্যক্রম

বিশ্বপ্রসং প্রদত্ত ছকে আর্থ বিভাগের কালে বৈতান পরিষদ কর্মসূচি। এ ছকে ওভারহেড/প্রশাসনিক ব্যয় দেখানো যাবে না।

সংলগ্নী 'ঙ'

সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন
(পরিপত্র-২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৭ 'গ' মোতাবেক প্রয়োজন)

প্রকল্পের নাম : প্রয়োজ্য নয়
প্রকল্পের মেয়াদ :
এনজিও বিষয়ক ব্যরোর অনুমোদন ও তারিখ :
প্রকল্প মূল্য :
:

ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি- ৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						
৬.						
৭.						
৮.						
৯.						
১০.						
১১.						
১২.						
মোট						

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম : 
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংলগ্নী 'চ'

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১.	অফিস সেটআপ এন্ড ইকুইপমেন্ট	১	১৫৩,২৪৯	১৫৩,২৪৯
সর্বমোট				১৫৩,২৪৯

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
সর্ব মোট				

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
সর্ব মোট				

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুন।

প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

৮.৮

নাম : হাসিবুর রহমান
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

সংলগ্নী 'ছ'

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের দিনপুঞ্জি

ক্রম নং	শিরোনাম/বিষয়	ঘৃন ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্তিক ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
১.	কনটেন্ট শেয়ারিং মিটিং	ঢাকা এপ্রিল ২০২১	১	১২ জন	২৫,০০০	
২.	শেয়ার এন্ড ফাইনালাইজ টেমপ্লেট	ঢাকা সেপ্টেম্বর ২০২১	১	১৫ জন	৪৩,২৫০	
৩.	লঞ্চ টেমপ্লেট	ঢাকা সেপ্টেম্বর ২০২১	১	১০০ জন	৪৩৫,৫০০	
৪.	ক্যাপাসিটি বিডিং অফ ইযুথ গ্রুপ	ঢাকা মার্চ ২০২১	১	৩৩ জন	১,১২১,৪২৫	
৫.	লেসন লার্ন ওয়ার্কশপ	ঢাকা নভেম্বর ২০২১	১	১০০ জন	৫১০,৫০০	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

।।।

নাম : হাসিবুর রহমান
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

এফডি-২

[বৈদেশিক অনুদান (সেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেঙ্গলেশন রালস ১৯৭৮ এর-৪(১) বিধি অনুযায়ী) বাংলাদেশে সেচ্ছাসেবামূলক
কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ/পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন]

- [এ নমুনা ছকটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পূরণ করতে হবে, তবে বাংলায় পূরণকরা বাধ্যতামূলক। বাংলার ক্ষেত্রে সূতনী এমজে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।]
১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ক. স্পষ্ট অক্ষরে পূর্ণ নাম
খ. পূর্ণ ঠিকানা (টেলিফোন, ফ্যাক্স ই-মেইল ও ওয়েবসাইট সহ)
গ. নিবন্ধন বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা
অ. এফডি নিবন্ধন (নম্বর ও তারিখ)
আ. এফডি নিবন্ধনের মেয়াদ
ই. সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন (নম্বর ও তারিখ)
উ. অন্যান্য নিবন্ধন নং
২. প্রকল্পের নাম
৩. প্রকল্প মেয়াদ
ক. আকর্ষণ তারিখ
খ. সমাপ্তির তারিখ
৪. যে বৈদেশিক উৎস থেকে অনুদান গ্রহণ করা হবে সে উৎসের বিবরণ
ক. যদি ব্যক্তি হয়-
অ. বড় হাতের অক্ষরে নাম
আ. পেশা
ই. ডাক যোগাযোগের ঠিকানা
উ. টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল
ট. জাতীয়তা/নাগরিকত
খ. যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
অ. সংস্থার নাম
আ. অফিস/সংস্থার ঠিকানা
ই. টেলিফোন, ফ্যাক্স ই-মেইল ও ওয়েবসাইট
- উ. প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
- ট. বাংলাদেশ সম্পর্কিত কর্মকর্তার নাম ও পদবী
৫. প্রতিশ্রুতিপত্র সংযুক্ত কার্যন (প্রতিশ্রুতিপত্র অবশ্যই নির্দিষ্ট হতে হবে, এতে প্রকল্পের নাম, অর্থের পরিমাণ ও প্রকল্পের মেয়াদ সূচিটিভাবে উল্লেখ থাকতে হবে)
৬. অনুদানের বিস্তারিত বিবরণ
ক. অর্থের পরিমাণ
অ. বৈদেশিক মুদ্রায়
আ. সম্পরিমান টাকা
খ. পণ্যসমূহী (আনুমানিক মূল্য)
৭. অর্থ গ্রহণের পক্ষতি/মাধ্যম
৮. ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যাবলী
ক. সকল সংস্থা/ব্যক্তি যে ব্যাংক-এর মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদান
গ্রহণ করতে ইচ্ছুক (এনজিওর ক্ষেত্রে মাদার একাউন্ট হিসেবে
বিবেচিত)
অ. ব্যাংক হিসাবের নাম
৯. ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)
১০. ১৯৬২ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪, সর্বশেষ নবায়নের তারিখ- ২৪ জুলাই ২০১৯
১১. পরবর্তী ১০ বছর
১২. প্রযোজ্য নহে
১৩. কোম্পানী নিবন্ধন নং-৫৪৪(৫৭)/২০০৩ তারিখ ১৩ মে, ২০০৩
১৪. More Information More Accountability
১৫. ১৩ জানুয়ারি ২০২১
১৬. ৩১ ডিসেম্বর ২০২১
১৭. প্রযোজ্য নহে
১৮.
১৯. The Asia Foundation
২০. Address: House:5, Road:8, Baridhara, Dhaka-1212,
Bangladesh
২১. Tel: +88 (0) 2984 6944-45
+88 (0) 2985 4867-69
Fax: +88 (0) 2984 6134
ইমেইল নম্বর:
bangladesh.general@asiafoundation.org
ওয়েব সাইট: www.asiafoundation.org
২২. প্রযোজ্য নহে
২৩. Kazi Faisal Bin Seraj
Country Representative, Bangladesh
২৪. Kazi Faisal Bin Seraj
Country Representative, Bangladesh
২৫. প্রযোজ্য নহে
২৬. ৬,২৯১,৫৩০ (বাষটি লক্ষ একানবই হাজার পাঁচশত তেহিশ) বাংলাদেশ টাকা
২৭. প্রযোজ্য নহে
২৮. ব্যাংক ট্রান্সফার
২৯. প্রযোজ্য নহে
৩০. ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)

আ. ব্যাংক হিসাবের নম্বর
ই. ব্যাংক-এর ঠিকানা

ঃ ০০১২১১১০০০০৬৬১৬
ঃ সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ধানমন্ডি শাখা
নাভানা নিউবারি প্রেস (প্রথম তলা, রাপা প্রাজার বিপরীতে)
৮/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৭

খ. প্রকল্প হিসাব (এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওর ফ্রেন্টে)

অ. ব্যাংক হিসাবের নাম
আ. ব্যাংক হিসাবের নম্বর
ই. ব্যাংক-এর ঠিকানা

ঃ
ঃ MRDI-TAF-MIMA
ঃ 2138319017660
ঃ আইম ব্যাংক লিঃ, আসাদগেট শাখা
ফ্যামিলি ওয়ার্ক্স টাওয়ার
২/৬ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর
চাকা - ১২০৭

৯. গুরুত্বপূর্ণ যে কোন তথ্য

ঘোষণা

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ এবং সংস্থা কর্তৃক অত্র এফডি-২ এর সাথে দাখিলকৃত এফডি-৬/এফডি-৭/ এফসি-১ ও সংলগ্নিসমূহে প্রদত্ত তথ্যাবলী সত্য এবং সঠিক। আমি/আমরা নিচিত করছি যে কার্যক্রমে কোন দৈত্যতা হবে না। সংশ্লিষ্টদের এবং জেলা প্রশাসক কে এফডি-৬/এফডি-৭/এফসি-১ সরবরাহ করে এবং সময়ে সময়ে অঘাতি প্রতিবেদন দাখিল করে প্রকল্প কার্যক্রম/বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবহিত করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউএনওগণকে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হবে। উপরে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে এবং ছানীয় জনগণকে তাঁদের সহায়তা এবং মালিকানা সৃষ্টির জন্য সম্পৃক্ত করা হবে। আমি/আমরা আরোও ঘোষণা করছি যে মানসমত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে এবং যথৰ্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হবে। আমি/আমরা তথ্য সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

নাম

ঃ হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

স্বাক্ষর

লিঙ্গ

ঠিকানা (সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা)
তারিখ

ঃ ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১