

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd



“মুজিব বর্ষের অংগীকার
বৈদেশিক মুদ্রার যথাযথ ব্যবহার”

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.৭০.২০২২ - ০০

তারিখঃ ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ সংস্থার “Climate Energy and the Media” শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ ও বাজেট বৃদ্ধির কারণে সংশোধিত
বাজেট অনুমোদনসহ অতিরিক্ত অর্থছাড়করণ।

সূত্রঃ সংস্থার ১৪/০৮/২০২৩ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার অনুমোদিত “Climate Energy and the Media” শীর্ষক
প্রকল্পের মেয়াদকাল ১৬/০৮/২০২২ হতে ১৫/০৮/২০২৩ এর পরিবর্তে ১৫/১০/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি, অনুমোদিত বাজেট ৬৪,৬৩,৫৫০/- (চৌষট্টি লক্ষ
তেষট্টি হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকার পরিবর্তে বছর ও খাত ভিত্তিক ৭২,৬২,২৬২/- (বাহাত্তর লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশত বাষট্টি) টাকার
সংশোধিত বাজেট অনুমোদনসহ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থা “Tara Climate Ltd, Singapore” হতে
অতিরিক্ত (প্রস্তাবিত বাজেট ৭২,৬২,২৬২/- পূর্বে ছাড়কৃত ৬৪,৬৩,৫৫০/-) = ৭,৯৮,৭১২/- (সাত লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত বার) টাকা
সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, খানমন্ডি শাখা, বাড়ী-২৩, রোড-১৬, খানমন্ডি, ঢাকা এর এসটিডি হিসাব নং- ০০১২১১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট) এর
মাধ্যমে গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নিম্নোক্ত শর্তে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

শর্তঃ

ক) প্রকল্প অনুমোদনপত্রের সকল শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

নির্বাহী পরিচালক

ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এমআরডিআই)

৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮. ০৭০.২২ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

- ০১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে প্রেরণ করে সংস্থাকে অমূল্যিপি প্রদান করার জন্য তাঁকে
অনুরোধ করা হলো)
- ০৩। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৪। ম্যানেজার, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, খানমন্ডি শাখা, বাড়ী-২৩, রোড-১৬, খানমন্ডি, ঢাকা (ছাড়কৃত ৭,৯৮,৭১২/- (সাত লক্ষ আটানব্বই
হাজার সাতশত বার) টাকা প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল)।
- ০৫। অফিস কপি।

২২-০৮-২০২৩
(মুশতানজিদা পারভীন)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ফোন- ৫৫০০৭৩৯৫
ao5@ngoab.gov.bd

তারিখঃ ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ

(মুশতানজিদা পারভীন)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)

সংশোধিত এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
 খ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
 গ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৪
 ঘ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdibd.org
 ঙ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org

২. প্রকল্পের নাম : Climate, energy and the media

৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ১৪ মাস
 ক. শুরুর তারিখ : ১৬ আগস্ট ২০২২
 খ. সমাপ্তির তারিখ : ১৫ অক্টোবর ২০২৩

৪. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা

বিভাগ	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম :
 ক. প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) :

ক্রমিক নং	বর্ণনা	অনুমোদিত বাজেট	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট		প্রস্তাবিত সংশোধিত মোট বাজেট
		১ম বর্ষ	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ
		(১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	(১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	(১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)	(১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
২.	দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান	৬৪,৬৩,৫৫০	৬৩,৯৩,৪২৪	৮,৬৮,৮৩৮	৭২,৬২,২৬২
৩.	স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকমহ)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
	মোট	৬৪,৬৩,৫৫০	৬৩,৯৩,৪২৪	৮,৬৮,৮৩৮	৭২,৬২,২৬২

- খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : Tara Climate Ltd.
 ২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : 65 Chulia S2, #42-04 Singapore 049513
 ৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর : ফোন: Tel: +65 9273 4788
 ইমেইল: info@taraclimate.org
 ৪. ওয়েবসাইট : www.taraclimate.org

৫. মানিলাভারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত : যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা নেই।

United Nations Security Councils Resulation

(UNSCR) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা

সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/কোন

সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা:



৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে) :

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি দেশ, যা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রয়াসে কাজ করছে। ক্রমবর্ধমান রপ্তানী, রেমিট্যান্স এবং বিকাশমান বেসরকারি খাতের অবদানে বর্তমানে দেশটির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের কাছাকাছি। উন্নয়নের প্রধান চালিকা জিডিপি, বিশ্বব্যাংকের মতে দুই দশকে জিডিপি ২৪ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে, উন্নয়নের এই মাশুল দিতে হচ্ছে পরিবেশের ভয়াবহ ক্ষতির মাধ্যমে।

সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা বর্তমানে ১৬৯.০৬ মিলিয়ন টন যা ২০৩০ সালের মধ্যে হবে ৪১০ মিলিয়ন টন। ২০১২ সালে বাংলাদেশে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের প্রথম উৎস ছিলো কৃষি এবং দ্বিতীয় জ্বালানী। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির কারণে ২০২১ সালে মোট গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের ৫৫ ভাগই হয় জ্বালানী কারণে।

বিষয়টি ভয়াবহ হলেও গণমাধ্যমে এ-সংক্রান্ত আলোচনা খুবই কম। মাঝে মাঝে উপ-সম্পাদকীয়, গ্রীন ভেনচার বিষয়ক সংবাদ এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও বিকল্প জ্বালানী উৎস, পরিবেশের উপর জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সর্বোপরি জীবনের উপর এর প্রভাব বিষয়ে প্রতিবেদনের সংখ্যা অতি নগণ্য। পরিচ্ছন্ন জ্বালানী বিষয়ক প্রচারণার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের ও বিভিন্ন কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে 'Climate, energy and the media' শীর্ষক প্রকল্পটি তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই জ্বালানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টিকে নীতি-নির্ধারণী আলোচনায় অন্তর্ভুক্তকরণ ও এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের ভূমিকা জোরদার করা।

এমআরডিআই দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুণগতমান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এই সকল কর্মকাণ্ডের মতো এই প্রকল্পটি তৈরিতেও বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (বিএফইউজে) এর সাবেক সভাপতি এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মানিত সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা :

- ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী, জ্বালানী দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্ম জ্বালানী প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানী গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানী অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানী প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি টেকসই উন্নয়নের ৭.ক অভীষ্ট। এই প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।
- টেকসই বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- টেকসই জ্বালানী উন্নয়ন, জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে একটি জ্বালানী সচেতন সমাজ গঠনের রূপকল্প নিয়ে কাজ করছে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্প কার্যক্রম রূপকল্প অর্জনে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।
- ২০২২-২০৪১ এর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনঃনবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনের সরকারি উদ্যোগে অবদান রাখবে।

এনএসপিআর-২ হচ্ছে সরকারের দারিদ্র হ্রাস বিষয়ক দ্বিতীয় কৌশলপত্র। কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস তৈরি ও সংরক্ষণে সচেতন সমাজ গঠিত হলে পরিবেশ দূষণের প্রভাব এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মাত্রা কমবে, যা ফলশ্রুতিতে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমে সহায়ক হবে।



(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতাঃ

প্রকল্পের মূল উপকারভোগী জাতীয় পর্যায়ে সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলে কর্মরত ঢাকার সাংবাদিক এবং সিদ্ধান্তগ্রহীতাগণ। প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ এবং সভা আয়োজনের উপযুক্ত ভেন্যু ও অন্যান্য সুবিধাদীর বিদ্যমান থাকায় ঢাকায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততাঃ

অভীষ্ট (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি	৭২,৬২,২৬২	তথ্যের অবাধ এবং ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সচেতন নাগরিক সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ইস্যুতে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহঃ

টেকসই জ্বালানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টিকে নীতি-নির্ধারণী আলোচনায় অন্তর্ভুক্তকরণ ও এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের ভূমিকা জোরদার করা।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময়োপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :

(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
১.	রিসার্চ	১	১০,৩১,০২৬	১০০	১০টি জাতীয় গণমাধ্যম	
২.	পাবলিকেশন অব দি রিসার্চ রিপোর্ট	১	১,৫৪,৪৪৮	১০০	গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গবেষণাকারী	
৩.	রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	১	৪২,১৫৮	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ১০ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা	
৪.	কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট	১	১,২৭,১৬১	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ৯ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা	
৫.	ট্রেনিং অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং	১	৭,৯২,২২৪	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	
৬.	মেন্টরশীপ	১	১২,০০,০০০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	
৭.	ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস	১	১,০১,৭৮৭	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ১৩ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা	
৮.	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স	২	২,৩৩,৫৯৪	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক এবং ২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
৯.	লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম	১	৪০,০০০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা ও সাংবাদিকসহ ৩০ জন, ১০টি জাতীয় সংবাদমাধ্যম এবং ২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ



ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে) :

কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
রিসার্চ	জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনীতিতে জীবাশ্ম জ্বালানীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং টেকসই উন্নয়নসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো গণমাধ্যমে কিভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এ বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণাটি ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবে।	১০টি জাতীয় গণমাধ্যম	০১ নভেম্বর ২০২২ থেকে ১১ মার্চ ২০২৩
পাবলিকেশন অব দি রিসার্চ রিপোর্ট	গবেষণাটি এ বিষয়ে সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।	গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গবেষণাকারী	এপ্রিল ২০২৩
রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের গুণগত মান উন্নয়ন ও সংখ্যাবৃদ্ধিতে গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।	জাতীয় গণমাধ্যমের ১০ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা	০২ মার্চ ২০২৩
কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট	জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদনের গুণগত মানোন্নয়নে সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনের আবাসিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমের ৯ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা	০২ মার্চ ২০২৩
ট্রেনিং অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক গুণগত মানসম্পন্ন প্রতিবেদনের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবেন।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	০৯-১১ এপ্রিল ২০২৩
মেন্টরশীপ	নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করবেন যা তাদের প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	মে ২০২৩ থেকে আগস্ট ২০২৩
ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস	জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ইস্যুতে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তৈরিতে গণমাধ্যম সম্পাদক এবং সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সমর্থন আদায় ও ইতিবাচক মানসিকতা তৈরিতে কার্যকর অবদান রাখবে।	জাতীয় গণমাধ্যমের ১৩ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা	০৩ আগস্ট ২০২৩
ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স	বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে যা তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিবেদন পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে অক্টোবর ২০২৩



কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম	প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশিপে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের প্রকল্পকালীন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে গভীরতাপর্ষী প্রতিবেদন তৈরিতে একে অপরকে সহায়তার পথ সুগম হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	অক্টোবর ২০২৩
অডিট	প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম সমাপ্তির পর এনজিও ব্যুরোর তালিকাভুক্ত অডিট ফার্মসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি ফার্ম নিয়োগ করে প্রকল্পের বার্ষিক এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এনজিও ব্যুরোতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে	প্রকল্পের উপকারভোগী, দাতাসংস্থা, অডিটফার্ম	বাস্তবায়নের সময়: ১ম বর্ষ- ১৫ অক্টোবর ২০২৩, ২য় বর্ষ- ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩

*(উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকাণ্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে)

ক্র: নং	জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড	কার্যক্রমসমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রযোজ্য)
					বাস্তব	আর্থিক		
১	ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	দফা ৬(ঙ)-এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম	১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩		১০০%	৭২,৬২,২৬২	

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

১. রিসার্চ: জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনীতিতে জীবাশ্ম জ্বালানীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং টেকসই উন্নয়নসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো গণমাধ্যমে কিভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এ বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে যা পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমে তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডিজিটালী রাইট এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে। ১০টি গণমাধ্যমের সুনির্দিষ্ট ১২ মাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ; বিষয়সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও প্রকাশনা পর্যালোচনা; বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাতকার এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে।
২. পাবলিকেশন অব দি রিসার্চ রিপোর্ট: চূড়ান্ত প্রতিবেদনটির ৫০০ কপি মুদ্রিত হয়েছে এবং ১৪৬ কপি বিতরণ করা হয়েছে।
৩. রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ: গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের গুনগত মান উন্নয়ন ও সংখ্যাবৃদ্ধিতে গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিসহ ১৩জন এতে অংশগ্রহণ করেন।



৪. **কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট:** জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদনের গুণগত মানোন্নয়নে সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের পূর্বে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য একটি কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং-এর আয়োজন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে একজন বিশেষজ্ঞ একটি খসড়া তৈরি করেন এবং মিটিং-এ উপস্থাপন করেন। মিটিং-এ প্রাপ্ত সুপারিশমালা অর্ন্তভুক্ত করে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং রিসোর্স পারসন চূড়ান্ত করা হয়। গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিসহ ১৩জন এতে অংশগ্রহন করেন।
৫. **ট্রেনিং অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং:** ১৫টি গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনের একটি আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। গণমাধ্যম সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত সাংবাদিকগণ এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষার্থীরা বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন এবং ভবিষ্যতে প্রতিবেদন তৈরিতে সেটি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করেন।
৬. **মেন্টরশীপ:** প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষার্থীরা মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের জন্য তাদের প্রতিবেদন পরিকল্পনা জমা দেন। অংশগ্রহণকারীদের জমাকৃত প্রতিবেদন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ জনকে পরবর্তী ২ মাসের মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করছেন।
৭. **ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস:** জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ে ইস্যুতে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তৈরিতে গণমাধ্যম সম্পাদক এবং সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়ে গণমাধ্যম সম্পাদক এবং সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সমর্থন আদায় ও ইতিবাচক মানসিকতা তৈরির লক্ষ্যে একটি আলোচনার আয়োজন করা হয়। ১৩টি গণমাধ্যমের ১৩ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এতে অংশ নিয়েছেন।
৮. **ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স:** জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশীপে অংশগ্রহনকারী সাংবাদিকদের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাথে দুইটি মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই মতবিনিময় অংশগ্রহনকারী সাংবাদিকদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সহায়ক হবে।
৯. **লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম:** জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশীপে অংশগ্রহনকারী সাংবাদিকদের মধ্যে প্রকল্প হতে আহরিত মতামত বিনিময় করা হবে। একইসাথে এই অনুষ্ঠানে মেন্টরশীপে অংশগ্রহনকারী সাংবাদিকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হবে।
১০. **অডিট:** প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম সমাপ্তির পর এনজিও ব্যুরোর তালিকাভুক্ত অডিট ফার্মসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি ফার্ম নিয়োগ করে প্রকল্পের বার্ষিক এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এনজিও ব্যুরোতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে
- খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-‘ক’ মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিতে হবে (প্রযোজ্য নহে)
- গ. সংলগ্নী ‘খ’ তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।
- ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী ‘গ’তে প্রদান করতে হবে। (প্রযোজ্য নহে)
- ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী ‘ঘ’তে প্রদান করতে হবে।
- চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করতে হবে
- সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ, মেন্টরশীপ, বিষয় বিশেষজ্ঞের সাথে মতবিনিময় এবং লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং সাংবাদমাধ্যমের কাজে আসবে।



- ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)
- অ) টাকার পরিমাণ
- আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি
- ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)
- ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :

- ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমানক):
- সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ, মেন্টরশীপ, বিষয় বিশেষজ্ঞের সাথে মতবিনিময় এবং লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের কাজে আসবে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণার ফলাফল পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমে তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবে।
- খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চলমান কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনাস্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:
- আমাদের জানামতে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।
- গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়
- ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক ৮নং ফরমে	✓	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	✓	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

- ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:
- নাম: আক্তারুন নাহার, মোবাইল: ০১৫৫২৩০১৩৭২, ইমেইল: aktarun.naher@mrdibd.org
- খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে কার প্রমাণক:
- প্রশিক্ষণ রয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে : প্রযোজ্য নয়।

- ক. সংলগ্নী-‘ঙ’ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে:
- প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার
- খ. প্রমাণসহ):
- গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ




১১. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)		প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)		প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)		অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)		প্রস্তাবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)	
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ
১	রিসার্চ										
১.১	বেঞ্চমার্ক রিসার্চ										
১.১.১.২	ড্রাক্ট এন্ড ফাইন্যান্সিঞ্জ মেথোডোলোজি, গাইডিং কোর্সেচেন অফ কেআইআই, টকিং পয়েন্টস অফ একজিডি, ইন্টারডিউং রেসপনডেবলস, ফিল্ড ট্রেসিং, ডাটা কালেকশন, কম্পাইলেশন, এনালাইজড এন্ড রিপোর্টিং	১	১,০৩১,০২৬	১,০৩১,০২৬	১	১,০৩১,০২৬			১,০৩১,০২৬		
											১,০৩১,০২৬
১.২	থ্রাক মোট			১,০৩১,০২৬					১,০৩১,০২৬		
১.২.১	পাবলিকেশন অফ রিসার্চ রিপোর্ট										
১.২.১.১	অনারারিমে ফর এডিটর	১	৮৫,০০০	৮৫,০০০	১	৮৫,০০০			৮৫,০০০		
১.২.১.২	ডিপিটি ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং	৫০০	১৩৬	৬৭,৬০০	৫০০	৬৭,৬০০			৬৭,৬০০		
১.২.১.৩	ডিসট্রিবিউশন অফ রিপোর্ট	৩০০	৪০	১২,০০০	৩০০	১২,০০০			১২,০০০		
১.২.২	থ্রাক মোট			১৬৪,৬০০					১৬৪,৬০০		
১.৩	রিসোর্স শেয়ারিং ওয়ার্কশপ										
১.৩.১	ইনফরমেশন কিট (ফোডার, রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটোরিয়াল)	১০	৭৪০	৭,৪০০	১০	৭৪০			৭,৪০০		
১.৩.২	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি এন্ড লাক্স)	১১	৪৩২	৪,৭৫২	১১	৪,৭৫২			৪,৭৫২		
১.৩.৩	টাইম কন্ট ফর মিডিয়া গোটকিপারস	৬	৫,০০০	৩০,০০০	৬	৫,০০০			৩০,০০০		
				৪২,১৫২					৪২,১৫২		
২	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জার্নালিস্ট										
২.১	কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট										
২.১.১	অনারারিমে ফর দীড এন্ডপার্ট	১০	৭,৫০০	৭৫,০০০	১০	৭,৫০০			৭৫,০০০		
২.১.২	ডেমু এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১	১০,০০০	১০,০০০	১	১০,০০০			১০,০০০		
২.১.৩	অনারারিমে ফর এন্ডপার্ট	৬	৫,০০০	৩০,০০০	৬	৫,০০০			৩০,০০০		
২.১.৪	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট	১১	৪৩২	৪,৭৫২	১১	৪,৭৫২			৪,৭৫২		
২.১.৫	ইনফরমেশন কিট	১০	৭৪১	৭,৪১০	১০	৭৪১			৭,৪১০		
				১২৭,১৬২					১২৭,১৬২		
২.২	হোস্টিং/ডেভেলপমেন্ট (৩ দিন)										



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)			অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)			প্রস্তাবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)		
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা
২.২.১	ট্রেনিং অ্যান্ড রাইসেট চেষ্টা এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং												
২.২.১.১	অনাররিয়ম ফর ফ্যাসিলিটিস	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০					৭৫,০০০	
২.২.১.২	অনাররিয়ম ফর রিসোর্স পারসন	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০					৪৫,০০০	
২.২.১.৩	ট্রান্সপোর্টেশন ফর ফ্যাসিলিটিস, রিসোর্স পারসন, প্রোগ্রাম ট্রাফস এন্ড পাসিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ড্রাইভার ভাতা, টোল)	১৩	৫,৫১৯	৭১,৭৪৭	১৩	৫,৫১৯	৭১,৭৪৭					৭১,৭৪৭	
২.২.১.৪	ইনফরমেশন কিট (ফোভার, রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)	২০	১,৯৬০	৩৯,১৯৯	২০	১,৯৬০	৩৯,১৯৯					৩৯,১৯৯	
২.২.১.৫	ভেন্যু (উইথ সাউড সিস্টেম এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ, হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	৩	১৪,৫৪৭	৪৩,৬৪২	৩	১৪,৫৪৭	৪৩,৬৪২					৪৩,৬৪২	
২.২.১.৬	ফুড ফর পাসিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-শ্যাকস, লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	৬৬	২,৫০২	১৬৫,১১৩	৬৬	২,৫০২	১৬৫,১১৩					১৬৫,১১৩	
২.২.১.৭	অ্যাকোমোডেশন (হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	৬১	২,২৭৭	১৩৮,৮৯৭	৬১	২,২৭৭	১৩৮,৮৯৭					১৩৮,৮৯৭	
২.২.১.৮	কনভেন্স এন্ড ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পাসিসিপেন্টস	৪৫	২,৫০০	১১২,৫০০	৪৫	২,৫০০	১১২,৫০০					১১২,৫০০	
২.২.১.৯	ব্যানার	১	১,৫০০	১,৫০০	১	১,৫০০	১,৫০০					১,৫০০	
২.২.১.১০	স্টেশনারি এন্ড মেটেরিয়ালস	১	৩,৫২৬	৩,৫২৬	১	৩,৫২৬	৩,৫২৬					৩,৫২৬	
২.২.১.১১	সাটিফিকেট	১	৫,৫০০	৫,৫০০	১	৫,৫০০	৫,৫০০					৫,৫০০	
২.২.১.১২	ডেইলি এ্যানালিসিস ফর প্রোগ্রাম স্টাফ	১৪	৪৫০	৬,৩০০	১৪	৪৫০	৬,৩০০					৬,৩০০	
২.২.১.১৩	সার্ভিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	১	৮৫,৩০০	৮৫,৩০০	১	৮৫,৩০০	৮৫,৩০০					৮৫,৩০০	
	গ্রাক মোট			৭৯২,২২৪			৭৯২,২২৪					৭৯২,২২৪	
২.৩	এওয়ার্ড সেন্টরশীপ												
২.৩.১	স্টাইপেন্ড ফর ফেলোস	৩০	২০,০০০	৬০০,০০০	৩০	২০,০০০	৬০০,০০০					৬০০,০০০	
২.৩.২	সেন্টর ফর ফেলোস	৩০	২০,০০০	৬০০,০০০	৩০	২০,০০০	৬০০,০০০					৬০০,০০০	
	গ্রাক মোট			১,২০০,০০০			১,২০০,০০০					১,২০০,০০০	
৩	ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস												



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট একক বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট একক বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট একক বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)			অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)		প্রস্তাবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)		
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য
৩.১	ভেন্ডা এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১	১০,০০০	১০,০০০	১	১০,০০০	১	১০,০০০	১০,০০০	-	-	১০,০০০	-	-	১০,০০০
৩.২	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার, রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)	২০	৭৫০	১৫,০০০	২০	৭১৬	১৪,৩১৩	২০	৬২৪	১২,৪৭৪	২০	৬৫০	১২,৪৭৪	২০	৬৫০
৩.৩	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি এন্ড লাঞ্চ)	২০	৭৫০	১৫,০০০	২০	৬২৪	১২,৪৭৪	২০	৬৫০	১২,৪৭৪	২০	৬৫০	২০	৬৫০	১২,৪৭৪
৩.৪	টাইম কন্ট ফর মিডিয়া গোটকিপারস	১৫	৫,০০০	৭৫,০০০	১৩	৫,০০০	৬৫,০০০	১৩	৫,০০০	৬৫,০০০	১৩	৫,০০০	১৩	৫,০০০	৬৫,০০০
	গ্রাক মোট			১১৫,০০০			১০১,৭৮৭			১০১,৭৮৭					১০১,৭৮৭
৪	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স														
৪.১	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স														
	গ্রাক মোট			-			-			-					-
৫	সেশন লান্ট ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেমিনার অব সেন্টরালি প্রোগ্রাম														
৫.১	সেশন লান্ট ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেমিনার অব সেন্টরালি প্রোগ্রাম														
	গ্রাক মোট			-			-			-					-
৬	প্রোগ্রাম টিম														
৬.১	টিম লিডার-এমআরডিআই ইউনিট (খন্ডকালীন)	১৩	৫৩,৪৮৭	৬৯৫,৪৫৫	১৩	৫৩,৪৮৭	৬৯৫,৪৫৫	১৩	৫৩,৪৮৭	৬৯৫,৪৫৫	১৩	৫৩,৪৮৭	১৩	৫৩,৪৮৭	৬৯৫,৪৫৫
৬.২	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (খন্ডকালীন)	১২	৭৪,৩৪০	৮৯২,০৮০	১৩	৭১,৭৫৭	৯৩২,৮৪৭	১৩	৭১,৭৫৭	৯৩২,৮৪৭	১৩	৭১,৭৫৭	১৩	৭১,৭৫৭	৯৩২,৮৪৭
	গ্রাক মোট	১	৪০,৭৬৭	৪০,৭৬৭	১	৪০,৭৬৭	৪০,৭৬৭	১	৪০,৭৬৭	৪০,৭৬৭	১	৪০,৭৬৭	১	৪০,৭৬৭	৪০,৭৬৭



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)			অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)			প্রস্তাবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	
৬.৩	ফিন্যান্স কো-অর্ডিনেটর (খডকালীন)	১৩	৪৫,৪১১	৫৩০,৩৩৭	১৩	৪৩,১৩৩	৫৩০,৭৩৫	২	৪৫,৪১১	৯০,৮২২	৬৫১,৫৫৭
৭	গ্রাক মোট			২,১৮৮,৬৩৮			২,১৮৮,০৪৩			৪০০,০২০	২,৫৮৮,০৬৩
	সেয়ারমের গ্রাক মোট			৫,৬৯২,২০৭			৫,৬৩৭,৮৪৭			৬৭৩,৬১৪	৬,৩১১,৪৬১
৭.১	প্রথম অপরেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট										
৭.২	অফিস রেন্ট (১৫% অফ টোটাল)	প্রতি মাস	৪৬,১১২	৫৫৩,৩৪৩	১২	৪৬,১১২	৫৫৩,৩৪৩	২	৪৬,১১২	৯২,২২২	৬৪৫,৫৬৮
৭.৩	কমিউনিকেশনস এক্সপেন্ডিচারেস (ফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, পোস্টেজ)	প্রতি মাস	২,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	২	২,০০০	২৪,০০০	৪৮,০০০
৭.৪	লোকাল ট্রাভেল	প্রতি মাস	২,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	২	২,০০০	২৪,০০০	৪৮,০০০
৭.৫	স্টেশনারি এন্ড সাপ্লাইস	প্রতি মাস	৩,০০০	৩৬,০০০	১২	২,৭৬৩	৩৩,১৬৩	২	৩,০০০	৩৬,০০০	৭১,১৬৩
৭.৬	ইউটিলিটিস (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, অফিস রক্ষণাবেক্ষন, সহায়তা)	প্রতি মাস	৩,০০০	৩৬,০০০	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	২	৩,০০০	৩৬,০০০	৭২,০০০
৭.৭	ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা খরচ	প্রতি মাস	১,৫০০	১৮,০০০	১২	৪২৩	৫,০৭৩	২	১,৫০০	১৮,০০০	৩৬,০৭৩
৭.৮	অডিট ফি	১ বার	৮০,০০০	৮০,০০০	১	৮০,০০০	৮০,০০০	১	৮০,০০০	৮০,০০০	১৬০,০০০
	গ্রাক মোট			৭৫৫,৫৭৭			৭৫৫,৫৭৭			১৪৫,২২৪	৯০০,৮০১
	টোটাল প্রোজেক্ট কস্ট			৬,৩৯৩,৫৫০			৬,৩৯৩,৫৫০			৮৬৮,৮০৮	৭,২৬২,৩৫৮

টীকা:

ক. বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

খ. সংশ্লিষ্ট 'চ' থেকে আসারাপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।

গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাকালে সংশ্লিষ্ট হতে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দ: ৩৭,২২,৩৯৮/- (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)		প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)		প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)		অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)	
		পরিমাণ	একক মূল্য	পরিমাণ	একক মূল্য	পরিমাণ	একক মূল্য	পরিমাণ	একক মূল্য
১২.	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজনঃ								
	প্রশাসনিক ব্যয়ঃ								
	অফিস রেন্ট (১৫% অফ টোটাল)	১২	৪৬,১১২	১২	৪৬,১১২	২	৪৬,১১২	২	৪৬,১১২
	কমিউনিকেশনস এক্সপেন্ডিচারেস (ফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, পোস্টেজ)	১২	২,০০০	১২	২,০০০	২	২,০০০	২	২,০০০
	লোকাল ট্রাভেল	১২	২,০০০	১২	২,০০০	২	২,০০০	২	২,০০০
	স্টেশনারি এন্ড সাগ্রাইস	১২	৩,০০০	১২	৩,০০০	২	৩,০০০	২	৩,০০০
	ইউটিলিটিস (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, অফিস রক্ষণাবেক্ষন, সহায়তা)	১২	৩,০০০	১২	৩,০০০	২	৩,০০০	২	৩,০০০
	ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা খরচ	১২	১,৫০০	১২	১,৫০০	২	১,৫০০	২	১,৫০০
	অডিট ফি	১	৮০,০০০	১	৮০,০০০	১	৮০,০০০	১	৮০,০০০
	গ্রাক মোট			৭৭১,৩৪৩			১৯৫,২২৪	৭৭১,৩৪৩	

১৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত : ১২ : ৮৮

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা অর্জনকারী সাংবাদিকগণ তাদের গভীরতথ্য প্রভিবেদন তৈরির সময় জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিনির্ধারণক পর্ষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে এবং এ সংক্রান্ত ভবিষ্যত গবেষণার পথ সম্প্রসারিত করবে।

নাম : সামছুন নাহার
মানোজার, ফিন্যান্স

স্বাক্ষর : 

ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
(৪র্থ তলা), ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
তারিখ : ১৪ আগস্ট ২০২৩

নাম : হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

স্বাক্ষর : 

ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
(৪র্থ তলা), ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
তারিখ : ১৪ আগস্ট ২০২৩



সংলগ্নী 'ক'

ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ


প্রযোজ্য নহে

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকারভোগী
		ক)				
		খ)				
		ক)				
		খ)				
		ক)				
		খ)				
		ক)				
		খ)				

খ) মোট অনুদানের পরিমাণঃ

- ০১. নগদ :
- ০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ) :
- ০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :
- ০৪. অন্যান্য :
- ০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নাবীন এলাকা :
- ০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :
- ০৭. চুক্তিপত্রের কপি :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১৪ আগস্ট ২০২৩




সংলগ্নী “খ”

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
হাসিবুর রহমান নির্বাহী পরিচালক (খন্ডকালীন)	বাংলাদেশী	১৪ মাস	বি. কম. (অনার্স)	২৮ বছর	প্রকল্প পরিচালনা	৫৩,৪৯৭	৪৮১,৪৬৮
আজহারুল নাহার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (খন্ডকালীন)	বাংলাদেশী	৩.৫ মাস	স্নাতকোত্তর	১৫ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭৪,৩৪০	৩৭,২৬০
সৈয়দ সামিউল বাশার অনিক (খন্ডকালীন)	বাংলাদেশী	৮.৫ মাস	স্নাতক	১৩ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭৪,৩৪০	১৬,৪৮১
		২ মাস				১০১,১০২	প্রযোজ্য নহে
তাহমিনা ফেরদৌসী ফিন্যান্স কো-অর্ডিনেটর (খন্ডকালীন)	বাংলাদেশী	২.৫ মাস	বি.কম	২০ বছর	হিসাব ব্যবস্থাপনা	৪২,৮৪০	৪২,৮৪০
এসকে. শাহনিয়াজ আহম্মেদ ফিন্যান্স কো-অর্ডিনেটর (খন্ডকালীন)	বাংলাদেশী	৯.৫ মাস	স্নাতক	৩৫ বছর	হিসাব ব্যবস্থাপনা	৪২,৮৪০	৪২,৮৪০
		২ মাস				৪৫,৪১১	৪৫,৪১০

টিকা ৪ বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১৪ আগস্ট ২০২৩




সংলগ্নী 'গ'

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নহে

- ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমাখারিজ সহ) :
- খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :
- গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলের নাম, পদবীসহ সিল ও স্বাক্ষরসহ) :
- ঘ) নির্মাণের লে-আউট পান :
- ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয় :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১৪ আগস্ট ২০২৩




সংলগ্নী 'ঘ'

প্রযোজ্য নহে

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

- ক) প্রকল্পের নাম :
- খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল :
- গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ :
- ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ :
- ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা :
- চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা :
- ছ) দাতা সংস্থার নাম :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১৪ আগস্ট ২০২৩



সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

প্রযোজ্য নহে

১. প্রকল্পের নাম :
২. প্রকল্পের মেয়াদ :
৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ :
৪. প্রকল্প মূল্য :
৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক :
৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক :
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব :

ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১৪ আগস্ট ২০২৩



উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্বমোট			

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

(Handwritten Signature)

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১৪ আগস্ট ২০২৩



প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্রম নং	শিরোনাম/বিষয়	স্থান ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
১.	রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	ঢাকা মার্চ ২০২৩	১	১০ জন	৪২,১৫৮	
২.	কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট	ঢাকা মার্চ ২০২৩	১	৬ জন	১,২৭,১৬১	
৩.	ট্রেনিং অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং	ঢাকা এপ্রিল ২০২৩	১	১৫ জন	৭,৯২,২২৪	
৪.	ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস	ঢাকা আগস্ট ২০২৩	১	১৩ জন	১,০১,৭৮৭	
৫.	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স	ঢাকা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩	২	১৫ জন	২,৩৩,৫৯৪	
৬.	লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ এ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম	ঢাকা অক্টোবর ২০২৩	১	১৫ জন	৪০,০০০	

বিঃদ্রঃ প্রশিক্ষণের মডিউল/খসড়া মডিউল সংযুক্ত করতে হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

U. L. A.

হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১৪ আগস্ট ২০২৩



এফডি-২

অর্থছাড়ের আবেদন ফরম

১. সংস্থার নাম ও ঠিকানা : ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (থার্ড ফ্লর), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭.
২. প্রকল্পের নাম : Climate, energy and the media
৩. প্রকল্প মেয়াদ : ১৪ মাস (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩)
৪. প্রস্তাবিত অর্থছাড়ের পরিমাণ : ৭,৯৮,৭১২/-
৫. ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ : ১ম বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ - ৬৪,৬৩,৫৫০/- (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)
৬. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিগত বর্ষের অর্জন : প্রযোজ্য নহে

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন (%)		উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
০১	রিসার্চ	১	১০,৩১,০২৬	১	১০০%	১০টি জাতীয় গণমাধ্যম	
০২	পাবলিকেশন অব দি রিসার্চ রিপোর্ট	১	১,৫৪,৪৪৮	১	১০০%	গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গবেষণাকারী	
০৩	রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	১	৪২,১৫৮	১	১০০%	১০ জন	
০৪	কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট	১	১,২৭,১৬১	১	১০০%	৬ জন	
০৫	ট্রেনিং অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং	১	৭,৯২,২২৪	১	১০০%	১৫ জন	
০৬	মেন্টরশীপ	১	১২,০০,০০০	১	১০০%	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	
০৭	ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস	১	১,০১,৭৮৭	১	১০০%	১৩ জন	

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা ও সাংবাদিকসহ ৩০ জন, ১০টি জাতীয় সংবাদমাধ্যম এবং ২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ

৭. সংস্থার মাদার একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলী :
 - ক. ব্যাংক-এর নাম : সাউইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ধানমন্ডি শাখা
 - খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর : ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)
০০১২১১১০০০০৬৬১৬
নাভানা নিউবারি প্লস (প্রথম তলা, রাপা প্রাজার বিপরীতে)
৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৭
৮. গুরুত্বপূর্ণ যেকোন তথ্য : প্রযোজ্য নহে

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ সত্য এবং সঠিক। স্থানীয় প্রশাসক কে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আমি আরোও ঘোষণা করছি যে মানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে এবং যথার্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হবে। আমি সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম সম্পন্ন করবো।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল



হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১৪ আগস্ট ২০২৩