

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd



পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬২.৬৮.০১৬.২০২৩ - ২৬৬,

তারিখঃ ১৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সংস্থার " More Information More Accountability (MIMA) " শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনসহ ৮০% অর্থছাড়।
সূত্রঃ সংস্থার ১৭/০৪/২০২৩ তারিখের আবেদন পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার " More Information More Accountability (MIMA) " শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৫,৫০,৫২০/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫/০৬/২০২৩ হতে ১৫/০২/২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে নিম্নোক্ত শর্তে অনুমোদনসহ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থা " The Asia Foundation " হতে প্রস্তাবিত ৩৫,৫০,৫২০/-টাকার ৮০% অর্থ অর্থাৎ ২৮,৪০,৪১৬/- (আঠাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত ষোল) টাকা গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

শর্তঃ

- সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট ইউএনওকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এলক্ষ্যে এফডি-৬ এর অনুলিপি সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সরবরাহ করে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এর প্রাপ্তি স্বীকারমূলক প্রমাণক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প বর্ষ শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিবেদন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প কার্যক্রমের অডিট রিপোর্ট প্রকল্প বর্ষ সমাপ্তির ০২ (দুই) মাসের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রকল্প বর্ষ সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে পরিপত্রের ১১ নং অনুচ্ছেদের ('ক' থেকে 'ছ' পর্যন্ত) আলোকে নির্ধারিত ০৮ টি ছকে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। অন্য কোন সংস্থা/সরকার পরিচালিত অনুরূপ প্রকল্পের উপকারভোগী কোন ব্যক্তি/পরিবারকে এই প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন করা যাবে না।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলারের ভাষ্য মোতাবেক আয়কর/ভ্যাট ইত্যাদি যথারীতি কর্তন করতে হবে।
- সংস্থা/প্রকল্পের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী রাষ্ট্র/সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে কোন মতামত পাওয়া গেলে সে মোতাবেক তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- উক্ত প্রকল্পের বাজেটের তথ্যাদি সংস্থার ওয়েবসাইটে অবশ্যই আপলোড করতে হবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামারীসীট, স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার প্রমাণকসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করার পর অবশিষ্ট ২০% অর্থছাড় বিবেচনা করা হবে।

০২। ছাড়কৃত অর্থ সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, নাভানা নিউবারি প্লেস ৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা এর হিসাব নং- ০০১২১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট) এর মাধ্যমে গ্রহণ করে বিধি মোতাবেক ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫-০৬-২০২৩
(মুশতানজিদা পারভীন)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ফোনঃ ৫৫০০৭৩৯৮
ao5@ngoab.gov.bd

তারিখঃ ১৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ

নির্বাহী পরিচালক

ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (MRDI)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬২.৬৮.০১৬.২০২৩ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

- ০১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা/ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা /যশোর (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে প্রেরণ করে সংস্থাকে অনুলিপি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ০৪। উপ পরিচালক (পওনি), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
- ০৫। ম্যানেজার, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, নাভানা নিউবারি প্লেস ৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (ছাড়কৃত ২৮,৪০,৪১৬/- (আঠাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত ষোল) টাকা প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল)।
- ০৬। অফিস কপি।

(মুশতানজিদা পারভীন)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd



“মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
বৈদেশিক অনুদানের যথাযথ ব্যবহার”

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.০১৬.২৩- - ০২২

তারিখঃ ১৭/১০/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সংস্থার “ More Information More Accountability (MIMA) ” শীর্ষক প্রকল্পের অবশিষ্ট ২০%
অর্থছাড়

সূত্রঃ সংস্থার ০২/১০/২০২৩ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার “ More Information More Accountability (MIMA) ” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের ১ম বর্ষের (১৫/০৬/২০২৩ হতে ১৫/০২/২০২৪) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থা “ The Asia Foundation ” হতে প্রস্তাবিত ৩৫,৫০,৫২০/-টাকার অবশিষ্ট ২০% অর্থ অর্থাৎ ৭,১০,১০৪/- (সাত লক্ষ দশ হাজার একশত চার) টাকা সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, নাভানা নিউবারি প্লেস, ৪/১/এ সোবাহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা এর হিসাব নং- ০০১২১১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট) এর মাধ্যমে গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নিম্নোক্ত শর্তে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

শর্তঃ

- প্রকল্প অনুমোদনপত্রের সকল শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।
- প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে ২য় বর্ষের অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক রিপোর্ট, স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্রসহ অডিট গ্রহণের প্রমাণক দাখিল করার জন্য বলা হলো।

(সিরাজুল ইসলাম খান)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ফোন- ৫৫০০৭৩৯৫
ao5@ngoab.gov.bd

তারিখঃ ১৭/১০/২০২৩ খ্রিঃ।

নির্বাহী পরিচালক

ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এমআরডিআই)

৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.০১৬.২৩ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

- ০১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/যশোর (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে প্রেরণ করে সংস্থাকে অনুলিপি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)
- ০৩। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৪। উপ-পরিচালক (পওনি), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
- ০৫। ম্যানেজার, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, নাভানা নিউবারি প্লেস, ৪/১/এ সোবাহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (ছাড়কৃত ৭,১০,১০৪/- (সাত লক্ষ দশ হাজার একশত চার) টাকা সংস্থাকে প্রদান করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হল)।
- ০৬। অফিস কপি।

(সিরাজুল ইসলাম খান)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)

এফডি-৬

বৈদেশিক সাহায্যতাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
 খ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
 গ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৪
 ঘ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdibd.org
 ঙ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org

২. প্রকল্পের নাম : More Information More Accountability (MIMA) Phase II

৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ৮ মাস
 ক. শুরু তারিখ : ১৫ জুন ২০২৩
 খ. সমাপ্তির তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

৪. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা

বিভাগ	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড
খুলনা	যশোর	মণিরামপুর উপজেলা, অভয়নগর উপজেলা, বাঘারপাড়া উপজেলা, চৌগাছা উপজেলা, ঝিকরগাছা উপজেলা, কেশবপুর উপজেলা, যশোর সদর উপজেলা, শার্শা উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম :
 ক. প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) :

ক্রমিক নং	বর্ণনা	প্রকল্প বর্ষ-১	মন্তব্য
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	প্রযোজ্য নহে	
২.	দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান	৩,৫৫০,৫২০.০০	
৩.	স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকমহ)	প্রযোজ্য নহে	
	মোট	৩,৫৫০,৫২০.০০	

- খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন
 ২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : বাড়ি- ৫, রোড- ৮ বারিধারা, ঢাকা - ১২১২।
 ৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর : ফোন: +৮৮০ (২) ৪১০৮১৮২১-২৬
 ইমেইল: bangladesh.general@asiafoundation.org
 ৪. ওয়েবসাইট : www.asiafoundation.org
 ৫. মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত : যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা নেই।

United Nations Security Councils Resolution

(UNSCR) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা:

৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

- ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে) :
 তথ্য জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে পাশ হয় তথ্য অধিকার আইন। বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন পাশের এক যুগ অতিবাহিত হলেও বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিভিন্ন

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও তথ্যের চাহিদাকারী এবং সরবরাহকারী উভয় পক্ষের মধ্যে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।

২০১৯ সালের বিশ্বব্যাপক পরিচালিত জাতীয় জরিপ অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার হার মাত্র ৭.৭%, এর মধ্যে গ্রামীণ জনসাধারণের সচেতনতার হার শহরের চাইতে পিছিয়ে। আবার নারীদের সচেতনতার হার পুরুষের তুলনায় কম। আইনটি সম্পর্কে সচেতনতার এই নিম্ন হারের কারণে দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশের জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত তথ্য প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, সরকারি পরিষেবা গ্রহণ ও অধিকার উপভোগ ব্যাহত হচ্ছে।

পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের তথ্যের চাহিদাকারী এবং সরবরাহকারী হিসাবে এনজিওগুলির দ্বৈত ভূমিকা থাকলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান আশানুরূপ নয়। টিআইবির একটি মূল্যায়নের দেখা গেছে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ৯৪.৯% এনজিওর অবস্থা উদ্বেগজনক।

এই প্রেক্ষিতে 'More Accountability More Information' শীর্ষক প্রকল্পটি ২য় পর্যায় 'More Accountability More Information Phase II' পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য তথ্যের অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সাথে পরামর্শক্রমে ও সহযোগিতায় এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা :

- ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে সরকার। এটি বাস্তবায়নে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
- দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান এসডিজি ১৬.১০.২ এর একটি লক্ষ্য। এই প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা:

তথ্যের অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াসে যশোরের ৮টি উপজেলায় কাজ করছে এমআরডিআই-এর নাগরিক গ্রুপ জানাক। পাশাপাশি তরুন জনগোষ্ঠীর মাঝে তথ্য অধিকার আইনের মূল বার্তা পৌঁছে দিতে কাজ করছে এমআরডিআই-এর ইয়ুথ গ্রুপ। জানাক এবং ইয়ুথ গ্রুপের অবস্থানকে মাথায় রেখে যশোর জেলার ৮টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততা:

অভীষ্ট (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি		তথ্য অধিকার আইনটি প্রচারের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ এবং ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সচেতন নাগরিক সমাজ এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।	



গ. উদ্দেশ্যসমূহঃ

তথ্যের অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :

(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
১.	প্ল্যানিং মিটিং উইথ জানাক মেম্বার এন্ড ইয়ুথ গ্রুপ	১টি কার্যক্রম	৮৬,৪০০	১০০	১১ জন জানাক সদস্য ও ৩৩ ইয়ুথ সদস্য	
২.	কমিউনিটি মবিলাইজেশন মিটিং	৮টি মিটিং	১৫২,০০০	১০০	প্রান্তিক পর্যায়ের ৮০০ জন সাধারণ জনগণ	
৩.	স্কুল এওয়ারনেন্স ক্যাম্পেইন	৮টি ক্যাম্পেইন	২৬৪,০০০	১০০	৮০০ শিক্ষার্থী	
৪.	আরটিকে ডে অবজারভেশান	১টি কার্যক্রম	১৯২,০০০	১০০	উপজেলা পর্যায়ের প্রায় ২০০০ সাধারণ জনগণ	
৫.	আরটিআই অনলাইন কোর্স কম্পিটিশন এ্যাট ৮ উপজেলা	১টি কার্যক্রম	২৩০,০০০	১০০	মাধ্যমিক পর্যায়ের ২০০ জন শিক্ষার্থী	
৬.	জানাক মিটিং এ্যাট উপজেলা লেভেল	৬৪ মিটিং	১০৯,৬০০	১০০	১১ জন জানাক সদস্য	
৭.	ওরিয়েন্টেশন ফর এনজিও অন আরটিআই এন্ড প্রোগ্রামটিভ ডিসক্লোজার	১টি কার্যক্রম	৩২০,৮০০	১০০	৮০ জন এনজিও প্রতিনিধি	
৮.	রিপ্রিন্ট অব কমিউনিকেশান এন্ড এওয়ারনেন্স ম্যাটেরিয়াল	১টি কার্যক্রম	৩৫০,০০০	১০০	১০,০০০ সাধারণ জনগণ	
৯.	ফোলোআপ বুট ক্যাম্প ফর ইয়ুথ	১টি কার্যক্রম	৪৭৪,০০০	১০০	৩৩ জন ইয়ুথ সদস্য	
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- জানাক সদস্য, ইয়ুথ সদস্য, শিক্ষার্থী, এনজিও প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষসহ মোট ১৩,৯২৪ জন।						

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে) :

কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
প্ল্যানিং মিটিং উইথ জানাক মেম্বার এন্ড ইয়ুথ গ্রুপ	তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।	১১ জন জানাক সদস্য ও ৩৩ ইয়ুথ সদস্য	১ম মাস
কমিউনিটি মবিলাইজেশন মিটিং	কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট শ্রেণী/গোষ্ঠির মানুষদের জন্য মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে সভা আয়োজন করা হবে।	প্রান্তিক পর্যায়ের ৮০০ জন সাধারণ জনগণ	২য় মাস থেকে ৭ম মাস
স্কুল এওয়ারনেন্স ক্যাম্পেইন	৮টি উপজেলার ৮ বিদ্যালয়ের নবম এবং দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ১০০ জন করে মোট ৮০০ জন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক সেশানের আয়োজন করা হবে, যেখানে তারা তথ্যের সংজ্ঞা এবং ভবিষ্যত কর্মজীবনের বিকাশে তথ্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জানবে।	৮০০ শিক্ষার্থী	২য় মাস থেকে ৭ম মাস
আরটিকে ডে অবজারভেশান	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে দিবসটি উদযাপন এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর জেলা	উপজেলা পর্যায়ের প্রায় ২০০০ সাধারণ জনগণ	৩য় মাস



	এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে র্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং লিফলেট ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হবে। এই সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ আইনটির সাথে পরিচিত হবেন।		
আরটিআই অনলাইন কোর্স কম্পিটিশন এ্যাট ৮ উপজেলা	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যশোর জেলা প্রশাসন এবং শিক্ষা অফিসের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যশোরের ৮টি উপজেলার জন্য তথ্য অধিকার আইন অনলাইন কোর্সের একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিচয় ধারণা অর্জন করবে।	মাধ্যমিক পর্যায়ের ২০০ জন শিক্ষার্থী	২য় মাস থেকে ৩য় মাস
জানাক মিটিং এ্যাট উপজেলা লেভেল	প্রকল্পের শুরুতে করা কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী কার্যক্রম আয়োজনের প্রস্তুতি নিতে জানাক সদস্যরা নিয়মিতভাবে নিজেদের মধ্যে সভা করবে।	১১ জন জানাক সদস্য	১ম মাস থেকে ৮ম মাস
ওরিয়েন্টেশন ফর এনজিও অন আরটিআই এন্ড প্রোঅ্যাকটিভ ডিসক্রোজার	দিনব্যাপী আয়োজিত ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এনজিও প্রতিনিধিরা তথ্য অধিকার আইনের বিধি-প্রবিধানমালা প্রতিপালনে সক্ষম হবে, পাশাপাশি তথ্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে।	৮০ জন এনজিও প্রতিনিধি	৬ষ্ঠ মাস
রিপ্রিন্ট অব কমিউনিকেশন এন্ড এওয়ারনেন্স ম্যাটেরিয়াল	প্রকল্পের আওতায় পুনর্মুদ্রিত লিফলেট এবং তথ্য অধিকার সহজপাঠ সাধারণ মানুষকে আইনটি সম্পর্কে ধারণা অর্জনে সহায়ক হবে।	১০,০০০ সাধারণ জনগণ	২য় মাস থেকে ৮ম মাস
ফোলোআপ বুট ক্যাম্প ফর ইয়ুথ	পূর্বে এমআরডিআই-এর তথ্য অধিকার বুটক্যাম্প অংশগ্রহণকারী ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যরা ফোলোআপ বুটক্যাম্প যোগ দিয়ে আইনটি সম্পর্কে পূর্ব অর্জিত জ্ঞান বিষয়ে আরেকবার আলোচনা করবে এবং এ আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাদের ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করবে।	৩৩ ইয়ুথ সদস্য	২য় মাস

*(উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)



৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে)

ক্র: নং	জেলা/সিটি / পৌর- কর্পোরেশন	উপজেলা/ থানা/ পৌরসভা/ ওয়ার্ড	কার্যক্রমসমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রয়োজ্য)
					বাস্তব	আর্থিক		
১	যশোর	মণিরামপুর উপজেলা, অভয়নগর উপজেলা, বাঘারপাড়া উপজেলা, চৌগাছা উপজেলা, ঝিকরগাছা উপজেলা, কেশবপুর উপজেলা, যশোর সদর উপজেলা, শার্শা উপজেলা	দফা৬ (চ)- এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম	১৫ জুন ২০২৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪		৭০%	২,৪৯৫,৫০০	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে যশোর জেলা এবং এর ৮টি উপজেলায়
২	ঢাকা	ঢাকা সিটি	দফা৬ (চ)- এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম	১৫ জুন ২০২৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪		৩০%	১,০৫৫,০২০	ঢাকা অফিসে প্রকল্প দলনেতার বেতন এবং কিছু অপারেশনাল কস্ট ধরা হয়েছে

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

১. প্ল্যানিং মিটিং উইথ জানাক মেম্বার এন্ড ইয়ুথ গ্রুপ: তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যশোরের আটটি উপজেলায় ১১জন সদস্য নিয়ে কাজ করছে এমআরডিআই-এর নাগরিক গ্রুপ জানাক। একইসাথে কাজ করছে যশোরের ১১জন তরুন নিয়ে গঠিত ইয়ুথ গ্রুপ। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জানাক এবং ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যরা যশোরের ৮টি উপজেলায় ৮টি প্ল্যানিং মিটিং করবে।
২. কমিউনিটি মবিলাইজেশন মিটিং: জানাক সদস্য এবং ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যরা যশোরের ৮ উপজেলায় ৮টি কমিউনিটি সভার আয়োজন করবে। প্ল্যানিং মিটিং-এ করা কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে কৃষক, জেলে, মুচি, কুমার, মা এবং দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সভায় ১০০জন অংশগ্রহণ করবেন।
৩. স্কুল এওয়ারনেস ক্যাম্পইন: স্কুল শিক্ষার্থীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তুলতে যশোরের ৮টি উপজেলার ৮টি বিদ্যালয়ের নবম এবং দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ১০০ জন করে মোট ৮০০ জন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক সেশানের আয়োজন করা হবে। এ সকল সেশানে তথ্যের সংজ্ঞা এবং ভবিষ্যত কর্মজীবনের বিকাশে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং তথ্য অধিকার আইনের মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হবে। জানাক সদস্য ও ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যরা এই ক্যাম্পইন কার্যক্রমের আয়োজন করবে এবং এমআরডিআই টিম সেশানগুলো পরিচালনা করবেন।
৪. আরটিকে ডে অবজারভেশান: ২৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসাবে পালিত হয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিবছর বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে



যশোর জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে র্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং লিফলেট ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হবে। এই সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ২০০০ জন সাধারণ মানুষ আইনটির সাথে পরিচিত হবেন। এমআরডিআই টীম এসকল কার্যক্রমে যুক্ত হবেন।

৫. **আরটিআই অনলাইন কোর্স কম্পিটিশন এ্যাট ৮ উপজেলা:** তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যশোর জেলা প্রশাসন এবং শিক্ষা অফিসের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যশোরের ৮টি উপজেলার জন্য তথ্য অধিকার আইন অনলাইন কোর্সের একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বিষয়ে প্রচারণা চালানো হবে। সবচেয়ে কম সময়ে সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে অ্যালগরিদম পদ্ধতিতে প্রতি উপজেলা থেকে ১ম, ২য় এবং ৩য় বিজয়ী নির্বাচিত হবে। এসকল বিজয়ীদের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যশোর জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে।
 ৬. **জানাক মিটিং এ্যাট উপজেলা লেভেল:** প্রকল্পের শুরুতে করা কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী কার্যক্রম আয়োজনের প্রস্তুতি নিতে জানাক সদস্যরা নিয়মিতভাবে নিজেদের মধ্যে সভা করবে। প্রতিমাসে প্রতি উপজেলায় একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হবে।
 ৭. **ওরিয়েন্টেশন ফর এনজিও অন আরটিআই এন্ড প্রোঅ্যাকটিভ ডিসক্লোজার:** যশোরের ৮ উপজেলার ৮০টি এনজিওর প্রতিনিধিদের জন্য দিনব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হবে। এতে ৮০টি এনজিওর প্রধান নির্বাহী অথবা উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করবেন। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এনজিও প্রতিনিধিরা তথ্য অধিকার আইনের বিধি-প্রবিধানমালা প্রতিপালনে সক্ষম হবে, পাশাপাশি তথ্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে। যশোর জেলা প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রমটি আয়োজন করা হবে।
 ৮. **রিপ্রিন্ট অব কমিউনিকেশন এন্ড এওয়ারনেন্স ম্যাটেরিয়াল:** পূর্বে এমআরডিআই-এর তথ্য অধিকার প্রকল্পের আওতায় তৈরিকৃত লিফলেটের ৩০০০ কপি এবং তথ্য অধিকার সহজপাঠের ১০,০০০ কপি পুনর্মুদ্রন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এগুলি বিতরণ করা হবে।
 ৯. **ফোলোআপ বুট ক্যাম্প ফর ইয়ুথ:** পূর্বে এমআরডিআই-এর তথ্য অধিকার বুটক্যাম্প অংশগ্রহণকারী তিনটি জেলার ইয়ুথ গ্রুপের ৩৩ জন সদস্য যশোরে আয়োজিত তিনদিনের একটি ফোলোআপ বুটক্যাম্প অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্য দিয়ে তারা আইনটি সম্পর্কে পূর্ব অর্জিত জ্ঞান বিষয়ে আরেকবার আলোচনা করবে এবং এ আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাদের ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করবে।
- খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-‘ক’ মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিতে হবে (প্রযোজ্য নহে)
- গ. সংলগ্নী ‘খ’ তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।
- ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী ‘গ’তে প্রদান করতে হবে। (প্রযোজ্য নহে)
- ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী ‘ঘ’তে প্রদান করতে হবে।
- চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করতে হবে
সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশীপ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং সাংবাদমাধ্যমের কাজে আসবে।
- ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)
- অ) টাকার পরিমাণ
আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি
ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)
ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন



৯. সুশাসন ও সূচছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমানক):

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে এমআরডিআই পরিচালিত জাতীয় জরিপ এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তরুণদের ধারণা যাচাই করতে পরিচালিত দুটি গবেষণায় আইনটি সম্পর্কে জনসচেতনতার নিম্নহারের বিষয়টি উঠে এসেছে, পাশাপাশি এনজিওদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অবস্থা নিরূপণের জন্য পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণার অভাব এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যম বিষয়ে অবগত না থাকার বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রকল্পের আওতায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। এমআরডিআই ও তথ্য কমিশন যৌথভাবে দীর্ঘদিন যাবত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করেছে এবং এই প্রকল্পটি তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চলমান কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনাস্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:

আমাদের জানামতে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক ৮নং ফরমে	✓	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	✓	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:

নাম: আক্তারুন নাহার, মোবাইল: ০১৫৫২৩০১৩৭২, ইমেইল: aktarun.naher@mrddb.org

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে কার প্রমাণক:

প্রশিক্ষণ রয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে :
প্রকল্পটি 'More Accountability More Information' শীর্ষক প্রকল্পটি ২য় পর্যায়।

ক. সংলগ্নী-'ঙ' তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে: প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ সংলগ্নী-'ঙ' তে উল্লেখ করা হয়েছে।



খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমাণসহ):
প্রকল্পটি নিরীক্ষিত। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে প্রকল্পের নিরীক্ষা প্রতিবেদন এনজিও ব্যুরোতে দাখিল করা হয় এবং ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। প্রমাণক সংযুক্ত।

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ
প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে মন্ত্রণালয়সমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে সহায়ক হিসাবে একটি টেমপ্লেট তৈরি এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিওরা কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পের নতুন ফেইজে এনজিওদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে কার্যক্রম যুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের বিগত ফেইজে ৩টি জেলায় ৩৩ জন যুবকে নিয়ে ৩টি ইয়ুথ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যারা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে নিজেদের কমিউনিটিতে কাজ করছে। এই সকল তরুণরা যেন তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে এবং ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্রে গিয়েও তথ্য অধিকার আইনের চর্চা ও ব্যবহার করতে পারে, পাশাপাশি অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে সেটিকে মাথায় রেখে প্রকল্পে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।



১১ বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	মোট প্রস্তাবিত ব্যয় প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ জুন ২০২৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)			
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	
১	প্র্যানিং মিটিং উইথ জানাক মেম্বার এন্ড ইয়ুথ গ্রুপ				
১.১	লুকস ফর পার্টিসিপেন্টস	১৮ জন X ৮ উপজেলা	১৪৪	১০০	১৪,৪০০
১.২	ট্রান্সপোর্টেশন ফর স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	৪ দিন	৪	৯,০০০	৩৬,০০০
১.৩	অ্যাকোমোডেশন ফর স্টাফ	৩ রাত X ৩ জন	৯	২,০০০	১৮,০০০
১.৪	পারডিয়াম ফর স্টাফ	৪ দিন X ৩ জন	১২	১,৫০০	১৮,০০০
	থাক মোট				৮৬,৪০০
২	কমিউনিটি মবিলাইজেশন মিটিং				
২.১	কমিউনিটি মবিলাইজেশন মিটিং	৮ মিটিং	৮	১০,০০০	৮০,০০০
২.২	ট্রান্সপোর্টেশন ফর স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	৪ দিন	৪	৯,০০০	৩৬,০০০
২.৩	অ্যাকোমোডেশন ফর স্টাফ	৩ রাত X ৩ জন	৯	২,০০০	১৮,০০০
২.৪	পারডিয়াম ফর স্টাফ	৪ দিন X ৩ জন	১২	১,৫০০	১৮,০০০
	থাক মোট				১৫২,০০০
৩	স্কুল এওয়ারনেন্স ক্যাম্পেইন				-
৩.১	স্কুল স্টুডেন্ট এওয়ারনেন্স ক্যাম্পেইন	৮ স্কুল এট উপজেলা	৮	১৫,০০০	১২০,০০০
৩.২	ট্রান্সপোর্টেশন ফর স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	৪ দিন X ২ ভিজিট	৮	৯,০০০	৭২,০০০
৩.৩	অ্যাকোমোডেশন ফর স্টাফ	৩ রাত X ৩ জন X ২ ভিজিট	১৮	২,০০০	৩৬,০০০
৩.৪	পারডিয়াম ফর স্টাফ	৪ দিন X ৩ জন X ২ ভিজিট	২৪	১,৫০০	৩৬,০০০
	থাক মোট				২৬৪,০০০
৪	আরটিকে ডে অবজারভেশন				
৪.১	আরটিকে ডে অবজারভেশন এ্যাট প্রজেক্ট লোকেশন	৮ উপজেলা	৮	১৫,০০০	১২০,০০০
৪.২	ট্রান্সপোর্টেশন ফর স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	৪ দিন	৪	৯,০০০	৩৬,০০০
৪.৩	অ্যাকোমোডেশন ফর স্টাফ	৩ রাত X ৩ জন	৯	২,০০০	১৮,০০০
৪.৪	পারডিয়াম ফর স্টাফ	৪ দিন X ৩ জন	১২	১,৫০০	১৮,০০০
	থাক মোট				১৯২,০০০
৫	আরটিআই অনলাইন কোর্স কম্পিটিশন এ্যাট ৮ উপজেলা				
৫.১	প্রাইজ ফর উইনার (১ম প্রাইস)	৮ উপজেলা	৮	৪,০০০	৩২,০০০
৫.২	প্রাইজ ফর উইনার (২য় প্রাইস)	৮ উপজেলা	৮	৩,০০০	২৪,০০০
৫.৩	প্রাইজ ফর উইনার (৩য় প্রাইস)	৮ উপজেলা	৮	২,০০০	১৬,০০০
৫.৪	সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন	৮ উপজেলা	১	৫০,০০০	৫০,০০০
৫.৫	প্রাইজ গিভিং সিরিমোনি উইথ ডিসট্রিক এডমিনিস্ট্রেশন	লাম্প সাম	১	৭৫,০০০	৭৫,০০০



১১ বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	মোট প্রস্তাবিত ব্যয় প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ জুন ২০২৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)			
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	
৫.৬	ট্রান্সপোর্টেশন ফর স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ দিন	২	৯,০০০	১৮,০০০
৫.৭	অ্যাকোমোডেশন ফর স্টাফ	১ রাত X ৩ জন	৩	২,০০০	৬,০০০
৫.৮	পারডিয়াম ফর স্টাফ	২ দিন X ৩ জন	৬	১,৫০০	৯,০০০
	প্রাক মোট				২৩০,০০০
৬	জানাক মিটিং এ্যাট উপজেলা লেভেল				
৬.১	মিটিং কমিউনিকেশন কস্ট	৮ মিটিং X ৮ উপজেলা	৬৪	৩৫০	২২,৪০০
৬.২	টি এন্ড স্ন্যাকস	১৩ জন X ৮ মিটিং X ৮ উপজেলা	৮৩২	১০০	৮৩,২০০
৬.৩	স্টেশনারি	৮ উপজেলা	৮	৫০০	৪,০০০
	প্রাক মোট				১০৯,৬০০
৭	ওরিয়েন্টেশন ফর এনজিও অন আরটিআই এন্ড প্রোগ্রামটিভ ডিসক্রোজার				
৭.১	অনারারিয়েম ফর রিসোর্স পারসন্স	৫ জন	৫	৫,০০০	২৫,০০০
৭.২	ট্রাভেল, অ্যাকোমোডেশন এন্ড ডেইলি সাবসিস্টেন্স এলাউন্স ফর রিসোর্স পারসন্স	২ জন	২	১০,০০০	২০,০০০
৭.৩	ট্রাভেল এন্ড ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর ইউএনও	৮ জন	৮	৪,০০০	৩২,০০০
৭.৪	ভেন্যু	১ দিন	১	১০,০০০	১০,০০০
৭.৫	ব্যানার	১ ব্যানার	১	৮০০	৮০০
৭.৬	ইনফরমেশন কিট (ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন, ফটোকপি)	৯০ সেট	৯০	৪৫০	৪০,৫০০
৭.৭	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (স্ন্যাকস এন্ড লাঞ্চ) (ইনক্লুডিং ড্রাইভার এন্ড গান ম্যান)	১০০ জন	১০০	৬০০	৬০,০০০
৭.৮	কনভেন্স ফর পার্টিসিপেন্টস	৮০ জন	৮০	১,০০০	৮০,০০০
৭.৯	ট্রান্সপোর্টেশন ফর স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	৩ দিন	৩	৯,০০০	২৭,০০০
৭.১০	অ্যাকোমোডেশন ফর স্টাফ	২ রাত X ৩ জন	৬	২,০০০	১২,০০০
৭.১১	পারডিয়াম ফর স্টাফ	৩ দিন X ৩ জন	৯	১,৫০০	১৩,৫০০
	প্রাক মোট				৩২০,৮০০
৮	রিপ্রিন্ট অব কমিউনিকেশন এন্ড এওয়ারনেস ম্যাটেরিয়াল				
৮.১	ইজি লারনিং বুক	৩০০০ কপি	৩,০০০	১০০	৩০০,০০০
৮.২	লিফলেট	১০০০০ কপি	১০,০০০	৫	৫০,০০০
	প্রাক মোট				৩৫০,০০০
৯	ফোলোআপ বুট ক্যাম্প ফর ইয়ুথ				
৯.১	অনারারিয়েম ফর রিসোর্স পারসন্স	১ জন X ২ দিন	২	৭,৫০০	১৫,০০০
৯.২	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসন্স, প্রোগ্রাম স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	১ গাড়ি X ৪ দিন	৪	১২,০০০	৪৮,০০০



ক্রমিক নং	বিবরণ	মোট প্রস্তাবিত ব্যয় প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ জুন ২০২৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)			
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	
৯.৩	অ্যাকোমোডেশন ফর প্রোগ্রাম স্টাফ	৫ জন X ৩ রাত	১৫	১,৮০০	২৭,০০০
৯.৪	পারডিয়াম ফর প্রোগ্রাম স্টাফ এন্ড রিসোর্স পারসন্স	৩ জন X ৪ দিন + ১ জন X	১৫	১,৫০০	২২,৫০০
৯.৫	ভেন্যু	১ দিন	২	৯,০০০	১৮,০০০
৯.৬	ফুড	৪০ জন X ২ দিন	৮০	১,৫০০	১২০,০০০
৯.৭	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পার্টিসিপেন্টস	৩৩ জন X ২ দিন	৬৬	৫০০	৩৩,০০০
৯.৮	ট্রাভেল এন্ড পারডিয়াম আউটসাইড ভেন্যু টাউন	২২ জন X ২ দিন	৪৪	২,৫০০	১১০,০০০
৯.৯০	অ্যাকোমোডেশন ফর পার্টিসিপেন্টস	১৮ রুম X ২ রাত	৩৬	১,০০০	৩৬,০০০
৯.১০	ইনফরমেশন কিট	প্রতি সেট	৪০	৫০০	২০,০০০
৯.১১	ব্যানার	প্রতি ইভেন্ট	১	১,০০০	১,০০০
৯.১২	টি-শার্ট	১ ব্যানার	৪৫	৩০০	১৩,৫০০
৯.১৩	কনভেন্স এন্ড কমিউনিকেশন ফর লোকাল কোর্ডিনেটর	৮০ জন	১০	১,০০০	১০,০০০
	প্রাক মোট				৪৭৪,০০০
১০	প্রোগ্রাম টীম				
১০.১	টিম লিডার-ইডি এমআরডিআই (খন্ডকালীন)	১ জন X ৮.৫ মাস	৮.৫	৫৩৪৯৭	৪৫৪,৭২৫
১০.২	ফিল্ড ইন্টারভেনশন কো-অর্ডিনেটর (পূর্ণকালীন)	১ জন X ৮.৫ মাস	৮.৫	২০০০০	১৭০,০০০
১০.৩	ফিল্ড ইন্টারভেনশন অফিসার(পূর্ণকালীন)	১ জন X ৮.৫ মাস	৮.৫	১৫০০০	১২৭,৫০০
১০.৪	ফিন্যান্স কো-অর্ডিনেটর (খন্ডকালীন)	১ জন X ৮.৫ মাস	৮.৫	২২৩২০	১৮৯,৭২০
	প্রাক মোট				৯৪১,৯৪৫
১১	প্রোগ্রাম অপারেশনস এন্ড ম্যানেজমেন্ট				
১১.১	কনভেন্স এন্ড কমিউনিকেশন এট ফিল্ড লেভেল এন্ড ঢাকা অফিস(৬০% ফিল্ড ও ৪০% ঢাকা অফিস)	প্রতি মাস	৮	৪০০০	৩২,০০০
১১.২	অডিট ফি	লামসাম	১	৭৫০০০	৭৫,০০০
	প্রাক মোট				১০৭,০০০
	টোটাল প্রোগ্রাম কস্ট				৩,২২৭,৭৪৫
১২	ওভারহেড (১০% অফ টোটাল প্রোগ্রাম কস্ট)		৮	৪০৩৪৭	৩২২,৭৭৫
	প্রাক মোট				৩২২,৭৭৫
	সর্বমোট				৩,৫৫০,৫২০

টীকা:

- ক. বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
- খ. সংলগ্নী - 'চ' থেকে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।
- গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী ছ তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।
- ১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দঃ ৩১,২০,৭৪৫/- (১৫ জুন ২০২৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)



১১ বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	মোট প্রস্তাবিত ব্যয় প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ জুন ২০২৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)			
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	
১২	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন :				
১১.১	কনভেন্স এন্ড কমিউনিকেশন এট ফিল্ড লেভেল এন্ড ঢাকা অফিস(৬০% ফিল্ড ও ৪০% ঢাকা অফিস)	প্রতি মাস	৮	৪,০০০	৩২,০০০
১১.২	অডিট ফি	১ বার	১	৭৫,০০০	৭৫,০০০
১২	ওভারহেড (১০% অফ টোটাল প্রোগ্রাম কস্ট)		৮	৪০,৩৪৭	৩২২,৭৭৫
	প্রাক মোট				৪২৯,৭৭৫

১৩ প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত : ১ম বর্ষ ৮৮ : ১২

১৪ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :
প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন

কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার সচেতনতা তৈরিতে সহায়ক হবে। যা এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করবে।

নাম : আক্তারুন নাহার
ম্যানেজার, প্রোগ্রাম

নাম : হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

স্বাক্ষর : *Aktarun Naher*

স্বাক্ষর : *H. R.*

ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, (৪র্থ তলা),
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, (৪র্থ তলা),
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০২৩

তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০২৩



ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ


প্রযোজ্য নহে

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকারভোগী
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				

খ) মোট অনুদানের পরিমাণঃ

০১. নগদ :
 ০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ) :
 ০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :
 ০৪. অন্যান্য :
 ০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা :
 ০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :
 ০৭. চুক্তিপত্রের কপি :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


 নামঃ হাসিবুর রহমান
 পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক
 তারিখঃ ১৭ এপ্রিল ২০২৩



প্রযোজ্য নহে

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

- ক) প্রকল্পের নাম :
- খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল :
- গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ :
- ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ :
- ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা :
- চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা :
- ছ) দাতা সংস্থার নাম :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান
পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক
তারিখঃ ১৭ এপ্রিল ২০২৩



সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

প্রযোজ্য নহে

১. প্রকল্পের নাম : More Information More Accountability
 ২. প্রকল্পের মেয়াদ : ১৩ জানুয়ারী ২০২১ -৩১ ডিসেম্বর ২০২১
 ৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ : ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬২.৬৮.০২৫.২০২০-৩৪৩ তারিখ ২৯-১১-২০২০
 ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬২.৬৮.০২৫.২০-১১২৪ তারিখ ১৯-০৯-২০২১
 ৪. প্রকল্প মূল্য : ৬২,৯১,৫৩৩
 ৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক : প্রমাণক সংযুক্ত।
 ৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক : প্রযোজ্য নহে
 ৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব :

ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
১	ডেভেলপ প্রোঅ্যাকটিভ ডিসক্রোজার টেমপ্লেট ফর মিনিসট্রিজ					
১.১	কনডাক্ট ওয়েব পোর্টাল এ্যাসেসমেন্ট	১	১	৩৭৫,০০০	৩৭৫,০০০	
১.২	কনটেন্ট শেয়ারিং মিটিং	১	১	২৫,০০০	২৫,০০০	
১.৩	শেয়ার এন্ড ফাইনলাইজ টেমপ্লেট	১	১	৪৩,২৫০	৩৭,০৯২	
১.৪	লঞ্চ টেমপ্লেট	১	১	৪৩৫,৫০০	৩২০,৬০৯	
২.	ডেভেলপ ইয়ং গ্রুপ অফ আরটিআই চেঞ্জ মেকারস					
২.১	ফর্ম আরটিআই ইয়ুথ গ্রুপ	৩	৩	১২৩,৬৩৯	১২৩,৬৩৯	
২.২	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইয়ুথ গ্রুপ	১	১	১১,২১,৪২৫	১১,২১,৪২৫	
২.৪	আরটিআই ক্যাম্পইনিং	১	১	১১,০৭,৩০০	১০,৭১,৪৯২	
২.৫	লেসন লার্নট ওয়ার্কশপ	১	১	৫১০,৫০০	৪০৪,৩০৬	
২.৬	ডেভেলপ আরটিআই কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল	১	১	৪০০,০০০	৩৯২,৩২৪	
	সর্বমোট			৪,১৪১,৬১৪	৩,৮৭০,৮৮৭	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর



নাম

: হাসিবুর রহমান

পদবী

: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ

: ১৭ এপ্রিল ২০২৩



উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্বমোট			

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখঃ ১৭ এপ্রিল ২০২৩




সংলগ্নী 'ছ'

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্রমিক নং	শিরোনাম/বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান (সম্ভাব্য)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বাজেট	মন্তব্য
১.	স্কুল এওয়ারনেন্স ক্যাম্পেইন	২য় মাস থেকে ৭ম মাস	১	৮০০ শিক্ষার্থী	২৬৪,০০০	
২.	ওরিয়েন্টেশন ফর এনজিও অন আরটিআই এন্ড প্রোএ্যাকটিভ ডিসক্রোজার	৬ষ্ঠ মাস	১	৮০ জন এনজিও প্রতিনিধি	৩২০,৮০০	
৩.	ফোলোআপ বুট ক্যাম্প ফর ইয়ুথ	২য় মাস	১	৩৩ জন ইয়ুথ সদস্য	৪৭৪,০০০	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


নামঃ হাসিবুর রহমান
পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক
তারিখঃ ১৭ এপ্রিল ২০২৩



এফডি-২

অর্থছাড়ের আবেদন ফরম

১. সংস্থার নাম ও ঠিকানা : ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (থার্ড ফ্লর), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭.
২. প্রকল্পের নাম : More Information More Accountability (MIMA) Phase II
৩. প্রকল্প মেয়াদ : ০৮ মাস (১৫ জুন ২০২৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)
৪. প্রস্তাবিত অর্থছাড়ের পরিমাণ : ৩,৫৫০,৫২০/-
৫. ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ : প্রযোজ্য নহে
৬. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিগত বর্ষের অর্জন : প্রযোজ্য নহে

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন (%)		উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা							

৭. সংস্থার মাদার একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলী :
 - ক. ব্যাংক-এর নাম : সাউইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ধানমন্ডি শাখা
 - খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর : ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)
০০১২১১১০০০০৬৬১৬
নাভানা নিউবারি প্লেস (প্রথম তলা, রাপা প্লাজার বিপরীতে)
৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৭
৮. গুরুত্বপূর্ণ যেকোন তথ্য : প্রযোজ্য নহে

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ সত্য এবং সঠিক। স্থানীয় প্রশাসক কে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আমি আরোও ঘোষণা করছি যে মানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে এবং যথার্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হবে। আমি সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম সম্পন্ন করবো।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল



নাম : হাসিবুর রহমান

পদবী : নির্বাহী পরিচালক

তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০২৩

