


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd



“মুজিব বর্ষের অংশীকার
বৈদেশিক অনুদানের যথাযথ ব্যবহার”

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.০২১.২০২৩-৩৩২

তারিখঃ ১০/০১/২০২৪ খ্রিঃ


বিষয়ঃ সংস্থার “ Journalist Capacity on Climate Change Reporting” শীর্ষক প্রকল্পটির বাজেট অপরিবর্তিত রেখে খাত ভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত।

সূত্রঃ সংস্থার ২০/১২/২০২৩ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার অনুমোদিত “Journalist Capacity on Climate Change Reporting” শীর্ষক প্রকল্পটির বাজেট ৪০,৫৪,৭৮৬/- (চল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশত ছিয়াশি) অপরিবর্তিত রেখে খাত ভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদনসহ প্রকল্পের মেয়াদকাল মে, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ এর পরিবর্তে জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির অনুমতি নিম্নোক্ত শর্তে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

শর্তঃ

ক) প্রকল্প অনুমোদন পত্রের সকল শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।


২০/০১/২০২৪
(সিরাজুল ইসলাম খান)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ফোন-৫৫০০৭৩৯৫
ao5@ngoab.gov.bd



নির্বাহী পরিচালক

মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (MRDI)

৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক- এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সংশোধিত এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
খ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
গ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৪
ঘ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdibd.org
ঙ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org

২. প্রকল্পের নাম : Journalist Capacity on Climate Change Reporting

৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ৯ মাস
ক. শুরুর তারিখ : ০১ মে ২০২৩
খ. সমাপ্তির তারিখ : ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

৪. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা

বিভাগ	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম :
ক. প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) :

ক্রমিক নং	বর্ণনা	অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১	প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	৪,০৫৪,৭৮৬.০০	৪,০৫৪,৭৮৬.০০
২.	দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৩.	স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকমহ)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
	মোট	৪,০৫৪,৭৮৬.০০	৪,০৫৪,৭৮৬.০০

- খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : Centre for Investigative Journalism (CIJ)
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Goldsmiths, University of London
8 Lewisham Way, London SE14 6NW, United Kingdom
৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর : ফোন: +44 7400834920
ইমেইল: info@tcij.org
৪. ওয়েবসাইট : www.tcij.org

৫. মানিফেস্টো এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত : যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা নেই।

United Nations Security Councils Resulation

(UNSCR) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা

সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/কোন

সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা:

৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

- ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে) :

আজকের বাস্তবতায় মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের কারন জলবায়ু পরিবর্তন, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয় - যাকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রায়শই উল্লেখ করা হয়। বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে বাংলাদেশের



অবদান মাত্র ০.৫% এর কম হলেও বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০২০ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্ঘটনা সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্ঘটনা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ১ থেকে ৫ বাস্তবায়নে বড় বাধার কারণ।

প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এবং ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ছয়টি হটস্পট চিহ্নিত করেছে।

সংবাদ এবং মতামত প্রকাশের মাধ্যমে পেশাজীবী, সুশীল সমাজ ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক সমস্যার টেকসই সমাধান খুঁজে আনায় জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে গণমাধ্যমের ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক সাংবাদিক, বিশেষত যারা জলবায়ু দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকাগুলোতে বসবাস করেন, এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে বুঝতে এবং সঠিকভাবে প্রতিবেদন তৈরিতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন।

এমআরডিআই এর এক সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত জ্বালানি এবং পরিবেশ বিষয়ক খবরাদির প্রচার গুণগত মানদণ্ডের বিচারে খুবই সীমিত। এর কারণ হিসেবে অনুসন্ধানী এবং গভীরতর্মা প্রতিবেদনের অভাব, সোর্সিং এর দুর্বলতা, প্রতিদিনের ঘটনাগুলোর উপর নির্ভরতা এবং সাম্প্রতিক ঘটনা বা চলমান কোন বিষয়ের প্রচারে সাদামাটা কভারেজকে দায়ী করেছেন। এই প্রথা থেকে সাংবাদিকদের, বিশেষত যারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকাগুলোতে কাজ করেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন কলা-কৌশলের সাথে পরিচিতকরণের গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এই প্রেক্ষিতে 'Journalist Capacity on Climate Change Reporting' শীর্ষক প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত হটস্পট এলাকাগুলোতে জাতীয় পর্যায়ে সংবাদমাধ্যমে কর্মরত জেলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকদের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তীতে মেন্টরশীপের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা।

এমআরডিআই দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুণগতমান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এই সকল কর্মকাণ্ডের মতো এই প্রকল্পটি তৈরিতেও বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (বিএফইউজে) এর সাবেক সভাপতি এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মানিত সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা :

- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিনত হওয়ার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হলে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে একটি উন্নত দেশের পরিবেশের পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত টেকসই উন্নয়ন অর্জন এবং ২০২১-২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে যার প্রচারে এবং অর্জনে এই প্রকল্পের কার্যক্রম সহায়ক হবে।
- বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটিজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যমের মূলধারায় নিয়ে আসার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যেখানে এই প্রকল্পের কার্যক্রম সহায়ক হবে।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর যথাযথ বাস্তবায়ন সর্বোচ্চ অধিকার পেয়েছে। এটি বাস্তবায়নে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপনযোগ্য অবদান রাখবে।
- নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রাধিকারসহ স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মপদ্ধতির প্রবর্তন এসডিজি ১৩.খ এর একটি লক্ষ্য। এই প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা:

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত হটস্পট এলাকাগুলোতে থেকে উপকারভোগীরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে। সেটি মাথায় রেখে প্রকল্পের আওতায় গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ আয়োজনের উপযুক্ত ভেন্যু ও অন্যান্য সুবিধাদী বিদ্যমান থাকায়



ঢাকায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ক বিষয় বিশেষজ্ঞ সীমিত এবং তাদের অবস্থান রাজধানী কেন্দ্রিক। সেটিও প্রকল্প এলাকা ঢাকা নির্ধারণের আর একটি কারণ।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অর্জনের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততাঃ

অর্জিত (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।	৪,০৫৪,৭৮৬.০০	এই প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সাংবাদিকদের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গভীরতরমী প্রতিবেদন প্রকাশে সহায়ক হবে। এই সকল প্রতিবেদন সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত হটস্পট এলাকাগুলোতে জাতীয় পর্যায়ের সংবাদমাধ্যমে কর্মরত জেলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় পর্যায়ের পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকদের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তীতে মেন্টরশীপের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :

(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
১.	ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট অন ক্লাইমেট রিপোর্টিং	১টি কার্যক্রম	১১০,৬১২	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ৪ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা, স্থানীয় পত্রিকার ১ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং ৩ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
২.	ট্রেনিং ফর রেস্পন্ডেন্টস অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস	১টি কার্যক্রম	৮৯৫,৬৫৫	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	
৩.	মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম ফর রেস্পন্ডেন্টস অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস	১টি কার্যক্রম	৫৯১,০০০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ১৩ জন সাংবাদিক	
৪.	ট্রেনিং ফর রিপোর্টারস অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস	১টি কার্যক্রম	৭৪৬,১৮৩	১০০	স্থানীয় পত্রিকায় কর্মরত ১৫ জন প্রতিবেদক	
৫.	মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম ফর রিপোর্টারস অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস	১টি কার্যক্রম	৫২৬,০০০	১০০	স্থানীয় পত্রিকায় কর্মরত ১৩ জন প্রতিবেদক	

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- জাতীয় গণমাধ্যমের সিদ্ধান্তগ্রহীতা, স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, জাতীয় গণমাধ্যমে জেলা পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিক এবং স্থানীয় পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকসহ মোট ৪৪ জন।



৬. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে) :

কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট অন ক্লাইমেট রিপোর্টিং	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকের কি কি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং অধিক নজর দেয়া প্রয়োজন সেটি সুনির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমের ৪ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা, স্থানীয় পত্রিকার ১ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং ৩ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	৫ আগস্ট ২০২৩
ট্রেনিং ফর রিপোর্টার্স অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস	অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষার্থীরা বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন এবং ভবিষ্যতে প্রতিবেদন তৈরিতে সেটি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	১-৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম ফর রিপোর্টার্স অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস	নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করবেন যা তাদের প্রতিবেদন প্রনয়ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ১৩ জন সাংবাদিক	সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৪
ট্রেনিং ফর রিপোর্টার্স অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস	অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষার্থীরা বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন এবং ভবিষ্যতে প্রতিবেদন তৈরিতে সেটি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে।	স্থানীয় পত্রিকায় কর্মরত ১৫ জন প্রতিবেদক	৫-৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম ফর রিপোর্টার্স অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস	নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করবেন যা তাদের প্রতিবেদন প্রনয়ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।	স্থানীয় পত্রিকায় কর্মরত ১৩ জন প্রতিবেদক	সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৪

*(উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে)

ক্র: নং	জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড	কার্যক্রমসমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রযোজ্য)
					বাস্তব	আর্থিক		
১	ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	দফা ৬(ঙ)-এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম	০১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারী ২০২৪		১০০%	৪,০৫৪,৭৮৬	

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

১. ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট অন ক্লাইমেট রিপোর্টিং: জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিবেদনের গুণগত মানোন্নয়নে জাতীয় গণমাধ্যমের জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক এবং স্থানীয় পত্রিকার রিপোর্টারদের জন্য আলাদা দুইটি আবাসিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে জাতীয় গণমাধ্যমের ৪ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা, স্থানীয় পত্রিকার ১ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং ৩ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ দুইটি প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা খসড়া বিষয়বস্তু তৈরি করেন এবং সভায় উপস্থাপন করে সভার সিদ্ধান্ত সুপারিশমালা অর্জিত করে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং রিসোর্স পারসন চূড়ান্ত করা হয়।



২. ট্রেনিং ফর করেশ্বিপেন্টস অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস: জাতীয় গণমাধ্যমের জেলা প্রতিনিধিদের জন্য তিনদিনের একটি আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। গণমাধ্যম সম্পাদক কর্তৃক মনোনিত ১৫জন জেলা প্রতিনিধি এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। অংশগ্রহণমূলক শিখণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন এবং ভবিষ্যতে প্রতিবেদন তৈরিতে সেটি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করেন। প্রশিক্ষণের পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণার্থীরা মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের জন্য তাদের প্রতিবেদন পরিকল্পনা জমা দেন।
৩. মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম ফর করেশ্বিপেন্টস অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের জমাকৃত প্রতিবেদন পরিকল্পনা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ১৩ জনকে পরবর্তী ২ মাসের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং সময় শেষে মেন্টরশিপের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়। নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করছেন।
৪. ট্রেনিং ফর রিপোর্টারস অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস: স্থানীয় পত্রিকার রিপোর্টারদের জন্য তিনদিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক কর্তৃক মনোনিত ১৫ জন রিপোর্টারগণ এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। অংশগ্রহণমূলক শিখণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন এবং ভবিষ্যতে প্রতিবেদন তৈরিতে সেটি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করেন। প্রশিক্ষণের পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণার্থীরা মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের জন্য তাদের প্রতিবেদন পরিকল্পনা জমা দেন।
৫. মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম ফর রিপোর্টারস অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের জমাকৃত প্রতিবেদন পরিকল্পনা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ১৩ জনকে পরবর্তী ২ মাসের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং সময় শেষে মেন্টরশিপের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়। নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করছেন।

- খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী- 'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিতে হবে (প্রযোজ্য নহে)
- গ. সংলগ্নী 'খ' তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।
- ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী 'গ'তে প্রদান করতে হবে। (প্রযোজ্য নহে)
- ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী 'ঘ'তে প্রদান করতে হবে।
- চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করতে হবে
সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের কাজে আসবে।
- ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)
 - অ) টাকার পরিমাণ
 - আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি
 - ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)
 - ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন

৯. সুশাসন ও সূচছতা :

- ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমানক):
এমআরডিআই এর এক সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী গণমাধ্যমে প্রকাশিত জ্ঞানানি এবং পরিবেশ বিষয়ক খবরাদির প্রচার গুণগত মানদণ্ডের বিচারে খুবই সীমিত। এর কারন হিসেবে অনুসন্ধানী এবং গভীরতাত্ত্বী প্রতিবেদনের অভাব, সোর্সিং এর দুর্বলতা, প্রতিদিনের ঘটনাগুলোর উপর নির্ভরতা এবং সাম্প্রতিক ঘটনা বা চলমান কোন বিষয়ের প্রচারে সাদামাটা কভারেজকে দায়ী করেছেন। এই প্রথা থেকে সাংবাদিকদের, বিশেষত যারা দুর্যোগপ্রবন এলাকাগুলোতে কাজ করেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন কলা-কৌশলের সাথে পরিচিতকরণের গুরুত্ব আরোপ করেছে।



খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চলমান কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনাস্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:
আমাদের জানামতে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়

ঘ. সংস্থা যেসব বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক চ-নং ফরমে	✓	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	✓	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:

নাম: আক্তারুন নাহার, মোবাইল: ০১৫৫২৩০১৩৭২, ইমেইল: aktarun.naher@mrddb.org

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে কার প্রমাণক:

প্রশিক্ষণ রয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে : প্রযোজ্য নয়।

ক. সংশ্লিষ্ট-‘ঙ’ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে:


খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমাণসহ):

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ




১১ বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট (প্রকল্প বর্ষ-১) (১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)				প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (প্রকল্প বর্ষ-১) (১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৪)			
			পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা
১	ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট অন ক্লাইমেন্ট রিপোর্টিং								
১.১	অনারারিয়েম ফর কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট টিম লিডার	১ জন X ৫ দিন	৫	১০,০০০	৫০,০০০	১ জন X ৫ দিন	৫	১০,০০০	৫০,০০০
১.২	ভেন্যু, সাউন্ড এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১ মিটিং	১	১০,০০০	১০,০০০	১ মিটিং	১	১০,০০০	১০,০০০
১.৩	এক্সপার্ট অনারারিয়েম	৬ জন	৬	৫,০০০	৩০,০০০	৬ জন	৬	৫,০০০	৩০,০০০
১.৪	ট্রাভেল ফর আউটসাইড ঢাকা এক্সপার্ট	৩ জন X ২ গুয়ে	৬	৪,০০০	২৪,০০০	১ জন X ২ গুয়ে	১	২,০০০	২,০০০
১.৫	ডেইলি সাবসিস্টেন্স এ্যালাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা এক্সপার্ট	৩ জন X ১.৫ দিন	৪.৫	৩,৫০০	১৫,৭৫০	১ জন X ১.৫ দিন	১.৫	৩,৫০০	৫,২৫০
১.৬	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট ফর মিটিং	১০ জন	১০	৫০০	৫,০০০	১০ জন	১০	৬৩০	৬,৩০২
১.৭	ইনফরমেশন কিট	১০ সেট	১০	৭৫০	৭,৫০০	১০ সেট	১০	৭০৬	৭,০৬০
	থাক মোট				১৪২,২৫০				১১০,৬১২
২	ট্রেনিং ফর করস্পন্ডেন্টস অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস								
২.১	ফি ফর ফেসিলিটীর	১ জন X ০৩ দিন	৩	২০,০০০	৬০,০০০	১ জন X ০৩ দিন	৩	২০,০০০	৬০,০০০
২.২	ফি ফর রিসোর্স পারসন	৪ সেশন X ৩ দিন	১২	৭,৫০০	৯০,০০০	১০ সেশন	১০	৭,৫০০	৭৫,০০০
২.৩	ট্রান্সপোর্টেশন ফর পার্টিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ গাড়ি X ২ টাইমস	৪	৭,০০০	২৮,০০০	২ গাড়ি X ২ টাইমস	৪	৮,৯৫৩	৩৫,৮১০
২.৪	ট্রান্সপোর্টেশন ফর ফেসিলিটীর, রিসোর্স পারসন এন্ড প্রোগ্রাম স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ গাড়ি X ৩ দিন	৬	৭,০০০	৪২,০০০	২ গাড়ি X ৩ দিন	৬	৫,৩৫১	৩২,১০৪
২.৫	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার, রাইটিং প্যাড, পেন, ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	২০ সেট	২০	২,০০০	৪০,০০০	২০ সেট	২০	১,৪৯১	২৯,৮১৩
২.৬	ভেন্যু এন্ড সাউন্ড (সিসিডিবি হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার, ঢাকা)	৩ দিন	৩	২০,০০০	৬০,০০০	৩ দিন	৩	১৬,৬৫৬	৪৯,৯৬৮
২.৭	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (২ টাইম টি এন্ড স্ন্যাকস এন্ড লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	২০ জন X ৩ দিন	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	২০ জন X ৩ দিন	৬০	২,৭৬২	১৬৫,৭১৫
২.৮	একোমোডেশন এট ট্রেনিং ভেন্যু (পার্টিসিপেন্টস, ফেসিলিটীর এন্ড এমআরডিআই স্টাফস)	২০ জন X ৩ রাত	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	২০ জন X ৩ রাত	৬০	২,২৭৭	১৩৬,৬২০
২.৯	ট্রাভেল ফর জেলা করস্পন্ডেন্টস	১৫ জন X ২ গুয়ে	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০	১৫ জন X ২ গুয়ে	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০
২.১০	ডেইলি সাবসিস্টেন্স এ্যালাউন্স ফর জেলা করস্পন্ডেন্টস	১৫ জন X ১.৫ দিন	২২.৫	৩,৫০০	৭৮,৭৫০	১৫ জন X ১.৫ দিন	২২.৫	৩,৫০০	৭৮,৭৫০
২.১১	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পার্টিসিপেন্টস	১৫ জন X ৩ দিন	৪৫	২,০০০	৯০,০০০	১৫ জন X ৩ দিন	৪৫	২,০০০	৯০,০০০
২.১২	ব্যানার	১ ইউনিট	১	১,৫০০	১,৫০০	১ ইউনিট	১	১,৫০০	১,৫০০
২.১৩	স্টেশনারি	লামসাম	১	৫,০০০	৫,০০০	লামসাম			৪,৫৭৫



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট (প্রকল্প বর্ষ-১) (১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)				প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (প্রকল্প বর্ষ-১) (১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৪)			
			পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা
২.১৪	পারডিয়াম ফর স্টাফ এন্ড ফেসিলিটির	৫ জন X ৩ দিন	১৫	৪৫০	৬,৭৫০	৪ জন X ৩ দিন	১২	৪৫০	৫,৪০০
২.১৫	ল্যাপটপ রেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্টস ইন ক্লাসরুম ইউস	১৫ ল্যাপটপ X ৩ দিন	৪৫	১,৬৮০	৭৫,৬০০	১৫ ল্যাপটপ X ৩ দিন	৪৫	১,৬৮০	৭৫,৬০০
২.১৬	সার্ভিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	লামসাম	১	১০,০০০	১০,০০০	লামসাম	১	৯,৮০০	৯,৮০০
	থাক মোট				৯৩২,৬০০				৮৯৫,৬৫৫
৩	মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম ফর কর্পোরেটস অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস				-				-
৩.১	স্টাপিন্ডস ফর ফেলোস	১০ জন	১০	২০,০০০	২০০,০০০	১৩ জন	১৩	২০,০০০	২৬০,০০০
৩.২	মেন্টর ফর ফেলোস	মেন্টর ফর ১০ ফেলোস	১০	২৫,০০০	২৫০,০০০	মেন্টর ফর ১৩ ফেলোস	১৩	২৫,০০০	৩২৫,০০০
৩.৩	সার্টিফিকেট প্রিন্টিং এন্ড ডিসট্রিবিউশন	প্যাকেজ	১	৬,০০০	৬,০০০	প্যাকেজ	১	৬,০০০	৬,০০০
	থাক মোট				৪৫৬,০০০				৫৯১,০০০
৪	ট্রেনিং ফর রিপোর্টারস অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস								
৪.১	ফি ফর ফেসিলিটির	১ জন X ০৩ দিন	৩	২০,০০০	৬০,০০০	১ জন X ০৩ দিন	৩	২০,০০০	৬০,০০০
৪.২	ফি ফর রিসোর্স পারসন	৪ সেশন X ৩ দিন	১২	৭,৫০০	৯০,০০০	১১ সেশন	১১	৫,০০০	৫৫,০০০
৪.৩	ট্রান্সপোর্টেশন ফর পার্টিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ গাড়ি X ২ টাইমস	৪	৭,০০০	২৮,০০০	২ গাড়ি X ২ টাইমস			-
৪.৪	ট্রান্সপোর্টেশন ফর ফেসিলিটির, রিসোর্স পারসন এন্ড প্রোগ্রাম স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ গাড়ি X ৩ দিন	৬	৭,০০০	৪২,০০০	২ গাড়ি X ৩ দিন			-
৪.৫	ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার, রাইটিং প্যাড, পেন, ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	২০ সেট	২০	২,০০০	৪০,০০০	২০ সেট	২০	১,৩৯৫	২৭,৯০১
৪.৬	ভেন্যু এন্ড সাউন্ড (YWCA, Mohammadpur, Dhaka)	৩ দিন	৩	২০,০০০	৬০,০০০	৩ দিন	৩	৩১,০৫০	৯৩,১৫০
৪.৭	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (২ টাইম টি এন্ড স্ন্যাকস এন্ড লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	২০ জন X ৩ দিন	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	২২ জন X ৩ দিন	৬৬	১,২১৬	৮০,২৫৬
৪.৮	একোমোডেশন এট ট্রেনিং ভেন্যু (পার্টিসিপেন্টস, ফেসিলিটির এন্ড এমআরডিআই স্টাফস)	২০ জন X ৩ রাত	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	২০ জন X ৩ রাত	৬০	১,৫৫২	৯৩,১৩৫
৪.৯	ট্রাভেল ফর জেলা ক্রসপনডেন্টস	১৫ জন X ২ ওয়ে	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০	১৫ জন X ২ ওয়ে	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০
৪.১০	ডেইলি সাবসিস্টেন্স এ্যালাউন্স ফর জেলা কর্পোরেটস	১৫ জন X ১.৫ দিন	২২.৫	৩,৫০০	৭৮,৭৫০	১৫ জন X ১.৫ দিন	৬০	৩,৫০০	২১০,০০০
৪.১১	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পার্টিসিপেন্টস	১৫ জন X ৩ দিন	৪৫	২,০০০	৯০,০০০	১৫ জন X ৩ দিন			-
৪.১২	ব্যানার	১ ইউনিট	১	১,৫০০	১,৫০০	১ ইউনিট	১	১,৫০০	১,৫০০
৪.১৩	স্টেশনারি	লামসাম	১	৫,০০০	৫,০০০	লামসাম	১	৪,৬৪১	৪,৬৪১



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট (প্রকল্প বর্ষ-১) (১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (প্রকল্প বর্ষ-১) (১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৪)				
			পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা
৪.১৪	পারডিয়াম ফর স্টাফ এন্ড ফেসিলিটের	৫ জন X ৩ দিন	১৫	৪৫০	৬,৭৫০	৫ জন X ৩ দিন	-	-	
৪.১৫	ল্যাপটপ রেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্টস ইন ক্লাসরুম ইউস	১৫ ল্যাপটপ X ৩ দিন	৪৫	১,৬৮০	৭৫,৬০০	১৫ ল্যাপটপ X ৩ দিন	৪৫	১,৬৮০	৭৫,৬০০
৪.১৬	সার্ভিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	লামসাম	১	১০,০০০	১০,০০০	লামসাম	-	-	
	ধাক মোট				৯৩২,৬০০			৭৪৬,১৮৩	
৫	মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম ফর রিপোর্টারস অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস				-			-	
৫.১	স্ট্যাপিন্ডস ফর ফেলোস	১০ জন	১০	১৫,০০০	১৫০,০০০	১৩ জন	১৩	১৫,০০০	১৯৫,০০০
৫.২	মেন্টর ফর ফেলোস	মেন্টর ফর ১৩ ফেলোস	১০	২৫,০০০	২৫০,০০০	মেন্টর ফর ১৩ ফেলোস	১৩	২৫,০০০	৩২৫,০০০
৫.৩	সার্টিফিকেট প্রিন্টিং এন্ড ডিসট্রিবিউশন	প্যাকেজ	১	৬,০০০	৬,০০০	প্যাকেজ	১	৬,০০০	৬,০০০
	ধাক মোট				৪০৬,০০০			৫২৬,০০০	
	টোটাল প্রোগ্রাম কস্ট				২,৮৬৯,৪৫০			২,৮৬৯,৪৫০	
৬	ম্যানেজমেন্ট ফি								
৬.১	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (খসিকালীন)	১ জন X ৮ মাস	৮	৭৫০০০	৬০০,০০০	১ জন X ৮ মাস	৮	৭৫০০০	৬০০,০০০
৬.২	ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (ব্যাক চার্জ - মাদার একাউন্ট এন্ড প্রজেক্ট একাউন্ট)	প্রতি মাস	৮	৩৫০	২,৮০০	প্রতি মাস	৮	৩৫০	২,৮০০
৬.৩	অডিট ফি	লামসাম	১	৯০০০০	৯০,০০০	লামসাম	১	৯০০০০	৯০,০০০
৬.৪	পার্টনার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ফি	প্রতি মাস	৮	৬১৫৬৭	৪৯২,৫৩৬	প্রতি মাস	৮	৬১৫৬৭	৪৯২,৫৩৬
	ধাক মোট				১,১৮৫,৩৩৬			১,১৮৫,৩৩৬	
	সর্বমোট				৪,০৫৪,৭৮৬			৪,০৫৪,৭৮৬	

টীকা:

- ক. বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
- খ. সংশ্লিষ্ট - 'চ' থেকে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।
- গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট ছ তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের দিনগুলি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।
- ১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দঃ ২,৮৬৯,৪৫০/- (০১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারী ২০২৪)



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট (প্রকল্প বর্ষ-১) (১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (প্রকল্প বর্ষ-১) (১ মে ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৪)				
		পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা		
১২	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন :								
৬.০	ম্যানেজমেন্ট ফি								
৬.২	ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (ব্যাংক চার্জ - মাদার একাউন্ট এন্ড প্রজেক্ট একাউন্ট)	প্রতি মাস	৮	৩৫০	২,৮০০	প্রতি মাস	৮	৩৫০	২,৮০০
৬.৩	অডিট ফি	লামসাম	১	৯০০০০	৯০,০০০	লামসাম	১	৯০০০০	৯০,০০০
৬.৪	পার্টনার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ফি	প্রতি মাস	৮	৬১৫৬৭	৪৯২,৫৩৬	প্রতি মাস	৮	৬১৫৬৭	৪৯২,৫৩৬
	থাক মোট				৫৮৫,৩৩৬				৫৮৫,৩৩৬

১৩ প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত : ১ম বর্ষ ১৪ : ৮৬

১৪ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা অর্জনকারী সাংবাদিকবৃন্দ তাদের অনুসন্ধানী ও গভীরতর্কিত প্রতিবেদন তৈরির সময় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে এবং এ সংক্রান্ত ভবিষ্যত গবেষণার পথ সম্প্রসারিত করবে।

মোঃ মমিনুল ইসলাম

ম্যানেজার, একাউন্টস

স্বাক্ষর

ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, (৪র্থ তলা),

ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ : ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

স্বাক্ষর

ঠিকানা

তারিখ

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, (৪র্থ তলা),

ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩



ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

প্রযোজ্য নহে

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকারভোগী
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				

খ) মোট অনুদানের পরিমাণঃ

- ০১. নগদ :
- ০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ) :
- ০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :
- ০৪. অন্যান্য :
- ০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা :
- ০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :
- ০৭. চুক্তিপত্রের কপি :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

২০ ডিসেম্বর ২০২৩




১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
মো: সাহিদ হোসেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	বাংলাদেশী	০৮ মাস	ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা	৩৩ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭৫,০০০	৮২,৫০০

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
২০ ডিসেম্বর ২০২৩




নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নহে

- ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমাখারিজ সহ) :
- খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :
- গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলের নাম, পদবীসহ সিল ও স্বাক্ষরসহ) :
- ঘ) নির্মাণের লে-আউট পান :
- ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয় :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
২০ ডিসেম্বর ২০২৩




প্রযোজ্য নহে

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

ক) প্রকল্পের নাম	:
খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল	:
গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:
ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ	:
ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	:
চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা	:
ছ) দাতা সংস্থার নাম	:

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
২০ ডিসেম্বর ২০২৩



সমাণ্ড অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

প্রযোজ্য নহে

১. প্রকল্পের নাম :
২. প্রকল্পের মেয়াদ :
৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ :
৪. প্রকল্প মূল্য :
৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক :
৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক :
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব :

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

২০ ডিসেম্বর ২০২৩



উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্বমোট			

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা


ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
২০ ডিসেম্বর ২০২৩



সংলগ্নী 'ছ'

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্রমিক নং	শিরোনাম/বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান (সম্ভাব্য)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বাজেট	মন্তব্য
১.	ট্রেনিং ফর কর্কেপন্ডেন্টস অফ ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস	প্রকল্পের ৪র্থ মাস (আগস্ট) ঢাকা	১	জাতীয় গণমাধ্যমে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	৮৯৫,৬৫৫	
২.	ট্রেনিং ফর রিপোর্টারস অফ কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস	প্রকল্পের ৫ম মাস (সেপ্টেম্বর) ঢাকা	১	স্থানীয় পত্রিকায় কর্মরত ১৫ জন প্রতিবেদক	৭৪৬,১৮৩	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
২০ ডিসেম্বর ২০২৩

