

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.৩৫৬.২০২৪ - ৬৬৪,

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সংস্কার " Improving Quality Journalism in Bangladesh Phase-III " শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনসহ
১ম বর্ষের অর্থছাড়।

সূত্রঃ সংস্কার ১০/০৬/২০২৪ তারিখের আবেদন পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্কার " Improving Quality Journalism in Bangladesh Phase-III " শীর্ষক প্রকল্পটি বৈদেশিক ১৩,১৯,৫৬,৮৮৭/- (তের কোটি উনিশ লক্ষ ছাশান্ন হাজার আটশত সাতাশি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১/০৯/২০২৪ হতে ৩০/০৪/২০২৭ পর্যন্ত মেয়াদে নিম্নোক্ত শর্তে অনুমোদনসহ প্রকল্পের ১ম বর্ষের (০১/০৯/২০২৪ হতে ৩১/০৮/২০২৫) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থা " Fojo Media Institute, Linnaeus University, Sweden " হতে প্রস্তাবিত ৬,৮৪,৪৩,২৩৭/- (ছয় কোটি চুরাশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত সঁইত্রিশ) টাকা গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

শর্তঃ

- সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট ইউএনওকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এলক্ষ্যে এফডি-৬ এর অনুলিপি সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সরবরাহ করে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এর প্রাপ্তি স্বীকারমূলক প্রমাণক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প বর্ষ শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিবেদন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প কার্যক্রমের অডিট রিপোর্ট প্রকল্প বর্ষ সমাপ্তির ০২ (দুই) মাসের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রকল্প বর্ষ সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে পরিপত্রের ১১ নং অনুচ্ছেদের ('ক থেকে 'ছ' পর্যন্ত) আলোকে নির্ধারিত ০৮ টি ছকে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। অন্য কোন সংস্থা/সরকার পরিচালিত অনুরূপ প্রকল্পের উপকারভোগী কোন ব্যক্তি/পরিবারকে এই প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন করা যাবে না।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলারের ভাষ্য মোতাবেক আয়কর/ভ্যাট ইত্যাদি যথারীতি কর্তন করতে হবে।
- সংস্থা/প্রকল্পের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী রাষ্ট্র/সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে কোন মতামত পাওয়া গেলে সে মোতাবেক তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- উক্ত প্রকল্পের বাজেটের তথ্যাদি সংস্কার ওয়েবসাইটে অবশ্যই আপলোড করতে হবে।

০২। ছাড়কৃত অর্থ সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, নাভানা নিউবারি প্লেস ৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা এর হিসাব নং- ০০১২১১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট) এর মাধ্যমে গ্রহণ করে বিধি মোতাবেক ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

(সিরাজুল ইসলাম খান)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ফোনঃ ৫৫০০৭৩৯৮
ao5@ngoab.gov.bd

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২৪ খ্রিঃ

নির্বাহী পরিচালক

মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (MRDI)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.৩৫৬.২৪ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

- ০১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা/ সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে প্রেরণ করে সংস্থাকে অনুলিপি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ০৪। উপ পরিচালক (পওনি), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
- ০৫। ম্যানেজার, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, নাভানা নিউবারি প্লেস ৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (ছাড়কৃত ৬,৮৪,৪৩,২৩৭/- (ছয় কোটি চুরাশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত সঁইত্রিশ) টাকা প্রদান করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হল)।
- ০৬। অফিস কপি।

(সিরাজুল ইসলাম খান)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)।

এফডি-৬

বৈদেশিক সাহায্যতাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক) এনজিও'র নাম : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
- খ) ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ : নিবন্ধন নং- ১৯৬২, তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪
- গ) সর্বশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : নবায়ন ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯, মেয়াদ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৯
- ঘ) ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
- ঙ) টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর : টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৪১০২২৭৭২-৪
- চ) ইমেল ঠিকানা : info@mrdibd.org
- ছ) ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org
২. প্রকল্পের নাম : Improving Quality Journalism in Bangladesh-Phase III
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ৩২ মাস
- ক. শুরুর তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪
- খ. সমাপ্তির তারিখ : ৩০ এপ্রিল ২০২৭
৪. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম :
- ক. প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) :

ক. প্রস্তাবিত বাজেট

ক্রমিক নং	বর্ণনা	প্রস্তাবিত বাজেট			
		প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	প্রকল্প বর্ষ-৩	মোট (প্রকল্প বর্ষ-১ - প্রকল্প বর্ষ-৩)
		সেপ্টেম্বর ২০২৪ - আগস্ট ২০২৫	সেপ্টেম্বর ২০২৫ - আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬ - এপ্রিল ২০২৭	(সেপ্টেম্বর ২০২৪ - এপ্রিল ২০২৭)
১	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	৬৮,৪৪৩,২৩৭	৩৮,৭২২,৪২১	২৪,৭৯১,২২৯	১৩১,৯৫৬,৮৮৭
২	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৩	স্থানীয় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৪	বিদেশী মুদ্রায় (সুইডিশ ক্রোনা)	৭,৭৫৪,৬৩০	৪,৩৮৭,২৬৩	২,৮০৮,৮৪৫	১৪,৯৫০,৭৩৮
	মোট	৬৮,৪৪৩,২৩৭	৩৮,৭২২,৪২১	২৪,৭৯১,২২৯	১৩১,৯৫৬,৮৮৭

- খ) ১. দাতা সংস্থার নাম : Fojo Media Institute, Linnaeus University, Sweden
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Address: 391 82 Kalmar, Sweden
Visiting: Grondalsv. 19, Kalmar, Sweden
৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর : Tel: +46 480 44 64 00 ইমেইল নম্বর: fojoinfo@lnu.se
৪. ওয়েব সাইট : www.Fojo.se
৫. মানিলাভারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত :

United Nations Security Councils Resulation (UNSCR)

কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না/কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা?

হ্যাঁ যাচাই করা হয়েছে। কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে) :

বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমগুলো তাৎক্ষণিক খবর পরিবেশনে যতটুকু তৎপর, গভীরতাহর্মী ও গুণগতমানসম্পন্ন রিপোর্ট তৈরিতে মোটেই সেরকম নয়- এমনটা মনে করলেও গণমাধ্যম বিষয়ে বিজ্ঞজনেরা বলেন, নানা সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মানসম্পন্ন সাংবাদিকতার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে যার প্রসার ঘটানো দরকার। এজন্য বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে মানসম্পন্ন সাংবাদিকতার প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পেশাদারিত্বের অভাব, স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ এবং তথ্য প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা এখানে মানসম্পন্ন সাংবাদিকতার পথে প্রধান অন্তরায়। গভীরতাহর্মী



বিশ্লেষণ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং অর্জনযোগ্য সুপারিশ সম্বলিত উন্নয়ন বিষয়ক রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমে আরো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার।

এই প্রেক্ষিতে “Improving Qualitative Journalism in Bangladesh” প্রকল্পের ফেইজ ১ ও ২ বাস্তবায়িত হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল জেভার সমতা, শ্রম অধিকার, দুর্নীতি ও সুশাসন, দারিদ্র বিমোচন, গণতন্ত্র এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উচ্চ মানসম্পন্ন রিপোর্ট তৈরি ও এ বিষয়ে গবেষণার জন্য সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সহায়তা করা। এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নেটওয়ার্কিং, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন ও শিক্ষাসফর কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। প্রকল্পের আওতায় প্রতিবেদন প্রকাশে উৎসাহিত এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য ও পরামর্শের মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরিতে সংবাদমাধ্যমগুলোকে সহায়তা করা হয়।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা, দুর্নীতিহ্রাস, জেভার সমতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে একটি টেকসই সমাজ গঠনে অবদান রাখতে “Improving Quality Journalism in Bangladesh, Phase III” প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংবাদিকদের দক্ষতা বাড়ানো, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে সক্ষমতা উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। কেবল সাংবাদিক নয়, ভবিষ্যতে তরুণদের এই পেশায় আগ্রহী করা এবং দক্ষ জনবল তৈরি করতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতার পাঠক্রমে পরিবর্তন এবং সাংবাদিকতা বিভাগগুলোকে ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার উপর জোর দেয়া হবে। একইসাথে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা, বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরিতে জেভার সাম্য ও উপস্থিতি কীভাবে বাড়ানো যায়, সেবিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে। এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের মালিক, সম্পাদক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতা ও সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত ও সম্মতি গ্রহণ করা হবে।

সাংবাদিকার মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা যায় যে, সাংবাদিকতা শিক্ষা এবং প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান বিরাজ করছে। এই ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমআরডিআই-এর সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে। এর আওতায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অটোমেশন বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠানের ম্যানুয়ালসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে।

এমআরডিআই দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। এর সকল কর্মকাণ্ডের মত এই প্রকল্পটি তৈরিতেও বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (বিএফইউজে) এর সাবেক সভাপতি ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মানিত সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা :

- সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে সরকার। এটি বাস্তবায়নে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
- ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল, এই বিশ বছরের কৌশলগত এই রূপকল্পের প্রধান অর্জন হলো ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্রের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্রের দ্রুত অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। বাংলাদেশ থেকে রফতানি বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের প্রসারকে উৎসাহ দেয়া রূপকল্প ২০৪১-এর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে তথ্য হচ্ছে শক্তি আর মিডিয়া হচ্ছে তথ্য প্রচারের সবচেয়ে কার্যকর বাহন। এই প্রকল্প জেভার সমতা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন, দারিদ্র বিমোচন, গণতন্ত্র এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা বিষয়ে গুরুত্বারোপ করছে। এই বিষয়গুলোতে গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য মানসম্পন্ন, বিশ্লেষণধর্মী ও টেকসই সাংবাদিকতার মাধ্যমে দারিদ্রহ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, তথ্যে জনগণের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যা গণমাধ্যমে আস্থা অর্জন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায্য ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অর্জন অর্জন ১৬-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার নিশ্চিত করা ও নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে জেভার সমতা বিষয়ক জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অর্জন ৫-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতাঃ

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল এবং অনলাইনের প্রধান দপ্তর ঢাকায়। প্রকল্পের আওতায় গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ এবং সভা আয়োজনের জন্য সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সাক্ষাতের সুবিধা, প্রশিক্ষণ আয়োজনের উপযুক্ত ভেন্যু ও অন্যান্য সুবিধাদী বিদ্যমান থাকায় ঢাকায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।



(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততাঃ

অভীষ্ট (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ টাকা	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি।	১৩১,৯৫৬,৮৮৭	তথ্যের অবাধ এবং ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সচেতন নাগরিক সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম নিরাপদ সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।	
৫	জেভার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন		প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে নারীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার ও নারীর প্রতি বৈষম্যসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহ :

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা, দুর্নীতি হ্রাস, জেভার সাম্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে একটি টেকসই সমাজ গঠনে অবদান রাখা
- বিশ্বাসযোগ্য ও গুণগতমানসম্পন্ন সাংবাদিকতার মাধ্যমে ডিজিটাল পরিবর্তন আনয়ন, যার ফলে সংবাদমাধ্যম দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই অবস্থান অর্জন করা
- বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে জেভার সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা এবং দেশের সংবাদমাধ্যমে তা প্রয়োগের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া
- প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমআরডিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা



ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :
(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক			আর্থিক			অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব			আর্থিক					
		১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ			
১.	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম পার্টনারশিপ (আইজেপি)	১	-	-	১২,১৯৪,৪৫৭	-	-	১০০	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকবৃন্দ	
২.	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হেল্পডেস্ক	১	১	১	১,০৭০,০০০	৫০০,০০০	৫০০,০০০	১০০	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকবৃন্দ	
৩.	মেন্টরশিপ ট্রেনিং/ বুটক্যাম্প ফর রিপোর্টার্স	২	১	-	৪,৩২০,৪০০	২,১৬০,২০০	-	১০০	বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ৩৬ জন সাংবাদিক	
৪.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন	১	-	-	৩৫০,০০০	-	-	১০০	২০ জন নির্বাচিত সাংবাদিক	
৫.	অনলাইন ট্রেনিং কোর্স	১	-	-	২,৭৭৪,০০০	-	-	১০০	বাংলা-ভাষী সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা	
৬.	নিউজ মনিটরিং	১	১	১	২২৮,০০০	২২৮,০০০	২২৮,০০০	১০০	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকবৃন্দ	
৭.	জার্নালিজম পাবলিকেশন	১	-	-	১,১৮০,০০০	-	-	১০০	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকবৃন্দ	
৮.	আরডিআই হেল্প ডেস্ক	১	-	-	৩০০,০০০	-	-	১০০	তথ্যের চাহিদাকারী এবং তথ্যের সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ	
৯.	রিডিউস গ্যাপ্ বিটুইন ক্লাস রুম অ্যান্ড নিউজরুম	১	-	-	২,২০০,০০০	-	-	১০০	চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা	
১০.	জিআইজেএন বাংলা সার্ভিস	১	১	১	-	-	-	১০০	বাংলা-ভাষী সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা	
১১.	জেভার অ্যাডভোকেসি এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	১	১	১	২,৫০০,০০০	৭০০,০০০	৫০০,০০০	১০০	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, সাংবাদিকতার শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	
১২.	এমআরডিআই জার্নালিজম ইনস্টিটিউট	১	-	-	৩,০০০,০০০	-	-	১০০	এমআরডিআই	
১৩.	অটোমেশন/ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কস্ট	১	১	১	৪,৬০০,০০০	৫০০,০০০	-	১০০	এমআরডিআই	
১৪.	এমআরডিআইস অরগানাইজেশনাল সাসটেইন্যাবিলিটি	১	১	১	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৫০০,০০০	১০০	এমআরডিআই	
১৫.	গুয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট	১	১	১	২০,০০০	২০,০০০	১০,০০০	১০০	এমআরডিআই, প্রকল্পের উপকারভোগী এবং দাতাসংস্থা	
১৬.	অডিট	১	১	১	২০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	১০০	এমআরডিআই, প্রকল্পের উপকারভোগী এবং দাতাসংস্থা	

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকবৃন্দ, চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, তথ্যের চাহিদাকারী ও তথ্যের সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ, দাতা সংস্থা এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মনোনয়নকৃত ৫৬ জন সাংবাদিক।



৬. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুণবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে) :

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	গুণবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
১.	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম পার্টনারশিপ (আইজেপি)	পার্টনারশিপ চুক্তি সম্পাদনকারী সংবাদমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংবাদকর্মীদের মানোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য সকল প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে।	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকবৃন্দ	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের প্রথম বর্ষ এবং পরবর্তীতে অব্যবহৃত তহবিল প্রকল্পের পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা হবে
২.	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হেল্পডেস্ক	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের প্রতিবেদন পরিকল্পনা এবং তৈরিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানসহ মেন্টরিং সুবিধা প্রদান করা হবে।	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের ৩২ মাস
৩.	মেন্টরশিপ ট্রেনিং/ বুটক্যাম্প ফর রিপোর্টার্স	নবীন সংবাদকর্মীদের মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরির কলা-কৌশল হাতে-কলমে শেখা ও নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি দক্ষ ও অভিজ্ঞ মেন্টরদের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ প্রদান করা হবে।	বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ৩৬ জন সাংবাদিক	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্প প্রথম বর্ষের ৪র্থ এবং ৮ম মাস প্রকল্প দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ মাস
৪.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন	সাংবাদিক বিটভিত্তিক সংগঠনগুলোর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদনের মানোন্নয়ন ও উন্নত নীতি-নৈতিকতা চর্চায় দক্ষ করে তোলা হবে।	অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত ২০ জন সাংবাদিক	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্প প্রথম বর্ষের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ মাস
৫.	অনলাইন ট্রেনিং কোর্স	সাংবাদিকতা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আধুনিক শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে অনলাইন কোর্স থেকে সাংবাদিকতার শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং যেকোন আহ্বায়ী ব্যক্তি উপকৃত হবেন।	বাংলা-ভাষী সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্প প্রথম বর্ষের ২য় মাস থেকে ১২তম মাস
৬.	নিউজ মনিটরিং	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের মূল বিষয়সমূহে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সংখ্যা ও গুণগত মানের পর্যবেক্ষণ এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হবে।	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকবৃন্দ	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের ৩২ মাস
৭.	জার্নালিজম পাবলিকেশন	সাংবাদিক, সাংবাদিকতার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পাঠ্য সহায়িকার অভাব পূরণে সক্ষম হবে।	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকবৃন্দ	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্প প্রথম বর্ষের ১ম থেকে ১২তম মাস
৮.	আরটিআই হেল্প ডেস্ক	তথ্যের চাহিদাকারী এবং তথ্য সরবরাহকারীরা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহযোগিতা এবং পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সকল কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিক ও সাধারণ নাগরিকগণ	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের প্রথম বর্ষ এবং পরবর্তীতে অব্যবহৃত তহবিল প্রকল্পের পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা হবে
৯.	রিডিউস গ্যাপ্ বিটুইন ক্লাস রুম অ্যান্ড নিউজরুম	বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ও বার্তাকক্ষের মাঝে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনা হবে। এক্ষেত্রে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে।	বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ, শিক্ষার্থী ও বার্তাকক্ষ	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের প্রথম বর্ষ এবং পরবর্তীতে অব্যবহৃত তহবিল প্রকল্পের পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা হবে
১০.	জিআইজেএন বাংলা সার্ভিস	পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে অবস্থানরত বাংলা-ভাষী সাংবাদিকরা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার নিত্যানতুন কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারবেন।	বাংলা-ভাষী সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের ৩২ মাস
১১.	জেভার অ্যাডভোকেসি এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	সংবাদমাধ্যমকে জেভারবান্ডব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংবাদমাধ্যমসমূহের অভ্যন্তরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হবে।	বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের ৩২ মাস
১২.	এমআরডিআই জার্নালিজম ইনস্টিটিউট	স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ ও কোর্স এবং গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবাদিক, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী ও সংবাদমাধ্যম সরাসরি উপকৃত হবে। এক্ষেত্রে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে।	সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের প্রথম বর্ষ এবং পরবর্তীতে অব্যবহৃত তহবিল প্রকল্পের পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা হবে
১৩.	এটোমেশন/ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	এমআরডিআই-এর প্রোগ্রাম, মানব-সম্পদ ও প্রশাসনিক এবং হিসাব বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। এক্ষেত্রে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে।	এমআরডিআই	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের প্রথম বর্ষ এবং পরবর্তীতে অব্যবহৃত তহবিল প্রকল্পের পরবর্তী বছরে ব্যবহার করা হবে
১৪.	এমআরডিআই'স অরগানাইজেশনাল সাসটেইন্যাবিলিটি	সংগঠন হিসেবে এমআরডিআই-এর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত সহায়ক হবে।	এমআরডিআই	বাস্তবায়নের সময়: অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৬
১৫.	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট	সাংবাদিক, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীসহ এমআরডিআই-এর অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা সহজে এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইটের প্রদত্ত তথ্য ও রিসোর্সসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হবেন।	এমআরডিআই, প্রকল্পের উপকারভোগী এবং দাতাসংস্থা	বাস্তবায়নের সময়: প্রকল্পের ৩২ মাস
১৬.	অডিট	প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।	এমআরডিআই, প্রকল্পের উপকারভোগী এবং দাতাসংস্থা	বাস্তবায়নের সময়: সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর ২০২৫ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর ২০২৬ মে থেকে জুন ২০২৭



* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুন। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা/ থানা	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	কার্যক্রমসমূহ	প্রকল্প সময় ও প্রস্তাবিত বাজেট			মোট প্রস্তাবিত বাজেট
					প্রকল্প বর্ষ-১ (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫)	প্রকল্প বর্ষ-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬)	প্রকল্প বর্ষ-৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৭)	(সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৭)
১	ঢাকা	ঢাকা সিটি		দফা ৬ (চ)-এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম	৬৮,৪৪৩,২৩৭	৩৮,৭২২,৪২১	২৪,৭৯১,২২৯	১৩১,৯৫৬,৮৮৭

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

এক. ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম পার্টনারশিপ (আইজেপি)

এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য সুনির্দিষ্ট এক বা একাধিক বিষয়ে প্রস্তাবনা জমা দেয়ার সুযোগ পাবে। জমাকৃত প্রস্তাবনাসমূহের গুণগত মান বিবেচনা করে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সংবাদমাধ্যমের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং প্রস্তাবনা অনুযায়ী তাদের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে। এই কার্যক্রমের আওতায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য সংবাদমাধ্যমগুলোর চাহিদার ভিত্তিতে যাতায়াত খরচ, গবেষণা, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা মেন্টর নিয়োগ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রদান করা হবে। কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতি পাঠক/দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

দুই. ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হেল্পডেস্ক

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা নীতি-নৈতিকতা মেনে অনুসন্ধানী, গভীরতাহর্মী এবং মানসম্পন্ন প্রতিবেদন পরিকল্পনা এবং তৈরির বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তার জন্য এই হেল্পডেস্কে ফোন বা ইমেইল এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। এখানে একজন মেন্টর নিযুক্ত থাকবেন যার কাছে সাংবাদিকরা মেন্টরিং-এর সহযোগিতাও নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রতিবেদন তৈরির জন্য সীমিত পরিসরে যাতায়াত খরচ, গবেষণা, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা মেন্টর নিয়োগ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রদান করা হবে।

তিন. মেন্টরশিপ ট্রেনিং/ বুটক্যাম্প ফর রিপোর্টার্স

মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরিতে নবীন ও মিড ক্যারিয়ার সাংবাদিকদের উৎসাহিত করতে ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বিশেষজ্ঞ মেন্টরদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ প্রদান করা হবে। এর আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরের নবীন কিংবা কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৩৬ জন রিপোর্টার্স চার দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকালে তারা প্রতিবেদনের রূপরেখা চূড়ান্ত করবেন এবং পরবর্তীতে অভিজ্ঞ মেন্টরের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ পাবেন।

প্রকল্পের আওতায় নারী সাংবাদিকদের জন্য একটি এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য একটি মেন্টরশিপ/ বুটক্যাম্প প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। প্রতিটিতে ১২ জন করে রিপোর্টার্স অংশ নেবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় সংবাদমাধ্যমের ঢাকায় কর্মরত ১২ জন রিপোর্টার্সের জন্য আয়োজন করা হবে আরেকটি মেন্টরশিপ/বুটক্যাম্প কার্যক্রম। এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে চারদিনের একটি আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন- পরবর্তীতে মেন্টরদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তাদের স্ব স্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ পাবেন।

চার. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

প্রতিবেদনের মানোন্নয়ন ও নীতি-নৈতিকতা চর্চায় সাংবাদিক সংগঠনের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রকল্পের আওতায় একটি সাংবাদিক সংগঠনের ২০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং সময় সাংবাদিক সংগঠনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

পাঁচ. অনলাইন ট্রেনিং কোর্স

সাংবাদিকতার গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স তৈরি এবং এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে প্রতিস্থাপিত করা হবে। অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়টি পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে নির্ধারণ করা হবে।

ছয়. নিউজ মনিটরিং

প্রকল্পের পূর্ববর্তী পর্যায়ের ন্যায় এই পর্যায়েও প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের মূল বিষয়সমূহে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সংখ্যা ও গুণগত মানের পর্যবেক্ষণ এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নিউজ মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।



সাত. জার্নালিজম পাবলিকেশন

বাংলাদেশে আলোচিত জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানী প্রতিবেদনসমূহের উপর ভিত্তি করে একটি কেসবুক তৈরি করা হবে। পাশাপাশি প্রকল্পের পূর্বের পর্যায়ে প্রকাশিত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ক হ্যান্ডবুক, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন ও সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার দিগন্তে জেভার নির্দেশিকা প্রয়োজন অনুসারে পুনর্মুদ্রণ করা হবে এবং প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

আট. আরটিআই হেল্প ডেস্ক ও ক্লিনিক

তথ্যের চাহিদাকারী এবং তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী পর্যায়ের ন্যায় প্রকল্পের এই পর্যায়েও তথ্য অধিকার হেল্প ডেস্কের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম কর্মীদের জন্য প্রয়োজন অনুসারে সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে তথ্যের চাহিদা বিষয়ক যেকোন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হবে।

নয়. রিডিউস গ্যাপ্ বিটুইন ক্লাস রুম অ্যান্ড নিউজরুম

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ও বার্তাকক্ষের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুরোধের ভিত্তিতে এই কার্যক্রম সম্পাদিত হবে। এর অংশ হিসাবে বিশেষ করে ফ্যাক্টচেকিং ও ভেরিফিকেশন বিষয়ে কোর্স প্রণয়ন এবং প্রয়োজন অনুসারে ল্যাবরেটরি স্থাপনে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হবে।

দশ. জিআইজেএন বাংলা সার্ভিস

বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের নেটওয়ার্ক জিআইজেএন এবং গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা এমআরডিআই-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জিআইজেএন বাংলা সার্ভিস বিশ্বের সাংবাদিকতার নিত্যনতুন কলাকৌশল বাংলা-ভাষী সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। পাশাপাশি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সাংবাদিকতার চিত্রও তুলে ধরছে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে। প্রকল্পের এই পর্যায়েও জিআইজেএন বাংলা সার্ভিস এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এমআরডিআই পরিচালিত প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সংক্রান্ত নানাবিধ স্টোরি ও নিবন্ধ, গাইডলাইন, নিয়মিত বুলেটিন অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশ করবেন।

এগারো. জেভার অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং

সংবাদমাধ্যমকে জেভারবান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংবাদমাধ্যমসমূহের অভ্যন্তরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন আনয়নে প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম গৃহীত হবে। পাশাপাশি প্রকল্পের পূর্বের পর্যায়ে তৈরিকৃত জেভার বিষয়ক প্রতিশ্রুতি সনদ বাস্তবায়নে সংবাদমাধ্যমে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সংবাদমাধ্যমের জন্য জেভার বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং এটি বাস্তবায়নে সংবাদমাধ্যমের অভ্যন্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ কমাতে একজন পেশাদার সাইকো-কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে ৫ জন প্যারা-কাউন্সিলরের মাধ্যমে নারী সাংবাদিকদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য মূলধারার সংবাদমাধ্যমে ইন্টার্নশিপের সুযোগ তৈরি করে দেয়া হবে।

বারো. এমআরডিআই জার্নালিজম ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোকে বহুনিষ্ঠ ও নৈতিক সাংবাদিকতা চর্চায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে এমআরডিআই-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগী সংগঠন হিসেবে একটি ইনস্টিটিউট বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এমআরডিআই জার্নালিজম ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকতা বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্স এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ চালু করা হবে। পাশাপাশি সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে এবং যোগাযোগ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবাদিক, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী ও সংবাদমাধ্যম সরাসরি উপকৃত হবে।

তেরো. অটোমেশন/ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কস্ট

এমআরডিআই-এর প্রোগ্রাম, মানব-সম্পদ ও প্রশাসনিক এবং হিসাব বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রকল্পের আওতায় অটোমেশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

চৌদ্দ. এমআরডিআই'স অরগানাইজেশনাল সাসটেইন্যাবিলিটি

সংগঠন হিসেবে এমআরডিআই-এর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত প্রয়োজন অনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। পাশাপাশি প্রতিবছর এমআরডিআই-এর কৌশলগত পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এছাড়াও সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি কোন ধরনের আর্থিক সীমাবদ্ধতার উদ্ভব হয় সেক্ষেত্রে এই কার্যক্রমের আওতায় দাতা সংস্থার অনুমোদনক্রমে সংগঠনের মানব-সম্পদ এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

পনেরো. ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট

এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইটের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে। স্বর্ণপোদিতভাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য ও রিসোর্সসমূহের সহজ প্রাপ্তি সাংবাদিক, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীসহ এমআরডিআই-এর অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের উপকৃত করবে।

ষোলো. অডিট

প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম সমাপ্তির পর এনজিও ব্যুরোর তালিকাভুক্ত অডিট ফার্মসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি ফার্ম নিয়োগ করে প্রকল্পের বার্ষিক এজ্রটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এনজিও ব্যুরোতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।



খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-‘ক’ মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিন (প্রযোজ্য নহে)

গ. সংলগ্নী -‘খ’ তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করুন

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)

অ) টাকার পরিমাণ

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন

ঙ. নির্মাণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী -‘গ’ তে প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)

চ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী -‘ঘ’ তে প্রদান করুন

ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করুন

প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমগুলো মানসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, যা এই প্রকল্পের অর্জনকে টেকসই করেছে। একইভাবে মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও গভীরতাপর্ষী প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রকল্প পরবর্তী সময়ে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে কাজে আসবে। পাশাপাশি প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রকল্প পরবর্তী সময়েও সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে। সংবাদমাধ্যমকে জেডারবান্দব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ সংবাদসিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং নীতিনির্ধারণকদের মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হবে। গুণগত সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে বার্তাকক্ষ এবং শ্রেণীকক্ষের মধ্যে ব্যবধান হ্রাসকরণে প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ভূমিকা রাখবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা:

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

সংবাদমাধ্যমের প্রতি পাঠক-দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে এমআরডিআই কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফলে সংবাদমাধ্যমের প্রতি পাঠক-দর্শকের বিশ্বাস এবং আস্থা হ্রাসের বিষয়টি উঠে আসে। এ অবস্থার পরিবর্তনে গবেষণার সুপারিশমালায় নীতি-নৈতিকতা মেনে বস্তুনিষ্ঠ ও গভীরতাপর্ষী সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের আওতায় গভীরতাপর্ষী জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে সংবাদমাধ্যমের দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতার লক্ষ্যে এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম তৈরিতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (বিএফইউজে) এর সাবেক সভাপতি এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মানিত সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনাস্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:

আমাদের জানামতে এধরনের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা :

- হ্যাঁ, দাখিল করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত।

ঘ. সংস্থা ষেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক ৮নং ফরমে	✓	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	✓	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

ঙ. আরটিআই বিষয়ক তথ্যাদি

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম মোবাইল নম্বর ইমেইল ঠিকানা সহ

-আজ্ঞারূপন নাহার, +৮৮০ ১৫৫২-৩০১৩৭২, aktarun.naher@mrdibd.org

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে তার প্রমাণক:

- প্রশিক্ষণ রয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত



১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুন :

প্রকল্পটি “ইমপ্রুভিং কোয়ালিটিজ জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ” এর তৃতীয় ফেইজ

ক. সংশ্লিষ্ট-‘ঙ’ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুন
সংযুক্ত করা হলো।

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে

প্রকল্পটি নিরীক্ষিত। ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ২য় পর্বের ৪র্থ বছর পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন এনজিও ব্যুরোতে দাখিল করা হয় এবং ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ৫ম বছরের নিরীক্ষা কাজ শুরু হবে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। প্রমানক সংযুক্ত।

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ

প্রকল্প মূল্যায়নের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দাতা সংস্থা এই প্রকল্পের মেয়াদ আরো ৩২ মাস বৃদ্ধি করেছে।



১১ বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা
১	হিউম্যান রিসোর্স										
	বেতনভাতা										
	নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই (১ জন খন্ডকালীন)	১২	১১৩,২৭৯	১,৩৫৯,৩৫০	১২	১১৮,৯৪৩	১,৪২৭,৩১৬	৮	১২৩,৮৫৮	৯৯০,৮৬৪	৩,৭৭৭,৫৩০
	নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই (উৎসবভাতা)	২	১১২,৩৪৩	২২৪,৬৮৬	২	১১৭,৯৬০	২৩৫,৯২০	১	১২৩,৮৫৮	১২৩,৮৫৮	৫৮৪,৪৬৪
	হেড অফ আইজে হেল্পডেস্ক (১ জন পূর্ণকালীন)	১২	৩২৭,১০০	৩,৯২৫,১৯৮	১২	৩৪২,০৮১	৪,১০৪,৯৭২	৮	৩৫৪,৫৬৬	২,৮৩৬,৫২৮	১০,৮৬৬,৬৯৮
	হেড অফ আইজে হেল্পডেস্ক (উৎসবভাতা)	২	১৮০,৩৩৫	৩৬০,৬৭০	২	১৮৮,৬৫৮	৩৭৭,৩১৬	১	১৯৬,৯৮১	১৯৬,৯৮১	৯৩৪,৯৬৭
	সিইও ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট	১২	৩২০,৮৫৮	৩,৮৫০,২৯০	১২	৩৩৫,৮৩৯	৪,০৩০,৬০৫	৮	৩৪৮,৯৪৮	২,৭৯১,৫৮৪	১০,৬৭১,৯৩৯
	সিইও ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (উৎসবভাতা)	২	১৮০,৩৩৫	৩৬০,৬৭০	২	১৮৮,৬৫৮	৩৭৭,৩১৬	১	১৯৬,৯৮১	১৯৬,৯৮১	৯৩৪,৯৬৭
	অ্যাডভাইজর, এম ই এ এল (খন্ডকালীন)	১২	৮৩,৩৭৭	১,০০০,৫২৪	১২	৮৭,৫৪৬	১,০৫০,৫৪৬	৮	৯১,১৬৩	৭২৯,৩০৪	২,৭৮০,৩৭৪
	অ্যাডভাইজর, এম ই এ এল (উৎসবভাতা)	২	৪৯,৬১৩	৯৯,২২৬	২	৫২,০৯৩	১০৪,১৮৬	১	৫৪,৬৯৮	৫৪,৬৯৮	২৫৮,১১০
	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার (১ জন পূর্ণকালীন)	১২	১৮৬,৯৫২	২,২৪৩,৪২৬	১২	১৯০,৬৯২	২,২৮৮,২৯৮	৮	১৯৩,৮৫৯	১,৫৫০,৮৭২	৬,০৮২,৫৯৬
	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার (উৎসবভাতা)	২	৯৩,১৬৬	১৮৬,৩৩১	২	৯৫,০২৯	১৯০,০৫৮	১	৯৬,৯৩০	৯৬,৯৩০	৪৭৩,৩১৯
	অ্যাডভাইজর, আরটিআই হেল্প ডেস্ক (পূর্ণকালীন)	১২	৯৭,৬৫০	১,১৭১,৮০০	১২	১০২,৫৩২	১,২৩০,৩৮৮	৮	১০৬,৭৯১	৮৫৪,৩২৮	৩,২৫৬,৫১৬
	অ্যাডভাইজর, আরটিআই হেল্প (উৎসবভাতা)	২	৪৯,৬১৩	৯৯,২২৫	২	৫২,০৯৩	১০৪,১৮৬	১	৫৪,৬৯৮	৫৪,৬৯৮	২৫৮,৩০৯
	সিনিয়র আরটিআই হেল্প ডেস্ক অফিসার	১২	৩৩,৫৯৮	৪০৩,১৭৬	১২	৩৫,৯৫০	৪৩১,৩৯৬	৮	৩৮,০৩৮	৩০৪,৩০৪	১,১৩৮,৮৭৬
	সিনিয়র আরটিআই হেল্প ডেস্ক অফিসার (উৎসবভাতা)	২	১৭,১৭৪	৩৪,৩৪৭	২	১৮,৩৭৬	৩৬,৭৫১	১	১৯,৬৬২	১৯,৬৬২	৯০,৭৬০
	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (১ জন পূর্ণকালীন)	১২	১০১,৪৩৯	১,২১৭,২৬৮	১২	১০৩,৪৬৮	১,২৪১,৬১২	৮	১০৫,১৮৬	৮৪১,৪৮৮	৩,৩০০,৩৬৮
	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (উৎসবভাতা)	২	৫০,৫৫১	১০১,১০২	২	৫১,৫৬২	১০৩,১২৪	১	৫২,৫৯৩	৫২,৫৯৩	২৫৫,৮১৯
	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর-জেন্ডার (১ জন পূর্ণকালীন)	১২	১০১,৯৫৯	১,২২৩,৫০৬	১২	১০৭,১০০	১,২৮৫,১৯৮	৮	১১১,৩৮৪	৮৯১,০৭২	৩,৩৯৯,৭৭৬
	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর-জেন্ডার (উৎসবভাতা)	২	৫৬,১৬৮	১১২,৩৩৬	২	৫৯,০২৪	১১৮,০৪৮	১	৬১,৮৮০	৬১,৮৮০	২৯২,২৬৪
	ফিন্যান্স ম্যানেজার (১ জন পূর্ণকালীন)	১২	১৩২,৮০৪	১,৫৯৩,৬৪৮	১২	১৩৯,৫০০	১,৬৭৪,০০০	৮	১৪৫,০৮০	১,১৬০,৬৪০	৪,৪২৮,২৮৮
	ফিন্যান্স ম্যানেজার (উৎসবভাতা)	২	৭৩,১৬০	১৪৬,৩২০	২	৭৬,৮৮০	১৫৩,৭৬০	১	৮০,৬০০	৮০,৬০০	৩৮০,৬৮০
	সিনিয়র ফিন্যান্স অফিসার (পূর্ণকালীন)	১২	৯৬,৮১৯	১,১৬১,৮২৪	১২	১০১,৯৫৯	১,২২৩,৫০৬	৮	১০৬,২৪৩	৮৪৯,৯৪৪	৩,২৩৫,২৭৪
	সিনিয়র ফিন্যান্স অফিসার (উৎসবভাতা)	২	৫৩,৩১২	১০৬,৬২৪	২	৫৬,১৬৮	১১২,৩৩৬	১	৫৯,০২৪	৫৯,০২৪	২৭৭,৯৮৪
	লজিস্টিক কো-অর্ডিনেটর (১ জন খন্ডকালীন)	১২	৫৮,০৯১	৬৯৭,০৯২	১২	৬১,১৭৫	৭৩৪,১০২	৮	৬৩,৭৪৬	৫০৯,৯৬৮	১,৯৪১,১৬২
	লজিস্টিক কো-অর্ডিনেটর (উৎসবভাতা)	২	৩১,৯৮৭	৬৩,৯৭৪	২	৩৩,৭০১	৬৭,৪০২	১	৩৫,৪১৪	৩৫,৪১৪	১৬৬,৭৯০
	সাব এডিটর (১ জন পূর্ণকালীন)	১২	৬৯,৫৫০	৮৩৪,৬০০	১২	৭৪,৪১৯	৮৯৩,০২৮	৮	৭৯,৬২৮	৬৩৭,০২৪	২,৩৬৪,৬৫২
	সাব এডিটর (উৎসবভাতা)	২	৩৪,৭৭৫	৬৯,৫৫০	২	৩৭,২১০	৭৪,৪২০	১	৩৯,৮১৪	৩৯,৮১৪	১৮৩,৭৮৪
	সিনিয়র আইটি অফিসার (১ জন পূর্ণকালীন)	১২	৮২,৫৩০	৯৯০,৩৬০	১২	৮৬,৫৩৭	১,০৩৮,৪৪২	৮	৯০,৮২১	৭২৬,৫৬৮	২,৭৫৫,৩৭০
	সিনিয়র আইটি অফিসার (উৎসবভাতা)	২	৪৫,৫০০	৯১,০০০	২	৪৭,৬০০	৯৫,২০০	১	৫০,৪৫৬	৫০,৪৫৬	২৩৬,৬৫৬
	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার-জেন্ডার (পূর্ণকালীন)	১২	৭১,১৯০	৮৫৪,২৮০	১২	৭৪,৯৭০	৮৯৯,৬৪০	৮	৭৮,১২০	৬২৪,৯৬০	২,৩৭৮,৮৮০
	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার-জেন্ডার (উৎসবভাতা)	২	৩৯,২০০	৭৮,৪০০	২	৪১,৩০০	৮২,৬০০	১	৪৩,৪০০	৪৩,৪০০	২০৪,৪০০
	মিডিয়া মনিটরিং অফিসার (১ জন পূর্ণকালীন)	১২	৪৩,৭৯৯	৫২৫,৫৮৪	১২	৪৬,৮৬৫	৫৬২,৩৭৬	৮	৪৯,০০২	৩৯২,০১৬	১,৪৭৯,৯৭৬
	মিডিয়া মনিটরিং অফিসার (উৎসবভাতা)	২	২২,১৪৯	৪৪,২৯৮	২	২৩,৭০০	৪৭,৩৯৯	১	২৪,৫০১	২৪,৫০১	১১৬,১৯৮
	অফিস জুনিয়র - ১ জন (খন্ডকালীন)	১২	১১,২৯০	১৩৫,৪৮০	১২	১১,৭৭০	১৪১,২৪০	৮	১২,১৭০	৯৭,৩৬০	৩৭৪,০৮০
	অফিস জুনিয়র - ১ জন (উৎসবভাতা)	২	৫,৬০০	১১,২০০	২	৫,৯০০	১১,৮০০	১	৬,২০০	৬,২০০	২৯,২০০
	প্রাক মোট			২৫,৩৭৭,৩৬৫			২৬,৫৪৭,৯৪৭			১৭,৯৮৬,৫১৪	৬৯,৯১১,৮২৬



ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা
২	ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল, পারডিয়ামস এবং রিলেটেড কস্ট										
	ইন্টারন্যাশনাল পারডিয়াম (ইন অ্যাবরোড)	১৪	১২,০০০	১৬৮,০০০	১৪	১২,০০০	১৬৮,০০০	১৪	১২,০০০	১৬৮,০০০	৫০৪,০০০
	ভিসা রিলেটেড এক্সপেন্সেস	২	১২,০০০	২৪,০০০	২	১২,০০০	২৪,০০০	২	১২,০০০	২৪,০০০	৭২,০০০
	লোকাল কনভেন্স এবং কমিউনিকেশন কস্ট (ইন অ্যাবরোড)	৮	৫,৫০০	৪৪,০০০	৮	৫,৫০০	৪৪,০০০	৮	৫,৫০০	৪৪,০০০	১৩২,০০০
	গ্রাক মোট			২৩৬,০০০			২৩৬,০০০			২৩৬,০০০	৭০৮,০০০
৩	লোকাল ট্রাভেল										
	এমআরডিআই স্টাফ লোকাল ট্রাভেল	১২	১০,০০০	১২০,০০০	১২	১০,০০০	১২০,০০০	৮	১০,০০০	৮০,০০০	৩২০,০০০
	প্রজেক্ট স্টাফ লোকাল ট্রাভেল	১২	১৫,০০০	১৮০,০০০	১২	১৫,০০০	১৮০,০০০	৮	১৫,০০০	১২০,০০০	৪৮০,০০০
	গ্রাক মোট			৩০০,০০০			৩০০,০০০			২০০,০০০	৮০০,০০০
৪	আউটকাম ১ঃ প্রোডাকশন অফ কোয়ালিটি জার্নালিজম										
৪.১	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম পার্টনারশীপ (আইজেপি)										
	আইজে পিআইআই	১	১২,১৯৪,৪৫৭	১২,১৯৪,৪৫৭	-	-	-	-	-	-	১২,১৯৪,৪৫৭
	গ্রাক মোট			১২,১৯৪,৪৫৭			-			-	১২,১৯৪,৪৫৭
৪.২	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হেল্পডেস্ক										
	হেল্পডেস্ক প্রমোশনাল এক্সপেন্সেস	১	৭০,০০০	৭০,০০০	-	-	-	-	-	-	৭০,০০০
	হেল্পডেস্ক সাপোর্ট কস্ট এন্ড কোলাবোরেশন	১	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	১	৫০০,০০০	৫০০,০০০	১	৫০০,০০০	৫০০,০০০	২,০০০,০০০
	গ্রাক মোট			১,০৭০,০০০			৫০০,০০০			৫০০,০০০	২,০৭০,০০০
৪.৩	মেন্টরশীপ ট্রেনিং/ বুটক্যাম্প ফর রিপোর্টার্স										
	অনারেরিয়াম ফর ফ্যাসিলিটিটর	৮	২৫,০০০	২০০,০০০	৪	২৫,০০০	১০০,০০০	-	-	-	৩০০,০০০
	অনারেরিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	৩২	৭,৫০০	২৪০,০০০	১৬	৭,৫০০	১২০,০০০	-	-	-	৩৬০,০০০
	ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট ফর ফ্যাসিলিটিটর, রিসোর্স পারসন্স, প্রোগ্রাম স্টাফ ও পার্টিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২৪	১০,০০০	২৪০,০০০	১২	১০,০০০	১২০,০০০	-	-	-	৩৬০,০০০
	ইনফরমেশন কিট	৩০	২,৫০০	৭৫,০০০	১৫	২,৫০০	৩৭,৫০০	-	-	-	১১২,৫০০
	ভেন্যু উইথ সাউন্ড এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ, ফুড এবং অ্যাকোমোডেশন (হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার / আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টার, যশোর / ব্র্যাক সিডিএম / ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার)	১	১,১২৮,০০০	১,১২৮,০০০	১	৫৬৪,০০০	৫৬৪,০০০	-	-	-	১,৬৯২,০০০
	কনভেন্স এন্ড ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পার্টিসিপেন্টস	৯৬	২,০০০	১৯২,০০০	৪৮	২,০০০	৯৬,০০০	-	-	-	২৮৮,০০০
	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেন্টস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা	৪৮	১,৫০০	৭২,০০০	২৪	১,৫০০	৩৬,০০০	-	-	-	১০৮,০০০
	ডেইলি সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	৪৮	১,৫০০	৭২,০০০	২৪	১,৫০০	৩৬,০০০	-	-	-	১০৮,০০০
	ব্যানার	২	১,৫০০	৩,০০০	১	১,৫০০	১,৫০০	-	-	-	৪,৫০০
	স্টেশনারী	২	৬,০০০	১২,০০০	১	৬,০০০	৬,০০০	-	-	-	১৮,০০০



ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা
	ডেইলী অ্যালাউন্স ফর প্রোগ্রাম স্টাফস	৩২	৪৫০	১৪,৪০০	১৬	৪৫০	৭,২০০			-	২১,৬০০
	বিবিধ ব্যয়	২	১০,০০০	২০,০০০	১	১০,০০০	১০,০০০			-	৩০,০০০
	প্রাক মোট			২,২৬৮,৪০০			১,১৩৪,২০০			-	৩,৪০২,৬০০
8.8	মেন্টরশীপ/ বুটক্যাম্প সাপোর্ট কস্ট										
	অনারেরিয়াম ফর মেন্টর	২	৬০০,০০০	১,২০০,০০০	১	৬০০,০০০	৬০০,০০০			-	১,৮০০,০০০
	এক্সপেন্স ফর মেন্ট	২৪	৩৫,০০০	৮৪০,০০০	১২	৩৫,০০০	৪২০,০০০			-	১,২৬০,০০০
	সার্টিফিকেট প্রিন্টিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন	২	৬,০০০	১২,০০০	১	৬,০০০	৬,০০০			-	১৮,০০০
	প্রাক মোট			২,০৫২,০০০			১,০২৬,০০০			-	৩,০৭৮,০০০
8.৫	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন										
	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন	১	৩৫০,০০০	৩৫০,০০০			-			-	৩৫০,০০০
	প্রাক মোট			৩৫০,০০০			-			-	৩৫০,০০০
8.৬	অনলাইন ট্রেনিং কোর্স										
	অনলাইন ট্রেনিং কোর্স	১	২,০০০,০০০	২,০০০,০০০			-			-	২,০০০,০০০
	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সার্ভিস (জুম)	১২	২,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	৮	২,০০০	১৬,০০০	৬৪,০০০
	মাইক্রোসফট হোস্টিং চার্জ	১	৭৫০,০০০	৭৫০,০০০			-			-	৭৫০,০০০
	প্রাক মোট			২,৭৭৪,০০০			২৪,০০০			১৬,০০০	২,৮১৪,০০০
8.৭	মিডিয়া মনিটরিং										
	নিউজ পেপার আর্কাইভ চার্জ	১২	১৪,০০০	১৬৮,০০০	১২	১৪,০০০	১৬৮,০০০	৮	১৪,০০০	১১২,০০০	৪৪৮,০০০
	নিউজ পেপার এন্ড পিরিউডিক্যালস	১২	৫,০০০	৬০,০০০	১২	৫,০০০	৬০,০০০	৮	৫,০০০	৪০,০০০	১৬০,০০০
	প্রাক মোট			২২৮,০০০			২২৮,০০০			১৫২,০০০	৬০৮,০০০
8.৮	জার্নালিজম পাবলিকেশন										
	কেসবুক বেসড অন বাংলাদেশী আইজে স্টোরিস (ইনক্লুডিং এক্সপার্ট অনারেরিয়াম, এডিটিং এবং প্রিন্টিং)	১	৭২৫,০০০	৭২৫,০০০			-			-	৭২৫,০০০
	রিপ্রিন্ট কস্ট অফ জার্নালিজম পাবলিকেশন	১	৪৫০,০০০	৪৫০,০০০			-			-	৪৫০,০০০
	ডিস্ট্রিবিউশন	১০০	৫০	৫,০০০			-			-	৫,০০০
	প্রাক মোট			১,১৮০,০০০			-			-	১,১৮০,০০০
8.৯	আরটিআই হেল্পডেস্ক										
	সাপোর্ট কস্ট অফ আরটিআই	১	৩০০,০০০	৩০০,০০০			-			-	৩০০,০০০
	প্রাক মোট			৩০০,০০০			-			-	৩০০,০০০
8.১০	রিডিউস গ্যাপ বিটুইন ক্লাসরুম এন্ড নিউজরুম										
	রিডিউস গ্যাপ বিটুইন ক্লাসরুম এন্ড নিউজরুম	১	২,২০০,০০০	২,২০০,০০০			-			-	২,২০০,০০০



ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা
	প্রাক মোট			২,২০০,০০০			-			-	২,২০০,০০০
৪.১১	ট্রান্সলেশন										
	ট্রান্সলেশন কন্সট	১	২৫০,০০০	২৫০,০০০			-			-	২৫০,০০০
	প্রাক মোট			২৫০,০০০			-			-	২৫০,০০০
	সর্ব মোট আউটকাম ১ : প্রোডাকশন অফ কোয়ালিটি জার্নালিজম			২৪,৮৬৬,৮৫৭			২,৯১২,২০০			৬৬৮,০০০	২৮,৪৪৭,০৫৭
৫	আউটকাম ২ : জেভার ট্রান্সফরমেশন										
৫.১	জেভার অ্যাডভোকেসি এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং										
	জেভার অ্যাডভোকেসি এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কন্সট	১	২,৫০০,০০০	২,৫০০,০০০	১	৭০০,০০০	৭০০,০০০	১	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৩,৭০০,০০০
	সর্ব মোট আউটকাম ২ : জেভার ট্রান্সফরমেশন			২,৫০০,০০০			৭০০,০০০			৫০০,০০০	৩,৭০০,০০০
৬	আউটকাম ৩ : এ সেন্টার ফর জার্নালিজম এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড সাসটেইন্যাবিলিটি										
৬.১	এমআরডিআই ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট										
	এমআরডিআই ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট	১	৩,০০০,০০০	৩,০০০,০০০			-			-	৩,০০০,০০০
	সর্ব মোট আউটকাম ৩ : এ সেন্টার ফর জার্নালিজম এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড সাসটেইন্যাবিলিটি			৩,০০০,০০০			-			-	৩,০০০,০০০
৭	আউটকাম ৪ : অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট										
৭.১	অটোমেশন / সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কন্সট										
	ডেপ্লয়মেন্ট অফ ইআরপি সল্যুশন	১	৩,৫০০,০০০	৩,৫০০,০০০			-			-	৩,৫০০,০০০
	অনারেরিয়াম ফর এক্সপার্ট	১	২০০,০০০	২০০,০০০			-			-	২০০,০০০
	রিভিউ অফ এমআরডিআই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ফিন্যান্সিয়াল ম্যানুয়াল	১	৪০০,০০০	৪০০,০০০			-			-	৪০০,০০০
	ইআরপি অ্যানুয়াল মেন্টেন্যান্স কন্সট	১	৫০০,০০০	৫০০,০০০	১	৫০০০০০	৫০০,০০০			-	১,০০০,০০০
	প্রাক মোট			৪,৬০০,০০০			৫০০,০০০			-	৫,১০০,০০০
৭.২	এমআরডিআই অর্গানাইজেশনাল সাসটেন্যাবিলিটি										
	অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট	১	৫০০০০০	৫০০,০০০	১	৫০০০০০	৫০০,০০০	১	৫০০,০০০	৫০০,০০০	১,৫০০,০০০
	প্রাক মোট			৫০০,০০০			৫০০,০০০			৫০০,০০০	১,৫০০,০০০
	সর্ব মোট আউটকাম ৪ : অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট			৫,১০০,০০০			১,০০০,০০০			৫০০,০০০	৬,৬০০,০০০
	সর্ব মোট আউটকাম (১ থেকে ৪)			৩৫,৪৬৬,৮৫৭			৪,৬১২,২০০			১,৬৬৮,০০০	৪১,৭৪৭,০৫৭
৮	অন্যান্য কন্সট										



ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা
৮.১	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট/ মেনটেন্যান্স চার্জ										
	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট / মেনটেন্যান্স	১	২০,০০০	২০,০০০	১	২০,০০০	২০,০০০	১	১০,০০০	১০,০০০	৫০,০০০
	প্রাক মোট			২০,০০০			২০,০০০			১০,০০০	৫০,০০০
৮.২	অফিস সেট-আপ এন্ড অফিস ইকুইপমেন্ট										
	অফিস ইকুইপমেন্ট	১	২০০,০০০	২০০,০০০	১	২০০,০০০	২০০,০০০			-	৪০০,০০০
	প্রাক মোট			২০০,০০০			২০০,০০০			-	৪০০,০০০
৮.৩	ইকুইপমেন্ট মেনটেন্যান্স কস্ট										
	ইকুইপমেন্ট মেনটেন্যান্স কস্ট	১	৫০,০০০	৫০,০০০	১	৫০,০০০	৫০,০০০			-	১০০,০০০
	প্রাক মোট			৫০,০০০			৫০,০০০			-	১০০,০০০
৮.৪	প্রজেক্ট মিটিং কস্ট										
	প্রজেক্ট মিটিং কস্ট	১২	৮,০০০	৯৬,০০০	১২	৮,০০০	৯৬,০০০	৮	৮,০০০	৬৪,০০০	২৫৬,০০০
	প্রাক মোট			৯৬,০০০			৯৬,০০০			৬৪,০০০	২৫৬,০০০
৮.৫	স্টাফ ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম										
	স্টাফ ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম ফর হেল্প ইনস্যুরেন্স পলিসি	১	২০০,০০০	২০০,০০০	১	২০০,০০০	২০০,০০০	১	২০০,০০০	২০০,০০০	৬০০,০০০
	প্রাক মোট			২০০,০০০			২০০,০০০			২০০,০০০	৬০০,০০০
	সর্ব মোট অন্যান্য কস্ট			৫৬৬,০০০			৫৬৬,০০০			২৭৪,০০০	১,৪০৬,০০০
৯	অডিট										
	অডিট ফি ও রিলেটেড এক্সপেন্সেস	১	২০০,০০০	২০০,০০০	১	২০০,০০০	২০০,০০০	১	২০০,০০০	২০০,০০০	৬০০,০০০
	প্রাক মোট			২০০,০০০			২০০,০০০			২০০,০০০	৬০০,০০০
	মোট প্রোগ্রাম কস্ট			৩৬,২৩২,৮৫৭			৫,৩৭৮,২০০			২,১৪২,০০০	৪৩,৭৫৩,০৫৭
১০	প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট কস্ট										
	গভারনেস ফর এমআরডিআই (হিউম্যান রিসোর্সের ২২%)	১২	৪৬৫,২৫২	৫,৫৮৩,০২০	১২	৪৮৬,৭১২	৫,৮৪০,৫৪৮	৮	৪৯৪,৬২৯	৩,৯৫৭,০৩৩	১৫,৩৬০,৬০১
	কন্টিনজেন্সি	১২	৫৬,৪৭১	৬৭৭,৬৫৬	১২	৩১,৯৪৯	৩৮৩,৩৯০	৮	৩০,৬৮২	২৪৫,৪৫৮	১,৩০৬,৫০৪
	ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা খরচ	১২	৩ ০২৮	৩৬,৩৩৯	১২	৩ ০২৮	৩৬,৩৩৬	৮	৩,০২৮	২৪,২২৪	৯৬,৮৯৯
	প্রাক মোট			৬,২৯৭,০১৫			৬,২৬০,২৭৪			৪,২২৬,৭১৫	১৬,৭৮৪,০০৪
	সর্ব মোট (টাকা)			৬৮,৪৪৩,২৩৭			৩৮,৭২২,৪২১			২৪,৭৯১,২২৯	১৩১,৯৫৬,৮৮৭

টাকা:



ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা

- ক. বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
- খ. সংলগ্নী - 'চ' থেকে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।
- গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী ছ তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দঃ ১১৩,৭৬৬,৮৮৩/- (সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৭)

১২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন

	(হিউম্যান রিসোর্সের ২২%)	১২	৪৬৫,২৫২	৫,৫৮৩,০২০	১২	৪৮৬,৭১২	৫,৮৪০,৫৪৮	৮	৪৯৪,৬২৯	৩,৯৫৭,০৩৩	১৫,৩৮০,৬০১
ওভারহেড ফর এমআরডিআই											
কন্টিনজেন্সি		১২	৫৬,৪৭১	৬৭৭,৬৫৬	১২	৩১,৯৪৯	৩৮৩,৩৯০	৮	৩০,৬৮২	২৪৫,৪৫৮	১,৩০৬,৫০৪
ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা খরচ		১২	৩,০২৮	৩৬,৩৩৯	১২	৩,০২৮	৩৬,৩৩৬	৮	৩,০২৮	২৪,২২৪	৯৬,৮৯৯
প্রাক মোট				৬,২৯৭,০১৫			৬,২৬০,২৭৪			৪,২২৬,৭১৫	১৬,৭৮৪,০০৪

১৩ প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত : ১৩ : ৮৭

১৪ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা অর্জনকারী সাংবাদিকবৃন্দ তাদের গভীরতর্মা প্রতিবেদন তৈরির সময় পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিবেদনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে এবং এ সংক্রান্ত ভবিষ্যত গবেষণার পথ সম্প্রসারিত করবে।

নাম : সামছুন নাহার
ম্যানেজার, ফিন্যান্স

স্বাক্ষর : 
ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
(৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
তারিখ : ১০ জুন ২০২৪

নাম : হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

স্বাক্ষর : 
ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
(৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
তারিখ : ১০ জুন ২০২৪



ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ


প্রয়োজ্য নহে

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকারভোগী
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				

খ) মোট অনুদানের পরিমাণঃ

০১. নগদ :
 ০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ) :
 ০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :
 ০৪. অন্যান্য :
 ০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নধীন এলাকা :
 ০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :
 ০৭. চুক্তিপত্রের কপি :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


 হাসিবুর রহমান
 নির্বাহী পরিচালক
 ১০ জুন ২০২৪



সংলগ্নী “খ”

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
হাসিবুর রহমান নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশী	৩২ মাস	বি. কম. (অনার্স)	২৮ বছর	প্রকল্প পরিচালনা	১১৩,২৭৯	৪৪৮,৪৩৪
মো: সাহিদ হোসেন এম এন্ড ই এক্সপার্ট	বাংলাদেশী	৩২ মাস	ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা	৩৪ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৮২,৬৮৮	৮২,৬৮৭
নেপালচন্দ্র সরকার, এডভাইজর, আরটিআই হেল্প ডেস্ক	বাংলাদেশী	৩২ মাস	স্নাতকোত্তর, এলএলবি	৪২ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৯৪,৫০০	প্রযোজ্য নহে
মোঃ বদরুদ্দোজা হেড অফ আইজে হেল্পডেস্ক	বাংলাদেশী	৩২ মাস	সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর	১৬ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩২৪,৬০৩	প্রযোজ্য নহে
শাকিল আনোয়ার সিইও, ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট	বাংলাদেশী	৩২ মাস	সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর	২৬ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩০৯,৬২১	প্রযোজ্য নহে
এ.কে.এম সানাউল হক ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার	বাংলাদেশী	৩২ মাস	প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যায় স্নাতকোত্তর	২১ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৮৬,৩৩১	প্রযোজ্য নহে
মোঃ আবুল বাশার প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর	বাংলাদেশী	৩২ মাস	সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর	১৩ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১০১,১০২	প্রযোজ্য নহে
সারওয়ারত তারানুম নাদিয়া প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর- জেন্ডার	বাংলাদেশী	৩২ মাস	স্নাতকোত্তর	১৬ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১০১,১০২	প্রযোজ্য নহে
মদিনা জাহান রিমি সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার - জেন্ডার	বাংলাদেশী	৩২ মাস	স্নাতকোত্তর	৯ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭০,৫৬০	প্রযোজ্য নহে
মোঃ মিজানুর রহমান লজিস্টিক কো-অর্ডিনেটর	বাংলাদেশী	৩২ মাস	এম.কম.	১৯ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৫৭,৫৭৭	৩৮,৩৮৫
সামছুন নাহার ফিন্যান্স ম্যানেজার	বাংলাদেশী	৩২ মাস	হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর	১৫ বছর	হিসাব ব্যবস্থাপনা	১৩১,৬৮৮	প্রযোজ্য নহে
তাহমিনা ফেরদৌসী সিনিয়র ফিন্যান্স অফিসার	বাংলাদেশী	৩২ মাস	বি. কম	২২ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৯৫,৯৬২	প্রযোজ্য নহে
রুহিনা আক্তার সাব এডিটর	বাংলাদেশী	৩২ মাস	ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর	১১ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৬৯,৫৫০	প্রযোজ্য নহে
মোঃ তারিক হাসান আল মাহমুদ, সিনিয়র আইটি অফিসার	বাংলাদেশী	৩২ মাস	স্নাতকোত্তর	৪ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৮১,৯০০	প্রযোজ্য নহে
সুমনা হেমব্রম শিল্পী সিনিয়র আরটিআই হেল্পডেস্ক অফিসার	বাংলাদেশী	৩২ মাস	সমাজ বিজ্ঞান স্নাতকোত্তর	১১ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩২,১০০	প্রযোজ্য নহে
বিউটি হাজং মিডিয়া মনিটরিং অফিসার	বাংলাদেশী	৩২ মাস	স্নাতকোত্তর	৯ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৪২,৮০০	প্রযোজ্য নহে
হামিদা বেগম অফিস জুনিয়র	বাংলাদেশী	৩২ মাস	৫ম শ্রেণী	১১ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১১,২১০	১১,২১০

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র ব্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

১০ জুন ২০২৪



নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নহে

- ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমাখারিজ সহ) :
- খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :
- গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলর নাম, পদবীসহ সিল ও স্বাক্ষরসহ) :
- ঘ) নির্মাণের লে-আউট পান :
- ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয় :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১০ জুন ২০২৪



প্রযোজ্য নহে

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

- ক) প্রকল্পের নাম :
- খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল :
- গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ :
- ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ :
- ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা :
- চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা :
- ছ) দাতা সংস্থার নাম :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১০ জুন ২০২৪



সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

১. প্রকল্পের নাম : ইমপ্রভিং কোয়ালিটিজ জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ, ফেইজ-টু
২. প্রকল্পের মেয়াদ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৪ মোট ৬০ মাস
৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ : ০৩.০৯.২৬৬৬.৬৬৫.৬৮.১০২.১৯-১০১৭, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯
 ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৫.৬৮.১০২.১৯.৩৫৬, তারিখ : ২৫ মার্চ ২০২০
 ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৫.৬৮.১০২.১৯.৭৮৫, তারিখ : ২৭ জুলাই ২০২০
 ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৮.১০২.২০১৯-১৮৫, তারিখ : ৮ অক্টোবর ২০২০
 ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৮.১০২.২০১৯-৩১১, তারিখ : ২৭ এপ্রিল ২০২২
 ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৮.১০২.২০১৯-৩১৬, তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২
 ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৮.১০২.২০১৯-৮১, তারিখ : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৪. প্রকল্প মূল্য : ৫৩,৯২৬,২৫৫
৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক : সংযুক্ত করা হলো
৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক : সংযুক্ত করা হলো
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব :

ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
১	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম পার্টনারশিপ (আইজেপি)	৫	৫	২৫,৭২৭,৩৫৮	৭,৮৪৩,৪১৬	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম পার্টনারশিপ (আইজেপি) এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
২	ট্রেনিং ফর ফ্যাসিলিটেরস	১	১	৫৪৬,১৬২	৫৪৬,১৬২	
৩	ট্রেনিং অন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম	৬	৬	১,৯২৬,৪৫৮	১,৯২৬,৪৫৮	
৪	ফলোআপ ট্রেনিং অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম	২	২	৯৬,৫০০	৯৬,৫০০	
৫	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হেল্পডেস্ক	৫	৫	৪,১৩৩,১০২	২,৮১৭,২০৮	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হেল্পডেস্ক এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
৬	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হ্যান্ডবুকের অনুবাদ	৩	৩	২,২৪১,০৫৬	২,২৪১,০৫৬	
৭	জিআইজেসি/জিআইজেএন এশিয়া/ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি ভিজিট	১	১	২২৫,০০০	-	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। জিআইজেসি/জিআইজেএন এশিয়া/ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি ভিজিট এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
৮	মিডিয়া মনিটরিং	৫	৫	৩,৬৪৬,৮০০	৩,৪১৮,৮০০	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। মিডিয়া মনিটরিং এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
৯	অ্যাডভান্সড ট্রেনিং অন ফ্যাস্ট চেকিং	১	১	৫৫১,৪১৬	৫৫১,৪১৬	
১০	ফ্যাস্টচেকিং হ্যান্ডবুক প্রকাশনা	১	১	৪৯৬,৭৫৬	৪৯৬,৭৫৬	
১১	রিপোর্ট অব হ্যান্ডবুক ফর জার্নালিস্ট অন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ইউজিং আরটিআই	১	১	১১৪,০০০	১১৪,০০০	
১২	ইন্টার্যাকশন মিটিং উইথ অ্যাকাডেমিকস ইন জার্নালিজম	১	১	১৯৬,৭৫০	১৯৬,৭৫০	
১৩	মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম	৬	৬	১৩,৭২৭,৪৩৫	১১,৫৬০,৬৩৫	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।



ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
১৪	সার্টিফিকেট গির্জিং সেরিমনি অব মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম	২	২	৩৩২,৯৩১	৩৩২,৯৩১	
১৫	বুটক্যাম্প ফর রিপোর্টার্স	৩	৩	৮,৪৬৭,৬৪৩	৮,০৯৮,৭৭৬	
১৬	ইন্টার্যাক্টিভ সেশনস উইথ মেন্টরস্	১	১	৪৫২,৩৭৭	৪৫২,৩৭৭	
১৭	সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ট্রেনিং ফর জার্নালিস্টস	৫	৫	৪৯৪,৯৯০	৪৯৪,৯৯০	
১৮	ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স অন সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি	১	০	৬৩২,৬০০	-	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স অন সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
১৯	গেটকিপার এনগেজমেন্ট মিটিং	৩	৩	৩০৪,৩৬৭	৩০৪,৩৬৭	
২০	রিপ্লিন্ট অব জার্নালিজম পাবলিকেশন	১	১	৮৫৭,৩২১	৮৫৭,৩২১	
২১	সেফটি সিকিউরিটি গাইডলাইন পাবলিকেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন	২	২	৩৫৩,০০০	৩৫৩,০০০	
২২	সেফটি এন্ড সিকিউরিটি কমিউনিকেশন ম্যাট্রিয়ালস	১	১	১৮৫,০০০	১৮৫,০০০	
২৩	ভায়াবিলিটি স্টাডি অব ইনডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া	১	১	৫১১,০০০	৫১১,০০০	
২৪	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন	৮	৮	৩,১১১,২৬৯	৩,১১১,২৬৯	
২৫	ইনভেস্টিগেটিভ ট্রেনিং ফর ডিআরইউ মেম্বার্স	১	১	৫৮১,৪৯১	৫৮১,৪৯১	
২৬	অনলাইন ট্রেনিং কোর্সেস	৩	৩	৭,১৩২,৪১৯	৭,১৩২,৪১৯	
২৭	প্রমোশন অন অনলাইন ট্রেনিং কোর্সেস	১২	৭	১,৭০৯,৮৯৩	১,৭০৯,৮৯৩	
২৮	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট	৫	৫	৫০৫,৩৪৭	৪৫৫,৩৪৭	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
২৯	ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স অব পিআইবি	২	২	৪২৬,৩৯৩	৪২৬,৩৯৩	
৩০	আরটিআই হেল্প ডেস্ক অ্যান্ড ক্লিনিক	৫	৫	১,৪৮৬,৪২০	৪৮৬,৪২০	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। আরটিআই হেল্প ডেস্ক অ্যান্ড ক্লিনিক এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
৩১	অ্যান্টি-করাপশন ওয়ার্কশপ	২	২	৪২,৫০০	৪২,৫০০	
৩২	এমএন্ডই ট্রেনিং ফর এমআরডিআই স্টাফ	২	২	৯০,২৯৮	৯০,২৯৮	
৩৩	অর্গানাইজেশনাল রিভিউ ফর এমআরডিআই	৩	৩	২,২৬৭,৫০০	২,২৬৭,৫০০	
৩৪	ওয়ার্কশপ অন এমআরডিআই স্ট্র্যাটেজি	১	১	৬৮১,০০০	৬৮১,০০০	
৩৫	ফিজিবিলিটি স্টাডি অন জার্নালিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১	১	৬৭০,১২০	৬৭০,১২০	
৩৬	জিআইজেএন বাংলা সার্ভিস	১	১	৭৫০,০০০	৭৫০,০০০	
৩৭	ওয়েব-মিট উইথ মিডিয়া ম্যানেজার্স অন হাউ দে আর অ্যাডাপ্টিং উইথ কোভিড-১৯		১	-	-	
৩৮	কোভিড-১৯ ওয়েবিনার সিরিজ	৩	৩	৬২৩,৮৮১	৬২৩,৮৮১	
৩৯	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম (আইটিপি)	৩	৩	৮০১,৮৮২	৮০১,৮৮২	



ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
৪০	ওয়ার্কশপ ফর চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ ফাইনালাইজেশন	১	১	২৯৪,৮০০	২৯৪,৮০০	
৪১	কো-অর্ডিনেশন ওয়ার্কশপ উইথ আইটিপি-ওয়ান অ্যান্ড আইটিপি-টু	১	১	১০৭,৭৪২	১০৭,৭৪২	
৪২	অ্যাডভোকেসি মিটিং উইথ নিউজ ম্যানেজার	১	১	২৯১,৬৪২	২৯১,৬৪২	
৪৩	এন্ডলাইন/ এক্সটারনাল ইভালুয়েশন	১	১	-	-	
৪৪	জেডার সার্ভে ইনডিকেটর সেটিং মিটিং	১	১	৭০,০০০	৭০,০০০	
৪৫	মিডিয়া কনটেন্ট মনিটরিং ফর জেডার সার্ভে	২	২	১,২৪৯,৫০০	১,২৪৯,৫০০	
৪৬	বেজলাইন সার্ভে রিপোর্ট পাবলিকেশন অন জেডার	১	১	৩০,০০০	৩০,০০০	
৪৭	কনসালটেশন মিটিং ফর ডেভেলপিং জেডার গাইডলাইন	১	১	৪৫,০০০	৪৫,০০০	
৪৮	জেডার গাইডলাইন রিভিউ এন্ড পাবলিকেশন	১	১	২২৭,৫৩৯	২২৭,৫৩৯	
৪৯	জিএমআর রিপোর্ট পাবলিকেশন	১	১	২৭৯,০৯২	২৭৯,০৯২	
৫০	জেডার অ্যাডভোকেসি এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	২	২	৩,৫০০,০০০	১,১১৯,৮৮৫	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। জেডার অ্যাডভোকেসি এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
৫১	অটোমেশন/ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	২	২	৬,৫২৫,০০০	১,৩৫৫,০০০	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অটোমেশন/ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
৫২	এমআরডিআইস অরগ্যানাইজেশনাল সাসটেইন্যাবিলিটি	৩	৩	৯৩৫,২৮৩	৯৮৭,৭৮৩	
৫৩	সেন্টার ফর জার্নালিজম এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড সাসটেইন্যাবিলিটি	২	২	৩,৪৪২,০৯৫	-	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। সেন্টার ফর জার্নালিজম এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড সাসটেইন্যাবিলিটি এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
৫৪	রিডিউস গ্যাপ্ বিটুইন ক্লাস রুম এন্ড নিউজরুম	২	২	৪,৩৯৯,১৪৮	৬৯৯,১৪৮	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। রিডিউস গ্যাপ্ বিটুইন ক্লাস রুম এন্ড নিউজরুম এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
৫৫	অডিট	৫	৫	৮৬৫,০০০	৬৬৫,০০০	প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের ৫ম বর্ষের কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অডিট এর প্রকৃত ব্যয় ৫ম বর্ষের সমাপ্তি ৩১ আগস্ট ২০২৪ শেষে ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।
সর্ব মোট				১০৯,৩৬২,২৭৬	৭০,৬৫১,৪৬৩	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

১০ জুন ২০২৪



উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১.	অফিস ইকুইপমেন্ট	১	৪০০,০০০	৪০০,০০০
	সর্বমোট			৪০০,০০০

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১০ জুন ২০২৪




প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্রম নং	শিরোনাম/বিষয়	স্থান ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
১.	মেন্টরশিপ ট্রেনিং/ বুটক্যাম্প ট্রেনিং ফর রিপোর্টার্স	ঢাকা প্রকল্প প্রথম বর্ষের ৪র্থ এবং ৮ম মাস প্রকল্প দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ মাস	৩	বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ৩৬ জন সাংবাদিক	৩,৪০২,৬০০	
২.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন	ঢাকা প্রকল্প প্রথম বর্ষের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ মাস	১	২০ জন নির্বাচিত সাংবাদিক	৩৫০,০০০	

বিঃদ্রঃ প্রশিক্ষণের মডিউল/খসড়া মডিউল সংযুক্ত করতে হবে (প্রযোজ্য নহে)

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১০ জুন ২০২৪



এফডি-২

অর্থছাড়ের আবেদন ফরম

- ১ সংস্থার নাম ও ঠিকানা : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (খার্ড ফ্লর), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭.
- ২ প্রকল্পের নাম : ইমপ্রোভিং কোয়ালিটি জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ ফেজ থ্রি
- ৩ প্রকল্প মেয়াদ : ৩২ মাস (১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭)
- ৪ প্রস্তাবিত অর্থছাড়ের পরিমাণ : ৬,৮৪,৪৩,২৩৭/- (১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৫)
- ৫ ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত : প্রযোজ্য নহে
- ৬ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিগত বর্ষের অর্জন : প্রযোজ্য নহে

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন (%)		উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা :						

৭ সংস্থার মাদার একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলী

- ক. ব্যাংক-এর নাম : সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা
- খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)
০০১২১১১০০০৬৬১৬
নাভানা নিউবারি প্রেস (প্রথম তলা, রাপা পুজার বিপরীতে)
৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৭

৮ গুরুত্বপূর্ণ যেকোন তথ্য

- ক. ব্যাংক-এর নাম : প্রকল্প হিসাব (এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওর ক্ষেত্রে)
- খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর : প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, আসাদগেট শাখা
- MRDI-FOJO
২১৩৮৩১৪০০৩৯৩৯
ফ্যামিলি ওয়ার্ল্ড টাওয়ার
২/৬ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ সত্য এবং সঠিক। স্থানীয় প্রশাসক কে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আমি/আমরা আরোও ঘোষণা করছি যে মানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে এবং যথার্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমি/সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১০ জুন ২০২৪

