

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো  
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়  
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

স্মারক নম্বর-০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.২৫৭.২০২৫ - ৪৬৩

তারিখঃ ২২/১০/২০২৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ “Media Resources Development Initiative (MRDI)” নামীয় সংস্থার “Journalism to Safeguard Democracy” (১৬ এপ্রিল ২০২৫-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের মেয়াদকাল পরিবর্তন এবং খাত ও বছরভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদনসহ অবশিষ্ট অর্থছাড়।

সূত্র: সংস্থার ১২/১০/২০২৫ খ্রি: তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে “Media Resources Development Initiative (MRDI)” নামীয় সংস্থা “Journalism to Safeguard Democracy” (১৬ এপ্রিল ২০২৫-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের মেয়াদকাল (১৬ এপ্রিল ২০২৫-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) এর পরিবর্তে (১৬ এপ্রিল ২০২৫-১৫ মার্চ ২০২৬) পূর্ববর্তী বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের মোট বাজেট ৮০,৮৪,৬২৩/- টাকার স্থলে ১,০১,০২,৮২৮/- (এক কোটি এক লক্ষ দুই হাজার আটশত আটাত্তালি টাকার খাত ও বছরভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদনসহ প্রকল্পের সংশোধিত বাজেট ১,০১,০২,৮২৮/- টাকার অবশিষ্ট (১,০১,০২,৮২৮ - ইতোমধ্যে ছাড়কৃত ৮০,৮৪,৬২৩) = ২০,১৮,২০৫/- (বিশ লক্ষ আঠারো হাজার দুইশ পঁচ) টাকা নিম্নোক্ত শর্তে দাতা সংস্থা “The Asia Foundation” এর নিকট হতে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা, ধানমন্ডি, ঢাকা, হিসাব নম্বর- ০০১২১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট)-এর মাধ্যমে গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

| বছর                                    | অনুমোদিত বাজেট | প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ১ম বর্ষ (১৬ এপ্রিল ২০২৫-১৫ মার্চ ২০২৬) | ৮০,৮৪,৬২৩      | ১,০১,০২,৮২৮              |
| মোট                                    | ৮০,৮৪,৬২৩      | ১,০১,০২,৮২৮              |

শর্তঃ

০১। প্রকল্প অনুমোদনপত্রের সকল শর্তাবলী প্রতিপালন করতে হবে।

(সিরাজুল ইসলাম খান)

এসাইনমেন্ট অফিসার

(সিনিয়র সহকারী সচিব)

ফোনঃ ৫৫০০৭৩৯৫

email: [ao5@ngoab.gov.bd](mailto:ao5@ngoab.gov.bd)

(৫৫)

নিবাহী পরিচালক

Media Resources Development Initiative (MRDI)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ইমেইল: [info@mrdbd.org](mailto:info@mrdbd.org)

স্মারক নম্বর-০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.২৫৭.২০২৫ -

তারিখঃ ২২/১০/২০২৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি/পয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ০১। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে দাখিল করে তার অনুলিপি সংস্থাকে প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো)।
- ০৩। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৪। উপপরিচালক (পওনি), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
- ০৫। ম্যানেজার, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা, ধানমন্ডি, ঢাকা [তাঁকে ছাড়কৃত ২০,১৮,২০৫/- (বিশ লক্ষ আঠারো হাজার দুইশ পঁচ) টাকা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো]।
- ০৬। অফিস কপি।

(সিরাজুল ইসলাম খান)

এসাইনমেন্ট অফিসার

## সংশোধিত এফডি-৬

### বৈদেশিক সাহায্যতাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
- খ. ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ : নিবন্ধন নং- ১৯৬২ ও তারিখ- ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪
- গ. সর্বশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : সর্বশেষ নবায়ন- ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ- ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৯
- ঘ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
- ঙ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৪
- চ. ইমেল এ্যাড্রেস : [info@mrddbd.org](mailto:info@mrddbd.org)
- ছ. ওয়েব সাইট : [www.mrdibd.org](http://www.mrdibd.org)
২. প্রকল্পের নাম : Journalism to Safeguard Democracy
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ১১ মাস
- ক. শুরু তারিখ : ১৬ এপ্রিল ২০২৫
- খ. সমাপ্তির তারিখ : ১৫ মার্চ ২০২৬
৪. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা

| বিভাগ | জেলা/সিটি কর্পোরেশন                | উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড |
|-------|------------------------------------|----------------------------|
| ঢাকা  | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন | ঢাকা সিটি কর্পোরেশন        |

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম :
- ক. প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) :

| ক্রমিক নং | অর্থের উৎসের বিবরণ                                        | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) | মন্তব্য |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ১.        | বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায়<br>পরিবর্তিত) | প্রযোজ্য নহে                                                            | প্রযোজ্য নহে                                                        |         |
| ২.        | দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান                | ৮,০৮৪,৬২৩                                                               | ১০,১০২,৮২৮                                                          |         |
| ৩.        | স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও<br>প্রমাণকসহ)    | প্রযোজ্য নহে                                                            | প্রযোজ্য নহে                                                        |         |
|           | মোট                                                       | ৮,০৮৪,৬২৩                                                               | ১০,১০২,৮২৮                                                          |         |

- খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : বাড়ি-৫, রোড-৮, বারিধারা, ঢাকা - ১২১২
৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর : ফোন: +৮৮০ (২) ৪১০৮১৮২১-২৬  
ইমেইল: [bangladesh.general@asiafoundation.org](mailto:bangladesh.general@asiafoundation.org)
৪. ওয়েবসাইট : [www.asiafoundation.org](http://www.asiafoundation.org)

৫. মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত :

United Nations Security Councils

Resolution (UNSCR) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে

দাতা সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/কোন

সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা:

যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা নেই।



৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে) :

সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বিবেচনা করা হয়। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রতিবেদনে তুলে ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নীতি-নির্ধারকদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে সংবাদমাধ্যম। পাশাপাশি জনগণ এ সকল প্রতিবেদন থেকে তাদের জীবন জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদান খুঁজে পেতে পারে যা তাদের দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকা পালনেও সহায়ক হবে।

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো তাত্ক্ষণিক খবর পরিবেশনে যতটুকু তত্পর, গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরিতে মোটেই তেমনটি নয়। গবেষণায় দেখা যায় বিগত দশকে সংবাদমাধ্যমের প্রতি পাঠক/দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গভীরতামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংবাদমাধ্যমের প্রতি পাঠক/দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আস্থা পুনরুদ্ধারে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে কার্যকর স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। সংবাদ কাভারেজে নৈতিক মানদণ্ড রক্ষা, পাঠক বা দর্শকের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সংবাদমাধ্যমের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত একটি স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

গণমাধ্যম খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সুপারিশ করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছিল গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন। এমআরডিআইসহ দেশে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা একত্রিত করে এই কমিশন একটি চূড়ান্ত সংস্কার প্রস্তাব অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জমা প্রদান করেছে। এ পর্যায়ে উক্ত সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অন্যতম দায়িত্ব।

এই প্রেক্ষিতে ‘Journalism to Safeguard Democracy’ শীর্ষক প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে জাতীয় সংবাদমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শক্তিশালী করা ও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের মধ্য থেকে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে পেশাগত জবাবদিহিতা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ধারণা তুলে ধরে সম্মিলিত একটি প্রচেষ্টায় সংবাদমাধ্যমের সংস্কারকে বেগবান করাই এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এমআরডিআই দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যমের গুণগত মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। সকল কর্মকাণ্ডের মতো এই প্রকল্পটি তৈরিতেও সম্পাদক এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা:


- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরির টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- সঠিক ও নির্ভুল তথ্যের প্রবাহের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়নে এই প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা:

প্রকল্পের আওতায় গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ আয়োজনের উপযুক্ত ভেন্যু ও অন্যান্য সুবিধাদীর বিদ্যমান থাকায় ঢাকায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ক বিষয় বিশেষজ্ঞ সীমিত এবং তাদের অবস্থান রাজধানী কেন্দ্রিক। সেটিও প্রকল্প এলাকা ঢাকা নির্ধারণ করার আরেকটি কারণ।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততা:

| অভীষ্ট (Goal) | লক্ষ্যমাত্রা (Target)                                                                        | বাজেট বরাদ্দ | যৌক্তিকতা                                                                                             | মন্তব্য |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ১৬            | টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায় | ১০,১০২,৮২৮   | তথ্যের আবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সচেতন নাগরিক সমাজ গঠন |         |



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি | সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জন ১৬ এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**গ. উদ্দেশ্যসমূহঃ**

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে জাতীয় সংবাদমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্লাটফর্ম হিসেবে শক্তিশালী করা ও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের মধ্য থেকে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উৎসাহিত করা। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে পেশাগত জবাবদিহিতা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ধারণা তুলে ধরে সম্মিলিত একটি প্রচেষ্টায় সংবাদমাধ্যমের সংস্কারকে বেগবান করা।

**ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :**

(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

| ক্রম | কার্যক্রমের নাম                                                                                        | লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক) |           | অর্জনযোগ্য (%) | উপকারভোগীর সংখ্যা                                                                                                                | মন্তব্য (যদি থাকে) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |                                                                                                        | বাস্তব                    | অর্থিক    |                |                                                                                                                                  |                    |
| ১.   | ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট                                                                            | ১টি কার্যক্রম             | ১৫৩,৬১৩   | ১০০            | ১০ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা                                                                                                     |                    |
| ২.   | বুটক্যাম্প অন পাবলিক ইন্টারেস্ট রিপোর্টিং                                                              | ১টি প্রশিক্ষণ             | ১,০১৯,৭৮৩ | ১০০            | জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন জেলা প্রতিনিধি                                                                                  |                    |
| ৩.   | মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর ডিস্ট্রিক্ট কorespondents                                                         | ১টি কার্যক্রম             | ৯৮১,৫০০   | ১০০            | জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ১৩ জন জেলা প্রতিনিধি                                                                                  |                    |
| ৪.   | ফেলোশীপ অন পলিটিক্যাল রিপোর্টিং ফর জার্নালিস্টস                                                        | ১টি কার্যক্রম             | ৩৩২,৯৬১   | ১০০            | জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ৩ জন সাংবাদিক                                                                                         |                    |
| ৫.   | হ্যান্ডবুক অন পলিটিক্যাল রিপোর্টিং                                                                     | ১টি কার্যক্রম             | ৭২৯,৬৩৩   | ১০০            | সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ                                           |                    |
| ৬.   | অ্যাডভোকেসি ফর নিউজ মিডিয়া রিফর্ম                                                                     | ১টি কার্যক্রম             | ১,৮০০,০০০ | ১০০            | সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা, সম্পাদক ও সাংবাদিক সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ            |                    |
| ৭.   | ডেফ্র রিভিউ অন ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্সিপলস অ্যান্ড দ্যা রিয়ালিটিজ অব নিউজ মিডিয়া রেগুলেশন ইন বাংলাদেশ | ১টি কার্যক্রম             | ২০০,০০০   | ১০০            | সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা, সম্পাদক ও সাংবাদিক সংগঠন, একাডেমিয়া, সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান |                    |
| ৮.   | ইনকুসিড স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন                                                                        | ৩টি কার্যক্রম             | ৮১৭,০০০   | ১০০            | সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ক্লাব, সংগঠন বা ফোরামের নেতৃবৃন্দ, একাডেমিয়া,                                          |                    |



|     |                                                                    |               |         |     |                                                                                                                                                          |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                    |               |         |     | সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সহ ৬০ জন                                                                                         |  |
| ৯.  | মান্টি-স্টেকহোল্ডার পলিসি ডায়ালগ অ্যান্ড লঞ্চ অব দ্যা প্র্যাটফর্ম | ১টি কার্যক্রম | ৪৭৪,০০০ | ১০০ | সংবাদমাধ্যম, সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, নীতিনির্ধারক, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ, আইটিপি অ্যাক্সেসনাই এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সহ ৩০ জন |  |
| ১০. | রিপোর্ট পাবলিকেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন                            | ১টি কার্যক্রম | ৩০৭,৫০০ | ১০০ | সাংবাদিক, একাডেমিয়া, সংবাদমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ                                                                       |  |

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- সম্পাদক, সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা, জেলা প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যম, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ক্লাব, সংগঠন বা ফোরামের নেতৃবৃন্দ, একাডেমিয়া, সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মোট ১১৮ জন।

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে) :

| কার্যক্রমের নাম                                 | গুনবাচক                                                                                                                                                                                                                                               | সংখ্যাবাচক                                                                             | সময়কাল                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট                     | জেলা প্রতিনিধিদের জন্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা হয়েছে।                                                                                                                                          | ১০ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা                                                           | ৩ জুন ২০২৫                    |
| বুটক্যাম্প অন পাবলিক ইন্টারেস্ট রিপোর্টিং       | তিন দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকরা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গভীরতামূলী প্রতিবেদন তৈরির পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন।                                                                      | জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন জেলা প্রতিনিধি                                        | ২৬-২৯ জুন ২০২৫                |
| মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর ডিস্ট্রিক্ট কনসাল্টেন্টস   | বুটক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ১৩ জেলা প্রতিনিধিরা তিন জন মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করেছেন যা তাদের প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে।                                                   | জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ১৩ জন জেলা প্রতিনিধি                                        | ১২ জুলাই থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৫ |
| ফেলোশীপ অন পলিটিক্যাল রিপোর্টিং ফর জার্নালিস্টস | অভিজ্ঞ একজন মেন্টরের অধীনে তিনজন দক্ষ পলিটিক্যাল রিপোর্টার গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিন মাসের ফেলোশীপ সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে যেখানে ১ম মাসে ফেলোরা পলিটিক্যাল রিপোর্টিংয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনেছেন এবং পরবর্তী দুই মাস প্রতিবেদন তৈরির কাজ করেছেন। | জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ৩ জন সাংবাদিক                                               | ১৬ জুন থেকে ১৫ জুলাই ২০২৫     |
| হ্যান্ডবুক অন পলিটিক্যাল রিপোর্টিং              | পলিটিক্যাল রিপোর্টিংয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি হ্যান্ডবুক তৈরি কাজ চলছে। হ্যান্ডবুকটি সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হবে।      | সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ | ৩য় থেকে ৮ম মাস               |



| কার্যক্রমের নাম                                                                                      | গুনবাচক                                                                                                                                                                                                                                                                                | সংখ্যাবাচক                                                                                                                                               | সময়কাল          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| অ্যাডভোকেসি ফর নিউজ মিডিয়া রিফর্ম                                                                   | গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।                                                                                                                                       | সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা, সম্পাদক ও সাংবাদিক সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ                                    | ৩য় থেকে ১০ম মাস |
| ডেফ্রিভিউ অন ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্সিপলস অ্যান্ড দ্যা রিয়ালিটিজ অব নিউজ মিডিয়া রেগুলেশন ইন বাংলাদেশ | সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দেশে সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা সুরক্ষার পদ্ধতি, স্ব-নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সম্পর্কে একটি ডেফ্রিভিউ করবেন।                                                                                      | বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমসমূহ                                                                                                                               | ৭ম থেকে ৯ম মাস   |
| ইনক্লুসিভ স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন                                                                    | সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ক্লাব, সংগঠন বা ফোরামের নেতৃবৃন্দ, একাডেমিয়া এবং সংবাদমাধ্যম উন্নয়নে কাজ করা ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে নিয়ে ৩টি স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় একজন বিশেষজ্ঞ ডেফ্রিভিউ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করবেন।                     | সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ক্লাব, সংগঠন বা ফোরামের নেতৃবৃন্দ, একাডেমিয়া, সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ৬০ জন স্টেকহোল্ডার | ৭ম থেকে ৯ম মাস   |
| মাল্টি-স্টেকহোল্ডার পলিসি ডায়ালগ অ্যান্ড লঞ্চ অব দ্যা প্ল্যাটফর্ম                                   | ডেফ্রিভিউ এবং কনসাল্টেশনের ফলাফলের ভিত্তিতে স্ব-নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সংবাদমাধ্যম সংস্কারের আলোচনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ঢাকায় একটি পলিসি ডায়ালগের আয়োজন করা হবে।                                                                                                           | সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, নীতিনির্ধারক, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ, আইটিপি অ্যাকাডেমি এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন স্টেকহোল্ডার                | ৮ম থেকে ১০ম মাস  |
| রিপোর্ট পাবলিকেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন                                                              | ডেফ্রিভিউ, কনসাল্টেশন সভা এবং পলিসি ডায়ালগ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামতের ভিত্তিতে একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে। উক্ত রিপোর্টের মুদ্রণ কপি সাংবাদিক, একাডেমিয়া, সংবাদমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা হবে। | সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, একাডেমিয়া, সংবাদমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ                                                          | ৯ম থেকে ১১তম মাস |

\*(উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকাণ্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে)

| ক্র: নং | জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন | উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড | কার্যক্রমসমূহ                   | প্রকল্প সময়                        | লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক) |        | মোট বাজেট  | মন্তব্য (যেখানে প্রযোজ্য) |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|------------|---------------------------|
|         |                         |                            |                                 |                                     | বাস্তব                    | আর্থিক |            |                           |
| ১       | ঢাকা                    | ঢাকা সিটি                  | দফা ৬(ঙ)-এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম | (১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ১৫ মার্চ ২০২৬) |                           | ১০০%   | ১০,১০২,৮২৮ |                           |



৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

১. ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট: জেলা প্রতিনিধিদের জন্য জনস্বার্থ বিষয়ক রিপোর্টিং বুটক্যাম্প আয়োজনের পূর্বে এর বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সংবাদমাধ্যমের ১০ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা সভায় অংশগ্রহণ করেন। জনস্বার্থ সাংবাদিকতা বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তিন সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল বুটক্যাম্পের খসড়া বিষয়বস্তু তৈরি করেন যা সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভার আলোচনার মধ্য দিয়ে বুটক্যাম্পের বিষয়বস্তু এবং রিসোর্স পারসন চূড়ান্ত করা হয়। বুটক্যাম্প পরবর্তী সময়ে এই বিশেষজ্ঞ দল প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মেন্টরশিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।
২. বুটক্যাম্প এ্যান্ড মেন্টরশিপ অন পাবলিক ইন্টারেস্ট রিপোর্টিং: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা উন্নয়নের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারীতা বৃদ্ধি এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৫ জন জেলা প্রতিনিধির জন্য ৩ দিনের একটি আবাসিক বুটক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়। জমাকৃত আবেদন থেকে ১৫ জন জেলা প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। বুটক্যাম্প অংশগ্রহণের পর প্রশিক্ষণার্থীরা মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের জন্য তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পরিকল্পনার ভিত্তিতে মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের অধীনে সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ শুরু করেন। এখন পর্যন্ত ১০ জন সাংবাদিক তাদের মেন্টরশীপ কার্যক্রম শেষ করেছেন এবং ৩ জনের কার্যক্রম চলমান আছে। ২ জন অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগত সমস্যাযুক্ত কাজটি শেষ করতে পারছেন না বলে জানানোয় তার কার্যক্রমটি স্থগিত করা হয়েছে।
৩. ফেলোশীপ অন পলিটিক্যাল রিপোর্টিং ফর জার্নালিস্টস: রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব, নির্বাচনী ইশতেহার এবং নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৩ জন সাংবাদিককে ৩ মাসের ফেলোশীপ প্রদান করা হয়েছে। রাজনৈতিক ইস্যুতে প্রতিবেদন বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংবাদিক সাখাওয়াত লিটনের তত্ত্বাবধানে এই ফেলোশীপ প্রোগ্রামটি পরিচালিত হয়। ফেলোশীপ প্রোগ্রামের ১ম মাসে ৩ ঘন্টাব্যাপী ৪টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী ২ মাসে ফেলোশীপ প্রোগ্রামের অধীনে সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে তাদের পরিকল্পিত প্রতিবেদন তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছেন।
৪. হ্যান্ডবুক অন পলিটিক্যাল রিপোর্টিং: রাজনৈতিক প্রতিবেদন তৈরির মৌলিক বিষয়সমূহ এবং এ বিষয়ে বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রকল্পের আওতায় একটি হ্যান্ডবুক তৈরি কাজ চলছে যা রাজনৈতিক বিটে কাজ করা সাংবাদিকদের প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক হবে। একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ এ কাজে যুক্ত আছেন এবং হ্যান্ডবুকটির বিষয়বস্তু খসড়া তৈরি করছেন। ৫ জন সম্পাদক, সংবাদমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকের উপস্থিতিতে আয়োজিত একটি সভায় খসড়া বিষয়বস্তুটি উপস্থাপন এবং আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। হ্যান্ডবুকটির ৫০০ কপি মুদ্রণ এবং সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যম এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাংবাদিকতা বিভাগে বিতরণ করা হবে।
৫. অ্যাডভোকেসি ফর নিউজ মিডিয়া রিফর্ম: কার্যক্রমটির আওতায় স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম পরিবেশ গড়ে তুলতে টেকসই সংস্কার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একজন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে বিভিন্ন অংশীজন তথা- সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ, জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সম্পাদক ও সাংবাদিক সমিতি, নাগরিক সমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে সম্পৃক্তকরণ, পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে গণমাধ্যম সংস্কার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও তাগিদ দেওয়া হবে।
৬. ডেক্স রিভিউ অন ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্সিপলস অ্যান্ড দ্যা রিয়ালিটিজ অব নিউজ মিডিয়া রেগুলেশন ইন বাংলাদেশ: সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ একজন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দেশে সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, স্ব-নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পর্যালোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, নীতি ও বিধি মূল্যায়ন করে আইনি কাঠামো ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যকার পার্থক্য চিহ্নিত করবেন। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবাদমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণ জোরদারে সুপারিশমালা তৈরি করা হবে।
৭. ইনকুসিভ স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন: বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারে অংশীজনদের ঢাকায় ৩টি স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি কনসাল্টেশনে ২০ জন স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণ করবেন।



থাকবেন যেখানে একজন বিশেষজ্ঞ ডেক্স রিভিউ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করবেন। এর মধ্যে দুটি কনসালটেশন ঢাকার বাইরে থেকে আগত অংশীজনরা অংশ নেবেন, যেখানে কমিউনিটি সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ক্লাব, সংগঠন বা ফোরামের নেতৃবৃন্দ, একাডেমিয়া এবং সংবাদমাধ্যম উন্নয়নে কাজ করা ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো যুক্ত হবেন। তৃতীয় কনসালটেশনে জাতীয় সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ক্লাব, সংগঠন বা ফোরামের নেতৃবৃন্দ, একাডেমিয়া এবং সংবাদমাধ্যম উন্নয়নে কাজ করা সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ যুক্ত হবেন। পাশাপাশি একই কনসালটেশনে আইটিপি অ্যাক্সেসনাইয়ের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, যাদের মধ্যে সংবাদমাধ্যম, আইন, সাংবাদিক সংগঠন, একাডেমিয়া, সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

৮. **মাল্টি-স্টেকহোল্ডার পলিসি ডায়ালগ অ্যান্ড লঞ্চ অব দ্যা প্ল্যাটফর্ম:** ডেক্স রিভিউ এবং কনসালটেশনের ফলাফলের ভিত্তিতে স্ব-নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সংবাদমাধ্যম সংস্কারের আলোচনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ঢাকায় একটি পলিসি ডায়ালগের আয়োজন করা হবে। গণমাধ্যম সংস্কার এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ স্ব-নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব, বাস্তবতা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। এই পলিসি ডায়ালগে ৩০ জন স্টেকহোল্ডার যাদের মধ্যে সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, নীতিনির্ধারক, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ, আইটিপি অ্যাক্সেসনাই এবং উন্নয়ন সহযোগীরা উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারের জন্য সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৯. **রিপোর্ট পাবলিকেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন:** ডেক্স রিভিউ, কনসালটেশন এবং পলিসি ডায়ালগ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামতসহ পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে। একজন বিশেষজ্ঞ এই রিপোর্ট তৈরিতে যুক্ত থাকবেন। রিপোর্টটি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে আগ্রহীদের জন্য একটি রেফারেন্স উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। একইসাথে এটি পাঁচ বছর মেয়াদী 'স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান অন অ্যাডভোকেসি ফর মিডিয়া রিফর্ম ইন বাংলাদেশ' বাস্তবায়নেও সহায়তা করবে। রিপোর্টের মোট ৩০০ কপি মুদ্রণ করা হবে, যা সাংবাদিক, একাডেমিয়া, সংবাদমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা হবে।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিতে হবে (প্রযোজ্য নহে)

গ. সংলগ্নী 'খ'-তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশি ও বিদেশি উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।

ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী 'গ'-তে প্রদান করতে হবে। (প্রযোজ্য নহে)

ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী 'ঘ'-তে প্রদান করতে হবে।

চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করতে হবে

প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রকল্প পরবর্তী সময়ে জনস্বার্থ এবং রাজনীতি বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচার এবং প্রসার কার্যক্রম দীর্ঘ মেয়াদে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে গুণগত মান নিশ্চিত এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতি পাঠক-শ্রোতাদের আস্থা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ডেক্স রিভিউ, কনসালটেশন ও পলিসি ডায়ালগের ভিত্তিতে প্রকাশিত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে আগ্রহীদের জন্য ভবিষ্যতে ব্যবহার উপযোগী একটি রেফারেন্স উপকরণ হিসেবে কাজ করবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমানক):

সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতি পাঠক-দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে এমআরডিআই কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশমালায় জনস্বার্থ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশের গুরুত্ব উঠে আসে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় সাংবাদিকদের জনস্বার্থ বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগীতা প্রদান করা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে কার্যকর স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। সংবাদ কাভারেজে নৈতিক মানদণ্ড রক্ষা, পাঠক বা দর্শকের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধির জন্য একটি স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সংবাদমাধ্যমের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর উপায় বের করা এবং প্রকল্পের মাধ্যমে কর্তৃক গৃহীত গণমাধ্যম সংস্কারের উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম

তৈরিতে সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক, বিষয়সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনের মতামত ও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

- খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চলমান কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:

আমাদের জানামতে এধরনের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

- গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়

- ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

| ক্রমিক নং | তথ্যাবলী                                  | হ্যাঁ | না |
|-----------|-------------------------------------------|-------|----|
| ১.        | প্রকল্প ছক চ-নং ফরমে                      | ✓     |    |
| ২.        | নিরীক্ষা প্রতিবেদন                        | ✓     |    |
| ৩.        | বার্ষিক প্রতিবেদন                         | ✓     |    |
| ৪.        | প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা | ✓     |    |
| ৫.        | উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ                     | ✓     |    |
| ৬.        | প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল                 | ✓     |    |
| ৭.        | অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি             | ✓     |    |

- ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:

নাম: আক্তারুন নাহার, মোবাইল নম্বর: ০১৫৫২৩০১৩৭২, ইমেইল: aktarun.naher@mrdibd.org

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে কার প্রমাণক:

প্রশিক্ষণ রয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে :

ক. সংলগ্নী-‘ঙ’ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে

প্রযোজ্য নহে

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণ করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমাণসহ):

প্রযোজ্য নহে

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ

প্রযোজ্য নহে



১১. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

| ক্রমিক নং | বিবরণ                                                                                              | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) |           |                | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) |           |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |                                                                                                    | পরিমাণ                                                                  | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                                                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |
| ১         | বুটক্যাম্প এন্ড মেন্টরশীপ অন পাবলিক ইন্টারেস্ট রিপোর্টিং                                           |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ১.১       | ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট                                                                        |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ১.১.১     | অনারারিয়েম ফর ইস্যু এক্সপার্ট                                                                     | ৩ জন X ৫ দিন                                                            | ১৫        | ৫,০০০          | ১৫                                                                  | ৫,০০০     | ৭৫,০০০         |
| ১.১.২     | ভেন্যু এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)                                                    | ১ মিটিং                                                                 | ১         | ১০,০০০         | ১                                                                   | ১০,০০০    | ১০,০০০         |
| ১.১.৩     | অনারারিয়েম ফর এক্সপার্ট                                                                           | ১০ জন                                                                   | ১০        | ৫,০০০          | ১০                                                                  | ৫,০০০     | ৫০,০০০         |
| ১.১.৪     | ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট                                                                              | ১৫ জন                                                                   | ১৫        | ৫০০            | ১৫                                                                  | ৫০০       | ৭,৫০০          |
| ১.১.৫     | ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)                           | ১৫ সেট                                                                  | ১৫        | ৭৫০            | ১৫                                                                  | ৭৪১       | ১১,১১৩         |
|           | প্রাক মোট                                                                                          |                                                                         |           | ১৫৩,৭৫০        |                                                                     |           | ১৫৩,৬১৩        |
| ১.২       | বুটক্যাম্প অন পাবলিক ইন্টারেস্ট রিপোর্টিং                                                          |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ১.২.১     | অনারারিয়েম ফর ফ্যাসিলিটের                                                                         | ৩ জন X ৩ দিন                                                            | ৯         | ২৫,০০০         | ৯                                                                   | ২৫,০০০    | ২২৫,০০০        |
| ১.২.২     | অনারারিয়েম ফর রিসোর্স পারসন্স                                                                     | ২ সেশন ফর ৩ দিন                                                         | ৬         | ৭,৫০০          | ২                                                                   | ৭,৫০০     | ১৫,০০০         |
| ১.২.৩     | ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসন্স এন্ড প্রোগ্রাম স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, টোল, ড্রাইভার ভাতা) | ১ মাইক্রোবাস X ৩ দিন                                                    | ৩         | ৭,০০০          | ৩                                                                   | ৭,২১১     | ২১,৬৩২         |
| ১.২.৪     | ট্রান্সপোর্টেশন ফর পার্টিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, টোল, ড্রাইভার ভাতা)                       | ৭ মাইক্রোবাস ফর ২ দিন                                                   | ৬         | ৭,০০০          | ৭                                                                   | ৬,১৬০     | ৪৩,১১৯         |
| ১.২.৫     | ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)                           | ২০ সেট                                                                  | ২০        | ২,৫০০          | ২০                                                                  | ৭২০       | ১৪,৪০১         |
| ১.২.৬     | ভেন্যু (উইথ সাউন্ড সিস্টেম এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিস) হোপ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার, সাভার, ঢাকা       | ৩ দিন                                                                   | ৩         | ২৫,০০০         | ৩                                                                   | ২২,১৩৮    | ৬৬,৪১৩         |
| ১.২.৭     | ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট (২ স্ন্যাকস, নাস্তা লাঞ্চ এন্ড ডিনার)                                        | ২৩ জন X ৩ দিন                                                           | ৬৯        | ৩,২০০          | ৬৮                                                                  | ২,৯৪৪     | ২০০,২১১        |
| ১.২.৮     | অ্যাকোমোডেশন (হোপ ফাউন্ডেশন)                                                                       | ২৩ রুম X ৩ রাত                                                          | ৬৩        | ২,৫০০          | ৬৮                                                                  | ২,৪০৪     | ১৬৩,৪৩৮        |
| ১.২.৯     | ইনসিডেন্টাল কস্ট আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস                                                       | ১৫ জন X ৩ দিন                                                           | ৪৫        | ২,০০০          | ৪৫                                                                  | ২,০০০     | ৯০,০০০         |
| ১.২.১০    | ট্রাভেল ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস                                                             | ১৪ জন X ২ গুয়ে                                                         | ৩০        | ১,৫০০          | ২৮                                                                  | ১,৫০০     |                |



| ক্রমিক নং | বিবরণ                                                    | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) |           |                | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) |           |                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
|           |                                                          | পরিমাণ                                                                  | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                                                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |           |
| ১.২.১১    | ডেইলি সাবসিসটেন্স এলাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস | ১৪ জন X ২ দিন                                                           | ৩০        | ১,৫০০          | ৪৫,০০০                                                              | ২৮        | ১,৫০০          | ৪২,০০০    |
| ১.২.১২    | ল্যাপটপ রেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্টস ইন ক্লাসরুম ইউজ        | ১৫ ল্যাপটপ X ৩ দিন                                                      | ৪৫        | ১,৬৮০          | ৭৫,৬০০                                                              | ৪৫        | ১,৬৮০          | ৭৫,৬০০    |
| ১.২.১৩    | ব্যানার                                                  | ১ ইউনিট                                                                 | ১         | ১,৭০০          | ১,৭০০                                                               | ১         | ১,৫০০          | ১,৫০০     |
| ১.২.১৪    | স্টেশনারি                                                | ১ ইউনিট                                                                 | ১         | ৫,০০০          | ৫,০০০                                                               | ১         | ৪,১৬৯          | ৪,১৬৯     |
| ১.২.১৫    | ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর প্রোগ্রাম স্টাফ                      | ৩ জন X ৩ দিন                                                            | ৯         | ৪৫০            | ৪,০৫০                                                               | ১৪        | ৪৫০            | ৬,৩০০     |
| ১.২.১৬    | সার্ভিস এন্ড সার্পোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু                 | পার আউটপুট                                                              | ১         | ১০,০০০         | ১০,০০০                                                              | ১         | ৯,০০০          | ৯,০০০     |
|           | প্রাক মোট                                                |                                                                         |           |                | ১,১১২,৬৫০                                                           |           |                | ১,০১৯,৭৮৩ |
|           |                                                          |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |           |
| ১.৩       | মেন্টরশীপ সার্পোর্ট                                      |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |           |
| ১.৩.১     | স্টাইপিভ্ড ফর ফেলোস                                      | ১৩ জন                                                                   | ১৫        | ২৫,০০০         | ৩৭৫,০০০                                                             | ১৩        | ২৫,০০০         | ৩২৫,০০০   |
| ১.৩.২     | মেন্টর ফর ফেলোস                                          | ৩ মেন্টর ফর ১৩                                                          | ১৫        | ৫০,০০০         | ৭৫০,০০০                                                             | ১৩        | ৫০,০০০         | ৬৫০,০০০   |
| ১.৩.৩     | সার্টিফিকেট (ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং)                      | লামসাম                                                                  | ১         | ৬,৫০০          | ৬,৫০০                                                               | ১         | ৬,৫০০          | ৬,৫০০     |
|           | প্রাক মোট                                                |                                                                         |           |                | ১,১৩১,৫০০                                                           |           |                | ৯৮১,৫০০   |
|           |                                                          |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |           |
| ২         | ফেলোশীপ অন পলিটিক্যাল রিপোর্টিং                          |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |           |
| ২.১       | ফেলোশীপ সেশনস                                            |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |           |
| ২.১.১     | অনারারিয়েম ফর ফ্যাসিলিটেটর                              | ১ জন X ৪ সেশন                                                           | ৪         | ১৫,০০০         | ৬০,০০০                                                              | ৪         | ১৫,০০০         | ৬০,০০০    |
| ২.১.২     | কনভেন্স ফর পার্টিসিপেন্টস                                | ৩ জন X ৪ সেশন                                                           | ১২        | ১,০০০          | ১২,০০০                                                              | ১২        | ১,০০০          | ১২,০০০    |
| ২.১.৩     | ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট                                    | ৪ সেশন                                                                  | ৪         | ৩,০০০          | ১২,০০০                                                              | ৪         | ১,৪৯০          | ৫,৯৬১     |
|           | প্রাক মোট                                                |                                                                         |           |                | ৮৪,০০০                                                              |           |                | ৭৭,৯৬১    |
|           |                                                          |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |           |
| ২.২       | ফেলোশীপ সার্পোর্ট                                        |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |           |
| ২.২.১     | স্টাইপিভ্ড ফর ফেলোস                                      | ৩ জন                                                                    | ৩         | ৩৫,০০০         | ১০৫,০০০                                                             | ৩         | ৩৫,০০০         | ১০৫,০০০   |
| ২.২.২     | মেন্টর ফর ফেলোস                                          | ১ মেন্টর ফর ৩ ফেলোস                                                     | ৩         | ৫০,০০০         | ১৫০,০০০                                                             | ৩         | ৫০,০০০         | ১৫০,০০০   |
|           | প্রাক মোট                                                |                                                                         |           |                | ২৫৫,০০০                                                             |           |                | ২৫৫,০০০   |
|           |                                                          |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |           |



| ক্রমিক নং | বিবরণ                                                                                                |               | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) |           |                | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) |           |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |                                                                                                      |               | পরিমাণ                                                                  | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                                                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |
| ৩         | হ্যান্ডবুক অন পলিটিক্যাল রিপোর্টিং                                                                   |               |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৩.১       | ড্রাফট শেয়ারিং মিটিং                                                                                |               |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৩.১.১     | অনারারিয়েম ফর হ্যান্ডবুক রাইটার                                                                     | ১ জন X ৪০ দিন | ৪০                                                                      | ১০,০০০    | ৪০০,০০০        | ৪০                                                                  | ১০,০০০    | ৪০০,০০০        |
| ৩.১.২     | ভেন্যু এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)                                                      | ১ মিটিং       | ১                                                                       | ১০,০০০    | ১০,০০০         | ১                                                                   | ১০,০০০    | ১০,০০০         |
| ৩.১.৩     | ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার, রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)                                   | ১০ সেট        | ১০                                                                      | ৭৫০       | ৭,৫০০          | ১০                                                                  | ৪৯১       | ৪,৯১০          |
| ৩.১.৪     | ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস এন্ড এমআরডিআই স্টাফ (টি এন্ড লাঞ্চ)                                            | ১০ জন         | ১০                                                                      | ৫০০       | ৫,০০০          | ১০                                                                  | ২৭৬       | ২,৭৬০          |
| ৩.১.৫     | টাইম কস্ট ফর এডিটর, নিউজরুম গ্যাটকিপার এন্ড পলিটিক্যাল এনালিস্ট                                      | ৫ জন          | ৫                                                                       | ৫,০০০     | ২৫,০০০         | ৫                                                                   | ৫,৮৯৩     | ২৯,৪৬৩         |
|           | প্রাক মোট                                                                                            |               |                                                                         |           | ৪৪৭,৫০০        |                                                                     |           | ৪৪৭,১৩৩        |
|           |                                                                                                      |               |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৩.২       | পাবলিকেশন                                                                                            |               |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৩.২.১     | অনারারিয়েম ফর এডিটর এন্ড রিভিউয়ার                                                                  | ১ জন X ৭ দিন  | ৭                                                                       | ১০,০০০    | ৭০,০০০         | ৭                                                                   | ১০,০০০    | ৭০,০০০         |
| ৩.২.২     | পাবলিকেশন অফ হ্যান্ডবুক (ডিপিটি ডিজাইন, এডিটিং এন্ড প্রিন্টিং)                                       | ৫০০ কপি       | ৫০০                                                                     | ৪০০       | ২০০,০০০        | ৫০০                                                                 | ৪০০       | ২০০,০০০        |
| ৩.২.৩     | ডিসট্রিবিউশন অফ পাবলিকেশন                                                                            | ২৫০ কপি       | ২৫০                                                                     | ৫০        | ১২,৫০০         | ২৫০                                                                 | ৫০        | ১২,৫০০         |
|           | প্রাক মোট                                                                                            |               |                                                                         |           | ২৮২,৫০০        |                                                                     |           | ২৮২,৫০০        |
|           |                                                                                                      |               |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৪         | অ্যাডভোকেসি ফর নিউজ মিডিয়া ফোরাম                                                                    |               |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৪.১       | অ্যাডভোকেসি ফর নিউজ মিডিয়া ফোরাম                                                                    | লামসাম        | ১                                                                       | ১,৮০০,০০০ | ১,৮০০,০০০      | ১                                                                   | ১,৮০০,০০০ | ১,৮০০,০০০      |
|           | প্রাক মোট                                                                                            |               |                                                                         |           | ১,৮০০,০০০      |                                                                     |           | ১,৮০০,০০০      |
|           |                                                                                                      |               |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৫         | ডেফ রিভিউ অন ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্সিপলস অ্যান্ড দ্যা রিয়ালিটিজ অব নিউজ মিডিয়া রেগুলেশন ইন বাংলাদেশ |               |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |



| ক্রমিক নং | বিবরণ                                                                       |                             | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) |           |                | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) |           |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |                                                                             |                             | পরিমাণ                                                                  | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                                                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |
| ৫.১       | অনারারিয়াম ফর কনসালটেন্ট                                                   | ১ জন X ১০ দিন               |                                                                         |           |                | ১০                                                                  | ২০০০০     | ২০০,০০০        |
|           | প্রাক মোট                                                                   |                             |                                                                         |           | -              |                                                                     |           | ২০০,০০০        |
| ৬         | ইনকুসিড স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন                                              |                             |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৬.১       | অনারারিয়াম ফর পেপার প্রেজেন্টার                                            | ১ জন X ৩ কনসালটেশন          |                                                                         |           |                | ৩                                                                   | ২০০০০     | ৬০,০০০         |
| ৬.২       | ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন অ্যান্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল) | ২৫ সেট X ৩ কনসালটেশন        |                                                                         |           |                | ৭৫                                                                  | ৮০০       | ৬০,০০০         |
| ৬.৩       | ভেন্যু অ্যান্ড সাউন্ড (ওয়াইডরিউসিএ)                                        | ১ দিন X ৩ কনসালটেশন         |                                                                         |           |                | ৩                                                                   | ৩৫০০০     | ১০৫,০০০        |
| ৬.৪       | ফুড ফর পার্টিসিপ্যান্টস (২টি-স্ন্যাকস অ্যান্ড লাঞ্চ)                        | ২৫ জন X ৩ কনসালটেশন         |                                                                         |           |                | ৭৫                                                                  | ১৫০০      | ১১২,৫০০        |
| ৬.৫       | কনভেন্স ফর ইনসাইড ঢাকা পার্টিসিপ্যান্টস (আইটিপি)                            | ২০ জন X ১ কনসালটেশন         |                                                                         |           |                | ২০                                                                  | ৩০০০      | ৬০,০০০         |
| ৬.৬       | ট্রাভেল ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপ্যান্টস                                    | ২০ জন X ২ দিন X ২ কনসালটেশন |                                                                         |           |                | ৮০                                                                  | ১৫০০      | ১২০,০০০        |
| ৬.৭       | ডেইলি সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপ্যান্টস              | ২০ জন X ২ দিন X ২ কনসালটেশন |                                                                         |           |                | ৮০                                                                  | ৩৫০০      | ২৮০,০০০        |
| ৬.৮       | ব্যানার                                                                     | ১ ইউনিট X ৩ কনসালটেশন       |                                                                         |           |                | ৩                                                                   | ১৫০০      | ৪,৫০০          |
| ৬.৯       | স্টেশনারি অ্যান্ড মেটেরিয়ালস                                               | ১ ইউনিট X ৩ কনসালটেশন       |                                                                         |           |                | ৩                                                                   | ৫০০০      | ১৫,০০০         |
|           | প্রাক মোট                                                                   |                             |                                                                         |           | -              |                                                                     |           | ৮১৭,০০০        |
| ৭         | মাল্টি-স্টেকহোল্ডার পলিসি ডায়ালগ অ্যান্ড লঞ্চ অব দ্যা প্র্যাটফর্ম          |                             |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৭.১       | অনারারিয়াম ফর কিনোট প্রেজেন্টার                                            | ১ জন X ৫ দিন                |                                                                         |           |                | ৫                                                                   | ২০০০০     | ১০০,০০০        |
| ৭.২       | ভেন্যু অ্যান্ড সাউন্ড (দ্য ডেইলি স্টার)                                     | ১ দিন                       |                                                                         |           |                | ১                                                                   | ৪৫০০০     | ৪৫,০০০         |



| ক্রমিক নং | বিবরণ                                                                          | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) |           |                | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) |           |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |                                                                                | পরিমাণ                                                                  | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                                                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |
| ৭.৩       | ব্যানার                                                                        | ১ ইভেন্ট                                                                |           |                | ১                                                                   | ৫০০০      | ৫,০০০          |
| ৭.৪       | ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার, রাইটিং প্যাড, পেন অ্যান্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)          | ৫০ ইউনিট                                                                |           |                | ৫০                                                                  | ৮০০       | ৪০,০০০         |
| ৭.৫       | ফুড অ্যান্ড রিফ্রেশমেন্ট ইনক্লুডিং মিডিয়া (টি, মর্নিং স্ন্যাকস অ্যান্ড লাঞ্চ) | ৫০ ইউনিট                                                                |           |                | ৫০                                                                  | ১৪০০      | ৭০,০০০         |
| ৭.৬       | টাইম কস্ট ফর পার্টিসিপ্যান্টস                                                  | ১৫ জন                                                                   |           |                | ১৫                                                                  | ৫০০০      | ৭৫,০০০         |
| ৭.৭       | ট্রাভেল ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপ্যান্টস                                       | ৫ জন X ২ ওয়ে X ২ কনসালটেশন                                             |           |                | ২০                                                                  | ১৫০০      | ৩০,০০০         |
| ৭.৮       | ডেইলি সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপ্যান্টস                 | ৫ জন X ২ ওয়ে X ২ কনসালটেশন                                             |           |                | ২০                                                                  | ৩৫০০      | ৭০,০০০         |
| ৭.৯       | ইন্টারপ্রিটার সাপোর্ট ফর ফরেন গেস্টস উইথ ইকুইপমেন্ট                            | ১ ইভেন্ট                                                                |           |                | ১                                                                   | ৩২০০০     | ৩২,০০০         |
| ৭.১০      | ট্রান্সপোর্টেশন ফর প্রোগ্রাম স্টাফস                                            | জ্বালানি ও ড্রাইভার অ্যালাউন্স সহ পরিবহন খরচ                            |           |                | ১                                                                   | ৭০০০      | ৭,০০০          |
|           | প্রাক মোট                                                                      |                                                                         |           | -              |                                                                     |           | ৪৭৪,০০০        |
| ৮         | রিপোর্ট পাবলিকেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন                                        |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ৮.১       | অনারারিয়াম ফর রিপোর্ট রাইটার                                                  | ১ জন X ৫ দিন                                                            |           |                | ৫                                                                   | ২০,০০০    | ১০০,০০০        |
| ৮.২       | অনারারিয়াম ফর এডিটর অ্যান্ড রিভিউয়ার                                         | ১ জন X ৫ দিন                                                            |           |                | ৫                                                                   | ১০,০০০    | ৫০,০০০         |
| ৮.৩       | পাবলিকেশন অফ রিপোর্ট (ডিটিপি ডিজাইন, এডিটিং অ্যান্ড প্রিন্টিং)                 | ৩০০ কপি                                                                 |           |                | ৩০০                                                                 | ৫০০       | ১৫০,০০০        |
| ৮.৪       | ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাবলিকেশন                                                     | ১৫০ কপি                                                                 |           |                | ১৫০                                                                 | ৫০        | ৭,৫০০          |
|           | প্রাক মোট                                                                      |                                                                         |           | -              |                                                                     |           | ৩০৭,৫০০        |
| ৯         | প্রোগ্রাম টীম                                                                  |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |



| ক্রমিক নং | বিবরণ                                                         |                                | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) |           |                | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) |           |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |                                                               |                                | পরিমাণ                                                                  | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                                                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |
| ৯.১       | টিম লিডার (১৫% অফ ওয়ার্কিং টাইম)                             | ১ জন X ১৩ মাস<br>(উৎসবভাতা সহ) | ১১                                                                      | ৯০,১২১    | ৯৯১,৩২৭        | ১৩                                                                  | ৮৮,৬৭৭    | ১,১৫২,৮০১      |
| ৯.২       | প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (ফুলটাইম)                              | ১ জন X ১২ মাস<br>(উৎসবভাতা সহ) | ১০.৫                                                                    | ৫৪,১৮৪    | ৫৬৮,৯২৯        | ১২                                                                  | ৫৬,৩৫৪    | ৬৭৬,২৪৫        |
| ৯.৩       | ফিন্যান্স কো-অর্ডিনেটর (৫০% অফ ওয়ার্কিং টাইম)                | ১ জন X ১২ মাস<br>(উৎসবভাতা সহ) | ১০.৫                                                                    | ৫০,২৪৩    | ৫২৭,৫৪৭        | ১২                                                                  | ৫০,২৯৭    | ৬০৩,৫৬১        |
|           | প্রাক মোট                                                     |                                |                                                                         |           | ২,০৮৭,৮০৩      |                                                                     |           | ২,৪৩২,৬০৬      |
| ১০        | প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কস্ট                                    |                                |                                                                         |           |                |                                                                     |           |                |
| ১০.১      | অফিস রেন্ট (পার্সিয়াল)                                       | প্রতি মাস                      | ১০                                                                      | ৪৬,১১২    | ৪৬১,১২০        | ১১                                                                  | ৪৬,১১২    | ৫০৭,২৩২        |
| ১০.২      | ইন্টারনেট এন্ড কমিউনিকেশন এক্সপেন্সেস (পার্সিয়াল)            | প্রতি মাস                      | ১০                                                                      | ৩,০০০     | ৩০,০০০         | ১১                                                                  | ৩,০০০     | ৩৩,০০০         |
| ১০.৩      | লোকাল কনভেনেন্স (পার্সিয়াল)                                  | প্রতি মাস                      | ১০                                                                      | ২,০০০     | ২০,০০০         | ১১                                                                  | ২,০০০     | ২২,০০০         |
| ১০.৪      | ইউটিলিটি এক্সপেন্সেস (ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, পানি) (পার্সিয়াল) | প্রতি মাস                      | ১০                                                                      | ২,০০০     | ২০,০০০         | ১১                                                                  | ২,০০০     | ২২,০০০         |
| ১০.৫      | রিপেয়ার এন্ড মেনটেনেন্স এক্সপেন্সেস (পার্সিয়াল)             | প্রতি মাস                      | ১০                                                                      | ২,০০০     | ২০,০০০         | ১১                                                                  | ২,০০০     | ২২,০০০         |
| ১০.৬      | স্টেশনারিস এন্ড সাপ্রাইস এক্সপেন্সেস (পার্সিয়াল)             | প্রতি মাস                      | ১০                                                                      | ২,০০০     | ২০,০০০         | ১১                                                                  | ২,০০০     | ২২,০০০         |
| ১০.৭      | ইউজার লাইসেন্স ফি ফর ইআরপি সিস্টেম                            | ১ লাইসেন্স X ৮ মাস             | ৮                                                                       | ৩,৬০০     | ২৮,৮০০         | ২                                                                   | ৪৫,০০০    | ৯০,০০০         |
| ১০.৮      | স্টাফ গ্রুপ হেলথ ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম                       | ১ টাইম                         | ১                                                                       | ২০,০০০    | ২০,০০০         | ১                                                                   | ২৫,০০০    | ২৫,০০০         |
| ১০.৯      | ব্যাংক চার্জ (মাদার একাউন্ট এন্ড প্রজেক্ট একাউন্ট)            | প্রতি মাস                      | ১০                                                                      | ১,০০০     | ১০,০০০         | ১১                                                                  | ১,০০০     | ১১,০০০         |
| ১০.১০     | অডিট অফ একাউন্স                                               | ১ বার                          | ১                                                                       | ১০০,০০০   | ১০০,০০০        | ১                                                                   | ১০০,০০০   | ১০০,০০০        |
|           | প্রাক মোট                                                     |                                |                                                                         |           | ৭২৯,৯২০        |                                                                     |           | ৮৫৪,২৩২        |
|           | টোটাল প্রোগ্রাম কস্ট                                          |                                |                                                                         |           | ৮,০৮৪,৬২৩      |                                                                     |           | ১০,১০২,৮২৮     |



| ক্রমিক নং | বিবরণ | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) |           |                | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) |           |                |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |       | পরিমাণ                                                                  | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                                                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |

টীকা:

ক. বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

খ. সংলগ্নী - 'চ' থেকে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।

গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী ছ তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দঃ ৯২,৪৮,৫৯৬/- (১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ১৫ মার্চ ২০২৬)

১২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন :

| ক্রমিক নং | বিবরণ                                                         |                    | মোট অনুমোদিত ব্যয় প্রকল্প বর্ষ-১ |           |                | মোট প্রস্তাবিত ব্যয় প্রকল্প বর্ষ-১ |           |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
|           |                                                               |                    | পরিমাণ                            | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |
| ৬.১       | অফিস রেন্ট (পার্সিয়াল)                                       | প্রতি মাস          | ১০                                | ৪৬,১১২    | ৪৬১,১২০        | ১১                                  | ৪৬,১১২    | ৫০৭,২৩২        |
| ৬.২       | ইন্টারনেট এন্ড কমিউনিকেশন এক্সপেন্সেস (পার্সিয়াল)            | প্রতি মাস          | ১০                                | ৩,০০০     | ৩০,০০০         | ১১                                  | ৩,০০০     | ৩৩,০০০         |
| ৬.৩       | লোকাল কনভেন্স (পার্সিয়াল)                                    | প্রতি মাস          | ১০                                | ২,০০০     | ২০,০০০         | ১১                                  | ২,০০০     | ২২,০০০         |
| ৬.৪       | ইউটিলিটি এক্সপেন্সেস (ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, পানি) (পার্সিয়াল) | প্রতি মাস          | ১০                                | ২,০০০     | ২০,০০০         | ১১                                  | ২,০০০     | ২২,০০০         |
| ৬.৫       | রিপেয়ার এন্ড মেনটেনেন্স এক্সপেন্সেস (পার্সিয়াল)             | প্রতি মাস          | ১০                                | ২,০০০     | ২০,০০০         | ১১                                  | ২,০০০     | ২২,০০০         |
| ৬.৬       | স্টেশনারিস এন্ড সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস (পার্সিয়াল)             | প্রতি মাস          | ১০                                | ২,০০০     | ২০,০০০         | ১১                                  | ২,০০০     | ২২,০০০         |
| ৬.৭       | ইউজার লাইসেন্স ফি ফর ইআরপি সিস্টেম                            | ১ লাইসেন্স X ৮ মাস | ৮                                 | ৩,৬০০     | ২৮,৮০০         | ২                                   | ৪৫,০০০    | ৯০,০০০         |
| ৬.৮       | স্টাফ গ্রুপ হেল্থ ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম                      | ১ টাইম             | ১                                 | ২০,০০০    | ২০,০০০         | ১                                   | ২৫,০০০    | ২৫,০০০         |
| ৬.৯       | ব্যাংক চার্জ (মাদার একাউন্ট এন্ড প্রজেক্ট একাউন্ট)            | প্রতি মাস          | ১০                                | ১,০০০     | ১০,০০০         | ১১                                  | ১,০০০     | ১১,০০০         |
| ৬.১০      | অডিট অফ একাউন্টস                                              | ১ বার              | ১                                 | ১০০,০০০   | ১০০,০০০        | ১                                   | ১০০,০০০   | ১০০,০০০        |
|           | প্রাক মোট                                                     |                    |                                   |           | ৭২৯,৯২০        |                                     |           | ৮৫৮,২৩২        |




| ক্রমিক নং | বিবরণ | অনুমোদিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) |           |                | প্রস্তাবিত প্রকল্প বর্ষ-১<br>(১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে<br>১৫ মার্চ ২০২৬) |           |                |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|           |       | পরিমাণ                                                                  | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা | পরিমাণ                                                              | একক মূল্য | বাংলাদেশী টাকা |

১৩ প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত : ৮ : ৯২

১৪ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :  
যেহেতু, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি জনস্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে কারণে প্রকল্পের আওতায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশীপ কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকরা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করবেন। এ বিষয়ে তৈরিকৃত প্রতিবেদনসমূহ ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

নাম : শেখ শাহনিয়াজ আহমেদ  
ডেপুটি ম্যানেজার, একাউন্টস

নাম : হাসিবুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক

স্বাক্ষর :   
ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭  
তারিখ : ১২ অক্টোবর ২০২৫

স্বাক্ষর :   
ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭  
তারিখ : ১২ অক্টোবর ২০২৫



ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

প্রযোজ্য নহে

| পার্টনার এনজিওর<br>নাম ও ঠিকানা<br>(টেলিফোন,<br>মোবাইল ও ইমেইল<br>নম্বরসহ) | এনজিও<br>ব্যুরোর নিবন্ধন<br>নং ও মেয়াদ | পার্টনার এনজিও<br>কর্তৃক<br>বাস্তবায়িতব্য<br>কার্যক্রমসমূহ<br>(বিস্তারিত) | কর্ম এলাকা<br>(সম্ভাব্য<br>ইউনিয়ন/ওয়ার্ড<br>পর্যন্ত) | বাজেট | সম্পাদনের<br>সময়সীমা | উপকারভোগী |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|
|                                                                            |                                         | ক) .....                                                                   |                                                        |       |                       |           |
|                                                                            |                                         | খ) .....                                                                   |                                                        |       |                       |           |
|                                                                            |                                         | ক) .....                                                                   |                                                        |       |                       |           |
|                                                                            |                                         | খ) .....                                                                   |                                                        |       |                       |           |
|                                                                            |                                         | ক) .....                                                                   |                                                        |       |                       |           |
|                                                                            |                                         | খ) .....                                                                   |                                                        |       |                       |           |
|                                                                            |                                         | ক) .....                                                                   |                                                        |       |                       |           |
|                                                                            |                                         | খ) .....                                                                   |                                                        |       |                       |           |

খ) মোট অনুদানের পরিমানঃ

- ০১. নগদ :
- ০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ) :
- ০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :
- ০৪. অন্যান্য :
- ০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা :
- ০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :
- ০৭. চুক্তিপত্রের কপি :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান  
পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক  
তারিখঃ ১২ অক্টোবর ২০২৫



সংলগ্নী “খ”

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

| নাম ও পদবী                                    | জাতীয়তা  | মেয়াদ<br>(জনমাস) | শিক্ষাগত<br>যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা | দায়িত্বসমূহ          | বেতন-ভাতাদি    |                         |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|                                               |           |                   |                     |          |                       | এই প্রকল্প হতে | অন্যান্য প্রকল্প<br>হতে |
| হাসিবুর রহমান<br>নির্বাহী পরিচালক             | বাংলাদেশী | ১১ মাস            | বি. কম.<br>(অনার্স) | ২৯ বছর   | প্রকল্প<br>পরিচালনা   | ৯০,১৬৩/-       | ৫১০,৯২৪/-               |
| আতিকুর রহমান<br>প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর        | বাংলাদেশী | ১১ মাস            | স্নাতকোত্তর         | ৪ বছর    | প্রকল্প<br>বাস্তবায়ন | ৫৭,৫৭৮/-       | প্রযোজ্য নহে            |
| শেখ শাহনিয়াজ আহমেদ<br>ফিন্যান্স কো-অর্ডিনেটর | বাংলাদেশী | ১১ মাস            | স্নাতক              | ৩৫ বছর   | হিসাব<br>ব্যবস্থাপনা  | ৫০,৫৫১/-       | ৫০,৫৫১/-                |

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখঃ ১২ অক্টোবর ২০২৫



নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ  
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নহে

- ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমাখারিজ সহ) :
- খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :
- গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলর নাম, পদবীসহ সিল ও স্বাক্ষরসহ) :
- ঘ) নির্মাণের লে-আউট পান :
- ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয় :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : হাসিবুর রহমান  
পদবী : নির্বাহী পরিচালক  
তারিখ : ১২ অক্টোবর ২০২৫



সংলগ্নী 'ঘ'

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

প্রযোজ্য নহে

- ক) প্রকল্পের নাম :
- খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল :
- গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ :
- ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ :
- ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা :
- চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা :
- ছ) দাতা সংস্থার নাম :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান  
পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক  
তারিখঃ ১২ অক্টোবর ২০২৫



## সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

## প্রযোজ্য নহে

১. প্রকল্পের নাম :
২. প্রকল্পের মেয়াদ :
৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ :
৪. প্রকল্প মূল্য :
৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক :
৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক :
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব :

| ক্রমিক | কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী) | ভৌত          |       | আর্থিক |       | মন্তব্য |
|--------|-----------------------------|--------------|-------|--------|-------|---------|
|        |                             | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বরাদ্দ | ব্যয় |         |
| ১.     |                             |              |       |        |       |         |
| ২.     |                             |              |       |        |       |         |
| ৩.     |                             |              |       |        |       |         |
| ৪.     |                             |              |       |        |       |         |
| ৫.     |                             |              |       |        |       |         |

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর



নাম

ঃ হাসিবুর রহমান

পদবী

ঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখ

ঃ ১২ অক্টোবর ২০২৫



উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)  
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

প্রযোজ্য নহে

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

| ক্রমিক নং | আইটেমের নাম | পরিমাণ | একক মূল্য | মোট ব্যয় |
|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|
| ১.        |             |        |           |           |
| ২.        |             |        |           |           |
| ৩.        |             |        |           |           |
|           |             |        |           |           |
|           | সর্বমোট     |        |           |           |

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

| ক্রমিক নং | আইটেমের নাম<br>(প্রস্তুকারক ও মডেলসহ) | পরিমাণ | একক মূল্য | মোট ব্যয় |
|-----------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|           | প্রযোজ্য নহে                          |        |           |           |
|           |                                       |        |           |           |
|           | সর্ব মোট                              |        |           |           |

৩. যানবাহনের বর্ণনা

| ক্রমিক নং | আইটেমের নাম<br>(প্রস্তুকারক ও মডেলসহ) | পরিমাণ | একক মূল্য | মোট ব্যয় |
|-----------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|           | প্রযোজ্য নহে                          |        |           |           |
|           |                                       |        |           |           |
|           | সর্ব মোট                              |        |           |           |

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান  
পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক  
তারিখঃ ১২ অক্টোবর ২০২৫



## প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

| ক্রমিক<br>নং | শিরোনাম/বিষয়                                                            | তারিখ, সময় ও স্থান<br>(সম্ভাব্য) | সংখ্যা | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা                                                                                                                                                       | বাজেট     | মন্তব্য |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ১.           | ট্রেনিং কনটেন্ট<br>ডেভেলপমেন্ট (মিটিং)                                   | ১ম ও ২য় মাস                      | ১      | ১০ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা                                                                                                                                               | ১৫৩,৬১৩   |         |
| ২.           | বুটক্যাম্প অন পাবলিক<br>ইন্টারেস্ট রিপোর্টিং                             | ২য় ও ৩য় মাস                     | ১      | জাতীয় সংবাদমাধ্যমে<br>কর্মরত ১৫ জন জেলা<br>প্রতিনিধি                                                                                                                      | ১,০১৯,৭৮৩ |         |
| ৩.           | ইনকুসিভ স্টেকহোল্ডার<br>কনসাল্টেশন                                       | ৮ম থেকে ৯ম মাস                    | ৩      | সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক,<br>সাংবাদিক ইউনিয়ন, ক্লাব,<br>সংগঠন বা ফোরামের<br>নেতৃবৃন্দ, একাডেমিয়া,<br>সিভিল সোসাইটি এবং<br>উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের<br>৬০ জন স্টেকহোল্ডার | ৮১৭,০০০   |         |
| ৪.           | মাল্টি-স্টেকহোল্ডার পলিসি<br>ডায়ালগ অ্যান্ড লঞ্চ অব<br>দ্যা প্ল্যাটফর্ম | ৯ম থেকে ১০ম মাস                   | ১      | সম্পাদক, সাংবাদিক<br>ইউনিয়ন, নীতিনির্ধারক,<br>সিভিল সোসাইটির<br>প্রতিনিধিগণ, আইটিপি<br>অ্যামানাই এবং উন্নয়ন<br>সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ৩০<br>জন স্টেকহোল্ডার                 | ৪৭৪,০০০   |         |

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান  
পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক  
তারিখঃ ১২ অক্টোবর ২০২৫



**সংশোধিত এফডি-২**  
**অর্থছাড়ের আবেদন ফরম**

১. সংস্থার নাম ও ঠিকানা : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)  
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (থার্ড ফ্লর), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭.
২. প্রকল্পের নাম : Journalism to Safeguard Democracy
৩. প্রকল্প মেয়াদ : ১১ মাস (১৬ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ১৫ মার্চ ২০২৬)
৪. প্রস্তাবিত অর্থছাড়ের পরিমাণ : ২,০১৮,২০৫/-
৫. ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ : প্রযোজ্য নহে
৬. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিগত বর্ষের অর্জন : প্রযোজ্য নহে

| ক্রমিক<br>নং | কার্যক্রমের নাম | বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন (%) |        | উপকারভোগীর সংখ্যা | মন্তব্য<br>(যদি<br>থাকে) |
|--------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------------------------|
|              |                 | বাস্তব                  | আর্থিক | বাস্তব    | আর্থিক |                   |                          |
|              |                 |                         |        |           |        |                   |                          |

৭. সংস্থার মাদার একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলী :
- ক. ব্যাংক-এর নাম : সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা
- খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)  
০০১২১১০০০০৬৬১৬  
নাভানা নিউবারি প্রেস (প্রথম তলা, রাসা প্লাজার বিপরীতে)  
৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৭
৮. গুরুত্বপূর্ণ যেকোন তথ্য :

**ঘোষণা**

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ সত্য এবং সঠিক। স্থানীয় প্রশাসক কে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আমি আরোও ঘোষণা করছি যে মানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে এবং যথার্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হবে। আমি সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম সম্পন্ন করবো।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল



নাম : হাসিবুর রহমান  
পদবী : নির্বাহী পরিচালক  
তারিখ : ১২ অক্টোবর ২০২৫

