

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধান উপদেষ্টাসার কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.২৪৩.২০২৪ - ৫৬,

তারিখঃ ১০/০২/২০২৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সংস্থার " Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID) " শীর্ষক প্রকল্প
অনুমোদনসহ ১ম বর্ষের অর্থছাড়।

সূত্রঃ সংস্থার ২২/১২/২০২৪ তারিখের আবেদন পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার " Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID) " শীর্ষক প্রকল্পটি বৈদেশিক ৬,২৮,০৯,২৬৯/- (ছয় কোটি আটাত্ত লক্ষ নয় হাজার দুইশত উনসত্তর) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫/১২/২০২৪ হতে ১৪/০৬/২০২৭ পর্যন্ত মেয়াদে নিম্নোক্ত শর্তে অনুমোদনসহ প্রকল্পের ১ম বর্ষের (১৫/১২/২০২৪ হতে ১৪/১২/২০২৫) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থা " GFA Consulting Group GmbH (GFA) " হতে প্রস্তাবিত ২,৯৯,১৫,১৮০/- (দুই কোটি নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার একশত আশি) টাকা গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

শর্তঃ

- সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট ইউএনওকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এলক্ষ্যে এফডি-৬ এর অনুলিপি সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সরবরাহ করে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এর প্রাপ্তি স্বীকারমূলক প্রমাণক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প বর্ষ শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রাপ্তি স্বীকারমূলক প্রমাণক দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প কার্যক্রমের অডিট রিপোর্ট প্রকল্প বর্ষ সমাপ্তির ০২ (দুই) মাসের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রকল্প বর্ষ সমাপ্তির ০২ মাসের মধ্যে পরিপত্রের ৫ (১৪) নং অনুচ্ছেদের আলোকে নির্ধারিত ফরম ০৫ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। অন্য কোন সংস্থা/সরকার পরিচালিত অনুরূপ প্রকল্পের উপকারভোগী কোন ব্যক্তি/পরিবারকে এই প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন করা যাবে না।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলারের ভাষ্য মোতাবেক আয়কর/ভ্যাট ইত্যাদি যথারীতি কর্তন করতে হবে।
- সংস্থা/প্রকল্পের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী রাষ্ট্র/সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত সভা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।
- পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে কোন মতামত পাওয়া গেলে সে মোতাবেক তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- উক্ত প্রকল্পের বাজেটের তথ্যাদি সংস্থার ওয়েবসাইটে অবশ্যই আপলোড করতে হবে।

০২। ছাড়কৃত অর্থ সাউথ ইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা, নাভানা নিউবারি প্লেস ৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা এর হিসাব নং- ০০১২১১১০০০০৬৬৬৬ (মাদার একাউন্ট) এর মাধ্যমে গ্রহণ করে বিধি মোতাবেক ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

(এস এম জামাল আহমেদ)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ফোনঃ ৫৫০০৭৩৯৮
ao5@ngoab.gov.bd

নির্বাহী পরিচালক

মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (MRDI)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.২৪৩.২০২৪ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

- ০১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা/ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে প্রেরণ করে সংস্থাকে অনুলিপি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ০৪। উপ পরিচালক (পওনি), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
- ০৫। ম্যানেজার, সাউথ ইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা, নাভানা নিউবারি প্লেস ৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (ছাড়কৃত ২,৯৯,১৫,১৮০/- (দুই কোটি নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার একশত আশি) টাকা প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল)।
- ০৬। অফিস কপি।

তারিখঃ ১০/০২/২০২৫ খ্রিঃ

(এস এম জামাল আহমেদ)
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)

এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
খ. ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ : ১৯৬২ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪
গ. সর্বশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ২৪ জুলাই ২০১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৯
ঘ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ঙ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৪
চ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdivd.org
ছ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org
২. প্রকল্পের নাম : Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID)
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ৩০ মাস
ক. শুরু তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪
খ. সমাপ্তির তারিখ : ১৪ জুন ২০২৭

৪. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা

বিভাগ	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা :
সংস্থার নাম

- ক. প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) :

ক্রমিক নং	বর্ণনা	প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	প্রকল্প বর্ষ-৩	মোট প্রকল্প ১ম থেকে ৩য় বর্ষ
		১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫	১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬	১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭	১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
২.	দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান	২৯,৯১৫,১৮০.০০	২৫,৯৯৬,৬৫০.০০	৬,৮৯৭,৪৩৯.০০	৬২,৮০৯,২৬৯.০০
৩.	স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকমহ)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
	মোট	২৯,৯১৫,১৮০.০০	২৫,৯৯৬,৬৫০.০০	৬,৮৯৭,৪৩৯.০০	৬২,৮০৯,২৬৯.০০

- খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : GFA Consulting Group GmbH (GFA)
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Eulenkrugestr.82 D 22359 Hamburg
৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর : ফোন: +49 40 6036060

ইমেইল: info@gfa-group.de



৫. মানিলভারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত : যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা নেই।

United Nations Security Councils Resolution

(UNSCR) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা

সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/কোন

সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা:

৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে) সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নীতি-নির্ধারকদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হিসাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সংবাদমাধ্যম। জেভার সমতা অর্জন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সংবাদকর্মীদের মধ্যে এবং পরিবেশিত সংবাদে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেভারের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

বার্তাক্ষেপ এবং সংবাদের বিষয়বস্তুতে জেভারের উপস্থিতি এবং এর উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে এমআরডিআই-এর ধারাবাহিক গবেষণার ফলশ্রুতিতে সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি জেভার চার্টার অব কমিটমেন্ট তৈরি করেছে এমআরডিআই। ২১টি সংবাদমাধ্যম ইতোমধ্যেই চার্টারটিতে সাক্ষর করে নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তবে দীর্ঘমেয়াদে জেভার সংবেদনশীল বার্তাক্ষেপ নিশ্চিত করতে বার্তাক্ষেপ এবং শ্রেনীকক্ষের মধ্যে ধারণাগত ভারসাম্যহীনতা দূর করা অতি জরুরী। এই কারণে সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সাথে আলোচনার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।

কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পাশ হয়েছে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯। তবে আইনটি পাশের দেড় দশক অতিবাহিত হলেও সরকার, তথ্য কমিশন এবং কিছু সংস্থার কার্যক্রম ছাড়া, আইনটি সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম লক্ষ্যণীয় নয়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটি আরও নগণ্য। বহুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিক কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারের দৃষ্টান্তও কম। তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহার সম্ভব হলে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইনটি প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২০১৯ সালের বিশ্বব্যাপক পরিচালিত জাতীয় জরিপ অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার হার মাত্র ৭.৭%, এর মধ্যে গ্রামীণ জনসাধারণের সচেতনতার হার শহরের চাইতে পিছিয়ে। ২০২০ সালে এমআরডিআই পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় উঠে এসেছে মাত্র ২% যুবনারীর তথ্য অধিকার আইনটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে ধারণা রয়েছে। বিগত ৫ বছরে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল নির্ধারণে আরেকটি জাতীয় জরিপ পরিচালনা এখন সময়ের দাবী। এর মধ্যে দিয়ে আইনটি সম্পর্কে বর্তমানে জনসচেতনতার হার নির্ণিত হবার পাশাপাশি আইনটি বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের আগামী ৫ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরিতে অবদান রাখবে।

ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নে কাজ করে চলেছে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ এবং এটুআই প্রোগ্রাম। এই কার্যক্রমে সুশীল সমাজের অর্ন্তভুক্তি ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম করবে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভুয়া খবর এবং ভুল তথ্যের বিস্তৃতি তথ্যের অবাধ প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করেছে। তথ্য বিভ্রাট বা বিশৃঙ্খলা সাংবাদিকতা এবং নাগরিক জীবন উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অন্তরায় তৈরি করেছে। ফ্যাক্ট-চেকিং বিষয়ে সঠিক এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান এই অবস্থার নিরসনে অবদান রাখতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে 'Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID)' শীর্ষক প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো জেভার সংবেদনশীল এবং অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের মধ্যে



যোগাযোগ বৃদ্ধি, নীতিনির্ধারকদের সহযোগিতা বৃদ্ধি, সংবাদমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

এমআরডিআই দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুণগতমান উন্নয়ন এবং তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে কাজ করে আসছে। সকল কর্মকাণ্ডের মতো এই প্রকল্পটি তৈরিতেও সম্পাদক এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা :

- ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নে দ্বিতীয় শ্রেণিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে সরকার। এটি বাস্তবায়নে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অর্ন্তভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরির টেকসই উন্নয়ন অর্ন্তীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- জেভার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন অর্ন্তীষ্ট ৫-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- এনএসপিআর ২ হচ্ছে সরকারের দারিদ্র হ্রাস বিষয়ক দ্বিতীয় কৌশলপত্র। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে তথ্য প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি। সেই লক্ষ্য পূরণে গুজব ও ভূয়া সংবাদ প্রচার হ্রাসের মধ্য দিয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা:

প্রকল্পের আওতায় গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ এবং সভা আয়োজনের উপযুক্ত ভেন্যু ও অন্যান্য সুবিধাদী এবং সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সাক্ষাতের সুবিধা বিদ্যমান থাকায় ঢাকায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ সীমিত এবং তাদের অবস্থান রাজধানী কেন্দ্রিক। সেটিও প্রকল্প এলাকা ঢাকা নির্ধারণ করার আরেকটি কারণ।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অর্ন্তীষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততা:

অর্ন্তীষ্ট (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অর্ন্তভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি	৬২,৮০৯,২৬৯	তথ্যের অবাধ এবং ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি জবাবদিহিমূলক ও অর্ন্তভুক্তিমূলক সচেতন নাগরিক সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্ন্তীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি ফ্যাক্ট-চেকিং বিষয় সচেতনতা তথ্যে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে এই অর্ন্তীষ্টের লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে।	



৫	জেভার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন	প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে নারীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংবাদকর্মীদের মধ্যে এবং পরিবেশিত সংবাদে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেভারের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন অর্জন ৫-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
---	--	--

গ. উদ্দেশ্যসমূহঃ

প্রকল্পের লক্ষ্য হলো জেভার সংবেদনশীল এবং অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, নীতিনির্ধারকদের সহযোগিতা বৃদ্ধি, সংবাদমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :
(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)						অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব			আর্থিক					
		১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ			
১.	বেইজলাইন সার্ভে	১	-	-	৬৬০,০০	-	-	১০০	এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতা সংস্থা	
২.	বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন অ্যান্ড নিডস অ্যাসেসমেন্ট	১	-	-	১৭৭,৫০০	-	-	১০০	এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতা সংস্থা	
৩.	ন্যাশনাল সার্ভে অন পিপলস অ্যাওয়ারেনেস অন আরটিআই	১	-	-	৩,৫০২,৭৫০	-	-	১০০	নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	
৪.	এসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কাভারেজ অন মার্জিনালাইজড এবং এক্সক্লুডেড কমিউনিটি	২	-	-	৫৮১,০০০	-	-	১০০	সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	
৫.	নলেজ শেয়ারিং ইনিশিয়েটিভস ফর সিইএফ এসপি'স,	১	২	১	৭৬০,৫০০	৫৬৩,৫০০	২৬৩,৫০০	১০০	১৫টি সিইএফ এসপি'স (স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার)	



ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)						অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব			আর্থিক					
		১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ			
	গ্রান্টি'স, নিউজ মিডিয়া								গ্রান্টি সংস্থার ৩০ জন প্রতিনিধি এবং ১০ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা	
৬.	পলিসি কনসালটেশন অন সিএসও'স এনগেজমেন্ট ইন ইনক্রিজিং ই-পার্টিসিপেশন	৫	৫	১	১,৯৯০,০০০	১,২৯৬,৭৫০	১৫,০০০	১০০	নীতি-নির্ধারক, আইসিটি বিভাগ এবং এটুআই	
৭.	প্রোডাকশন বেসড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট	১	১	-	২,৩২০,৫৩০	২,১৯৭,৫৩০	-	১০০	জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২৪ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	
৮.	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং	-	১০	-	-	৬,৬৬৯,৮০০	৩২০,০০০	১০০	জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২০০ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	
৯.	ডেভেলপ জেন্ডার গাইডলাইন ফর নিউজ মিডিয়া	৮	২	-	৭৬৯,০০০	১১৫,০০০	-	১০০	৫ টি সংবাদমাধ্যম এবং এর ১০০ জন কর্মী	
১০.	সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেন্ডার চার্টার অব কমিটমেন্ট	৭	৩	-	১,১৪৫,০০০	৩৯৬,০০০	-	১০০	১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীসহ মোট ১০০০ জন	
১১.	বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্টার্নশিপ ফর	৪	১	-	৪,৪০৭,৮০০	২,৯৮২,০০০	-	১০০	আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত	

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)						অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব			আর্থিক					
		১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ			
	এথনিক অ্যান্ড মার্জিনালাইজড ইয়ুথ								জনগোষ্ঠীর ৮০ জন তরুণ	
১২.	ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অন ফ্যাক্ট-চেকিং		২		১,৩৪৫,০০০	১,৪৭৭,০০০	৫০৭,০০০	১০০	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং সিএসও প্রতিনিধিসহ ১২ জন	
১৩.	অর্গানাইজেশনাল ডেভলপমেন্ট				২২৫,০০০	-	-	১০০	এমআরডিআই	
১৪.	এন্ড লাইন সার্ভে	-	-	১	-	-	১,০০০,০০০	১০০	এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতা সংস্থা	
১৫.	অডিট	১	১	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১০০,০০	১০০	এমআরডিআই, প্রকল্প উপকারভোগী এবং দাতা সংস্থা	

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম, জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি, সিইএফ এসপি'স ও গ্রানটি'স সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সিএসও প্রতিনিধি, আদিবাসী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতাসংস্থাসহ ১৪৫৬ জন।

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে) :

কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
বেইজলাইন সার্ভে	প্রকল্প এলাকায় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন এবং ফ্যাক্ট চেকিং বিষয়ক জ্ঞান এবং সচেতনতার পর্যায় নির্ধারণ করা হবে, যা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।	এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতা সংস্থা	প্রকল্প ১ম বর্ষের ২য় থেকে ৪র্থ মাস
বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন অ্যান্ড নিডস অ্যাসেসমেন্ট	প্রকল্পের অভিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন এবং তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা নির্ধারণ করা হবে।	এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতা সংস্থা	প্রকল্প ১ম বর্ষের ২য় থেকে ৪র্থ মাস
ন্যাশনাল সার্ভে অন পিপলস অ্যাওয়ারেনেস অন আরটিআই	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনগণের সচেতনতার পর্যায় নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল পরবর্তীতে নীতি-নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হবে।	নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৪র্থ থেকে ৯ম মাস



কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
এসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কাভারেজ অন মারজিনালাইজড এবং এক্সক্লুডেড কমিউনিটি	প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংবাদ সংবাদমাধ্যমে কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সেটির মূল্যায়ন পরিচালিত হবে। মূল্যায়ন ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হবে।	সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৩য় থেকে ১১তম মাস
নলেজ শেয়ারিং ইনিশিয়েটিভস ফর সিইএফ এসপি'স, গ্রান্টি'স, নিউজ মিডিয়া	১৫ টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হবে। পাশাপাশি এসকল প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মূলধারায় তথ্য অধিকার আইনকে অর্ন্তভুক্ত করবেন। এছাড়া টেকসই অভীষ্ট ৫ এবং ১৬ নিয়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের আলোচনার পথ সুগম হবে।	১৫টি সিইএফ এসপিস (স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার), গ্রান্টিস সংস্থার ৩০ জন প্রতিনিধি এবং ১০ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৭ম থেকে ২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস ২য় বর্ষের ১১তম মাস ৩য় বর্ষের ৩য় মাস
পলিসি কনসালটেশন অন সিএসওস এনগেজমেন্ট ইন ইনক্রিজিং ই-পার্টিসিপেশন	ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধিতে সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহকে কীভাবে যুক্ত করা যায় সে বিষয়ে পলিসি ডকুমেন্ট তৈরি হবে। এটি পরবর্তীতে ইগর্ভনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক হবে।	নীতি-নির্ধারক, আইসিটি বিভাগ এবং এটুআই	প্রকল্প ১ম বর্ষের ২য় থেকে ২য় বর্ষের ৩য় মাস ২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস, ৯ম মাস এবং ১২তম মাস ৩য় বর্ষের ৩য় মাস
প্রোডাকশন বেসড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে জাতীয় পর্যায়ে সংবাদমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধিরা দক্ষতা অর্জন করবেন।	জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২৪ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৫ম থেকে ৮ম মাস ২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ৪র্থ মাস
ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং	জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধিরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং বন্ধনিষ্ঠ ও গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবেন।	জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২০০ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	প্রকল্প ২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ৩য় বর্ষের ১ম মাস
ডেভেলপ জেন্ডার গাইডলাইন ফর নিউজ মিডিয়া	৫টি সংবাদ মাধ্যমে জেন্ডার নীতিমালা প্রণীত হবে, কর্মীরা নীতিমালার সাথে পরিচিত হবেন এবং এটি পরিপালনে দক্ষতা অর্জন করবেন।	৫ টি সংবাদমাধ্যম এবং এর ১০০ জন কর্মী	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস থেকে ২য় বর্ষের ২য় মাস
সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেন্ডার চার্টার অব কমিটমেন্ট	জেন্ডার চার্টার অব কমিটমেন্ট বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবেন।	১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীসহ মোট ১০০০ জন	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৪র্থ মাস থেকে ২য় বর্ষের ৩য় মাস



কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
	পাশাপাশি সেমিনারে অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার কর্মক্ষেত্রে জেডার সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে।		
বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্টার্নশিপ ফর এথনিক অ্যান্ড মার্জিনালাইজড ইয়ুথ	আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর তরুণরা বেসিক জার্নালিজম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন।	আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ৮০ জন তরুণ	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৯ম থেকে ১২ তম মাস ২য় বর্ষের ২য় থেকে ১০ম মাস
ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অন ফ্যাক্ট-চেকিং	ফ্যাক্ট-চেকিং ই-লার্নিং কোর্সে অংশগ্রহনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং সিএসও প্রতিনিধিবৃন্দ মিস/ডিসইনফরমেশন এবং ভুয়া খবর সনাক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসণের দক্ষতা অর্জন করবেন।	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং সিএসও প্রতিনিধিসহ ১২ জন	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৪র্থ মাস থেকে ৩য় বর্ষের ৫ম মাস
অর্গানাইজেশনাল ডেভলপমেন্ট	এমআরডিআই-এর একটি পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকরী MEAL সিস্টেম তৈরি হবে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেন।	এমআরডিআই	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৭ম থেকে ৩য় বর্ষের ৫ম মাস
এন্ড লাইন সার্ভে	বেইজলাইনে প্রাপ্ত সংখ্যাবাচক এবং গুনবাচক তথ্যের সাথে এন্ড লাইনে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট ফলাফল অর্জনের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হবে।	এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতা সংস্থা	প্রকল্প ৩য় বর্ষের ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ মাস
অডিট	প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের মধ্যকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।	এমআরডিআই, প্রকল্প উপকারভোগী এবং দাতা সংস্থা	১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ ১৬ জুন ২০২৭ থেকে ১৪ আগস্ট ২০২৭

*(উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)



৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে)

ক্র: নং	জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড	কার্যক্রমসমূহ	প্রকল্প সময় ও প্রস্তাবিত বাজেট			মোট প্রস্তাবিত বাজেট
				প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)	প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	(১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
১	ঢাকা	ঢাকা সিটি	দফা ৬ (চ)-এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম	২৯,৯১৫,১৮০	২৫,৯৯৬,৬৫০	৬,৮৯৭,৪৩৯	৬২,৮০৯,২৬৯

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

- ১. বেইজলাইন সার্ভে:** প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকায় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন এবং ফ্যাক্ট চেকিং বিষয়ক জ্ঞান এবং সচেতনতার পর্যায় নির্ধারণের জন্য একটি বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের ১০টি কর্ম এলাকার প্রতিটিতে একটি করে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ২টি বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার এবং ২০টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়াও যশোর এলাকার দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতিরিক্ত ১০টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। এক্সটারনাল কনসালটেন্ট বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করবেন। সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ফলাফল মূল্যায়নে সহায়ক হবে।
- ২. বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন এন্ড নিডস এসেসমেন্ট:** প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রকল্প দলের সদস্যরা ১০টি কর্ম এলাকা পরিদর্শন করবেন, অভিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচন করবেন এবং তাদের প্রয়োজন এবং প্রত্যাশা নির্ধারণ করবেন।
- ৩. ন্যাশনাল সার্ভে অন পিপলস অ্যাওয়ারেনেস অন আরটিআই:** তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনগণের সচেতনতার পর্যায় নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। গবেষণার অংশ হিসাবে বিষয়সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা, ২২০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে একটি CAPI জরিপ পরিচালনা, ১৫টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন এবং ১০টি বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। এছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি দপ্তরে কর্মরত ১০০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন বিষয়ে তারা কতটুকু সচেতন সেটির মূল্যায়ন করা হবে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি এবং এটির ৫০০ কপি মুদ্রন করা হবে। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে যেখানে সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সিইএফ এসপি (নাগরিকতা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার) এবং অন্যান্য অংশীজনসহ ৫০ জন উপস্থিত থাকবেন। গবেষণাটি পরিচালনার জন্য একটি ফার্মকে নির্বাচন করা হবে।
- ৪. এসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কাভারেজ অন মারজিনালাইজড এবং এক্সক্লুডেড কমিউনিটি:** প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংবাদমাধ্যমগুলো কীভাবে উপস্থাপন করছে সেটি মূল্যায়নের জন্য ১০টি সংবাদমাধ্যমে বিগত ৩ বছরের নির্দিষ্ট ১২ মাসে প্রকাশিত সংবাদ মনিটরিং করা হবে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ২ জন মনিটরিং অফিসার একজন এক্সপার্টের তত্ত্বাবধায়নে এই মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ১০ জন বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনের জন্য একটি সভার আয়োজন করা হবে যেখানে ১৫ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা উপস্থিত থাকবেন। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ৩০০ কপি মুদ্রন এবং বিতরণ করা হবে।



৫. **নলেজ শেয়ারিং ইনিশিয়েটিভস ফর সিইএফ এসপি'স, গ্রান্টি'স, নিউজ মিডিয়া:** এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নির্দেশনা ও এফডি-৬ এর শর্তাবলীর সঠিক পরিপালনে সিইএফ এসপি'স (নাগরিকতার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার), গ্রান্টি'স সংগঠনকে সহযোগিতার জন্য তাদের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা রিভিউ অথবা তৈরিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২ দিনের দুইটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। ১৫ টি প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রতিনিধি এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা রিভিউ অথবা খসড়া প্রণয়ন করবেন। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া তৈরিতে এমআরডিআই ফলোআপ সাপোর্ট প্রদান করবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ পরবর্তীতে তাদের কার্যক্রম এবং প্রকল্প পরিচালনার মূলধারায় তথ্য অধিকার আইনকে সংযুক্ত করবে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় সিইএফ এসপি'স, গ্রান্টি'স এবং সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের নিউজ মিডিয়ার জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) ৫ এবং ১৬ বিষয়ে সংলাপ এবং যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য ২টি মতবিনিময়ের আয়োজন করা হবে।
৬. **পলিসি কনসালটেশন অন সিএসওস এনগেজমেন্ট ইন ইনক্রিজিং ই-পার্টিসিপেশন:** সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহকে কীভাবে ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধিতে যুক্ত করা যায় সে বিষয়ে ৭টি বিভাগে পলিসি কনসালটেশনের আয়োজন করা হবে। আইসিটি বিভাগ, এটুআই, স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং শিক্ষকসহ মোট ১৪০ জন এসকল কার্যক্রমে অংশ নিবেন। পলিসি কনসালটেশনে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি এবং সেটির ৫০০ কপি মুদ্রণ করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হবে যেখানে আইসিটি বিভাগ, এটুআই, স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং শিক্ষকসহ ৬০ জন উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও, প্রতিবেদনটির পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য আইসিটি বিভাগ, এটুআই এবং কেবিনেট ডিভিশনের প্রতিনিধিদের সাথে ৩টি ফলোআপ কনসালটেশন মিটিংয়ের আয়োজন করা হবে।
৭. **প্রোডাকশন বেসড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট:** সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের সংবাদমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধিদের জন্য ৩ দিনব্যাপী পৃথক দুটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণ আয়োজনের পূর্বে এর বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য ৪ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞের দল প্রশিক্ষণের খসড়া অধিবেশন সূচী তৈরি করবেন যা একটি সভায় উপস্থাপন এবং আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে। সভায় সাংবাদিক প্রশিক্ষক, সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতাসহ ৮ জন উপস্থিত থাকবেন। প্রতিটি প্রশিক্ষণে ১২ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করবেন যারা পরবর্তীতে ২ মাসের একটি মেন্টরশিপে অংশ নিবেন।
৮. **ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং:** তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি জাতীয় এবং ৩টি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের ২০০ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধির জন্য ১০টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। ঢাকায় আয়োজিত ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণসমূহে প্রতিটিতে সম্পাদকের মনোনয়ন প্রাপ্ত ২০ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি অংশ নিবেন। আইনের বিভিন্ন ধারা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিক বস্তুনিষ্ঠ ও গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহার বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে এমআরডিআই-এর আরটিআই হেল্পডেস্ক থেকে তথ্য আবেদন তৈরিতে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এমআরডিআই-এর প্রকাশিত 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকায় তথ্য অধিকার আইন' হ্যান্ডবুকটি রিভিউ এবং ২০০ কপি পুনঃমুদ্রণ করা হবে এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে জমাকৃত প্রতিবেদন পরিকল্পনা বিবেচনায় ২০ জন সাংবাদিককে ২ মাসের একটি মেন্টরশিপ প্রদান করা হবে।
৯. **ডেভেলপ জেভার গাইডলাইন ফর নিউজ মিডিয়া:** জেভার সংবেদনশীল বার্তাকক্ষ তৈরিতে সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ঢাকার ৩টি এবং স্থানীয় পর্যায়ের ২টি সংবাদমাধ্যমের জেভার নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। এমআরডিআই-এর জেভার চার্টার ওয়ার্কিং গ্রুপের একজন সদস্য জেভার নীতিমালা তৈরির কাজে যুক্ত হবেন এবং এটি তৈরির পূর্বে সংবাদমাধ্যমগুলোর বিদ্যমান নীতিমালাগুলো পর্যালোচনা করবেন। জেভার নীতিমালা তৈরির পর প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে ইন-হাউজ ওরিয়েন্টেশনের আয়োজনের মাধ্যমে নীতিমালাটি পরিচিতিকরণ এবং পরিপালন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। প্রতিটি ওরিয়েন্টেশনে নির্দিষ্ট সংবাদমাধ্যমের ২০ জন কর্মী অংশ নিবেন।



১০. সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেভার চার্টার অব কমিটমেন্ট: সংবাদকর্মীদের মধ্যে এবং পরিবেশিত সংবাদে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেভারের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এমআরডিআই তৈরি করেছে জেভার চার্টার অব কমিটমেন্ট। চার্টারটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার জন্য ঢাকায় ৬টি এবং ঢাকার বাইরে ৪টি সেমিনারের আয়োজন করা হবে। এমআরডিআই-এর জেভার চার্টার ওয়ার্কিং গ্রুপের ২ জন বিশেষজ্ঞ সেমিনারগুলোতে প্যানেল আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন এবং কর্মক্ষেত্রে ও সংবাদ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সব জেভারের সমান ও ন্যায্য উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূল বিষয়গুলো তুলে ধরবেন। প্রতিটি সেমিনারে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীসহ মোট ১০০ জন অংশগ্রহণ করবেন। সেমিনারের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার কর্মক্ষেত্রে জেভার সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত হবে।
১১. বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্টার্নশিপ ফর এথনিক অ্যান্ড মার্জিনালাইজড ইয়ুথ: প্রকল্পের আওতায় ৪টি ৩দিনের বেসিক জার্নালিজম প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। ৩ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল প্রশিক্ষণের খসড়া বিষয়বস্তু তৈরি করবেন যেটি ৮ জন সম্পাদক এবং সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতার উপস্থিতিতে আয়োজিত একটি সভায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে। আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ৮০ জন তরুণ এতে অংশগ্রহণ করবেন। মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে বাছাইকৃত ২০ জনকে পরবর্তীতে ৫টি জাতীয় সংবাদমাধ্যম এবং ১৫টি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে ৬ মাসের ইন্টার্নশিপ প্রদান করা হবে। প্রতি ২ মাস অন্তর ঢাকায় এই ২০ জন ঢাকায় একটি লার্নিং সেশনে অংশ নিবেন। ইন্টার্নশিপ শেষে ঢাকায় একটি লেসন লার্ন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে যেখানে এই ২০ জন ইন্টার্নশিপ সময়কালে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। কার্যক্রমটি বার্তকক্ষে আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং সংবাদে নিজ জনগোষ্ঠীর বিষয়গুলো উপস্থাপনে সহায়ক হবে। কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এমআরডিআই-এর পূর্বে প্রকাশিত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবর জানানো' হ্যান্ডবুকটির ৫০০ কপি পুনঃমুদ্রণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
১২. ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অন ফ্যাক্ট-চেকিং: মিস/ডিসইনফরমেশন এবং ভুয়া খবর শনাক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসণে শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং সিএসও প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির ফ্যাক্ট-চেকিং বিষয়ক একটি ই-লার্নিং কোর্স তৈরি করা হবে। অনলাইন কোর্সে অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তীতে ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি লবি মিটিং এর আয়োজন করা হবে। মিস/ডিসইনফরমেশন প্রতিরোধে আরো শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে ই-লার্নিং কোর্স সমাপ্তকারীদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১২ জন দুইটি ব্যাচে পাঁচ মাসব্যাপী ডিজিটাল ইনভেস্টিগেশন ফেলোশীপ কার্যক্রমে অংশ নিবেন।
১৩. অর্গানাইজেশনাল ডেভলপমেন্ট: এমআরডিআই-এর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের অংশ হিসাবে একটি পূর্নাঙ্গ এবং কার্যকরী MEAL সিস্টেম তৈরি এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।
১৪. এন্ড লাইন সার্ভে: প্রকল্পের শেষ ৩ মাসে পূর্বে সম্পাদিত কার্যক্রম এর মূল্যায়নের জন্য একটি এন্ড লাইন সার্ভে পরিচালিত হবে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট রিভিউ-এর মাধ্যমে বেইজলাইনে প্রাপ্ত সংখ্যাবাচক এবং গুণবাচক তথ্যের সাথে এন্ড লাইনে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে।
১৫. অডিট: প্রকল্প মেয়াদকালে প্রতি বছরের শেষে এনজিও ব্যুরোর তালিকাভুক্ত অডিটফার্মের মধ্যে থেকে যেকোনো একটি ফার্ম নিয়োগ করে প্রকল্পের বার্ষিক এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এনজিও ব্যুরোতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।
- খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী- 'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিতে হবে (প্রযোজ্য নহে)
- গ. সংলগ্নী 'খ' তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।
- ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী 'গ'তে প্রদান করতে হবে। (প্রযোজ্য নহে)
- ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী 'ঘ'তে প্রদান করতে হবে।



চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করতে হবে

প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণা এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে। সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশীপের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরির ধারা অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ এবং গভীরতাপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের কাজে আসবে। আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাংবাদিকতা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন সাংবাদিকতা পেশায় এবং সংবাদে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রণীত জেডার নীতিমালার বার্তাটিকে জেডার সাম্য এবং সংবেদনশীলতা চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে। অনলাইন ফ্যাক্ট-চেকিং কোর্স এবং ডিজিটাল ইনভেস্টিগেশন ফেলোশীপে অংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে ভুল তথ্য, অপতথ্য এবং কুতথ্য চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জন করবেন।

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)

অ) টাকার পরিমাণ

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমানক):

এমআরডিআই কর্তৃক পূর্বে বাস্তবায়নকৃত এবং চলমান সাংবাদিকতার দক্ষতা উন্নয়ন, তথ্য অধিকার আইন এবং ফ্যাক্ট-চেকিং বিষয়ক প্রকল্প কার্যক্রমের ফলাফল এবং সুপারিশমালা বিবেচনায় নিয়ে এবং এমআরডিআই-এর প্রাতিষ্ঠানিক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অনুসরণে এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি কার্যক্রম তৈরিতে এই প্রকল্পটি তৈরিতেও সম্পাদক এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চলমান কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:

আমাদের জানামতে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক চনং ফরমে	✓	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	✓	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	



ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:

নাম: আক্তারুন নাহার, মোবাইল: ০১৫৫২৩০১৩৭২, ইমেইল: aktarun.naher@mrdbd.org

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে কার প্রমাণক:

প্রশিক্ষণ রয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে :
প্রযোজ্য নয়।

ক. সংলগ্নী-‘ঙ’ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে:

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমাণসহ):

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা
I.	পারসোনাল											
	শং টার্ম পারসোনাল											
	টিম লিডার (১ জন বঙ্গবান্দী ২০%, উৎসবভাতাসহ)	প্রতি মাস	১৪	৫৭৬,৭৮৪	১,৬১৪,৯৯৬	১৪	৬১১,৩৯১	১,৭১১,৮৯৫	৭	৬৩৭,১৫২	৮৯২,০১৩	৪,২১৮,৯০৪
	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (১ জন পূর্ণকালীন, উৎসবভাতাসহ)	প্রতি মাস	১৩	১৩৪,৮৭৪	১,৭৫৩,৩৬০	১৩	১৪১,৬২৭	১,৮৪১,১৫২	৬.৫	১৪৬,৩২০	৯৫১,০৮০	৪,৫৪৫,৫৯২
	মনিটরিং অফিসার (১ জন পূর্ণকালীন, উৎসবভাতাসহ)	প্রতি মাস	১৩	৭৪,৯৭৫	৯৭৪,৬৮০	১৩	৭৮,৭৮৮	১,০২৪,২৪০	৬.৫	৮২,৬০০	৫৩৬,৯০০	২,৫৩৫,৮২০
	ফিন্যান্স অফিসার (১ জন পূর্ণকালীন, উৎসবভাতাসহ)	প্রতি মাস	১৩	১৩৪,৮৭৪	১,৭৫৩,৩৬০	১৩	১৪১,৬২৭	১,৮৪১,১৫২	৬.৫	১৪৬,৩২০	৯৫১,০৮০	৪,৫৪৫,৫৯২
	প্রোগ্রাম অফিসার - ইমপ্রুভমেন্ট (১ জন পূর্ণকালীন, উৎসবভাতাসহ)	প্রতি মাস	১৩	৬৩,৫৩৮	৮২৬,০০০	১৩	৬৭,৩৫১	৮৭৫,৫৬০	৬.৫	৭১,১৬৩	৪৬২,৫৬০	২,১৬৪,১২০
	প্রোগ্রাম অফিসার - লজিস্টিক (১ জন পূর্ণকালীন, উৎসবভাতাসহ)	প্রতি মাস	১৩	৬১,৪৭১	৭৯৯,১২০	১৩	৭৬,১৩৮	৯৮৯,৮০০	৬.৫	৭৮,৭৮৮	৫১২,১২০	২,০০১,০৪০
	নিউজ মিডিয়া মনিটরিং অফিসার (২ জন পূর্ণকালীন, উৎসবভাতাসহ)	প্রতি মাস	১৩	৪০,০০০	৫২০,০০০			-			-	৫২০,০০০
	স্টাফ ইনসুরেন্স প্রিমিয়াম ফর হেলথ ইনসুরেন্স পলিসি	প্রতি বছর	১	৪৫,০০০	৪৫,০০০	১	৪৫,০০০	৪৫,০০০	০.৫	৪৫,০০০	২২,৫০০	১১২,৫০০
	গ্রাক মোট				৮,২৮৬,৫১৬			৮,৩২৮,৭৯৯			৪,৩২৮,২৫৩	২০,৯৪৩,৫৬৮
II.	ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড সাপ্লাইস											
	কম্পিউটার, প্রিন্টার এন্ড মাল্টিমিডিয়া											
	ডেস্কটপ ফর প্রোগ্রাম স্টাফ		২	৭৫,০০০	১৫০,০০০			-			-	১৫০,০০০
	ল্যাপটপ		২	১২০,০০০	২৪০,০০০			-			-	২৪০,০০০
	অফিস ইকুইপমেন্ট											
	ফটোকপিয়ার		১	২৩৬,৫০০	২৩৬,৫০০			-			-	২৩৬,৫০০
	গ্রাক মোট				৬২৬,৫০০			-			-	৬২৬,৫০০
III.	ট্রাভেল এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন											
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর প্রোগ্রাম স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, ফেরি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)		৮৭	১১,০০০	৯৫৭,০০০	৩৫	১১,০০০	৩৮৫,০০০		১১,০০০	-	১,৩৫২,০০০
	ডেইলী এলাউন্স											
	ডেইলী এলাউন্স ফর প্রোগ্রাম স্টাফস		২৫৭	১,৫০০	৩৮৫,৫০০	৯২	১,৫০০	১৩৮,০০০		১,৫০০	-	৫২৩,৫০০
	অ্যাককমোডেশন											
	অ্যাককমোডেশন ফর প্রোগ্রাম স্টাফস		১৬৬	২,৫০০	৪১৫,০০০	৫২	২,৫০০	১৩০,০০০		২,৫০০	-	৫৪৫,০০০
	গ্রাক মোট				১,৭৫৭,৫০০			৬৫৩,০০০			-	২,৪১০,৫০০
IV.	অ্যাক্টিভিটি কস্ট											
অ্যাক্টিভিটি ১	বেইজলাইন সার্ভে											
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট ফর কনডাক্টিং বেইজলাইন	১ জন X ৩০ দিন	৩০	১০,০০০	৩০০,০০০			-			-	৩০০,০০০
	অনারারিয়াম ফর এসোসিয়েট	১ জন X ২০ দিন	২০	৩,০০০	৬০,০০০			-			-	৬০,০০০
	কস্ট অফ ১০ এক্সপ্লোরেশন সেশনস, ২০ কেআইআই, ২১০ ইন্টারভিউস এন্ড প্রজেক্ট লোকেশন	প্রতি দিন X ১০ এক্সপ্লোরেশন	১০	৩০,০০০	৩০০,০০০			-			-	৩০০,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১				৬৬০,০০০			-			-	৬৬০,০০০
অ্যাক্টিভিটি ২	বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন এন্ড নীডস অ্যাসেসমেন্ট											
	ভেন্যু ফর এক্সপ্লোরেশন	প্রতি দিন X ১০ এক্সপ্লোরেশন	১০	৫,০০০	৫০,০০০			-			-	৫০,০০০
	কনভেন্স ফর এক্সপ্লোরেশন প্যারিসিপেটস	১০ জন X ১০ এক্সপ্লোরেশন	১০০	৩০০	৩০,০০০			-			-	৩০,০০০
	ফুড ফর রিফ্রেশমেন্ট (ম্যাস)	১৫ জন X ১০ এক্সপ্লোরেশন	১৫০	১৫০	২২,৫০০			-			-	২২,৫০০
	অনারারিয়াম ফর লোকাল কোঅর্ডিনেটর	১ জন X ৫ দিন X ১০ জেলা	৫০	১,০০০	৫০,০০০			-			-	৫০,০০০
	কনভেন্স, কমিউনিকেশন ফর লোকাল কোঅর্ডিনেটর	১ জন X ১০ জেলা	১০	২,৫০০	২৫,০০০			-			-	২৫,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ২				১৭৭,৫০০			-			-	১৭৭,৫০০



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	
অ্যাক্টিভিটি ৩	ন্যাশনাল সার্ভে অন পিপলস অ্যাওয়ারনেস অন আরটিআই												
অ্যাক্টিভিটি ৩.১	ন্যাশনাল সার্ভে												
	অনারারিয়াম ফর এরুপার্ট	১ জন X ৪০ দিন	৪০	১৫,০০০	৬০০,০০০				-			-	৬০০,০০০
									-			-	
	ভেন্যু ফর এফজিডি	প্রতি দিন X ১৫ এফজিডি	১৫	৫,০০০	৭৫,০০০				-			-	৭৫,০০০
	কনভেন্স ফর এফজিডি পার্টিসিপেন্টস	১০ জন X ১৫ এফজিডি	১৫০	৫০০	৭৫,০০০				-			-	৭৫,০০০
	ফুড ফর রিফ্রেশমেন্ট (শ্মাগ)	১৫ জন X ১৫ এফজিডি	২২৫	১৫০	৩৩,৭৫০				-			-	৩৩,৭৫০
	অনারারিয়াম ফর লোকাল কোঅর্ডিনেটর	১ জন X ৫ দিন X ১০ জেলা	৫০	১,০০০	৫০,০০০				-			-	৫০,০০০
	কনভেন্স, কমিউনিকেশন ফর লোকাল কোঅর্ডিনেটর	১ জন X ১০ জেলা	১০	২,৫০০	২৫,০০০				-			-	২৫,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৩.১								-			-	
অ্যাক্টিভিটি ৩.২	ন্যাশনাল ডিসেমিনেশন সেমিনার												
	ভেন্যু আন্ড ইকুইপমেন্ট ইনক্লুডিং মাল্টিমিডিয়া ফ্যাসিলিটি (দি ডেইলি স্টার)	১ দিন	১	৪৫,০০০	৪৫,০০০				-			-	৪৫,০০০
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি এন্ড লাঞ্চ)	৫০ জন	৫০	১,৫০০	৭৫,০০০				-			-	৭৫,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম আন্ড ইনফরমেশন ম্যাটরিয়ালস)	৫০ জন	৫০	৮০০	৪০,০০০				-			-	৪০,০০০
	ব্যানার	১ ইউনিট	১	১,৫০০	১,৫০০				-			-	১,৫০০
	অনারারিয়াম ফর প্যানেলিস্টস	১০ জন	১০	৫,০০০	৫০,০০০				-			-	৫০,০০০
	ট্রাভেল ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	১০ জন X ২ গুয়ে	২০	১,৫০০	৩০,০০০				-			-	৩০,০০০
	ডেইলি সাবসিস্টেন্স অ্যান্ড সাইড ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	১০ জন X ১.৫ দিন	১৫	৩,৫০০	৫২,৫০০				-			-	৫২,৫০০
	রিপোর্ট এডিটিং, ডিজাইন, প্রিন্টিং এবং ডিসট্রিবিউশন	৫০০ কপি	৫০০	৩০০	১৫০,০০০				-			-	১৫০,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৩.২				৪৪৪,০০০				-			-	৪৪৪,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৪	অ্যাসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কভারেজ অন মারজিনলাইজড এবং এক্সক্লুডেড কমিউনিটি												
অ্যাক্টিভিটি ৪.১	নিউজ মিডিয়া মনিটরিং												
	অনারারিয়াম ফর লিড এরুপার্ট	১ জন X ৬ মাস	৬	৫০,০০০	৩০০,০০০				-			-	৩০০,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৪.১				৩০০,০০০				-			-	৩০০,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৪.২	ইন্টারভিউ কনসাল্ট্যান্ট ফর ফাইলিং শেয়ারিং উইথ নিউজ ম্যানেজারস												
	ভেন্যু এন্ড সাউন্ড (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১ দিন	১	১০,০০০	১০,০০০				-			-	১০,০০০
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি এন্ড লাঞ্চ)	২০ জন	২০	৫০০	১০,০০০				-			-	১০,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম আন্ড ইনফরমেশন ম্যাটরিয়ালস)	২০ জন	২০	৮০০	১৬,০০০				-			-	১৬,০০০
	অনারারিয়াম ফর এডিটর এন্ড গেস্টকিপার	১৫ জন	১৫	৫,০০০	৭৫,০০০				-			-	৭৫,০০০
	ট্রাভেল ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	৫ জন X ২ গুয়ে	১০	১,৫০০	১৫,০০০				-			-	১৫,০০০
	ডেইলি সাবসিস্টেন্স এন্ড সাইড ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	৫ জন X ২ দিন	১০	৩,৫০০	৩৫,০০০				-			-	৩৫,০০০
	রিপোর্ট এডিটিং, ডিজাইন, প্রিন্টিং এবং ডিসট্রিবিউশন	৩০০ কপি	৩০০	৪০০	১২০,০০০				-			-	১২০,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৪.২				২৮১,০০০				-			-	২৮১,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৫	নলেজ শেয়ারিং ইনিশিয়েটিভস ফর সিইএফ এসপিএস, গ্রাফিস, নিউজ মিডিয়া												
অ্যাক্টিভিটি ৫.১	সাপোর্ট ফর ডেভেলপিং ইনফরমেশন ডিসক্লোজার পলিসি ফর ৫ সিইএফ এসপিএস ফর ঢাকা												
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	৩ সেশন X ২ দিন	৬	৫,০০০	৩০,০০০				-			-	৩০,০০০
	ভেন্যু আন্ড সাউন্ড (YWCA)	২ দিন	২	৩০,০০০	৬০,০০০				-			-	৬০,০০০



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাপ, রাইটিং প্যাড, কলাম আভ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	১৫ সেট	১৫	১,৫০০	২২,৫০০	-	-	-	-	-	-	২২,৫০০
	ফুড ফর পাটিসিপেন্টস (টি এন্ড স্ন্যাক্স এন্ড লাঞ্চ)	১৫ জন X ২ দিন	৩০	১,৪০০	৪২,০০০	-	-	-	-	-	-	৪২,০০০
	লোকাল কনভেন্স ফর পাটিসিপেন্টস	১০ জন X ২ দিন	২০	১,০০০	২০,০০০	-	-	-	-	-	-	২০,০০০
	ব্যানার	১ ইউনিট	১	১,৫০০	১,৫০০	-	-	-	-	-	-	১,৫০০
	স্টেশনারী এন্ড ম্যাট্রিয়ালস	১ ইউনিট	১	৪,০০০	৪,০০০	-	-	-	-	-	-	৪,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৫.১				১৮০,০০০	-	-	-	-	-	-	১৮০,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৫.২	সাপোর্ট ফর ভেন্টলোপিং ইনফরমেশন ডিসকোজার পলিসি ফর ১ সিইএফ এসপি'স অ্যান্ড ৯ গ্রান্টি'স ফ্রম আউটসাইড ঢাকা											
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	৩ সেশন X ২ দিন	৬	৫,০০০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০
	ডেন্সি এন্ড সাউন্ড (YWCA)	২ দিন	২	৩০,০০০	৬০,০০০	-	-	-	-	-	-	৬০,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাপ, রাইটিং প্যাড, কলাম আভ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	২৫ সেট	২৫	১,০০০	২৫,০০০	-	-	-	-	-	-	২৫,০০০
	ফুড ফর পাটিসিপেন্টস (টি এন্ড স্ন্যাক্স এন্ড লাঞ্চ)	২৫ জন X ২ দিন	৫০	১,৪০০	৭০,০০০	-	-	-	-	-	-	৭০,০০০
	ট্রাভেল ফর পাটিসিপেন্টস	২০ জন X ২ গ্রে	৪০	১,৫০০	৬০,০০০	-	-	-	-	-	-	৬০,০০০
	ডেইলি সার্বিসেস্টস এলাউন্স ফর পাটিসিপেন্টস	২০ জন X ৩ দিন	৬০	৩,০০০	১৮০,০০০	-	-	-	-	-	-	১৮০,০০০
	ব্যানার	১ ইউনিট	১	১,৫০০	১,৫০০	-	-	-	-	-	-	১,৫০০
	স্টেশনারী এন্ড ম্যাট্রিয়ালস	১ ইউনিট	১	৪,০০০	৪,০০০	-	-	-	-	-	-	৪,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৫.২				৪৩০,৫০০	-	-	-	-	-	-	৪৩০,৫০০
অ্যাক্টিভিটি ৫.৩	ফলোআপ সাপোর্ট টু ফাইনালাইজ আইডিপি'স											
	এক্সপার্টস অনারারিয়াম	১৫ আইডিপি'স X ৩ দিন	১৫	১০,০০০	১৫০,০০০	৩০	১০,০০০	৩০০,০০০	-	-	-	৪৫০,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৫.৩				১৫০,০০০			৩০০,০০০	-	-	-	৪৫০,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৫.৪	সেনসিটাইজেশন মিটিং ফর সিএসও'স অ্যান্ড মিডিয়া অন এসজি'স ৫ এন্ড ১৬											
	ডেন্সি এন্ড সাউন্ড (YWCA)	১ দিন X ২ মিটিং	-	১	৩০,০০০	-	৩০,০০০	৩০,০০০	১	৩০,০০০	৩০,০০০	৬০,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাপ, রাইটিং প্যাড, কলাম এন্ড ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	৩০ সেট X ২ মিটিং	-	৩০	১,৫০০	-	৪৫,০০০	৪৫,০০০	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০	৯০,০০০
	ফুড ফর পাটিসিপেন্টস (টি, স্ন্যাক্স অ্যান্ড লাঞ্চ)	৩০ জন X ২ মিটিং	-	৩০	১,৪০০	-	৪২,০০০	৪২,০০০	৩০	১,৪০০	৪২,০০০	৮৪,০০০
	অনারারিয়াম ফর নিউজকম ম্যানেজারস	১০ জন X ২ মিটিং	-	১০	৫,০০০	-	৫০,০০০	৫০,০০০	১০	৫,০০০	৫০,০০০	১০০,০০০
	লোকাল কনভেন্স ফর পাটিসিপেন্টস	৫ জন X ২ মিটিং	-	৫	১,০০০	-	৫,০০০	৫,০০০	৫	১,০০০	৫,০০০	১০,০০০
	ট্রাভেল ফর আউটসাইড ঢাকা পাটিসিপেন্টস	১০ জন X ২ গ্রেস X ২ মিটিং	-	২০	১,৫০০	-	৩০,০০০	৩০,০০০	২০	১,৫০০	৩০,০০০	৬০,০০০
	ডেইলি সার্বিসেস্টস এলাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা পাটিসিপেন্টস	১০ জন X ২ দিন X ২ মিটিং	-	২০	৩,০০০	-	৬০,০০০	৬০,০০০	২০	৩,০০০	৬০,০০০	১২০,০০০
	ব্যানার	১ ইউনিট X ২ মিটিং	-	১	১,৫০০	-	১,৫০০	১,৫০০	১	১,৫০০	১,৫০০	৩,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৫.৪		-			-	২৬৩,৫০০	২৬৩,৫০০			২৬৩,৫০০	৫২৭,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৬	পলিসি কনসালটেশন অন সিএসও'স এনগেজমেন্ট ইন ইনক্রিটিং ই-পাটিসিপেশন											
	রিপোর্ট প্রিপারেশন											
	অনারারিয়াম ফর লিড এক্সপার্ট	১ এক্সপার্ট X ৫০ দিন	৫০	১০,০০০	৫০০,০০০	-	-	-	-	-	-	৫০০,০০০
	মিটিং কস্ট উইথ জিওবি	৫ মিটিং X ১০ জন	৫০	১,৫০০	৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	৭৫,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৬.১				৫৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	৫৭৫,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৬.২	ডিজিটাল পলিসি কনসালটেশন											
	অনারারিয়াম ফর মডারেটর	১ জন X ৭ ডিভিশন	৭	১৫,০০০	১০৫,০০০	২	১৫,০০০	৩০,০০০	-	-	-	১০৫,০০০
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট ফ্রম ঢাকা (ঢাকা ডিভিশন অ্যান্ড মিনিয়িউ)	২ জন X ৭ ডিভিশন	১০	৭,৫০০	৭৫,০০০	৪	৭,৫০০	৩০,০০০	-	-	-	১০৫,০০০



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর এক্সপার্ট ফ্রম ঢাকা (ঢাকা ডিভিশন অ্যান্ড মিনিস্ট্রি), লিড এক্সপার্ট এন্ড মডারেটর	৪ জন X ২ ওয়ে বিমান টিকিট X ৭ ডিভিশন	৪০	৬,০০০	২৪০,০০০	১৬	৬,০০০	৯৬,০০০	-	-	-	৩৩৬,০০০	
	এ্যাকুমোডেশন ফর এক্সপার্ট ফ্রম ঢাকা (ঢাকা ডিভিশন অ্যান্ড মিনিস্ট্রি), লিড এক্সপার্ট এন্ড মডারেটর	৪ জন X ১ নাইট X ৭ ডিভিশন	২০	২,৫০০	৫০,০০০	৮	২,৫০০	২০,০০০	-	-	-	৭০,০০০	
	ডেইলী এলাউন্স ফর এক্সপার্ট ফ্রম ঢাকা (ঢাকা ডিভিশন অ্যান্ড মিনিস্ট্রি), লিড এক্সপার্ট এন্ড মডারেটর	৪ জন X ২ দিন X ৭ ডিভিশন	৪০	১,৫০০	৬০,০০০	১৬	১,৫০০	২৪,০০০	-	-	-	৮৪,০০০	
	অনারারিয়াম ফর শোকাবল জিওবি অফিসিয়ালস	২ জন X ৭ ডিভিশন	১০	৫,০০০	৫০,০০০	৪	৫,০০০	২০,০০০	-	-	-	৭০,০০০	
	ভেন্যু উইথ সাউন্ড সিস্টেম এন্ড ইকুইপমেন্ট	১ মিটিং X ৭ ডিভিশন	৫	২০,০০০	১০০,০০০	২	২০,০০০	৪০,০০০	-	-	-	১৪০,০০০	
	কনভেন্স ফর ডিভিশনাল টাউন পার্টিসিপেন্টস	১০ জন X ৭ ডিভিশন	৫০	২,০০০	১০০,০০০	২০	২,০০০	৪০,০০০	-	-	-	১৪০,০০০	
	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেন্টস ফরম ডিসট্রিক্টস	১০ জন X ২ ওয়ে X ৭ ডিভিশন	১০০	১,০০০	১০০,০০০	৪০	১,০০০	৪০,০০০	-	-	-	১৪০,০০০	
	ডেইলি সার্বিসেস্টস এলাউন্স ফর পার্টিসিপেন্টস ফরম ডিসট্রিক্টস	১০ জন X ১ দিন X ৭ ডিভিশন	৫০	৩,০০০	১৫০,০০০	২০	৩,০০০	৬০,০০০	-	-	-	২১০,০০০	
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস	৩০ জন X ৭ ডিভিশন	১৫০	১,২০০	১৮০,০০০	৬০	১,২০০	৭২,০০০	-	-	-	২৫২,০০০	
	ফুড ফর ড্রাইভার এন্ড গানম্যান অফ পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ৭ ডিভিশন	১০০	৫০০	৫০,০০০	৪০	৫০০	২০,০০০	-	-	-	৭০,০০০	
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়ালস)	৩০ সেট X ৭ ডিভিশন	১৫০	৭৫০	১১২,৫০০	৬০	৭৫০	৪৫,০০০	-	-	-	১৫৭,৫০০	
	ব্যানার	১ ইউনিট X ৭ ডিভিশন	৫	১,৫০০	৭,৫০০	২	১,৫০০	৩,০০০	-	-	-	১০,৫০০	
	অনারারিয়াম ফর শোকাবল কোঅর্ডিনেটর	১ জন X ৭ ডিভিশন	৫	১০,০০০	৫০,০০০	২	১০,০০০	২০,০০০	-	-	-	৭০,০০০	
	কনভেন্স, কমিউনিকেশন ফর শোকাবল কোঅর্ডিনেটর	১ জন X ৭ ডিভিশন	৫	৩,০০০	১৫,০০০	২	৩,০০০	৬,০০০	-	-	-	২১,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৬.২				১,৪১৫,০০০			৫৬৬,০০০	-	-	-	১,৯৮১,০০০	
	অ্যাক্টিভিটি ৬.৩												
	ন্যাশনাল ডিসেমিনেশন সেমিনার												
	ভেন্যু অ্যান্ড সাউন্ড (ব্র্যাক সেটার ইন)	১ দিন	-	১	৬২,৫০০	-	১	৬২,৫০০	-	-	-	৬২,৫০০	
	অনারারিয়াম ফর মডারেটর	১ জন	-	১	২০,০০০	-	১	২০,০০০	-	-	-	২০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর প্যানেল ডিসকাসেন্টস	৫ জন	-	৫	৫,০০০	-	৫	২৫,০০০	-	-	-	২৫,০০০	
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি এন্ড লাঞ্চ)	৬০ জন	-	৬০	২,৫০০	-	৬০	১৫০,০০০	-	-	-	১৫০,০০০	
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়ালস)	৬০ জন	-	৬০	৭৫০	-	৬০	৪৫,০০০	-	-	-	৪৫,০০০	
	ব্যানার এন্ড ভেন্যু ডেকোরেশন	১ ইভেন্ট	-	১	২৫,০০০	-	১	২৫,০০০	-	-	-	২৫,০০০	
	ট্রাভেল ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	২১ জন X ২ ওয়ে	-	৪২	১,৫০০	-	৪২	৬৩,০০০	-	-	-	৬৩,০০০	
	ডেইলি সার্বিসেস্টস এলাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	২১ জন X ১.৫ দিন	-	৩১.৫	৩,৫০০	-	৩১.৫	১১০,২৫০	-	-	-	১১০,২৫০	
	রিপোর্ট এডিটিং, ডিজাইন, প্রিন্টিং এবং ডিসট্রিবিউশন	৫০০ কপি	-	৫০০	৪০০	-	৫০০	২০০,০০০	-	-	-	২০০,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৬.৩		-			-		৭০০,৭৫০	-	-	-	৭০০,৭৫০	
	অ্যাক্টিভিটি ৬.৪												
	ফলো আপ কনসালটেশন												
	মিটিং কস্ট উইথ জিওবি	৩ মিটিং X ১০ জন	-	২০	১,৫০০	-	২০	৩০,০০০	১০	১,৫০০	১৫,০০০	৪৫,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৬.৪		-			-		৩০,০০০	-	-	১৫,০০০	৪৫,০০০	
	অ্যাক্টিভিটি ৭												
	সোডাকশন বেসড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট												
	অ্যাক্টিভিটি ৭.১												
	ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট												
	অনারারিয়াম ফর ইন্স এক্সপার্ট	৪ জন X ৫ দিন	২০	৫,০০০	১০০,০০০	-	-	-	-	-	-	১০০,০০০	
	ভেন্যু এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১ মিটিং	১	১০,০০০	১০,০০০	-	-	-	-	-	-	১০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর নিউজরুম ম্যানেজারস	৮ জন	৮	৫,০০০	৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	৪০,০০০	
	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট	১৫ জন	১৫	৮০০	১২,০০০	-	-	-	-	-	-	১২,০০০	
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়ালস)	১২ সেট	১২	৭৫০	৯,০০০	-	-	-	-	-	-	৯,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৭.১				১৭১,০০০	-	-	-	-	-	-	১৭১,০০০	



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	
অ্যাক্সিভিটি ৭.২	ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ট্রেনিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট ফর ডিসট্রিক্ট করেন্সপন্ডেন্টস												
	অনারারিয়াম ফর ফ্যাসিলিটের	৪ জন X ৩ দিন	১২	৩৫,০০০	৪২০,০০০	-			-			৪২০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	২ সেশন X ৩ দিন	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০	-			-			৪৫,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসন্স এবং প্রোগ্রাম স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	১ মাইক্রোবাস X ৩ দিন	৩	৭,৫০০	২২,৫০০	-			-			২২,৫০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর পাটিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ মাইক্রোবাস X ২ দিন	৪	৭,৫০০	৩০,০০০	-			-			৩০,০০০	
	ইনফরমেশন কিট (ফোনডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম আন্ড ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়ালস)	১৫ সেট	১৫	২,০০০	৩০,০০০	-			-			৩০,০০০	
	ভেন্যু উইথ সাউন্ড এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ (হোপ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার, সাভার, ঢাকা)	৩ দিন	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০	-			-			৭৫,০০০	
	ফুড ফর পাটিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-শ্যায়, লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	২০ জন X ৩ দিন	৬০	৩,২০০	১৯২,০০০	-			-			১৯২,০০০	
	অ্যাককোমোডেশন	২০ জন X ৩ রাত	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	-			-			১৫০,০০০	
	ট্রান্সেল ফর আউটসাইড ঢাকা পাটিসিপেন্টস	১২ জন X ২ গুয়ে	২৪	১,৫০০	৩৬,০০০	-			-			৩৬,০০০	
	ডেইলি সাবসিস্টেন্স এলাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা পাটিসিপেন্টস	১২ জন X ২ দিন	২৪	১,৫০০	৩৬,০০০	-			-			৩৬,০০০	
	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর আউটসাইড ঢাকা পাটিসিপেন্টস	১২ জন X ৩ দিন	৩৬	২,০০০	৭২,০০০	-			-			৭২,০০০	
	ল্যাপটপ রেন্টাল ফর পাটিসিপেন্টস ইন ক্লাস রুম ইউজ	১২ ল্যাপটপ X ৩ দিন	৩৬	১,৬৮০	৬০,৪৮০	-			-			৬০,৪৮০	
	ব্যানার	১ ইউনিট	১	১,৫০০	১,৫০০	-			-			১,৫০০	
অ্যাক্সিভিটি ৭.৩	স্টেশনারী এন্ড ম্যাটেরিয়ালস	১ ইউনিট	১	৫,০০০	৫,০০০	-			-			৫,০০০	
	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর প্রোগ্রাম স্টাফ	৩ জন X ৩ দিন	৯	৪৫০	৪,০৫০	-			-			৪,০৫০	
	সার্ভিস এন্ড সার্পোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	১ ইউনিট	১	১০,০০০	১০,০০০	-			-			১০,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিভিটি ৭.২				১,১৮৯,৫৩০	-			-			১,১৮৯,৫৩০	
	মেন্টরশীপ সার্পোর্ট ফর ডিসট্রিক্ট করেন্সপন্ডেন্টস												
	স্টোরি জেনারেশন সার্পোর্ট	১২ মেনটি	১২	৩০,০০০	৩৬০,০০০	-			-			৩৬০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর মেন্টর	৪ মেন্টর X ৩ মেনটি	১২	৫০,০০০	৬০০,০০০	-			-			৬০০,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিভিটি ৭.৩				৯৬০,০০০	-			-			৯৬০,০০০	
	ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ট্রেনিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট ফর ন্যাশনাল লেভেল রিপোর্টার												
	অনারারিয়াম ফর ফ্যাসিলিটের	৪ জন X ৩ দিন	-	১২	৩৫,০০০	৪২০,০০০	-		-			৪২০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	২ সেশন X ৩ দিন	-	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০	-		-			৪৫,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসন্স আন্ড প্রোগ্রাম স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	১ মাইক্রোবাস X ৩ দিন	-	৩	৭,৫০০	২২,৫০০	-		-			২২,৫০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর পাটিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ মাইক্রোবাস X ২ দিন	-	৪	৭,৫০০	৩০,০০০	-		-			৩০,০০০	
	ইনফরমেশন কিট (ফোনডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম আন্ড ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়ালস)	১৫ সেট	-	১৫	২,০০০	৩০,০০০	-		-			৩০,০০০	
ভেন্যু উইথ সাউন্ড এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ (হোপ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার, সাভার, ঢাকা)	৩ দিন	-	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০	-		-			৭৫,০০০		
ফুড ফর পাটিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-শ্যায়, লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	২০ জন X ৩ দিন	-	৬০	৩,২০০	১৯২,০০০	-		-			১৯২,০০০		
অ্যাককোমোডেশন	২০ জন X ৩ রাত	-	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	-		-			১৫০,০০০		
ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পাটিসিপেন্টস	১২ জন X ৩ দিন	-	৩৬	২,০০০	৭২,০০০	-		-			৭২,০০০		
ল্যাপটপ রেন্টাল ফর পাটিসিপেন্টস ইন ক্লাস রুম ইউজ	১২ ল্যাপটপ X ৩ দিন	-	৩৬	১,৬৮০	৬০,৪৮০	-		-			৬০,৪৮০		
ব্যানার	১ ইউনিট	-	১	১,৫০০	১,৫০০	-		-			১,৫০০		



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা
	স্টেশনারী এন্ড ম্যাচিরয়েলস	১ ইউনিট	-		-	১	৫,০০০	৫,০০০	-		-	৫,০০০
	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর প্রোগ্রাম স্টাফ	৩ জন X ৩ দিন	-		-	৯	৪৫০	৪,০৫০	-		-	৪,০৫০
	সার্ভিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	১ ইউনিট	-		-	১	১০,০০০	১০,০০০	-		-	১০,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৭.৪		-		-			১,১১৭,৫৩০	-		-	১,১১৭,৫৩০
অ্যাক্টিভিটি ৭.৫	মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর ন্যাশনাল লেভেল রিপোর্টার											
	স্টোঁরি জেনারেশন সাপোর্ট	১২ মেনাট	-		-	১২	৪০,০০০	৪৮০,০০০	-		-	৪৮০,০০০
	অনারারিয়াম ফর মেন্টর	৪ মেন্টর X ৩ মেনাট	-		-	১২	৫০,০০০	৬০০,০০০	-		-	৬০০,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৭.৫		-		-			১,০৮০,০০০	-		-	১,০৮০,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৮	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্টি ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং											
অ্যাক্টিভিটি ৮.১	কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট											
	অনারারিয়াম ফর ইন্সি এন্ডপার্ট	১ জন X ৫ দিন	-		-	৫	৫,০০০	২৫,০০০	-		-	২৫,০০০
	ভেন্যু এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১ মিটিং	-		-	১	১০,০০০	১০,০০০	-		-	১০,০০০
	অনারারিয়াম ফর নিউজকর্ম ম্যানেজারস এন্ড আরটিআই এন্ডপার্ট	৫ জন	-		-	৫	৫,০০০	২৫,০০০	-		-	২৫,০০০
	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট	১০ জন	-		-	১০	৬০০	৬,০০০	-		-	৬,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম আন্ড ইনফরমেশন ম্যাচিরিয়ালস)	৮ সেট	-		-	৮	৮০০	৬,৪০০	-		-	৬,৪০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৮.১		-		-			৭২,৪০০	-		-	৭২,৪০০
অ্যাক্টিভিটি ৮.২	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্টি ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর ন্যাশনাল নিউজ আউটলেট											
	অনারারিয়াম ফর কোর্স ফ্যাসিলিটের	১ জন X ২ দিন X ৭ ট্রেনিং	-		-	১৪	২৫,০০০	৩৫০,০০০	-		-	৩৫০,০০০
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	৩ সেশন X ২ দিন X ৭ ট্রেনিং	-		-	৪২	৫,০০০	২১০,০০০	-		-	২১০,০০০
	ভেন্যু এন্ড সাউন্ড (YWCA)	২ দিন X ৭ ট্রেনিং	-		-	১৪	৬০,০০০	৮২০,০০০	-		-	৮২০,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম আন্ড ইনফরমেশন ম্যাচিরিয়ালস)	২৫ সেট X ৭ ট্রেনিং	-		-	১৭৫	১,৫০০	২৬২,৫০০	-		-	২৬২,৫০০
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি, স্ন্যাক্স এন্ড লাঞ্চ)	৩০ জন X ২ দিন X ৭ ট্রেনিং	-		-	৪২০	১,৫০০	৬৩০,০০০	-		-	৬৩০,০০০
	ইকুইপমেন্ট রেন্টাল (ল্যাপটপ ফর প্র্যাক্টিক্যাল ইউজ)	২০ জন X ২ দিন X ৭ ট্রেনিং	-		-	২৮০	১,৬৮০	৪৭০,৪০০	-		-	৪৭০,৪০০
	ট্রান্সপোর্ট ফর আউটসাইড চাকা পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ২ ডায়েরস X ৭ ট্রেনিং	-		-	২৮০	১,৫০০	৪২০,০০০	-		-	৪২০,০০০
	ডেইলি সাবসিস্টেন্স এলাউপ ফর আউটসাইড চাকা পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ২.৫ দিন X ৭ ট্রেনিং	-		-	৩৫০	৩,৫০০	১,২২৫,০০০	-		-	১,২২৫,০০০
	ব্যানার	১ ইউনিট X ৭ ট্রেনিং	-		-	৭	১,৫০০	১০,৫০০	-		-	১০,৫০০
	সার্টিফিকেট ফর পার্টিসিপেন্টস	প্যাকেজ X ৭ ট্রেনিং	-		-	৭	৪,৫০০	৩১,৫০০	-		-	৩১,৫০০
	অনারারিয়াম ফর অখার ফর রিভিউ অফ হ্যান্ডবুক	১ জন X ৭ ট্রেনিং	-		-	৭	১০,০০০	৭০,০০০	-		-	৭০,০০০
	হ্যান্ডবুক এডিটিং, ডিজাইন, প্রিন্টিং	৩০০ কপি	-		-	৩০০	৩৫০	১০৫,০০০	-		-	১০৫,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৮.২		-		-			৪,২০৪,৯০০	-		-	৪,২০৪,৯০০
অ্যাক্টিভিটি ৮.৩	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্টি ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস											
	অনারারিয়াম ফর কোর্স ফ্যাসিলিটের	১ জন X ২ দিন X ৩ ট্রেনিং	-		-	৬	২৫,০০০	১৫০,০০০	-		-	১৫০,০০০
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	৩ সেশন X ২ দিন X ৩ ট্রেনিং	-		-	১৮	৭,৫০০	১৩৫,০০০	-		-	১৩৫,০০০
	ভেন্যু এন্ড সাউন্ড	২ দিন X ৩ ট্রেনিং	-		-	৬	১০,০০০	৬০,০০০	-		-	৬০,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোল্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম আন্ড ইনফরমেশন ম্যাচিরিয়ালস)	২৫ সেট X ৩ ট্রেনিং	-		-	৭৫	১,৫০০	১১২,৫০০	-		-	১১২,৫০০
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি, স্ন্যাক্স এন্ড লাঞ্চ)	৩০ জন X ২ দিন X ৩ ট্রেনিং	-		-	১৫০	১,২০০	১৮০,০০০	-		-	১৮০,০০০
	ইকুইপমেন্ট রেন্টাল (ল্যাপটপ ফর প্র্যাক্টিক্যাল ইউজ)	২০ জন X ২ দিন X ৩ ট্রেনিং	-		-	১২০	১,৬৮০	২০১,৬০০	-		-	২০১,৬০০
	কনভেন্স এন্ড ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ২ দিন X ৩ ট্রেনিং	-		-	১২০	১,০০০	১২০,০০০	-		-	১২০,০০০
	ব্যানার	১ ইউনিট X ৩ ট্রেনিং	-		-	৩	১,৫০০	৪,৫০০	-		-	৪,৫০০



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
	সাটিফিকেট ফর পার্টিসিপেন্টস	প্যাকেজ X ও ট্রেনিং	-			৩	৪,৫০০	১৩,৫০০	-			১৩,৫০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর ফার্সিলিটিটির এবং রিসোর্স পারসন্স (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	১ মাইক্রোবাস X ৩ দিন X ৩ ট্রেনিং				৯	১১,০০০	৯৯,০০০				৯৯,০০০	
	অ্যাকোমোডেশন ফর রিসোর্স পারসন্স এবং কোর্স ফার্সিলিটিটির	২ জন X ২ রাত X ৩ ট্রেনিং	-			১২	২,৫০০	৩০,০০০	-			৩০,০০০	
	ডেইলী অ্যালাউন্স ফর রিসোর্স পারসন্স এবং কোর্স ফার্সিলিটিটির	২ জন X ২ দিন X ৩ ট্রেনিং	-			১৮	১,৫০০	২৭,০০০	-			২৭,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৮.৩		-					১,১৩৩,১০০	-			১,১৩৩,১০০	
অ্যাক্টিভিটি ৮.৪	মেন্টরশীপ সার্গেট অন ইনভেস্টিগেটিভ প্রোডাকশন ইউজিং আরটিআই অ্যাক্টি												
	স্টোরি জেনারেশন সাপোর্ট	২০ মেনটি	-			১৬	৩০,০০০	৪৮০,০০০	৪	৩০,০০০	১২০,০০০	৬০০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর মেন্টর	৫ মেন্টর X ৪ মেনটি	-			১৬	৫০,০০০	৮০০,০০০	৪	৫০,০০০	২০০,০০০	১,০০০,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৮.৪		-					১,২৮০,০০০			৩২০,০০০	১,৬০০,০০০	
অ্যাক্টিভিটি ৯	ডেভলপ জেভার গাইডলাইন ফর নিউজ আউটলেটস												
অ্যাক্টিভিটি ৯.১	সাপোর্ট টু ডেভলপ জেভার পলিসি ফর নিউজ আউটলেটস												
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট	১ জন X ৭ দিন X ৫ নিউজ আউটলেট	৩৫	১৫,০০০	৫২৫,০০০	-			-			৫২৫,০০০	
	মিটিং কস্ট	১ মিটিং X ৫ নিউজ আউটলেট	৫	৫,০০০	২৫,০০০	-			-			২৫,০০০	
	অ্যাকোমোডেশন ফর এক্সপার্ট	১ জন X ১ রাত X ২ ভিজিট	২	২,৫০০	৫,০০০	-			-			৫,০০০	
	ডেইলি এলাউন্স ফর এক্সপার্ট	১ জন X ২ দিন X ২ ভিজিট	৪	১,৫০০	৬,০০০	-			-			৬,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৯.১				৫৬১,০০০	-			-			৫৬১,০০০	
অ্যাক্টিভিটি ৯.২	ওরিয়েন্টেশন অন জেভার গাইডলাইনস ফর নিউজরুমস ইন ঢাকা												
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট	১ জন X ২ সেশন X ৩ নিউজ আউটলেট	৬	৫,০০০	৩০,০০০	-			-			৩০,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর প্রজেক্ট স্টাফ এবং এক্সপার্ট (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	১ মাইক্রোবাস X ৩ নিউজ আউটলেট	৩	৬,০০০	১৮,০০০	-			-			১৮,০০০	
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (শ্যুজ এন্ড লাঞ্চ)	২০ জন X ৩ নিউজ আউটলেট	৬০	১,০০০	৬০,০০০	-			-			৬০,০০০	
	রিপ্ৰিন্ট অফ কমন জেভার গাইডলাইন	৫০০ কপি	৫০০	২০০	১০০,০০০	-			-			১০০,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৯.২				২০৮,০০০	-			-			২০৮,০০০	
অ্যাক্টিভিটি ৯.৩	ওরিয়েন্টেশন অন জেভার গাইড লাইন ফর নিউজরুমস আউটসাইড ঢাকা												
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট	১ জন X ২ সেশন X ২ নিউজ আউটলেট	-			৪	৭,৫০০	৩০,০০০	-			৩০,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর এক্সপার্ট বাই এয়ার	১ জন X ২ ভিজিট X ২ গুয়ে	-			৪	৬,০০০	২৪,০০০	-			২৪,০০০	
	ভেন্যু এবং সাউন্ড	১ দিন X ২ নিউজ আউটলেট	-			২	১০,০০০	২০,০০০	-			২০,০০০	
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (শ্যুজ এন্ড লাঞ্চ)	২০ জন X ২ নিউজ আউটলেট	-			৪০	৭৫০	৩০,০০০	-			৩০,০০০	
	অ্যাকোমোডেশন ফর এক্সপার্ট	১ জন X ১ রাত X ২ ভিজিট	-			২	২,৫০০	৫,০০০	-			৫,০০০	
	ডেইলি এলাউন্স ফর এক্সপার্ট	১ জন X ২ দিন X ২ ভিজিট	-			৪	১,৫০০	৬,০০০	-			৬,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৯.৩		-					১১৫,০০০	-			১১৫,০০০	
অ্যাক্টিভিটি ১০	সেমিনার ফর জার্নালিজম অ্যাকাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেভার চার্টার অব কমিটমেন্ট												
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট অফ জেভার ওয়াকিং গ্রুপ	২ জন X ১০ ইউনিভার্সিটি	১৪	১৫,০০০	২১০,০০০	৬	১৫,০০০	৯০,০০০	-			৩০০,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর এক্সপার্ট বাই এয়ার	২ জন X ২ গুয়ে X ৪ লোকেশন	১৬	৬,০০০	৯৬,০০০	-			-			৯৬,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর প্রজেক্ট স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	১ মাইক্রোবাস X ১ দিন X ৬ লোকেশন	৩	৬,০০০	১৮,০০০	৩	৬,০০০	১৮,০০০	-			৩৬,০০০	



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	
	ইনফরমেশন কিট (ফেল্ডার/ব্যাপ, রাইটিং প্যাড, কলম আভ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	১২০ সেট X ১০ ইউনিভার্সিটি	৮৪০	৩০০	২৫২,০০০	৩৬০	৩০০	১০৮,০০০	-	-	-	৩৬০,০০০	
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস	১২০ জন X ১০ ইউনিভার্সিটি	৮৪০	৫০০	৪২০,০০০	৩৬০	৫০০	১৮০,০০০	-	-	-	৬০০,০০০	
	আ্যাকোমোডেশন ফর এক্সপার্ট	২ জন X ১ রাত X ৪ লোকেশন	৮	২,৫০০	২০,০০০	-	-	-	-	-	-	২০,০০০	
	ডেইলি এলাউন্স ফর এক্সপার্ট	২ জন X ২ দিন X ৪ লোকেশন	১৬	১,৫০০	২৪,০০০	-	-	-	-	-	-	২৪,০০০	
	প্রিন্টিং অফ জেভার চার্টার শর্ট ভার্সন	১৫০০ কপি	১৫০০	৫০	৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	৭৫,০০০	
	প্রিন্টিং অফ জেভার চার্টার শর্ট ভার্সন	১৫০০ কপি	১৫০০	২০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১০				১,১৪৫,০০০			৩৯৬,০০০			-	১,৫৪১,০০০	
অ্যাক্টিভিটি ১১	বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং এন্ড ইন্টার্নশীপ ফর এথনিক অ্যান্ড মার্জিনালাইজড ইয়ুথ												
অ্যাক্টিভিটি ১১.১	ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট												
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্টস	৩ জন X ৫ দিন	১৫	৫,০০০	৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	৭৫,০০০	
	ভেন্যু এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরভিআই কনফারেন্স রুম)	১ মিটিং	১	১০,০০০	১০,০০০	-	-	-	-	-	-	১০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর নিউজরুম এক্সপার্টস	৮ জন	৮	৫,০০০	৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	৪০,০০০	
	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট	১৫ জন	১৫	৬০০	৯,০০০	-	-	-	-	-	-	৯,০০০	
	ইনফরমেশন কিট (ফেল্ডার/ব্যাপ, রাইটিং প্যাড, কলম আভ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	১২ সেট	১২	৮০০	৯,৬০০	-	-	-	-	-	-	৯,৬০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১১.১				১৪৩,৬০০			-			-	১৪৩,৬০০	
অ্যাক্টিভিটি ১১.২	বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং												
	অনারারিয়াম ফর ফ্যাসিলিটের	১ জন X ৩ দিন X ৪ ট্রেনিং	১২	২৫,০০০	৩০০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩০০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	৪ সেশন X ৩ দিন X ৪ ট্রেনিং	৪৮	৭,৫০০	৩৬০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩৬০,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসন্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম স্টাফ (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ মাইক্রোবাস X ৩ দিন X ৪ ট্রেনিং	২৪	৭,৫০০	১৮০,০০০	-	-	-	-	-	-	১৮০,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর পার্টিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	২ মাইক্রোবাস X ২ দিন X ৪ ট্রেনিং	১৬	৭,৫০০	১২০,০০০	-	-	-	-	-	-	১২০,০০০	
	ইনফরমেশন কিট (ফেল্ডার/ব্যাপ, রাইটিং প্যাড, কলম আভ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	২৫ সেট X ৪ ট্রেনিং	১০০	২,০০০	২০০,০০০	-	-	-	-	-	-	২০০,০০০	
	ভেন্যু উইথ সাউন্ড এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ (হোপ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার, সাভার, ঢাকা)	৩ দিন X ৪ ট্রেনিং	১২	২৫,০০০	৩০০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩০০,০০০	
	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-ম্যাগ্ন, লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	২৬ জন X ৩ দিন X ৪ ট্রেনিং	৩১২	৩,২০০	৯৯৮,৪০০	-	-	-	-	-	-	৯৯৮,৪০০	
	আ্যাকোমোডেশন	১৫ রুম X ৩ রাত X ৪ ট্রেনিং	১৮০	২,৫০০	৪৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	৪৫০,০০০	
	ট্রিভেল ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ২ গুয়ে X ৪ ট্রেনিং	১৬০	১,৫০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	২৪০,০০০	
	ডেইলি সাবসিস্টেন্স এলাউন্স ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ২ দিন X ৪ ট্রেনিং	১৬০	১,৫০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	২৪০,০০০	
	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর আউটসাইড ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ৩ দিন X ৪ ট্রেনিং	২৪০	১,০০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	২৪০,০০০	
	ল্যাপটপ স্ক্রেন ফর পার্টিসিপেন্টস ইন ক্লাস রুম ইউজ	২০ ল্যাপটপ X ৩ দিন X ৪ ট্রেনিং	২৪০	১,৬৮০	৪০৩,২০০	-	-	-	-	-	-	৪০৩,২০০	
	বানার	১ ইউনিট X ৪ ট্রেনিং	৪	১,৫০০	৬,০০০	-	-	-	-	-	-	৬,০০০	
	স্টেশনারী এন্ড ম্যাট্রিয়ালস	১ ইউনিট X ৪ ট্রেনিং	৪	৫,০০০	২০,০০০	-	-	-	-	-	-	২০,০০০	
	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর প্রোগ্রাম স্টাফ	৩ জন X ৩ দিন X ৪ ট্রেনিং	৩৬	৪৫০	১৬,২০০	-	-	-	-	-	-	১৬,২০০	
	সার্ভিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	১ ইউনিট X ৪ ট্রেনিং	৪	১০,০০০	৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	৪০,০০০	
	রিপ্রিন্ট এক্স ডিস্ট্রিবিউশন অফ হ্যান্ডবুক ফর রিপোর্টিং অন ইনভিজেনাস পিপলস	৫০০ কপি	৫০০	৩০০	১৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	১৫০,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১১.২				৪,২৬৩,৮০০			-			-	৪,২৬৩,৮০০	
অ্যাক্টিভিটি ১১.৩	ইন্টার্নশীপ ফর এথনিক অ্যান্ড মার্জিনালাইজড ইয়ুথ												
	স্টাফিং ফর ইন্টার্নশীপ অ্যাট ন্যাশনাল লেভেল	৫ ইয়ুথ X ৬ মাস	-	৩০	-	৩০	২৫,০০০	৭৫০,০০০	-	-	-	৭৫০,০০০	



ক্রমিক নং	খাত		প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
			পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	
	স্ট্যাপলস ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাট কমিউনিটি লেভেল (চট্টগ্রাম এবং সিলেট)	৫ ইয়ুথ X ৬ মাস	-			৩০	২০,০০০	৬০০,০০০	-			৬০০,০০০
	স্ট্যাপলস ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাট কমিউনিটি লেভেল (অন্যান্য জেলা)	১০ ইয়ুথ X ৬ মাস	-			৬০	১৫,০০০	৯০০,০০০	-			৯০০,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১১.৩		-					২,২৫০,০০০	-			২,২৫০,০০০
অ্যাক্টিভিটি ১১.৪	ক্যাপাসিটি বিকিং এবং লার্নিং সেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল											
	ট্রাভেল ফর কমিউনিটি মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল	১৫ জন X ২০০০ X ৪ ভিজিট	-			১২০	১,৫০০	১৮০,০০০	-			১৮০,০০০
	ডেইলি সারসিস্টেম এলাউন্স ফর কমিউনিটি মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল	১৫ জন X ২ দিন X ৪ ভিজিট	-			১২০	৩,৫০০	৪২০,০০০	-			৪২০,০০০
	কনভেন্স ফর ন্যাশনাল মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল	৫ ইন্টারন্যাশনাল X ৪ সেশন	-			২০	১,০০০	২০,০০০	-			২০,০০০
	ডেন্সি এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	৪ সেশন	-			৪	১০,০০০	৪০,০০০	-			৪০,০০০
	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট	২৫ জন X ৪ সেশন	-			১০০	৬০০	৬০,০০০	-			৬০,০০০
	ইনফরমেশন কিট (রাইটিং প্যাড, কলম অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়ালস)	২০ সেট X ৪ সেশন	-			৮০	১৫০	১২,০০০	-			১২,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১১.৪		-					৭৩২,০০০	-			৭৩২,০০০
অ্যাক্টিভিটি ১২	ক্যাপাসিটি বিকিং অন ফ্যাক্টি-চেকিং এন্ড ডিজিটাল ইনভেস্টিগেশন											
অ্যাক্টিভিটি ১২.১	ই-লার্নিং কোর্স অন ফ্যাক্টি-চেকিং											
	ই-লার্নিং কোর্স অন ফ্যাক্টি-চেকিং কন্ট	১ ইনিসিয়েটিভ	১	১,৩২০,০০০	১,৩২০,০০০	১	৮৮০,০০০	৮৮০,০০০	-			২,২০০,০০০
	সোশাল মিডিয়া ব্রুসিং কন্ট	৩ ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়া	১	২৫,০০০	২৫,০০০	২	২৫,০০০	৫০,০০০	-			৭৫,০০০
	কন্ট ফর লবি মিটিং উইথ পাবলিক ইউনিভার্সিটিস	৮ মিটিং	-			৮	৫,০০০	৪০,০০০	-			৪০,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১২.১				১,৩৮৫,০০০			৯৬০,০০০	-			২,৩৪৫,০০০
অ্যাক্টিভিটি ১২.২	ডিজিটাল ইনভেস্টিগেশন ফোরোশীপ											
	অনারারিয়াম ফর ফ্যাসিলিটের	১ জন X ৪ সেশন X ৩ মাস X ২ ব্যাচ	-			১২	১৫,০০০	১৮০,০০০	১২	১৫,০০০	১৮০,০০০	৩৬০,০০০
	কনভেন্স ফর পার্টিসিপেন্টস	৬ জন X ৪ সেশন X ৩ মাস X ২ ব্যাচ	-			৭২	১,০০০	৭২,০০০	৭২	১,০০০	৭২,০০০	১৪৪,০০০
	অনারারিয়াম ফর মেটরিং টু সুপারভাইজ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টস	১ জন X ৬ স্টোরি X ২ ব্যাচ	-			৬	১৬,৫০০	৯৯,০০০	৬	১৬,৫০০	৯৯,০০০	১৯৮,০০০
	ডেন্সি এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	৪ সেশন X ৩ মাস X ২ ব্যাচ	-			১২	১০,০০০	১২০,০০০	১২	১০,০০০	১২০,০০০	২৪০,০০০
	ফুড এন্ড রিফ্রেশমেন্ট	১০ জন X ৪ সেশন X ৩ মাস X ২ ব্যাচ	-			১২০	২০০	২৪,০০০	১২০	২০০	২৪,০০০	৪৮,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়ালস)	১০ জন X ৪ সেশন X ৩ মাস X ২ ব্যাচ	-			১২০	১০০	১২,০০০	১২০	১০০	১২,০০০	২৪,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১২.২		-					৫০৭,০০০			৫০৭,০০০	১,০১৪,০০০
অ্যাক্টিভিটি ১৩	এন্ড লাইন সার্ভে											
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট ফর এন্ড লাইন সার্ভে	১ জন X ৬০ দিন	-						৬০	১০,০০০	৬০০,০০০	৬০০,০০০
	কন্ট অফ একজিডি, ইন্টারভিউস অ্যাট ১০ প্রজেক্ট লোকেশন	১০ ভিজিট	-						১০	৪০,০০০	৪০০,০০০	৪০০,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১৩		-								১,০০০,০০০	১,০০০,০০০
অ্যাক্টিভিটি ১৪	অর্গানাইজেশনাল ডেভলপমেন্ট											
	ডেভলপ এ MEAL স্ট্রাকচার ইনটেগ্রেটিং MIS	১৫% অফ দ্য এসটিমেটেড বাজেট	১৫%	১,৫০০,০০০	২২৫,০০০							২২৫,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ১৪				২২৫,০০০							২২৫,০০০
	সর্ব মোট অ্যাক্টিভিটি কন্ট (১ থেকে ১৪)				১৭,৮৮৩,৬৮০			১৫,৭১৮,১৮০			২,১০৫,৫০০	৩৫,৭০৭,৩৬০



ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	
V.	অন্যান্য ডিরেক্ট কস্ট										
	ইউজার লাইসেন্স ফি ফর ERP System	২৪	৩,৬০০	৮৬,৪০০	৪৮	৩,৬০০	১৭২,৮০০	২৪	৩,৬০০	৮৬,৪০০	৩৪৫,৬০০
	ব্যাংক চার্জ (মাদার একাউন্ট এন্ড প্রজেক্ট একাউন্ট)	১২	২,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	৬	২,০০০	১২,০০০	৬০,০০০
	অডিট ফি	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	৩০০,০০০
	গ্রাক মোট			২১০,৪০০			২৯৬,৮০০			১৯৮,৪০০	৭০৫,৬০০
	মোট প্রোজেক্ট কস্ট (I to V)			২৮,৭৬৪,৫৯৬			২৪,৯৯৬,৭৭৯			৬,৬৩২,১৫৩	৬০,৩৯৩,৫২৮
VI.	ওভারহেড কস্ট										
	ওভারহেড (৪% অফ মোট প্রোজেক্ট কস্ট)	১২	৯৫,৮৮২	১,১৫০,৫৮৪	১২	৮৩,৩২৩	৯৯৯,৮৭১	৬	৪৪,২১৪	২৬৫,২৮৬	২,৪১৫,৭৪১
	গ্রাক মোট			১,১৫০,৫৮৪			৯৯৯,৮৭১			২৬৫,২৮৬	২,৪১৫,৭৪১
	সর্ব মোট (টাকা)			২৯,৯১৫,১৮০			২৫,৯৯৬,৬৫০			৬,৮৯৭,৪৩৯	৬২,৮০৯,২৬৯

টাকা:

- ক. বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
 খ. সংলগ্নী - 'চ' থেকে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।
 গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী ছ তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যাক বরাদ্দঃ ৩৫,৭০৭,৩৬০/- (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)


১২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন


ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	
	ওভারহেড (৪% অফ মোট প্রোজেক্ট কস্ট)	১২	৯৫,৮৮২	১,১৫০,৫৮৪	১২	৮৩,৩২৩	৯৯৯,৮৭১	৬	৪৪,২১৪	২৬৫,২৮৬	২,৪১৫,৭৪১
	গ্রাক মোট			১,১৫০,৫৮৪			৯৯৯,৮৭১			২৬৫,২৮৬	২,৪১৫,৭৪১

১৩ প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত - ৪৯%

১৪ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

প্রকল্পের আওতায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ এবং মেটরিশীপ কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকরা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করবেন। এ বিষয়ে তৈরিকৃত প্রতিবেদনসমূহ ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারণকদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিক, তরুণ এবং সিএসও প্রতিনিধিদের জন্য ফ্যাক্ট চেকিং বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে যা পরবর্তীতে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশে সহায়তা করবে এবং ফ্যাক্ট চেকিং বিষয়ক সচেতনতা ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তনে কোনো প্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না, বরং পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

নাম : মোঃ মমিনুল ইসলাম
 ম্যানেজার, একাউন্টস
 স্বাক্ষর : 
 ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
 (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
 তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২৪

নাম : হাসিনুর রহমান
 নির্বাহী পরিচালক
 স্বাক্ষর : 
 ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
 (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
 তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২৪



সংলগ্নী 'ক'

ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

প্রযোজ্য নহে

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকারভোগী
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				

খ) মোট অনুদানের পরিমাণঃ

- ০১. নগদ :
- ০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ) :
- ০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :
- ০৪. অন্যান্য :
- ০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা :
- ০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :
- ০৭. চুক্তিপত্রের কপি :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

(Signature)

নামঃ হাসিবুর রহমান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৪



সংলগ্নী “খ”

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
হাসিবুর রহমান নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশী	৩০ মাস	বি. কম. (অনার্স)	২৮ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১১৩,৪১৩	৪৫৩,৬৫০
আক্তারুন নাহার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	বাংলাদেশী	৩০ মাস	স্নাতকোত্তর	১৬ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৩১,৬৮৮	প্রযোজ্য নহে
মোঃ জুয়েল মনিটরিং অফিসার	বাংলাদেশী	৩০ মাস	স্নাতকোত্তর	৭ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭৪,৩৪০	প্রযোজ্য নহে
মোঃ মমিনুল ইসলাম ফিন্যান্স অফিসার	বাংলাদেশী	৩০ মাস	হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর	১৭ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৩১,৬৮৮	প্রযোজ্য নহে
জান্নাতুন নাহার প্রোগ্রাম অফিসার (ইমপ্লিমেন্টেশন)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	স্নাতকোত্তর	৫ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৬৩,০০০	প্রযোজ্য নহে
মহুয়া আলম লিঞ্চা প্রোগ্রাম অফিসার (লজিস্টিক)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	স্নাতক (সম্মান)	৫ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৫,২৮০	৩৫,২৮০
(নিয়োগ দেওয়া হবে) নিউজ মিডিয়া মনিটরিং অফিসার (পূর্ণকালীন ২ জন)	বাংলাদেশী	০৬ মাস			প্রকল্প বাস্তবায়ন	৪০,০০০	প্রযোজ্য নহে

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৪



সংলগ্নী 'গ'

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নহে

ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমাখারিজ সহ)	:
খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা)	:
গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলর নাম, পদবীসহ সিল ও স্বাক্ষরসহ)	:
ঘ) নির্মাণের লে-আউট পান	:
ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয়	:

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : হাসিবুর রহমান
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২৪





সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

প্রযোজ্য নহে

১. প্রকল্পের নাম :
২. প্রকল্পের মেয়াদ :
৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ :
৪. প্রকল্প মূল্য :
৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক :
৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক :
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব :

ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম
পদবী
তারিখ

ঃ হাসিবুর রহমান
ঃ নির্বাহী পরিচালক
ঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৪



উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১.	ডেস্কটপ ফর প্রোগ্রাম স্টাফ	২	৭৫,০০০	১৫০,০০০.০০
২.	ল্যাপটপ	২	১২০,০০০	২৪০,০০০.০০
৩.	ফটোকপিয়ার	১	২৩৬,৫০০	২৩৬,৫০০.০০
	সর্বমোট			৬২৬,৫০০.০০

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৪



প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্রমিক নং	শিরোনাম/বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান (সম্ভাব্য)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বাজেট	মন্তব্য
১.	ন্যাশনাল ডিসেমিনেশন সেমিনার	১ম বর্ষের ৯ম মাস ঢাকা	১	৫০	৪৪৪,০০০.০০	
২.	ট্রেনিং অন ডেভলোপিং ইনফরমেশন ডিসক্লোজার পলিসি ফর ৫ সিইএফ এসপি'স ফরম ঢাকা	১ম বর্ষের ৭ম থেকে ১২তম মাস ঢাকা	১	১০	১৮০,০০০.০০	
৩.	ট্রেনিং অন ডেভলোপিং ইনফরমেশন ডিসক্লোজার পলিসি ফর ১ সিইএফ এসপি অ্যান্ড ৯ থ্যান্টিস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা	১ম বর্ষের ৭ম থেকে ১২তম মাস ঢাকা	১	২০	৪৩০,৫০০.০০	
৪.	ডিভিশনাল লেভেল পলিসি কনসালটেশন	প্রকল্প ১ম বর্ষের ২য় থেকে ২য় বর্ষের ৩য় মাস চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগ	৭	১৪০	১,৯৮১,০০০.০০	
৫.	ন্যাশনাল ডিসিমিনেশন সেমিনার	২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস ঢাকা	১	৬০	৭০০,৭৫০.০০	
৬.	ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ট্রেনিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট ফর ডিসট্রিক্ট কন্সপনডেন্টস	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৫ম থেকে ৮ম মাস ঢাকা	১	১২	১,১৮৯,৫৩০.০০	
৭.	ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ট্রেনিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট ফর ন্যাশনাল লেভেল রিপোর্টার	২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ৪র্থ মাস ঢাকা	১	১২	১,১১৭,৫৩০.০০	
৮.	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস	প্রকল্প ২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ৭ম মাস ঢাকা	৭	১৪০	৪,২০৪,৯০০.০০	
৯.	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস	প্রকল্প ২য় বর্ষের ৮ম মাস থেকে ১০ম মাস ঢাকার বাইরের ৩টি জেলা	৩	৬০	১,১৩৩,১০০.০০	
১০.	সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেন্ডার চার্টার অব কমিটমেন্ট	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৪র্থ মাস থেকে ২য় বর্ষের ৩য় মাস ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪টি জেলা	১০	১০০০	১,৫৪১,০০০.০০	
১১.	বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৯ম থেকে ১২ তম মাস ঢাকা	৪	৮০	৪,২৬৩,৮০০.০০	

বিঃদ্রঃ প্রশিক্ষণের মডিউল/খসড়া মডিউল সংযুক্ত করতে হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



১২৬৬
নামঃ হাসিবুর রহমান
পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক
তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৪

এফডি-২

অর্থছাড়ের আবেদন ফরম

১. সংস্থার নাম ও ঠিকানা : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (থার্ড ফ্লর), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭.
২. প্রকল্পের নাম : Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID)
৩. প্রকল্প মেয়াদ : ৩০ মাস (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
৪. প্রস্তাবিত অর্থছাড়ের পরিমাণ : ২৯,৯১৫,১৮০/- (দুই কোটি নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার একশত আশি টাকা মাত্র)
প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)
৫. ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ : প্রযোজ্য নহে
৬. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিগত বর্ষের অর্জন : প্রযোজ্য নহে

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন (%)		উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা							

৭. সংস্থার মাদার একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলী :
 - ক. ব্যাংক-এর নাম : সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা
 - খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
০০১২১১১০০০০৬৬১৬
নাভানা নিউবারি প্লস (প্রথম তলা, রাপা প্লাজার বিপরীতে)
৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৭
৮. গুরুত্বপূর্ণ যেকোন তথ্য : প্রযোজ্য নহে

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ সত্য এবং সঠিক। স্থানীয় প্রশাসক কে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আমি আরোও ঘোষণা করছি যে মানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে এবং যথার্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হবে। আমি সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম সম্পন্ন করবো।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল


 নাম : হাসিবুর রহমান
 পদবী : নির্বাহী পরিচালক
 তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২৪

