

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

তারিখঃ ২৩/১২/২০২৫ খ্রিঃ

স্মারক নম্বর-০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.২৪৩.২০২৪ ০২৫

বিষয়ঃ “Media Resources Development Initiative (MRDI)” নামীয় সংস্থার “Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID)” (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪-১৪ জুন ২০২৭) শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে খাত ও বছরভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদনসহ ২য় বর্ষের ১ম ৫০% অর্থছাড়।


সূত্রঃ সংস্থার ২২/১২/২৫ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে “Media Resources Development Initiative (MRDI)” নামীয় সংস্থার “Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID)” (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪-১৪ জুন ২০২৭) শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে মোট বাজেট ৬,২৮,০৯,২৬৯/-/- টাকার স্থলে ৬,৫১,৩৬,৮০৮/- (ছয় কোটি একাত্ত লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশত চার) টাকার খাত ও বছরভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদনসহ ১ম বর্ষের অব্যয়িত ১,০২,৭১,৯৩৬/- (এক কোটি দুই লক্ষ একাত্ত হাজার নয়শত ছত্রিশ) টাকা ২য় বর্ষে ব্যয়ের অনুমতি এবং ২য় বর্ষের (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬) বরাদ্দকৃত ৩,৭৩,৩৭,৯৭৮/- টাকা হতে ১ম বর্ষের ছাড়কৃত অব্যয়িত ১,০২,৭১,৯৩৬/- বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ২,৭০,৬৬,০৩৮/- টাকার ১ম ৫০% অর্থ ১,৩৫,৩৩,০১৯/- (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার উনিশ) টাকা নিম্নোক্ত শর্তে দাতা সংস্থা “GFA Consulting Group GmbH (GFA)” এর নিকট হতে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা, ধানমন্ডি, ঢাকা, হিসাব নম্বর-০০১২১১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট)-এর মাধ্যমে গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

প্রকল্প বর্ষ	অনুমোদিত বাজেট	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট
১ম বর্ষ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪-১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)	২,৯৯,১৫,১৮০	১,৯৬,৪৩,২৪৪
২য় বর্ষ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫-১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)	২,৫৯,৯৬,৬৫০	৩,৭৩,৩৭,৯৭৮
৩য় বর্ষ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬-১৪ জুন ২০২৭)	৬৮,৯৭,৪৩৯	৮১,৫৫,৫৮৬
মোট	৬,২৮,০৯,২৬৯	৬,৫১,৩৬,৮০৮

শর্তঃ

- ০১। প্রকল্পের ১ম বর্ষের স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ও অডিট রিপোর্ট গ্রহণপত্র এবং বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করার পর ২য় বর্ষের অবশিষ্ট অর্থছাড়ের বিষয় বিবেচনা করা হবে।


(সিরাজুল ইসলাম খান)

এসাইনমেন্ট অফিসার(সিনিয়র সহকারী সচিব)
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
ফোনঃ ৫৫০০৭৩৯৫

Email: ao5@ngoab.gov.bd

নিবাহী পরিচালক

Media Resources Development Initiative (MRDI)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ইমেইল: info@mrdivd.org

স্মারক নম্বর-০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.২৪৩.২০২৪

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ০১। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
০২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে দাখিল করে তার অনুলিপি সংস্থাকে প্রদান করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো)।
০৩। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
০৪। উপপরিচারক (পওনি), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
০৫। ম্যানেজার, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা, ধানমন্ডি, ঢাকা [তাকে ছাড়কৃত ১,৩৫,৩৩,০১৯/- (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার উনিশ) টাকা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো]।
০৬। অফিস কপি।

(সিরাজুল ইসলাম খান)
এসাইনমেন্ট অফিসার

সংশোধিত এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
- খ. ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ : ১৯৬২ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪
- গ. সর্বশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ২৪ জুলাই ২০১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৯
- ঘ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
- ঙ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৪
- চ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdivd.org
- ছ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org
২. প্রকল্পের নাম : Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID)
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ৩০ মাস
- ক. শুরুর তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪
- খ. সমাপ্তির তারিখ : ১৪ জুন ২০২৭
৪. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা

বিভাগ	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম :
- ক. প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) :

ক. অনুমোদিত বাজেট

ক্রমিক নং	বর্ণনা	অনুমোদিত বাজেট			
		প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	প্রকল্প বর্ষ-৩	মোট
		১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫	১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬	১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭	প্রকল্প ১ম থেকে ৩য় বর্ষ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
২.	দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান	২৯,৯১৫,১৮০.০০	২৫,৯৯৬,৬৫০.০০	৬,৮৯৭,৪৩৯.০০	৬২,৮০৯,২৬৯.০০
৩.	স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকমহ)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
	মোট	২৯,৯১৫,১৮০.০০	২৫,৯৯৬,৬৫০.০০	৬,৮৯৭,৪৩৯.০০	৬২,৮০৯,২৬৯.০০



খ. সংশোধিত / প্রস্তাবিত বাজেট

ক্রমিক নং	বর্ণনা	সংশোধিত বাজেট			
		প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	প্রকল্প বর্ষ-৩	মোট প্রকল্প ১ম থেকে ৩য় বর্ষ
		১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫	১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬	১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭	১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
২.	দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান	১৯,৬৪৩,২৪৪.০০	৩৭,৩৩৭,৯৭৪.০০	৮,১৫৫,৫৮৬.০০	৬৫,১৩৬,৮০৮.০০
৩.	স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকমহ)	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
	মোট	১৯,৬৪৩,২৪৪.০০	৩৭,৩৩৭,৯৭৪.০০	৮,১৫৫,৫৮৬.০০	৬৫,১৩৬,৮০৮.০০

- খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : GFA Consulting Group GmbH (GFA)
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Eulenkrugstr.82 D 22359 Hamburg
৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর : ফোন: +49 40 6036060
ইমেইল: info@gfa-group.de
৪. ওয়েবসাইট : www.gfa-group.de
৫. মানিলভারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত : যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা নেই।

**United Nations Security Councils Resolution
(UNSCR) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা
সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/কোন
সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা:**

৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে) সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নীতি-নির্ধারকদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হিসাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সংবাদমাধ্যম। জেভার সমতা অর্জন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সংবাদকর্মীদের মধ্যে এবং পরিবেশিত সংবাদে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেভারের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

বার্তাক্ষে এবং সংবাদের বিষয়বস্তুতে জেভারের উপস্থিতি এবং এর উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে এমআরডিআই-এর ধারাবাহিক গবেষণার ফলশ্রুতিতে সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি জেভার চার্টার অব কমিটমেন্ট তৈরি করেছে এমআরডিআই। ২১টি সংবাদমাধ্যম ইতোমধ্যেই চার্টারটিতে সাক্ষর করে নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তবে দীর্ঘমেয়াদে জেভার সংবেদনশীল বার্তাক্ষে নিশ্চিত করতে বার্তাক্ষে এবং শ্রেনীকক্ষের মধ্যে ধারণাগত ভারসাম্যহীনতা দূর করা অতি জরুরী। এই কারণে সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সাথে আলোচনার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।



কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পাশ হয়েছে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯। তবে আইনটি পাশের দেড় দশক অতিবাহিত হলেও সরকার, তথ্য কমিশন এবং কিছু সংস্থার কার্যক্রম ছাড়া, আইনটি সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম লক্ষ্যণীয় নয়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটি আরও নগণ্য। বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিক কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারের দৃষ্টান্তও কম। তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহার সম্ভব হলে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইনটি প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২০১৯ সালের বিশ্বব্যাপক পরিচালিত জাতীয় জরিপ অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার হার মাত্র ৭.৭%, এর মধ্যে গ্রামীণ জনসাধারণের সচেতনতার হার শহরের চাইতে পিছিয়ে। ২০২০ সালে এমআরডিআই পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় উঠে এসেছে মাত্র ২% যুবনারীর তথ্য অধিকার আইনটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে ধারণা রয়েছে। বিগত ৫ বছরে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল নির্ধারণে আরেকটি জাতীয় জরিপ পরিচালনা এখন সময়ের দাবী। এর মধ্যে দিয়ে আইনটি সম্পর্কে বর্তমানে জনসচেতনতার হার নির্ণিত হবার পাশাপাশি আইনটি বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের আগামী ৫ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরিতে অবদান রাখবে।

ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নে কাজ করে চলেছে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ এবং এটুআই প্রোগ্রাম। এই কার্যক্রমে সুশীল সমাজের অর্ন্তভুক্তি ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম করবে।

এই প্রেক্ষিতে 'Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID)' শীর্ষক প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো জেডার সংবেদনশীল এবং অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, নীতিনির্ধারকদের সহযোগিতা বৃদ্ধি, সংবাদমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

এমআরডিআই দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুণগত মান উন্নয়ন এবং তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে কাজ করে আসছে। সকল কর্মকাণ্ডের মতো এই প্রকল্পটি তৈরিতেও সম্পাদক এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা :

- ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে সরকার। এটি বাস্তবায়নে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অর্ন্তভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরির টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- জেডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন অভীষ্ট ৫-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- এনএসপিআর ২ হচ্ছে সরকারের দারিদ্র হ্রাস বিষয়ক দ্বিতীয় কৌশলপত্র। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে তথ্য প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি। সেই লক্ষ্য পূরণে গুজব ও ভূয়া সংবাদ প্রচার হ্রাসের মধ্য দিয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতাঃ

প্রকল্পের আওতায় গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ এবং সভা আয়োজনের উপযুক্ত ভেন্যু ও অন্যান্য সুবিধাদী এবং সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সাক্ষাতের সুবিধা বিদ্যমান থাকায় ঢাকায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ সীমিত এবং তাদের অবস্থান রাজধানী কেন্দ্রিক। সেটিও প্রকল্প এলাকা ঢাকা নির্ধারণ করার আরেকটি কারণ।



(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততাঃ

অভীষ্ট (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি	৬৫,১৩৬,৮০৪	তথ্যের অবাধ এবং ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সচেতন নাগরিক সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।	
৫	জেভার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন		প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে নারীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংবাদকর্মীদের মধ্যে এবং পরিবেশিত সংবাদে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেভারের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহঃ

প্রকল্পের লক্ষ্য হলো জেভার সংবেদনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, নীতিনির্ধারকদের সহযোগিতা বৃদ্ধি, সংবাদমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।



ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :
(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)						অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব			আর্থিক					
		১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ			
১.	বেইজলাইন সার্ভে	-	-	-	-	-	-	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	দাতা সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যক্রমটি প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।
২.	বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন অ্যান্ড নিডস অ্যাসেসমেন্ট	-	-	-	-	-	-	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	দাতা সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যক্রমটি প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।
৩.	ন্যাশনাল সার্ভে অন পিপলস অ্যাওয়ারনেস অন আরটিআই	১		-	২,০০৪,৬৮৬	২,৩৮৫,৫৬৪	-	১০০	নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	
৪.	এসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কাভারেজ অন মারজিনালাইজড এবং এক্সক্লুডেড কমিউনিটি	২		-	৪৩০,৫১৮	১৫০,৪৮২	-	১০০	সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	
৫.	নলেজ শেয়ারিং ইনিশিয়েটিভস ফর সিইএফ এসপি'স, গ্রান্টি'স, নিউজ মিডিয়া	২	২	-	৬২৬,২৭১	৪৬৫,৭০০	২৬৫,৭০০	১০০	১৭টি সিইএফ এসপি'স (স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার), গ্রান্টি সংস্থার ৩৬ জন প্রতিনিধি এবং ১০ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা	
৬.	পলিসি কনসালটেশন অন সিএসও'স এনগেজমেন্ট ইন ইনক্রিজিং ই-পার্টিসিপেশন	৮	-	-	২,৯৬৭,১৮৬	৮,৬৯৭	-	১০০	নীতি-নির্ধারক, আইসিটি বিভাগ এবং এটুআই	
৭.	প্রোডাকশন বেসড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট	১	১	-	১,৭২৮,৫৪৫	২,৩৯৭,৪৮৬	-	১০০	জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২৪ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)						অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব			আর্থিক					
		১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ			
৮.	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং	-	১০	-	-	৭,০৬৫,৪০০		১০০	জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২০০ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	
৯.	ডেভেলপ জেভার গাইডলাইন ফর নিউজ মিডিয়া	১০		-	১৪,৫০০	৭৬৯,৫০০	-	১০০	৫ টি সংবাদমাধ্যম এবং এর ১০০ জন কর্মী	
১০.	সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেভার চার্টার অব কমিটমেন্ট	৫	২	-	৮৮৯,৪৩৮	২১৫,২৫৯		১০০	৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীসহ মোট ৭০০ জন	
১১.	বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্টারশিপ ফর এথনিক অ্যান্ড মার্জিনালাইজড ইয়ুথ	-	৫	-	১৬৪,৫৪৪	৬,৫৯৪,৮৫৬	-	১০০	আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ৮০ জন তরুণ	
১২.	ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অন ফ্যাক্ট-চেকিং	-	১			১০২,০০০	৪০৫,০০০	১০০	৬ জন সাংবাদিক	
১৩.	আরটিআই চেঞ্জমেকার ফর থ্রি ডিসট্রিক্টস		১		-	৪,৬১৯,৮৫০	২,০১৬,৪০০	১০০	৩ জেলার ৩৩ জন তরুণ এবং ১৫০০ জন সাধারণ নাগরিক	
১৪.	অর্গানাইজেশনাল ডেভলপমেন্ট	১		-	-	২২৫,০০০	-	১০০	এমআরডিআই	
১৫.	এন্ড লাইন সার্ভে	-	-	-	-	-	-	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	দাতা সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যক্রমটি প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।
১৬.	অডিট	১	১	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১০০,০০০	১০০	এমআরডিআই, প্রকল্প উপকারভোগী এবং দাতা সংস্থা	
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম, জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি, সিইএফ এসপিএস ও গ্রানটি'স সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সিএসও প্রতিনিধি, আদিবাসী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতাসংস্থাসহ ২৬৮৯ জন।										

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম, জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি, সিইএফ এসপি'স ও গ্রানটি'স সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সিএসও প্রতিনিধি, আদিবাসী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতাসংস্থাসহ ২৬৮৯ জন।

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নিদিষ্ট করতে হবে) :

কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
বেইজলাইন সার্ভে	দাতা সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে বেইজলাইন সার্ভে প্রকল্প কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন অ্যান্ড নিডস অ্যাসেসমেন্ট	দাতা সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন অ্যান্ড নিডস অ্যাসেসমেন্ট প্রকল্প কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ন্যাশনাল সার্ভে অন পিপলস অ্যাওয়ারেনেস অন আরটিআই	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনগণের সচেতনতার পর্যায় নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল পরবর্তীতে নীতি-নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হবে।	নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস থেকে ২য় বর্ষের ৪র্থ মাস
এসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কাভারেজ অন মারজিনালাইজড এবং এক্সক্লুডেড কমিউনিটি	প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংবাদ সংবাদমাধ্যমে কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সেটির মূল্যায়ন পরিচালিত হবে। মূল্যায়ন ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হবে।	সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৪র্থ মাস থেকে ২য় বছরের ৩য় মাস
নলেজ শেয়ারিং ইনিশিয়েটিভস ফর সিইএফ এসপি'স, গ্রান্টি'স, নিউজ মিডিয়া	১৭টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হবে। পাশাপাশি এসকল প্রতিষ্ঠানের ৩৬ জন প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মূলধারায় তথ্য অধিকার আইনকে অর্ন্তভুক্ত করবেন। এছাড়া টেকসই অভীষ্ট ৫ এবং ১৬ নিয়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের আলোচনার পথ সুগম হবে।	১৭টি সিইএফ এসপি'স (স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার), গ্রান্টিস সংস্থার ৩৬ জন প্রতিনিধি এবং ১০ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা	২১-২২ মে ২০২৫ ২৭-২৮ মে ২০২৫ ২য় বর্ষের ১১তম মাস ৩য় বর্ষের ৩য় মাস
পলিসি কনসালটেশন অন সিএসওস এনগেজমেন্ট ইন ইনক্রিজিং ই-পার্টিসিপেশন	ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধিতে সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহকে কীভাবে যুক্ত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত ই-পার্টিসিপেশন পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হবে। এটি পরবর্তীতে ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক হবে।	নীতি-নির্ধারক, আইসিটি বিভাগ এবং এটুআই	২১ জুলাই ২০২৫ ৯ আগস্ট ২০২৫ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ২৭ অক্টোবর ২০২৫ ১৩ নভেম্বর ২০২৫ ২৭ নভেম্বর ২০২৫
প্রোডাকশন বেসড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে জাতীয় পর্যায়ের সংবাদমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধিরা দক্ষতা অর্জন করবেন।	জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২৪ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	২৩-২৬ জুন ২০২৫ ২য় বর্ষের ২য় মাস থেকে ৫ম মাস

কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং	জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধিরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং বস্তুনিষ্ঠ ও গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবেন।	জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২০০ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	প্রকল্প ২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ১১তম মাস
ডেভেলপ জেডার গাইডলাইন ফর নিউজ মিডিয়া	৫টি সংবাদ মাধ্যমে জেডার নীতিমালা প্রণীত হবে, কর্মীরা নীতিমালার সাথে পরিচিত হবেন এবং এটি পরিপালনে দক্ষতা অর্জন করবেন।	৫ টি সংবাদমাধ্যম এবং এর ১০০ জন কর্মী	প্রকল্প ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস থেকে ২য় বর্ষের ৪র্থ মাস
সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেডার চার্টার অব কমিটমেন্ট	জেডার চার্টার অব কমিটমেন্ট বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবেন। পাশাপাশি সেমিনারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার কর্মক্ষেত্রে জেডার সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে।	৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীসহ মোট ৭০০ জন	২ জুলাই ২০২৫ ১৩ আগস্ট ২০২৫ ১৪ আগস্ট ২০২৫ ১৬ অক্টোবর ২০২৫ ২৩ অক্টোবর ২০২৫ ২য় বর্ষের ১ম ও ২য় মাস
বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্টার্নশিপ ফর এথনিক অ্যান্ড মার্জিনালাইজড ইয়ুথ	আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর তরুণরা বেসিক জার্নালিজম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন।	আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ৮০ জন তরুণ	প্রকল্প ২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে থেকে ১২তম মাস
ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অন ফ্যাক্ট-চেকিং	মিস/ডিসইনফরমেশন এবং ভুয়া খবর সনাক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসনের দক্ষতা অর্জন করবেন।	৬ জন সাংবাদিক	প্রকল্প ২য় বর্ষের ১০ম থেকে মাস ৩য় বর্ষের ২য় মাস
আরটিআই চেঞ্জমেকার ফর থ্রি ডিসট্রিক্টস	৩টি জেলার ৩৩ জন তরুণ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করবেন এবং নিজ এলাকার জনসাধারণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবেন।	৩টি জেলার ৩৩ জন তরুণ	প্রকল্প ২য় বর্ষের ৫ম মাস থেকে ৩য় বর্ষের ৪র্থ মাস
অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট	এমআরডিআই-এর একটি পুনর্দৃষ্টি এবং কার্যকরী MEAL সিস্টেম তৈরি হবে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেন।	এমআরডিআই	প্রকল্প ২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ৩য় বর্ষের ৫ম মাস
এন্ড লাইন সার্ভে	দাতা সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে এন্ড লাইন সার্ভে প্রকল্প কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
অডিট	প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের মধ্যকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।	এমআরডিআই, প্রকল্প উপকারভোগী এবং দাতা সংস্থা	১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ ১৬ জুন ২০২৭ থেকে ১৪ আগস্ট ২০২৭

*(উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে)

ক্র: নং	জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড	কার্যক্রমসমূহ	প্রকল্প সময় ও প্রস্তাবিত বাজেট			মোট প্রস্তাবিত বাজেট
				প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)	প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	
১	ঢাকা	ঢাকা সিটি	দফা ৬ (চ)-এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম	১৯,৬৪৩,২৪৪.০০	৩৭,৩৩৭,৯৭৪.০০	৮,১৫৫,৫৮৬.০০	৬৫,১৩৬,৮০৪.০০

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

১. বেইজলাইন সার্ভে: প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকায় একটি বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনার পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে দাতা সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে বেইজলাইন সার্ভে প্রকল্প কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়।

২. বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন এন্ড নিডস এসেসমেন্ট: এই কার্যক্রমটি বেইজলাইন সার্ভের সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে দাতা সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে এটিও প্রকল্প কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়।

৩. ন্যাশনাল সার্ভে অন পিপলস অ্যাওয়ারনেস অন আরটিআই: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনগণের সচেতনতার পর্যায়ে নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার কাজ প্রকল্পের প্রথম বর্ষে শুরু হয়েছে। গবেষণার অংশ হিসাবে প্রথম বছরে বিষয়সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা এবং সারা দেশের ৩২০০ জন সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি CAPI জরিপ পরিচালনা সম্পন্ন হয়েছে। CAPI জরিপ পরিচালনার জন্য একটি ফার্মকে নির্বাচন করা হয়। পাশাপাশি ৭টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন এবং সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে কর্মরত ৪৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে আরোও ৮টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন এবং সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে কর্মরত ৬৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন বিষয়ে তারা কতটুকু সচেতন সেটির মূল্যায়ন করা হবে। পাশাপাশি ১০জন বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি এবং এটির ৫০০ কপি মুদ্রন করা হবে। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে যেখানে সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সিইএফ এসপি (নাগরিকতা স্ট্র্যাটাজিক পার্টনার) এবং অন্যান্য অংশীজনসহ ৫০ জন উপস্থিত থাকবেন।

৪. এসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কাভারেজ অন মারজিনলাইজড এবং এক্সক্লুডেড কমিউনিটি: প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংবাদমাধ্যমগুলো কীভাবে উপস্থাপন করছে সেটি মূল্যায়নের জন্য ১০টি সংবাদমাধ্যমে বিগত ৩ বছরের নির্দিষ্ট ১২ মাসে প্রকাশিত সংবাদ মনিটরিং প্রকল্পের প্রথম বছরে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ২ জন মনিটরিং অফিসার একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এই মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ১০ জন বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন সভা প্রকল্পের প্রথম বর্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৩০০ কপি মুদ্রন এবং বিতরণ করা হবে।



৫. **নলেজ শেয়ারিং ইনিশিয়েটিভস ফর সিইএফ এসপি'স, গ্রান্টি'স, নিউজ মিডিয়া:** এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নির্দেশনা ও এফডি-৬ এর শর্তাবলীর সঠিক পরিপালনে সিইএফ এসপি'স (নাগরিকতার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার), গ্রান্টি'স সংগঠনকে সহযোগিতার জন্য তাদের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা রিভিউ অথবা তৈরিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রথম বছরে ২ দিনের দুইটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের ৩৬ জন প্রতিনিধি কর্মশালা ২টিতে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা রিভিউ অথবা খসড়া প্রণয়ন করেন। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া তৈরিতে এমআরডিআই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফলোআপ সাপোর্ট প্রদান অব্যাহত রেখেছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ পরবর্তীতে তাদের কার্যক্রম এবং প্রকল্প পরিচালনার মূলধারায় তথ্য অধিকার আইনকে সংযুক্ত করবে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় সিইএফ এসপি'স, গ্রান্টি'স এবং সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের নিউজ মিডিয়ার জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) ৫ এবং ১৬ বিষয়ে সংলাপ এবং যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের পরবর্তী বছরগুলোতে ২টি মতবিনিময়ের আয়োজন করা হবে।

৬. **পলিসি কনসালটেশন অন সিএসওস এনগেজমেন্ট ইন ইনক্রিজিং ই-পার্টিসিপেশন:** সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহকে কীভাবে ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধিতে যুক্ত করা যায় সে বিষয়ে ৭টি বিভাগে পলিসি কনসালটেশনের আয়োজন প্রকল্পের প্রথম বছরে সম্পন্ন হয়েছে। আইসিটি বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধি মোট ১৭৫ জন এ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়ের পলিসি কনসালটেশনে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে একটি প্রস্তাবিত ই-পার্টিসিপেশন পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি এবং সেটির ৫০০ কপি মুদ্রণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ই-পার্টিসিপেশন পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক আইসিটি বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে যেখানে আইসিটি বিভাগ, মন্ত্রনালয়/বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সংবাদকর্মীসহ ৯১ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে বাংলাদেশের জন্য ই-পার্টিসিপেশন পলিসি তৈরিতে সহযোগিতার জন্য আইসিটি বিভাগ, এটুআই এবং কেবিনেট ডিভিশনের প্রতিনিধিদের সাথে ফলোআপ কনসালটেশন মিটিংয়ের আয়োজন করা হবে।

৭. **প্রোডাকশন বেসড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট:** সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের প্রথম বছরে জেলা প্রতিনিধিদের জন্য ৩ দিনব্যাপী একটি আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ আয়োজনের পূর্বে এর বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য ৪ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞের দল প্রশিক্ষণের খসড়া অধিবেশন সূচী তৈরি করেন এবং একটি সভায় উপস্থাপন ও আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ১২ জন সাংবাদিক পরবর্তীতে ২ মাসের একটি মেন্টরশিপে অংশগ্রহণ করেন এবং হাতে কলমে প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন।

প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে জাতীয় পর্যায়ের সংবাদমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টারদের জন্য ৩ দিনব্যাপী আরেকটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে যেখানে ১২ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তীতে ২ মাসের মেন্টরশিপে অংশ নিবেন। প্রশিক্ষণ আয়োজনের পূর্বে এর বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য ৪ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞের দল প্রশিক্ষণের খসড়া অধিবেশন সূচী তৈরি করবেন যা একটি সভায় উপস্থাপন এবং আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে। সভায় সাংবাদিক প্রশিক্ষক, সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতাসহ ৮ জন উপস্থিত থাকবেন।

৮. **ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং:** তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি জাতীয় এবং ৩টি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের ২০০ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধির জন্য ১০টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। ঢাকায় আয়োজিত ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণসমূহে প্রতিটিতে সম্পাদকের মনোনয়ন প্রাপ্ত ২০ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি অংশ নিবেন। আইনের বিভিন্ন ধারা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিক বস্তুনিষ্ঠ ও গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহার বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে এমআরডিআই-এর আরটিআই হেল্পডেস্ক থেকে তথ্য আবেদন তৈরিতে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এমআরডিআই-এর প্রকাশিত 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকায় তথ্য অধিকার আইন' হ্যান্ডবুকটি রিভিউ এবং ২০০ কপি পুনঃমুদ্রণ করা হবে এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে জমাকৃত প্রতিবেদন পরিকল্পনা বিবেচনায় ২০ জন সাংবাদিককে ২ মাসের একটি মেন্টরশিপ প্রদান করা হবে।



৯. ডেভেলপ জেডার গাইডলাইন ফর নিউজ মিডিয়া: জেডার সংবেদনশীল বার্তাকক্ষ তৈরিতে সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ঢাকার ৩টি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ২টি সংবাদমাধ্যমের জেডার নীতিমালা প্রনয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের প্রথম বছরে এমআরডিআই-এর জেডার চার্টার ওয়ার্কিং গ্রুপের একজন সদস্য জেডার নীতিমালা তৈরির কাজে যুক্ত হয়েছেন এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর বিদ্যমান নীতিমালাগুলো পর্যালোচনার কাজ করছেন। জেডার নীতিমালা তৈরির পর প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে ইন-হাউজ ওরিয়েন্টেশনের আয়োজনের মাধ্যমে নীতিমালাটি পরিচিতিরূপে এবং পরিপালন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। প্রতিটি ওরিয়েন্টেশনে নির্দিষ্ট সংবাদমাধ্যমের ২০ জন কর্মী অংশ নিবেন।

১০. সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেডার চার্টার অব কমিটমেন্ট: সংবাদকর্মীদের মধ্যে এবং পরিবেশিত সংবাদে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেডারের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এমআরডিআই তৈরি করেছে জেডার চার্টার অব কমিটমেন্ট। চার্টারটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার জন্য প্রকল্পের প্রথম বছরে ঢাকায় ২টি এবং ঢাকার বাইরে ৩টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এমআরডিআই-এর জেডার চার্টার ওয়ার্কিং গ্রুপের ২ জন বিশেষজ্ঞ সেমিনারগুলোতে প্যানেল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং কর্মক্ষেত্রে ও সংবাদ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সব জেডারের সমান ও ন্যায্য উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রতিটি সেমিনারে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীসহ মোট ৫০৬ জন অংশগ্রহণ করবেন। প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে ঢাকার আরো ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হবে। সেমিনারের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার কর্মক্ষেত্রে জেডার সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত হবে।

১১. বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্টার্নশিপ ফর এথনিক অ্যান্ড মার্জিনালাইজড ইয়ুথ: প্রকল্পের আওতায় ৪টি ৩দিনের বেসিক জার্নালিজম প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। ৩ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল প্রশিক্ষণের খসড়া বিষয়বস্তু তৈরি করবেন যেটি ৮ জন সম্পাদক এবং সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতার উপস্থিতিতে আয়োজিত একটি সভায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে। আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ৮০ জন তরুণ এতে অংশগ্রহণ করবেন। মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে বাছাইকৃত ২০ জনকে পরবর্তীতে ৫টি জাতীয় সংবাদমাধ্যম এবং ১৫টি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে ৬ মাসের ইন্টার্নশিপ প্রদান করা হবে। প্রতি ২ মাস অন্তর ঢাকায় এই ২০ জন ঢাকায় একটি লার্নিং সেশনে অংশ নিবেন। ইন্টার্নশিপ শেষে ঢাকায় একটি লেসন লার্ন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে যেখানে এই ২০ জন ইন্টার্নশিপ সময়কালে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। কার্যক্রমটি বার্তাকক্ষে আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং সংবাদে নিজ জনগোষ্ঠীর বিষয়গুলো উপস্থাপনে সহায়ক হবে। কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এমআরডিআই-এর পূর্বে প্রকাশিত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবর জানানো' হ্যান্ডবুকটির ৫০০ কপি পুনঃমুদ্রণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

১২. ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অন ফ্যাক্ট-চেকিং: মিস/ডিসইনফরমেশন এবং ভুয়া খবর শনাক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসণে শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং সিএসও প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির ফ্যাক্ট-চেকিং বিষয়ক একটি ই-লার্নিং কোর্স তৈরি করার পরিকল্পনা থাকলেও দাতা সংস্থার সাথে পরামর্শক্রমে পরবর্তীতে সেটি বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে মিস/ডিসইনফরমেশন এবং ভুয়া খবর শনাক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসণে ৬ জন সাংবাদিকের জন্য তিন মাসব্যাপী ডিজিটাল ইনভেস্টিগেশন ফেলোশীপ কার্যক্রমের আয়োজন করা হবে।

১৩. আরটিআই চেক্সমেকার ফর থ্রি ডিসট্রিকস: প্রকল্পের দ্বিতীয় ৩টি জেলার ৩৩ জন তরুণের জন্য ৩দিনের একটি আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। তথ্য কি এবং তথ্যের ব্যবহার তরুণদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে এতে অধিবেশন পরিচালিত হয়। লেকচার সেশনের পাশাপাশি দলীয় কাজ, বিতর্ক এবং অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পের অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ ৩ জেলার তরুণ সদস্যরা তাদের নিজ এলাকার মানুষের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণার উদ্দেশ্যে ৩টি গ্র্যাডভোকেসি প্ল্যান তৈরি করবে।

পরবর্তীতে নিজ জেলায় ফিরে গিয়ে গ্র্যাডভোকেসি প্ল্যান অনুসরণে তারা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনসচেতনতা তৈরিতে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজ পাঠ এবং লিফলেট তৈরি এবং মুদ্রণ করা হবে।



এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার ৩ মাস পরে তারা একটি রিভিউ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবে এবং ৬ মাস পরে কার্যক্রম পরবর্তী লেসন লার্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবে। উভয় কর্মশালা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পরে এর ফলাফল এবং সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরি করা হবে।

১৪. অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট: এমআরডিআই-এর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের অংশ হিসাবে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকরী MEAL সিস্টেম তৈরি এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

১৫. এন্ড লাইন সার্ভে: এই কার্যক্রমটি দাতা সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হয়।

১৬. অডিট: প্রকল্প মেয়াদকালে প্রতি বছরের শেষে এনজিও ব্যুরোর তালিকাভুক্ত অডিটফার্মের মধ্যে থেকে যেকোনো একটি ফার্ম নিয়োগ করে প্রকল্পের বার্ষিক এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এনজিও ব্যুরোতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-‘ক’ মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিতে হবে (প্রযোজ্য নহে)

গ. সংলগ্নী ‘খ’ তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।

ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী ‘গ’তে প্রদান করতে হবে। (প্রযোজ্য নহে)

ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী ‘ঘ’তে প্রদান করতে হবে।

চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করতে হবে

প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণা এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে। সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশীপের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরির ধারা অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ এবং গভীরতামূলক প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের কাজে আসবে। আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাংবাদিকতা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন সাংবাদিকতা পেশায় এবং সংবাদে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রণীত জেডার নীতিমালার বার্তাটিকে জেডার সাম্য এবং সংবেদনশীলতা চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনকারী তরুণরা প্রকল্প পরবর্তী সময়েও তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখবেন।

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)

অ) টাকার পরিমাণ

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন



৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রধানক):

এমআরডিআই কর্তৃক পূর্বে বাস্তবায়নকৃত এবং চলমান সাংবাদিকতার দক্ষতা উন্নয়ন এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রকল্প কার্যক্রমের ফলাফল এবং সুপারিশমালা বিবেচনায় নিয়ে এবং এমআরডিআই-এর প্রাতিষ্ঠানিক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অনুসরণে এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি কার্যক্রম তৈরিতে এই প্রকল্পটি তৈরিতেও সম্পাদক এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চলমান কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:

আমাদের জানামতে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক চনং ফরমে	✓	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	✓	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:

নাম: আক্তারুন নাহার, মোবাইল: ০১৫৫২৩০১৩৭২, ইমেইল: aktarun.naher@mrdibd.org

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে কার প্রমাণক:

প্রশিক্ষণ রয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে : প্রযোজ্য নয়।

ক. সংলগ্নী-‘ঙ’ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে:

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমাণসহ):

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ



ক্রমিক নং	নাম	অনুমোদিত বাজেট বছর-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট বছর-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট বছর-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট বছর-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট বছর-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট বছর-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)		সর্বমোট প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	
		পরিমাণ	একক	মুদ্রা	পরিমাণ	একক	মুদ্রা	পরিমাণ	একক	মুদ্রা	পরিমাণ	একক	মুদ্রা	পরিমাণ	একক	মুদ্রা	পরিমাণ	একক	মুদ্রা	টাকা	টাকা		
I.	পারসোনেল																						
	১৫ টার পারসোনেল																						
	চিফ ফিল্ডার (১ জন বর্তমান ২০%, উত্তরবঙ্গ)	১৪	৫৭৬	১,৬২৪,৯৯৬	১৪	৫৭৬	১,৬২৪,৯৯৬	১৪	৫৭৬	১,৬২৪,৯৯৬	১৪	৫৭৬	১,৬২৪,৯৯৬	১৪	৫৭৬	১,৬২৪,৯৯৬	১৪	৫৭৬	১,৬২৪,৯৯৬	৮,২১৬	৮,২১৬		
	হাউজিং কো-অর্ডিনেটর (১ জন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ)	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	৫,১০৪	৫,১০৪		
	মনিটরিং অফিসার (১ জন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ)	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	৫,১০৪	৫,১০৪		
	মনিটরিং অফিসার (১ জন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ)	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	১০	১০৪	১,০৪০,০০০	৫,১০৪	৫,১০৪		
	সেফটি অফিসার - ইন্সপেক্টর (১ জন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ)	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	২,৫০০	২,৫০০		
	সেফটি অফিসার - পলিসি (১ জন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ)	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	২,৫০০	২,৫০০		
	নিউজ রিভিউ মনিটরিং অফিসার (২ জন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ)	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	১০	৫০	৫,০০০	২,৫০০	২,৫০০		
	স্টাফ ইন্সপেক্টর (১ জন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ)	১	৫০	৫,০০০	১	৫০	৫,০০০	১	৫০	৫,০০০	১	৫০	৫,০০০	১	৫০	৫,০০০	১	৫০	৫,০০০	২,৫০০	২,৫০০		
	গ্র্যান্ট																						
II.	ইকুইপমেন্ট, মাস্টারপ্ল্যান এক সিস্টেম																						
	কম্পিউটার, প্রিন্টার এক সিস্টেম	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	৫,০০০	৫,০০০		
	ডেপুটি ফর সিস্টেম সফটওয়্যার	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	২	১০	১,০০০	৫,০০০	৫,০০০		
	সফটওয়্যার	১	২০	২,০০০	১	২০	২,০০০	১	২০	২,০০০	১	২০	২,০০০	১	২০								



ক্রমিক নং	বাক্য	অনুমোদিত বাজেট বকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট বকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট বকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
	মুঠ ফর পাসিসিপেন্টস (টি এন্ড শাক)	৫০	১,৫০০	৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	৫০	১,৫০০	৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	৭৫,০০০	৭৫,০০০
	ইনফরমেশন ক্রিটি (ফেল্ডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	৫০	৮০০	৪০,০০০	৫০	৮৭	৪,০৫০	-	-	-	৫০	৭১৩	৩৫,৬৫০	-	-	-	-	-	৪০,০০০	৪০,০০০	
	বানার	১	১,৫০০	১,৫০০	-	-	-	-	-	-	১	১,৫০০	১,৫০০	-	-	-	-	-	১,৫০০	১,৫০০	
	অনারারিয়াম ফর প্যানেলিস্ট	১০	৫,০০০	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	১০	৫,০০০	৫০,০০০	-	-	-	-	-	৫০,০০০	৫০,০০০	
	ট্রাভেল ফর অউটসাইড ঢাকা পাসিসিপেন্টস	২০	১,৫০০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	২০	১,৫০০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৩০,০০০	
	ডেইলি সার্বিসেসিওন এলাউন ফর অউটসাইড ঢাকা পাসিসিপেন্টস	১৫	৩,৫০০	৫২,৫০০	-	-	-	-	-	-	১৫	৩,৫০০	৫২,৫০০	-	-	-	-	-	৫২,৫০০	৫২,৫০০	
	রিপোর্ট এডিটিং, ডিজাইন, লিখিং এবং ডিসট্রিবিউশন	৫০০	৩০০	১৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	৫০০	৩০০	১৫০,০০০	-	-	-	-	-	১৫০,০০০	১৫০,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৩.২			৪৪৪,০০০			৪,০৫০					৫৮৬,৬৫০							৪৪৪,০০০	৫৮৬,৬৫০	
অ্যাক্টিভিটি ৪	অ্যাসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কন্ট্রোল অন মারজিনাইজড এবং এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি																				
অ্যাক্টিভিটি ৪.১	নিউজ মিডিয়া মনিটরিং অনারারিয়াম ফর সিত এন্সপার্ট	৬	৫০,০০০	৩০০,০০০	৬	৫০,০০০	৩০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০,০০০	৩০০,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৪.১			৩০০,০০০			৩০০,০০০					-							৩০০,০০০	৩০০,০০০	
অ্যাক্টিভিটি ৪.২	ইনটারাকশন আত ফাইলিং শেয়ারিং উইথ নিউজ অ্যাসোসিয়েশন ডেনু এন্ড সাউক (এক্সক্লুসিভ কনফারেন্স রুম)	১	১০,০০০	১০,০০০	১	১০,০০০	১০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০,০০০	১০,০০০	
	মুঠ ফর পাসিসিপেন্টস (টি এন্ড শাক)	২০	৫০০	১০,০০০	২০	৩৭৬	৭,৫৭৬	-	-	-	২০	১২১	২,৪২৭	-	-	-	-	-	১০,০০০	১০,০০০	
	ইনফরমেশন ক্রিটি (ফেল্ডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	২০	৮০০	১৬,০০০	২০	১৪৭	২,৬৪০	-	-	-	২০	৬৫৩	১০,০৫০	-	-	-	-	-	১৬,০০০	১৬,০০০	
	অনারারিয়াম ফর এডিটর এন্ড পোটিকাল	১৫	৫,০০০	৭৫,০০০	১২	৫,০০০	৬০,০০০	-	-	-	৩	৫,০০০	১৫,০০০	-	-	-	-	-	৭৫,০০০	৭৫,০০০	
	ট্রাভেল ফর অউটসাইড ঢাকা পাসিসিপেন্টস	১০	১,৫০০	১৫,০০০	১০	১,৫০০	১৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫,০০০	১৫,০০০	
	ডেইলি সার্বিসেসিওন এলাউন ফর অউটসাইড ঢাকা পাসিসিপেন্টস	১০	৩,৫০০	৩৫,০০০	১০	৩,৫০০	৩৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৫,০০০	৩৫,০০০	
	রিপোর্ট এডিটিং, ডিজাইন, লিখিং এবং ডিসট্রিবিউশন	৩০০	৪০০	১২০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩০০	৪০০	১২০,০০০	-	-	-	-	-	১২০,০০০	১২০,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৪.২			২৮১,০০০			১৩০,৫১৬					১৫০,৪৮২							২৮১,০০০	২৮১,০০০	
অ্যাক্টিভিটি ৫	নসেল শেয়ারিং ইমপ্লিমেন্টেশন ফর সিইএক এসপিএস, হাউসিং, নিউজ মিডিয়া																				
অ্যাক্টিভিটি ৫.১	সাপোর্ট ফর ডেভেলপিং ইনফরমেশন ডিসক্রেজার পলিসি ফর ৫ সিইএক এসপিএস ফরম ঢাকা	৬	৫,০০০	৩০,০০০	৬	৫,০০০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৩০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন	২	৩০,০০০	৬০,০০০	২	৩২,২০০	৬৪,৪০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৪,৪০০	৬৪,৪০০	
	ডেনু এন্ড সাউক (YWCA)	২৫	১,৫০০	২২,৫০০	১৫	৯৮৫	১৪,৭৬৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২২,৫০০	১৪,৭৬৬	
	ইনফরমেশন ক্রিটি (ফেল্ডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	১০	১,৪০০	১৪,০০০	১০	১,৪০০	১৪,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪,০০০	১৪,০০০	
	মুঠ ফর পাসিসিপেন্টস (টি এন্ড শাক)	২০	১,৪০০	২৮,০০০	২০	২,৪০০	২৮,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৮,০০০	২৮,০০০	
	শোকাব কনভেন্স ফর পাসিসিপেন্টস	২০	১,৪০০	২৮,০০০	২০	২,৪০০	২৮,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৮,০০০	২৮,০০০	
	বানার	১	১,৫০০	১,৫০০	১	৭৫০	৭৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭৫০	৭৫০	
	স্টেশনারী এন্ড ম্যাট্রিয়ালস	১	৪,০০০	৪,০০০	১	২,৮৭৮	২,৮৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪,০০০	২,৮৭৮	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৫.১			১৮০,০০০			১৯৬,৭৮০					-							১৮০,০০০	১৯৬,৭৮০	
অ্যাক্টিভিটি ৫.২	সাপোর্ট ফর ডেভেলপিং ইনফরমেশন ডিসক্রেজার পলিসি ফর ১ সিইএক এসপিএস আত ৯ ব্যাবিস জন্ম অউটসাইড ঢাকা	৬	৫,০০০	৩০,০০০	৬	৫,০০০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৩০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন	২	৩০,০০০	৬০,০০০	২	৩২,২০০	৬৪,৪০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৪,৪০০	৬৪,৪০০	
	ডেনু এন্ড সাউক (YWCA)	২৫	১,৪০০	২৫,০০০	১৫	৯৮৫	১৪,৭৬৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫,০০০	১৪,৭৬৬	
	ইনফরমেশন ক্রিটি (ফেল্ডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	১০	১,৪০০	১৪,০০০	১০	১,৪০০	১৪,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪,০০০	১৪,০০০	
	মুঠ ফর পাসিসিপেন্টস (টি এন্ড শাক)	৪০	১,৪০০	৫৬,০০০	৪০	১,৪০০	৫৬,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৬,০০০	৫৬,০০০	
	ট্রাভেল ফর পাসিসিপেন্টস	৪০	১,৪০০	৫৬,০০০	৪০	১,৪০০	৫৬,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৬,০০০	৫৬,০০০	
	ডেইলি সার্বিসেসিওন এলাউন ফর অউটসাইড ঢাকা পাসিসিপেন্টস	৪০	৩,৫০০	১৪০,০০০	৪০	৩,৫০০	১৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪০,০০০	১৪০,০০০	
	বানার	১	১,৫০০	১,৫০০	১	৭৫০	৭৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭৫০	৭৫০	
	স্টেশনারী এন্ড ম্যাট্রিয়ালস	১	৪,০০০	৪,০০০	১	২,৮৭৮	২,৮৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪,০০০	২,৮৭৮	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৫.২			৪৩০,৫০০			২৮৬,৪৬১					-							৪৩০,৫০০	২৮৬,৪৬১	
অ্যাক্টিভিটি ৫.৩	ফলোআপ সাপোর্ট টু ফাইনালিস্ট আইডিপিএস এন্সপার্টস অনারারিয়াম	১৫	১০,০০০	১৫০,০০০	১৪	১০,০০০	১৪০,০০০	৩০	১০,০০০	৩০০,০০০	২০	১০,০০০	২০০,০০০	-	-	-	-	-	৪৫০,০০০	৩৪০,০০০	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৫.৩			১৫০,০০০			১৪০,০০০			৩০০,০০০			২০০,০০০						৪৫০,০০০	৩৪০,০০০	
অ্যাক্টিভিটি ৫.৪	সেবিসিটাইমেশন মিটিং ফর সিএসএস আত মিডিয়া অন্ এসভিওস এ এন্ড ১৬																				
	ডেনু এন্ড সাউক (YWCA)	-	-	-	-	-	-	১	৩০,০০০	৩০,০০০	১	৩২,২০০	৩২,২০০	১	৩০,০০০	৩০,০০০	১	৩২,২০০	৩২,২০০	৬৪,৪০০	৬৪,৪০০
	ইনফরমেশন ক্রিটি (ফেল্ডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	-	-	-	-	-	-	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০	৩০	১,৫০০	৪৫,০০০	১৭০,০০০	১৭০,০০০
	মুঠ ফর পাসিসিপেন্টস (টি, শ্রাঙ্গ আত শাক)	-	-	-	-	-	-	৩০	১,৪০০	৪২,০০০	৩০	১,৪০০	৪২,০০০	৩০	১,৪০০	৪২,০০০	৩০	১,৪০০	৪২,০০০	১৭০,০০০	১৭০,০০০



ক্রমিক নং	খাত	অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
	অনাররিয়ায় ফর নিউজকম ম্যানেজারস			-			-	১০	৫,০০০	৫০,০০০	১০	৫,০০০	৫০,০০০	১০	৫,০০০	৫০,০০০	১০	৫,০০০	৫০,০০০	১০০,০০০	১০০,০০০
	লোকাল কনডেম ফর প্যারিসিপেন্টস			-			-	৫	১,০০০	৫,০০০	৫	১,০০০	৫,০০০	৫	১,০০০	৫,০০০	৫	১,০০০	৫,০০০	১০,০০০	১০,০০০
	ট্রেনেল ফর অডিটসাইড ঢাকা প্যারিসিপেন্টস			-			-	২০	১,৫০০	৩০,০০০	২০	১,৫০০	৩০,০০০	২০	১,৫০০	৩০,০০০	২০	১,৫০০	৩০,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০
	ডেইলি সারিসিস্টেম এলাউস ফর অডিটসাইড ঢাকা প্যারিসিপেন্টস			-			-	২০	৩,০০০	৬০,০০০	২০	৩,০০০	৬০,০০০	২০	৩,০০০	৬০,০০০	২০	৩,০০০	৬০,০০০	১২০,০০০	১২০,০০০
	বানার			-			-	১	১,৫০০	১,৫০০	১	১,৫০০	১,৫০০	১	১,৫০০	১,৫০০	১	১,৫০০	১,৫০০	৩,০০০	৩,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৫.৪			-			-			২৬৩,৫০০			২৬৩,৫০০			২৬৩,৫০০			২৬৩,৫০০	৫২৭,০০০	৫২৭,৫০০
অ্যাক্সিটিভি ৬	পারিসি কনসলপেন্টন অন নিউজকম এনোয়েন্সেট ইন ইনক্রিভিঙ্ক ই-প্যারিসিপেন্টন																				
অ্যাক্সিটিভি ৬.১	রিপোর্ট প্রিপারেশন																				
	অনাররিয়ায় ফর লিড এজুপার্ট	৫০	১০,০০০	৫০০,০০০	৫০	১০,০০০	৫০০,০০০													৫০০,০০০	৫০০,০০০
	মিটিং কন্সট্রাক্ট ইন্টারভিউ	৫০	১,৫০০	৭৫,০০০																৭৫,০০০	-
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৬.১			৫৭৫,০০০			৫০০,০০০													৫৭৫,০০০	৫০০,০০০
অ্যাক্সিটিভি ৬.২	ডিভিশনাল পারিসি কনসলপেন্টন																				
	অনাররিয়ায় ফর মডারেটর	৫	১৫,০০০	৭৫,০০০	৭	১৫,০০০	১০৫,০০০	২	১৫,০০০	৩০,০০০									১০৫,০০০	১০৫,০০০	
	অনাররিয়ায় ফর এজুপার্ট ফ্রম ঢাকা (ঢাকা ডিভিশন অফ মিনিস্ট্রি)	১০	৭,৫০০	৭৫,০০০	১৬	৭,৫০০	১২০,০০০	৪	৭,৫০০	৩০,০০০									১০৫,০০০	১২০,০০০	
	ট্রেনেলপেন্টন ফর এজুপার্ট ফ্রম ঢাকা (ঢাকা ডিভিশন অফ মিনিস্ট্রি), লিড এজুপার্ট এক মডারেটর	৪০	৬,০০০	২৪০,০০০	৭	৪০,০৭২	২৮০,৫০৫	১৬	৬,০০০	৯৬,০০০									৩৬৬,০০০	২৮০,৫০৫	
	এনোয়েন্সেটন ফর এজুপার্ট ফ্রম ঢাকা (ঢাকা ডিভিশন অফ মিনিস্ট্রি), লিড এজুপার্ট এক মডারেটর	২০	২,৫০০	৫০,০০০	৭	১,৩০৯	৯,৩৭২	৮	২,৫০০	২০,০০০									৭০,০০০	৯,৩৭২	
	ডেইলি এলাউস ফর এজুপার্ট ফ্রম ঢাকা (ঢাকা ডিভিশন অফ মিনিস্ট্রি), লিড এজুপার্ট এক মডারেটর	৪০	১,৫০০	৬০,০০০	২৮	১,৫০০	৪২,০০০	১৬	১,৫০০	২৪,০০০									৮৮,০০০	৪২,০০০	
	অনাররিয়ায় ফর লোকাল জিওগ্রাফি অফিসিয়ালস	১০	৫,০০০	৫০,০০০	৬০	৩,৭০০	২২২,০০০	৪	৫,০০০	২০,০০০									৭০,০০০	২২২,০০০	
	ডেপুটি উইথ সাউড সিস্টেম এক ইকুইপমেন্ট	৫	২০,০০০	১০০,০০০	৭	৩,৯৭৬	২৭,৯৩০	২	২০,০০০	৪০,০০০									১৪০,০০০	২৭,৯৩০	
	কনডেম ফর ডিভিশনাল টাউন প্যারিসিপেন্টস	৫০	২,০০০	১০০,০০০	৪৭	২,০০০	৯৪,০০০	২০	২,০০০	৪০,০০০									১৪০,০০০	৯৪,০০০	
	ট্রেনেল ফর প্যারিসিপেন্টস ফ্রম ডিসট্রিক্টস	১০০	১,০০০	১০০,০০০	৭০	২,৫৭১	১৬৬,০০০	৪০	১,০০০	৪০,০০০									১৪০,০০০	১৬৬,০০০	
	ডেইলি সারিসিস্টেম এলাউস ফর প্যারিসিপেন্টস ফ্রম ডিসট্রিক্টস	৫০	৩,০০০	১৫০,০০০	৭০	৩,১৮৬	২২৩,০০০	২০	৩,০০০	৬০,০০০									২১০,০০০	২২৩,০০০	
	ফুড ফর প্যারিসিপেন্টস	১০০	১,২০০	১২০,০০০	৭	৩৪,৭৬৪	২৪০,৫০০	৬০	১,২০০	৭২,০০০									২৫২,০০০	২৪০,৫০০	
	ফুড ফর ড্রাইভার এক গানম্যান অফ প্যারিসিপেন্টস	১০০	৫০০	৫০,০০০	৭	৬,১৫৪	৪৩,০৭৫	৪০	৫০০	২০,০০০									৭০,০০০	৪৩,০৭৫	
	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/হাফ, রাইটিং শাড, কলাম অফ ইনফরমেশন ম্যাসিহিয়ারস)	২০০	৭৫০	১২২,০০০	৭	১৪,৫২০	১০১,৬০৮	৬০	৭৫০	৪৫,০০০									১৫৭,৫০০	১০১,৬০৮	
	বানার	৫	১,৫০০	৭,৫০০	৭	১,৫০০	১০,৫০০	২	১,৫০০	৩,০০০									১০,৫০০	৭,৫০০	
	অনাররিয়ায় ফর লোকাল কোঅর্ডিনেটর	৫	১০,০০০	৫০,০০০	৭	৫,০০০	৩৫,০০০	২	১০,০০০	২০,০০০									৭০,০০০	৩৫,০০০	
	কনডেম, কন্সট্রাক্টেশন ফর লোকাল কোঅর্ডিনেটর	৫	৩,০০০	১৫,০০০				২	৩,০০০	৬,০০০									২১,০০০	-	
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৬.২			১,৪১৫,০০০			১,৭২০,১২০			৫৬৬,০০০									১,৯৮১,০০০	১,৭২০,১২০	
অ্যাক্সিটিভি ৬.৩	ম্যাসনাল ডিসেপ্টেশন সেলিয়ার																				
	ডেপুটি অফ সাউড (বাংলাদেশ কন্সট্রাক্টর কাউন্সিল)	-	১	৯৩,৭৯০	৯৩,৭৯০	১	৬২,৫০০	৬২,৫০০												৬২,৫০০	৯৩,৭৯০
	অনাররিয়ায় ফর মডারেটর	-	১	২০,০০০	২০,০০০	১	২০,০০০	২০,০০০												২০,০০০	২০,০০০
	অনাররিয়ায় ফর প্যানেল ডিসকাসেন্টস							৫	৫,০০০	২৫,০০০										২৫,০০০	-
	ফুড ফর প্যারিসিপেন্টস (টি এক শাক)	-	১৫০	১,২৪৮	১৮৭,২৫০	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০												১৮৭,২৫০	১৮৭,২৫০
	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/হাফ, রাইটিং শাড, কলাম অফ ইনফরমেশন ম্যাসিহিয়ারস)	-	১১৫	২৯১	৩৩,৪৬৮	৬০	৭৫০	৫৫,০০০												৪০,০০০	৩৩,৪৬৮
	বানার এক ডেপুটি ডেকোরেশন	-		২৫,০০০	-	১	২৫,০০০	২৫,০০০												২৫,০০০	-
	ট্রেনেল ফর অডিটসাইড ঢাকা প্যারিসিপেন্টস	-	৫১	৩,০০০	১৫৩,০০০	৪২	১,৫০০	৬৩,০০০												১৫৩,০০০	-
	ডেইলি সারিসিস্টেম এলাউস ফর অডিটসাইড ঢাকা প্যারিসিপেন্টস	-	১৯.৫	৩,৫০০	৬৮,২৫০	৩১.৫	৩,৫০০	১১০,২৫০												১১০,২৫০	৬৮,২৫০
	রিপোর্ট এডিটিং, ডিজাইন, প্রিন্টিং এক ডিসট্রিবিউশন	-	৫০০	৩৮৩	১৯১,০০০	৫০০	৪০০	২০০,০০০	১০০	৮৭	৮,৬৯৭									২০০,০০০	২০০,০০০
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৬.৩						৭৪৭,০৬৬			৭০০,৭৫০									৭০০,৭৫০	৭৫৫,৭৬৬	
অ্যাক্সিটিভি ৬.৪	কনসোলপেন্টন																				
	মিটিং কন্সট্রাক্ট ইন্টারভিউ	-						২০	১,৫০০	৩০,০০০				১০	১,৫০০	১৫,০০০				৪৫,০০০	-
	গ্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৬.৪									৩০,০০০						১৫,০০০				৪৫,০০০	-
অ্যাক্সিটিভি ৭	প্রোজেক্টন সেল ক্যাপাসিটি বিডিং ইন ইনভেস্টমেন্ট প্রিপোজিট অন লাবলিক ইকুইট																				
অ্যাক্সিটিভি ৭.১	ট্রেনিং কনস্টেট রেজেলপমেন্ট																				
	অনাররিয়ায় ফর ইন্স এজুপার্ট	২০	৫,০০০	১০০,০০০																১০০,০০০	১০০,০০০
	ডেপুটি এক ইকুইপমেন্ট (এমআরআইআই কনডেম সেল)	১	১০,০০০	১০,০০০																১০,০০০	১০,০০০
	অনাররিয়ায় ফর নিউজকম ম্যানেজারস	৮	৫,০০০	৪০,০০০																৪০,০০০	৪০,০০০
	ফুড এক রিফ্রেশমেন্ট	১৫	৮০০	১২,০০০																১২,০০০	১২,০০০



ক্রমিক নং	খাত	অনুমোদিত বাজেট বছর-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট বছর-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট বছর-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাটারিয়ালস)	১২	৭৫০	৯,০০০	১২	৮৭	১,০৪৪	-	-	-	১২	৬৬০	৭,৯২০	-	-	-	-	-	-	৯,০০০	৯,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৭.১			১৭১,০০০			১,০৪৪						১৬৯,৯২০							১৭১,০০০	১৭১,০০০
অ্যাক্সিটিভি ৭.২	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাটারিয়ালস)	১২	৩৫	৪২০,০০০	১২	২৭,৫০০	৩৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪২০,০০০	৩৩০,০০০
	অনারারিয়াম ফর ফার্সিনিটোর	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৫,০০০	-
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসেল	৩	৭,৫০০	২২,৫০০	৩	৮,১২৪	২৪,৩৭৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২২,৫০০	২৪,৩৭৩
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসেল এক মোমাম স্টাফ (গাড়িতাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	৪	৭,৫০০	৩০,০০০	৪	৯,১১৯	৩৬,৪৭৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৩৬,৪৭৭
	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাটারিয়ালস)	১৫	২,০০০	৩০,০০০	১৫	৬৪০	৯,৬০৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৯,৬০৭
	ডেপুটি উইথ সাউক এন্ড আদার ফার্সিনিটোর (হোল ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার, সাকার, ঢাকা)	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০	৩	২২,১০৮	৬৬,৪১০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭৫,০০০	৬৬,৪১০
	ফুড ফর প্যাটিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-শ্যাম্প, লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	৬০	৩,২০০	১৯২,০০০	৬০	২,৮৯২	১৭৩,৪৯৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৯২,০০০	১৭৩,৪৯৫
	আকোমোডেশন	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	৬০	২,৩৬০	১৪১,৬০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫০,০০০	১৪১,৬০০
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর অটোমাইজড ঢাকা প্যাটিসিপেন্টস	২৪	১,৫০০	৩৬,০০০	২৪	১,৬২৫	৩৯,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৬,০০০	৩৯,০০০
	ডেইলি সার্বিসেস এলাইম ফর অটোমাইজড ঢাকা প্যাটিসিপেন্টস	২৪	১,৫০০	৩৬,০০০	২৪	১,৫৬০	৩৭,৫০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৬,০০০	৩৭,৫০০
	ইন্সিডেন্টাল কস্ট ফর অটোমাইজড ঢাকা প্যাটিসিপেন্টস	৩৬	২,০০০	৭২,০০০	৩৬	১,৮৮৯	৬৮,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭২,০০০	৬৮,০০০
	শাশপলি হোটেল ফর প্যাটিসিপেন্টস ইন ক্রাস ক্রম ইউজ	৩৬	১,৬৮০	৬০,৪৮০	৩৬	১,৬৮০	৬০,৪৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬০,৪৮০	৬০,৪৮০
	বানার	১	১,৫০০	১,৫০০	১	১,৫০০	১,৫০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১,৫০০	১,৫০০
	স্টেশনারী এক ম্যাটারিয়ালস	১	৫,০০০	৫,০০০	১	৪,৪৫০	৪,৪৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,০০০	৪,৪৫০
	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর মোমাম স্টাফ	৯	৪৫০	৪,০৫০	৯	৬০০	৫,৪০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪,০৫০	৫,৪০০
	সার্ভিস এক সার্ভেট ইন ট্রেনিং ডেপুটি	১	১০,০০০	১০,০০০	১	৯,০০০	৯,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০,০০০	৯,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৭.২			১,১৮৯,৫০০			১,০০৭,৫০১													১,১৮৯,৫০০	১,০০৭,৫০১
অ্যাক্সিটিভি ৭.৩	স্টেশনারী সার্ভেট ফর ম্যাটারিয়ালস	১২	৩০,০০০	৩৬০,০০০	১০	২৫,০০০	২৫০,০০০	-	-	-	২	২৫,০০০	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩৬০,০০০	৩০০,০০০
	স্টেশনারী সার্ভেট ফর ম্যাটারিয়ালস	১২	৫০,০০০	৬০০,০০০	১০	৪৭,০০০	৪৭০,০০০	-	-	-	২	৬৫,০০০	১৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	৬০০,০০০	৪৭০,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৭.৩			৯৬০,০০০			৭২০,০০০						১৮০,০০০							৯৬০,০০০	৭২০,০০০
অ্যাক্সিটিভি ৭.৪	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাটারিয়ালস)	১২	৩৫	৪২০,০০০	১২	২৭,৫০০	৩৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪২০,০০০	৩৩০,০০০
	অনারারিয়াম ফর ফার্সিনিটোর	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৫,০০০	৪৫,০০০
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসেল	৩	৭,৫০০	২২,৫০০	৩	৭,৫০০	২২,৫০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২২,৫০০	২২,৫০০
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসেল এক মোমাম স্টাফ (গাড়িতাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	৪	৭,৫০০	৩০,০০০	৪	৭,৫০০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৩০,০০০
	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাটারিয়ালস)	১৫	২,০০০	৩০,০০০	১৫	২,০০০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৩০,০০০
	ডেপুটি উইথ সাউক এন্ড আদার ফার্সিনিটোর (হোল ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার, সাকার, ঢাকা)	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭৫,০০০	৭৫,০০০
	ফুড ফর প্যাটিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-শ্যাম্প, লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	৬০	৩,২০০	১৯২,০০০	৬০	২,৮৯২	১৭৩,৪৯৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৯২,০০০	১৭৩,৪৯৫
	আকোমোডেশন	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	৬০	২,৩৬০	১৪১,৬০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫০,০০০	১৪১,৬০০
	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর প্যাটিসিপেন্টস	৩৬	২,০০০	৭২,০০০	৩৬	১,৮৮৯	৬৮,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭২,০০০	৬৮,০০০
	শাশপলি হোটেল ফর প্যাটিসিপেন্টস ইন ক্রাস ক্রম ইউজ	৩৬	১,৬৮০	৬০,৪৮০	৩৬	১,৬৮০	৬০,৪৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬০,৪৮০	৬০,৪৮০
	বানার	১	১,৫০০	১,৫০০	১	১,৫০০	১,৫০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১,৫০০	১,৫০০
	স্টেশনারী এক ম্যাটারিয়ালস	১	৫,০০০	৫,০০০	১	৪,৪৫০	৪,৪৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,০০০	৪,৪৫০
	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর মোমাম স্টাফ	৯	৪৫০	৪,০৫০	৯	৬০০	৫,৪০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪,০৫০	৫,৪০০
	সার্ভিস এক সার্ভেট ইন ট্রেনিং ডেপুটি	১	১০,০০০	১০,০০০	১	৯,০০০	৯,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০,০০০	৯,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৭.৪			১,১৮৯,৫০০			১,০০৭,৫০১						১,০২৭,৫০০							১,১৮৯,৫০০	১,০২৭,৫০০
অ্যাক্সিটিভি ৭.৫	স্টেশনারী সার্ভেট ফর ম্যাটারিয়ালস	১২	৩০,০০০	৩৬০,০০০	১০	২৫,০০০	২৫০,০০০	-	-	-	২	২৫,০০০	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩৬০,০০০	৩০০,০০০
	স্টেশনারী সার্ভেট ফর ম্যাটারিয়ালস	১২	৫০,০০০	৬০০,০০০	১০	৪৭,০০০	৪৭০,০০০	-	-	-	২	৬৫,০০০	১৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	৬০০,০০০	৪৭০,০০০
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিভি ৭.৫			৯৬০,০০০			৭২০,০০০						১৮০,০০০							৯৬০,০০০	৭২০,০০০
	অ্যাক্সিটিভি ৭.৫																				
অ্যাক্সিটিভি ৮	ট্রেনিং আন আরটিআই অ্যাক্সি ইন ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাটারিয়ালস)	১২	৩৫	৪২০,০০০	১২	২৭,৫০০	৩৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪২০,০০০	৩৩০,০০০
	অনারারিয়াম ফর ফার্সিনিটোর	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৫,০০০	৪৫,০০০
অ্যাক্সিটিভি ৮.১	কনস্ট্রাক্ট প্রজেক্ট	১২	৩০,০০০	৩৬০,০০০	১০	২৫,০০০	২৫০,০০০	-	-	-	২	২৫,০০০	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩৬০,০০০	৩০০,০০০
	অনারারিয়াম ফর ইন্স এন্ড	১২	৩০,০০০	৩৬০,০০০	১০	২৫,০০০	২৫০,০০০	-	-	-	২	২৫,০০০	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	৩৬০,০০০	৩০০,০০০



ক্রমিক নং	বাস্ত	অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক	মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক	মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক	মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক	মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক	মূল্য	টাকা
	অনারারিয়াম ফর নিউজকর্ম ম্যানোভারস এক্সপার্ট				-			৫	৫,০০০	২৫,০০০	৫	৫,০০০	২৫,০০০							২৫,০০০	২৫,০০০
	ফুড এক্সপেরিমেন্ট				-			১০	৬০০	৬,০০০	১০	৬০০	৬,০০০							৬,০০০	৬,০০০
	ইনফরমেশন কন্ট্রোল (ফোন্ডার/বাস, রাইটিং পাঠ, কলাম আফ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)				-			৮	৮০০	৬,৪০০	৮	৮০০	৬,৪০০							৬,৪০০	৬,৪০০
	গ্রান্ট মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৮.১				-					৭২,৪০০			৭২,৪০০							৭২,৪০০	৭২,৪০০
অ্যাক্টিভিটি ৮.২	ট্রেনিং অফ অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর ম্যানুয়াল নিউজ অউটলেটস				-																
	অনারারিয়াম ফর কোর্স ফ্যাসিলিটেশন				-			১৪	২৫,০০০	৩৫০,০০০	১৪	২৫,০০০	৩৫০,০০০							৩৫০,০০০	৩৫০,০০০
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স				-			৪২	৫,০০০	২১০,০০০	৪২	৫,০০০	২১০,০০০							২১০,০০০	২১০,০০০
	ডেন্ডা এক সাক্ষি (YWCA)				-			১৪	৩০,০০০	৪২০,০০০	১৪	৩০,০০০	৪২০,০০০							৪২০,০০০	৪২০,০০০
	ইনফরমেশন কন্ট্রোল (ফোন্ডার/বাস, রাইটিং পাঠ, কলাম আফ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)				-			১৭৫	১,৫০০	২৬২,৫০০	১৭৫	১,৫০০	২৬২,৫০০							২৬২,৫০০	২৬২,৫০০
	ফুড ফর প্যাটিসিয়েন্টস (টি, শ্রাব্য এক লাক্স)				-			৪২০	১,৫০০	৬৩০,০০০	৪২০	১,৫০০	৬৩০,০০০							৬৩০,০০০	৬৩০,০০০
	ইন্ট্রা-পেমেন্ট রেন্টাল (শাওয়ার ফর প্রাক্টিসাল ইউজ)				-			২৮০	১,৬৮০	৪৭০,৪০০	২৮০	১,৬৮০	৪৭০,৪০০							৪৭০,৪০০	৪৭০,৪০০
	ট্রান্সপোর্ট ফর অউটসাইড ডাটা প্যাটিসিয়েন্টস				-			২৮০	১,৫০০	৪২০,০০০	২৮০	১,৫০০	৪২০,০০০							৪২০,০০০	৪২০,০০০
	ডেইলি সার্বিসেস এলাউন্স ফর অউটসাইড ডাটা প্যাটিসিয়েন্টস				-			৩৫০	৩,৫০০	১,২২৫,০০০	৩৫০	৩,৫০০	১,২২৫,০০০							১,২২৫,০০০	১,২২৫,০০০
	বানার				-			৭	১,৫০০	১০,৫০০	৭	১,৫০০	১০,৫০০							১০,৫০০	১০,৫০০
	স্যাটিফিকেশন ফর প্যাটিসিয়েন্টস				-			৭	৪,৫০০	৩১,৫০০	৭	৪,৫০০	৩১,৫০০							৩১,৫০০	৩১,৫০০
	অনারারিয়াম ফর অফার ফর রিভিউ অফ হ্যান্ডবুক				-			৭	১০,০০০	৭০,০০০	৭	১০,০০০	৭০,০০০							৭০,০০০	৭০,০০০
	হ্যান্ডবুক এডিটিং, ডিজাইন, প্রিন্টিং				-			৩০০	৩৫০	১০৫,০০০	৩০০	৩৫০	১০৫,০০০							১০৫,০০০	১০৫,০০০
	গ্রান্ট মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৮.২				-					৪,২০৪,৩০০			৪,২০৪,৩০০							৪,২০৪,৩০০	৪,২০৪,৩০০
অ্যাক্টিভিটি ৮.৩	ট্রেনিং অফ অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর কমিউনিটি নিউজ অউটলেটস				-																
	অনারারিয়াম ফর কোর্স ফ্যাসিলিটেশন				-			৬	২৫,০০০	১৫০,০০০	৬	২৫,০০০	১৫০,০০০							১৫০,০০০	১৫০,০০০
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স				-			১৮	৭,৫০০	১০৫,০০০	১৮	৭,৫০০	১০৫,০০০							১০৫,০০০	১০৫,০০০
	ডেন্ডা এক সাক্ষি				-			৬	১০,০০০	৬০,০০০	৬	১০,০০০	৬০,০০০							৬০,০০০	৬০,০০০
	ইনফরমেশন কন্ট্রোল (ফোন্ডার/বাস, রাইটিং পাঠ, কলাম আফ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)				-			৭৫	১,৫০০	১১২,৫০০	৭৫	১,৫০০	১১২,৫০০							১১২,৫০০	১১২,৫০০
	ফুড ফর প্যাটিসিয়েন্টস (টি, শ্রাব্য এক লাক্স)				-			১৫০	১,২০০	১৮০,০০০	১৫০	১,২০০	১৮০,০০০							১৮০,০০০	১৮০,০০০
	ইন্ট্রা-পেমেন্ট রেন্টাল (শাওয়ার ফর প্রাক্টিসাল ইউজ)				-			১২০	১,৬৮০	২০১,৬০০	১২০	১,৬৮০	২০১,৬০০							২০১,৬০০	২০১,৬০০
	কনভেন্স এক ইনসিডেন্টাল কন্ট্রোল ফর প্যাটিসিয়েন্টস				-			১২০	১,০০০	১২০,০০০	১২০	১,০০০	১২০,০০০							১২০,০০০	১২০,০০০
	বানার				-			৩	১,৫০০	৪,৫০০	৩	১,৫০০	৪,৫০০							৪,৫০০	৪,৫০০
	স্যাটিফিকেশন ফর প্যাটিসিয়েন্টস				-			৩	৪,৫০০	১৩,৫০০	৩	৪,৫০০	১৩,৫০০							১৩,৫০০	১৩,৫০০
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর ফ্যাসিলিটেশন এক রিসোর্স পারসন্স (পাড়িতাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)				-			৯	১১,০০০	৯৯,০০০	৯	১১,০০০	৯৯,০০০							৯৯,০০০	৯৯,০০০
	অ্যাককোমোডেশন ফর রিসোর্স পারসন্স এক কোর্স ফ্যাসিলিটেশন				-			১২	২,৫০০	৩০,০০০	১২	২,৫০০	৩০,০০০							৩০,০০০	৩০,০০০
	ডেইলি অ্যাপারিটস ফর রিসোর্স পারসন্স এক কোর্স ফ্যাসিলিটেশন				-			১৮	১,৫০০	২৭,০০০	১৮	১,৫০০	২৭,০০০							২৭,০০০	২৭,০০০
	গ্রান্ট মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৮.৩				-					১,১৩৩,১০০			১,১৩৩,১০০							১,১৩৩,১০০	১,১৩৩,১০০
অ্যাক্টিভিটি ৮.৪	ফেটবল সার্ভিস অফ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর অ্যাক্টিভিটি				-																
	স্টোরেজ সার্ভিস অফ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর অ্যাক্টিভিটি				-			১৬	৩০,০০০	৪৮০,০০০	১৬	২৭,৫০০	৪৮০,০০০	৪	৩০,০০০	১২০,০০০				৬০০,০০০	৬০০,০০০
	অনারারিয়াম ফর ফেটবল				-			১৬	৫০,০০০	৮০০,০০০	১৬	৫০,০০০	৮০০,০০০	৪	৫০,০০০	২০০,০০০				১,০০০,০০০	১,০০০,০০০
	গ্রান্ট মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৮.৪				-					১,২৮০,০০০			১,২৮০,০০০			৩২০,০০০				১,৬০০,০০০	১,৬০০,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৯	ডেলপ প্রকল্পের পাইলটাইন ফর নিউজ অউটলেটস				-																
	সার্ভিস টু ডেলপ প্রকল্পের পাইলটাইন ফর নিউজ অউটলেটস				-																
অ্যাক্টিভিটি ৯.১	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট	৩৫		১৫,০০০	৫২৫,০০০							৩৫	১৫,০০০	৫২৫,০০০						৫২৫,০০০	৫২৫,০০০
	মিডিয়া কন্ট্রোল	৫		৫,০০০	২৫,০০০	২		৭,২৫০	১৪,৫০০			৩	৫,০০০	১০,৫০০						২৫,০০০	২৫,০০০
	অ্যাককোমোডেশন ফর এক্সপার্ট	২		২,৫০০	৫,০০০							২	২,৫০০	৫,০০০						৫,০০০	৫,০০০
	ডেইলি এলাউন্স ফর এক্সপার্ট	৪		১,৫০০	৬,০০০							৪	১,৫০০	৬,০০০						৬,০০০	৬,০০০
	গ্রান্ট মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৯.১				৫৬১,০০০				১৪,৫০০				৫৪৬,৫০০							৫৬১,০০০	৫৬১,০০০
অ্যাক্টিভিটি ৯.২	রিভিউয়েন্স অফ প্রকল্পের পাইলটাইন ফর নিউজকর্মস ইন ডাটা				-																
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট	৬		৫,০০০	৩০,০০০							৬	৫,০০০	৩০,০০০						৩০,০০০	৩০,০০০
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর প্রকল্পের স্টাফ এক এক্সপার্ট (পাড়িতাড়া, জ্বালানি, টোল, ড্রাইভার ভাতা)	৩		৬,০০০	১৮,০০০							৩	৬,০০০	১৮,০০০							
	ফুড ফর প্যাটিসিয়েন্টস (শ্রাব্য এক লাক্স)	৬০		১,০০০	৬০,০০০							৬০	১,০০০	৬০,০০০							
	রিপ্ৰিন্ট অফ কলাম প্রকল্পের পাইলটাইন	৫০০		২০০	১০০,০০০																
	গ্রান্ট মোট অফ অ্যাক্টিভিটি ৯.২				২০৮,০০০								১০৮,০০০								



ক্রমিক নং	বাস্ত	অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট বছর বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বছর বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
আব্বিহিতি ৯.৩	গরিববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাইল ফর নিউজকমস অটোমাইজ চাকা																				
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট	-			-	৪	৭,৫০০	৩০,০০০	৪	৭,৫০০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৩০,০০০	
	ট্রেনেল ফর এক্সপার্ট বাই এয়ার	-			-	৪	৬,০০০	২৪,০০০	৪	৬,০০০	২৪,০০০	-	-	-	-	-	-	-	২৪,০০০	২৪,০০০	
	ভেনু এক সড়িক	-			-	২	১০,০০০	২০,০০০	২	১০,০০০	২০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	২০,০০০	২০,০০০	
	ফুড ফর প্যাসিসিপেন্টস (শ্রাব্য এক লাঞ্চ)	-			-	৪০	৭৫০	৩০,০০০	৪০	৭৫০	৩০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৩০,০০০	
	আকোমোডেশন ফর এক্সপার্ট	-			-	২	২,৫০০	৫,০০০	২	২,৫০০	৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৫,০০০	৫,০০০	
	ডেইলি এলাউন্স ফর এক্সপার্ট	-			-	৪	১,৫০০	৬,০০০	৪	১,৫০০	৬,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৬,০০০	৬,০০০	
	গ্রাক মোট অফ আব্বিহিতি ৯.৩	-			-			১১৫,০০০			১১৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	১১৫,০০০	১১৫,০০০	
আব্বিহিতি ১০	সেমিনার ফর জার্নালিস্ট আকোমোডেশন অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেন্ডার চার্জার অন কনটেন্ট																				
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট অফ জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপ	১৪	১৫,০০০	২১০,০০০	১০	১৫,৫০০	১৫৫,০০০	৬	১৫,০০০	৯০,০০০	৪	১২,৫০০	৫০,০০০	-	-	-	-	-	৩০০,০০০	২০৫,০০০	
	ট্রেনেল ফর এক্সপার্ট বাই এয়ার	১৬	৬,০০০	৯৬,০০০	১৬	৫,৫৮৯	৮৯,৪২১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯৬,০০০	৮৯,৪২১	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রজেক্ট স্টাক (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, জাইতার ভাড়া)	৩	৬,০০০	১৮,০০০	২	১১,১৩৬	২২,২৭২	৩	৬,০০০	১৮,০০০	৪	১০,০৬৫	৪০,২৫৬	-	-	-	-	-	৩৬,০০০	৬২,৫৩০	
	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/হাশ, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	৮৪০	৩০০	২৫২,০০০	৮৪০	৩০৩	২৫৪,৩২০	৩৬০	৩০০	১০৮,০০০	২৪০	২১	৫,০০০	-	-	-	-	-	৩৬০,০০০	২৫৭,৩৪০	
	ফুড ফর প্যাসিসিপেন্টস	৮৪০	৫০০	৪২০,০০০	৬৫০	৩৬৭	২৩৮,৭৮০	৬৬০	৫০০	১৮০,০০০	২৪০	৫০০	১২০,০০০	-	-	-	-	-	৬৬০,০০০	৩৫৮,৭৮০	
	আকোমোডেশন ফর এক্সপার্ট	৮	২,৫০০	২০,০০০	৯	২,২৫২	২০,২৬২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০,০০০	২০,২৬২	
	ডেইলি এলাউন্স ফর এক্সপার্ট	১৬	১,৫০০	২৪,০০০	১০.৫	১,৪১৪	১৪,৮৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪,০০০	১৪,৮৫০	
	বিসিটিং অফ জেন্ডার চার্জার পং ভার্শন	১৫০০	৫০	৭৫,০০০	১৫০০	৩৪	৫০,২৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭৫,০০০	৫০,২৫০	
	বিসিটিং অফ জেন্ডার চার্জার শর্ট ভার্শন	১৫০০	২০	৩০,০০০	১৫০০	৩০	৪৪,২৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৪৪,২৫০	
	গ্রাক মোট অফ আব্বিহিতি ১০			১,১৪৫,০০০			৮৮৯,৪৩৮			৩৯৬,০০০			২১৫,২৫৬	-	-	-	-	-	১,৫৪১,০০০	১,১০৪,৬৯৭	
আব্বিহিতি ১১	বৈশিষ্ট্য জার্নালিস্ট ট্রেনিং এন্ড ইন্টার্নশিপ ফর এথনিক আত মার্জিনশাইজ ইথন																				
আব্বিহিতি ১১.১	ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট																				
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট	১৫	৫,০০০	৭৫,০০০	-	-	-	-	১৫	৫,০০০	৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৭৫,০০০	৭৫,০০০	
	ভেনু এক ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১	১০,০০০	১০,০০০	-	-	-	-	১	১০,০০০	১০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	১০,০০০	১০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর নিউজকম এক্সপার্ট	৮	৫,০০০	৪০,০০০	-	-	-	-	৮	৫,০০০	৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৪০,০০০	৪০,০০০	
	ফুড এক রিসেপশন	১৫	৬০০	৯,০০০	-	-	-	-	১৫	৬০০	৯,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৯,০০০	৯,০০০	
	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/হাশ, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	১২	৮০০	৯,৬০০	১২	৮৭	১,০৪৪	-	১২	৭১৩	৮,৫৫৬	-	-	-	-	-	-	-	৯,৬০০	৯,৬০০	
	গ্রাক মোট অফ আব্বিহিতি ১১.১			১৪৩,৬০০			১,০৪৪	-			১৪২,৫৫৬	-	-	-	-	-	-	-	১৪৩,৬০০	১৪৩,৬০০	
আব্বিহিতি ১১.২	বৈশিষ্ট্য জার্নালিস্ট ট্রেনিং																				
	অনারারিয়াম ফর ফার্সিপেন্ট	১২	২৫,০০০	৩০০,০০০	-	-	-	-	১২	২৫,০০০	৩০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৩০০,০০০	৩০০,০০০	
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন	৪৮	৭,৫০০	৩৬০,০০০	-	-	-	-	৪৮	৭,৫০০	৩৬০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৩৬০,০০০	৩৬০,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসন আত হোয়াইট স্টাক (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, জাইতার ভাড়া)	২৪	৭,৫০০	১৮০,০০০	-	-	-	-	২৪	৭,৫০০	১৮০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	১৮০,০০০	১৮০,০০০	
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর প্যাসিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জ্বালানি, টোল, জাইতার ভাড়া)	১৬	৭,৫০০	১২০,০০০	-	-	-	-	১৬	৭,৫০০	১২০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	১২০,০০০	১২০,০০০	
	ইনফরমেশন ক্রিট (ফেডার/হাশ, রাইটিং প্যাড, কলম আত ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)	১০০	২,০০০	২০০,০০০	১০০	১১৭	১১,৭০০	-	১০০	১,৮৮৩	১৮৮,৩০০	-	-	-	-	-	-	-	২০০,০০০	২০০,০০০	
	ভেনু উইথ সাউন্ড এক আদার ফার্সিপেন্ট (হোপ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার, সভার, ঢাকা)	১২	২৫,০০০	৩০০,০০০	-	-	-	-	১২	২৫,০০০	৩০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৩০০,০০০	৩০০,০০০	
	ফুড ফর প্যাসিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-শ্রাব্য, লাঞ্চ এক ডিনার)	৩১২	৩,২০০	৯৯৮,৪০০	-	-	-	-	৩১২	৩,২০০	৯৯৮,৪০০	-	-	-	-	-	-	-	৯৯৮,৪০০	৯৯৮,৪০০	
	আকোমোডেশন	১৮০	২,৫০০	৪৫০,০০০	-	-	-	-	১৮০	২,৫০০	৪৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৪৫০,০০০	৪৫০,০০০	
	ট্রেনেল ফর আউটসাইড চাকা প্যাসিসিপেন্টস	১৬০	১,৫০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	১৬০	১,৫০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	২৪০,০০০	২৪০,০০০	
	ডেইলি সার্বসম্মিল এলাউন্স ফর আউটসাইড চাকা প্যাসিসিপেন্টস	১৬০	১,৫০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	১৬০	১,৫০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	২৪০,০০০	২৪০,০০০	
	ইনসিট্রেন্টাল কন্সি ফর আউটসাইড চাকা প্যাসিসিপেন্টস	২৪০	১,০০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	২৪০	১,০০০	২৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	২৪০,০০০	২৪০,০০০	
	প্যাসিপেন্টাল ফর প্যাসিসিপেন্টস ইন গ্রুপ ক্রম ইজ	২৪০	১,৬৮০	৪০৩,২০০	-	-	-	-	২৪০	১,৬৮০	৪০৩,২০০	-	-	-	-	-	-	-	৪০৩,২০০	৪০৩,২০০	
	বানার	৪	১,৫০০	৬,০০০	-	-	-	-	৪	১,৫০০	৬,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৬,০০০	৬,০০০	
	বিশেষজ্ঞ এক ম্যাট্রিয়ালস	৪	৫,০০০	২০,০০০	-	-	-	-	৪	৫,০০০	২০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	২০,০০০	২০,০০০	
	ইনসিট্রেন্টাল কন্সি ফর হোয়াইট স্টাক	৩৬	৪৫০	১৬,২০০	-	-	-	-	৩৬	৪৫০	১৬,২০০	-	-	-	-	-	-	-	১৬,২০০	১৬,২০০	
	সার্ভিস এক সার্ভিস ইন ট্রেনিং ভেনু	৪	১০,০০০	৪০,০০০	-	-	-	-	৪	১০,০০০	৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	৪০,০০০	৪০,০০০	
	বিসিটিং এক ডিসট্রিবিউশন অফ হাউজবুক ফর রিপোর্টিং ইন ইনভিউজেনাস বিসিটিং	৫০০	৩০০	১৫০,০০০	৫০০	৩০৪	১৫১,৮০০	-	৫০০	১৫৮,২০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫০,০০০	১৫১,৮০০	
	গ্রাক মোট অফ আব্বিহিতি ১১.২			৪,২৬৩,৮০০			১৬৩,৫০০				৪,২৬৩,৮০০	-	-	-	-	-	-	-	৪,৪২৭,৩০০	৪,৪২৭,৩০০	
আব্বিহিতি ১১.৩	ইন্টার্নশিপ ফর এথনিক আত মার্জিনশাইজ ইথন																				



ক্রমিক নং	বাস্ত	অনুমোদিত বাজেট বছর-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট বছর-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট বছর-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট বছর-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট বছর-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট বছর-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
	স্টাফিং ফর ইন্টারনাল অটো ম্যানুয়াল সেলেক			-			-	৩০	২৫,০০০	৭৫০,০০০	৩০	২০,০০০	৬০০,০০০			-			-	৭৫০,০০০	৬০০,০০০
	স্টাফিং ফর ইন্টারনাল অটো কমিউনিটি সেলেক (৩০মাস এক সিস্টেম)			-			-	৩০	২০,০০০	৬০০,০০০	৩০	১৫,০০০	৪৫০,০০০			-			-	৬০০,০০০	৪৫০,০০০
	স্টাফিং ফর ইন্টারনাল অটো কমিউনিটি সেলেক (অন্যান্য সেলেক)			-			-	৬০	১৫,০০০	৯০০,০০০	৬০	৭,০০০	৪২০,০০০			-			-	৯০০,০০০	৪২০,০০০
	প্রাক মোট অর্থ আশ্বিতি ১১.৩			-			-			২,২৫০,০০০			১,৪৭০,০০০			-			-	২,২৫০,০০০	১,৪৭০,০০০
আশ্বিতি ১১.৪	ক্যাপিটাল বিনিয় এবং পার্সি সেলেক ফর ইন্টারনাল			-			-									-			-		
	ট্রেনেল ফর কমিউনিটি মিডিয়া ইন্টারনাল			-			-	১২০	১,৫০০	১৮০,০০০	১২০	১,৫০০	১৮০,০০০			-			-	১৮০,০০০	১৮০,০০০
	ডেইলি সার্বিসেস একশন ফর কমিউনিটি মিডিয়া ইন্টারনাল			-			-	১২০	৩,৫০০	৪২০,০০০	১২০	৩,৫০০	৪২০,০০০			-			-	৪২০,০০০	৪২০,০০০
	কনসল ফর ম্যানুয়াল মিডিয়া ইন্টারনাল			-			-	২০	১,০০০	২০,০০০	২০	১,০০০	২০,০০০			-			-	২০,০০০	২০,০০০
	ভেনু এক ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)			-			-	৪	১০,০০০	৪০,০০০	৪	১০,০০০	৪০,০০০			-			-	৪০,০০০	৪০,০০০
	ফুড এক রিসেসমেন্ট			-			-	১০০	৬০০	৬০,০০০	১০০	৬০০	৬০,০০০			-			-	৬০,০০০	৬০,০০০
	ইনফরমেশন কিট (রাইটিং প্যাড, কলম আফ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)			-			-	৮০	১৫০	১২,০০০	৮০	১৫০	১২,০০০			-			-	১২,০০০	১২,০০০
	প্রাক মোট অর্থ আশ্বিতি ১১.৪			-			-			৭৩২,০০০			৭৩২,০০০			-			-	৭৩২,০০০	৭৩২,০০০
আশ্বিতি ১২	ক্যাপিটাল বিনিয় এবং ফাইল-একিং এক ডিজিটাল ইনভেস্টিমেন্ট			-			-									-			-		
আশ্বিতি ১২.১	ই-লার্নিং কোর্স অন ফাইল-একিং			-			-									-			-		
	ই-লার্নিং কোর্স অন ফাইল-একিং কন্টেন্ট	১	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০			-	১	৮৮০,০০০	৮৮০,০০০			-			-			-	২,৩০০,০০০	-
	সেশাল মিডিয়া প্রসিডিং কন্টেন্ট	১	২৫,০০০	২৫,০০০			-	২	২৫,০০০	৫০,০০০			-			-			-	৭৫,০০০	-
	কন্টেন্ট ফর লাইব্রারি: উইথ পারলিক ইন্ট্রাক্টিভিটিস			-			-	৮	৫,০০০	৪০,০০০			-			-			-	৪০,০০০	-
	প্রাক মোট অর্থ আশ্বিতি ১২.১			১,৩৫০,০০০			-			৯৮০,০০০			-			-			-	২,৩৫০,০০০	-
আশ্বিতি ১২.২	ডিজিটাল ইনভেস্টিমেন্ট ফর সেশাল			-			-									-			-		
	অনারারিয়াম ফর ফার্মিটিস			-			-	১২	১৫,০০০	১৮০,০০০	৩	১৫,০০০	৪৫,০০০	১২	১৫,০০০	১৮০,০০০	৯	১৫,০০০	১৩৫,০০০	৩৬০,০০০	১৮০,০০০
	কনসল ফর প্যাট্রিসিয়েন্টস			-			-	৭২	১,০০০	৭২,০০০	১৮	১,০০০	১৮,০০০	৭২	১,০০০	৭২,০০০	৫৪	১,০০০	৫৪,০০০	১৪৪,০০০	৭২,০০০
	অনারারিয়াম ফর মেট্রিক্স টু সুপারভাইজ ইনভেস্টিমেন্ট রিপোর্টস			-			-	৬	১৬,৫০০	৯৯,০০০			-	৬	১৬,৫০০	৯৯,০০০	৬	১৬,৫০০	৯৯,০০০	১৯৮,০০০	৯৯,০০০
	ভেনু এক ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)			-			-	১২	১০,০০০	১২০,০০০	৩	১০,০০০	৩০,০০০	১২	১০,০০০	১২০,০০০	৯	১০,০০০	৯০,০০০	২৪০,০০০	১২০,০০০
	ফুড এক রিসেসমেন্ট			-			-	১২০	২০০	২৪,০০০	৩০	২০০	৬,০০০	১২০	২০০	২৪,০০০	৯০	২০০	১৮,০০০	৪৮,০০০	২৪,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ক্লাস, রাইটিং প্যাড, কলম আফ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)			-			-	১২০	১০০	১২,০০০	৩০	১০০	৩,০০০	১২০	১০০	১২,০০০	৯০	১০০	৯,০০০	২৪,০০০	১২,০০০
	প্রাক মোট অর্থ আশ্বিতি ১২.২			-			-			৫০৭,০০০			১০২,০০০			৫০৭,০০০			৪০৫,০০০	১,০১৪,০০০	৫০৭,০০০
আশ্বিতি ১৩	এক লাইন সার্ভে			-			-									-			-		
	অনারারিয়াম ফর এক্সপার্ট ফর এক লাইন সার্ভে			-			-			-			-	৬০	১০,০০০	৬০০,০০০			৬০০,০০০	-	-
	কন্টেন্ট এক এফটিডি, ইন্টারভিউ অটো ১০ প্রজেক্ট লোকেশন			-			-			-			-	১০	৪০,০০০	৪০০,০০০			৪০০,০০০	-	-
	প্রাক মোট অর্থ আশ্বিতি ১৩			-			-			-			-		১,০০০,০০০	১,০০০,০০০			১,০০০,০০০	-	-
আশ্বিতি ১৪	অন্যান্য ইনভেস্টমেন্ট প্রকল্পসমূহ			-			-									-			-		
	ডেভলপ এ MEAL স্ট্রাকচার ইনভেস্টিমেন্ট MIS	১৫%	১,৫০০,০০০	২২৫,০০০			-			১৫%	১,৫০০,০০০	২২৫,০০০				-			-	২২৫,০০০	২২৫,০০০
	প্রাক মোট অর্থ আশ্বিতি ১৪			২২৫,০০০			-						২২৫,০০০			-			-	২২৫,০০০	২২৫,০০০
আশ্বিতি ১৫	অন্যান্য ইনভেস্টমেন্ট প্রকল্পসমূহ			-			-									-			-		
আশ্বিতি ১৫.১	ক্যাপিটাল বিনিয় এবং প্রকল্পসমূহ			-			-									-			-		
	অনারারিয়াম ফর ফার্মিটিস			-			-			-			-	৩	২০,০০০	৬০,০০০			-	-	৬০,০০০
	অনারারিয়াম ফর রিসোর্স পারসন			-			-			-			-	৬	৭,৫০০	৪৫,০০০			-	-	৪৫,০০০
	ইনভেস্টিমেন্ট এক কন্সলার ইন্ডেক্স			-			-			-			-	১	৫০,০০০	৫০,০০০			-	-	৫০,০০০
	ট্রান্সপোর্টেশন ফর প্যাট্রিসিয়েন্টস (পাড়িভাড়া, ফুডশা, টোল, ড্রাইভার ভাড়া)			-			-			-			-	১০	৭,৫০০	৭৫,০০০			-	-	৭৫,০০০
	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার/ক্লাস, রাইটিং প্যাড, কলম আফ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)			-			-			-			-	৪০	১,৫০০	৬০,০০০			-	-	৬০,০০০
	ভেনু উইথ সাউন্ড এক অফার ফার্মিটিস (ফোন্ডার/ক্লাস, রাইটিং প্যাড, কলম আফ ইনফরমেশন ম্যাট্রিয়ালস)			-			-			-			-	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০			-	-	৭৫,০০০
	ফুড ফর প্যাট্রিসিয়েন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি স্ন্যাক্স, লাঞ্চ এক ডিনার)			-			-			-			-	১২৯	৩,২০০	৪১২,৮০০			-	-	৪১২,৮০০
	আয়োজনাভাসন ফর প্যাট্রিসিয়েন্টস, ফার্মিটিস এক রিসোর্স পারসন			-			-			-			-	৬২	২,৫০০	১৫৫,০০০			-	-	১৫৫,০০০
	ট্রেনেল ফর প্যাট্রিসিয়েন্টস			-			-			-			-	৬৬	১,২০০	৭৯,২০০			-	-	৭৯,২০০
	ডেইলি সার্বিসেস একশন ফর প্যাট্রিসিয়েন্টস			-			-			-			-	৬৬	১,৫০০	৯৯,০০০			-	-	৯৯,০০০
	ইনভেস্টিমেন্ট কন্টেন্ট ফর প্যাট্রিসিয়েন্টস			-			-			-			-	৯৯	৭৫০	৭৪,২৫০			-	-	৭৪,২৫০



ক্রমিক নং	ধাত	অনুমোদিত বাজেট বকস বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বকস বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট বকস বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বকস বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট বকস বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট বকস বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
	টি.শার্ট ফর পলিসিপেন্টস			-			-	৪০	৫০০	২০,০০০			-			-			-	২০,০০০	
	বানার			-			-	১	১,৫০০	১,৫০০			-			-			-	১,৫০০	
	স্টেশনারী এন্ড ম্যাগিফায়ারস			-			-	১	৫,০০০	৫,০০০			-			-			-	৫,০০০	
	সার্ভিস এন্ড সার্ভেট ইন ট্রেনিং ভেন্টু			-			-	১	১০,০০০	১০,০০০			-			-			-	১০,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিটি ১৫.১			-			-			১,২২১,৭৫০			-			-			-	১,২২১,৭৫০	
অ্যাক্সিটিটি ১৫.২	কো-অর্ডিনেশন মিটিং মিটিং কস্ট (শ্রাব্য)			-			-	২১৬	২০০	৪৩,২০০			-			-			-	৪৩,২০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিটি ১৫.২			-			-			৪৩,২০০			-			-			-	৪৩,২০০	
অ্যাক্সিটিটি ১৫.৩	কমিউনিটি আওয়ারেনেস প্রোগ্রাম অফ অরটিআই বাই স্কেমেকার এ্যাট ও ডিস্ট্রিক্টস ক্যাম্পেইন কস্ট			-			-	৩	৫০০,০০০	১,৫০০,০০০			-			-			-	১,৫০০,০০০	
	অনারারিয়ার ফর সোলল কোঅর্ডিনেটর			-			-	১৬০	২,০০০	৩৬০,০০০			-			-			-	৩৬০,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিটি ১৫.৩			-			-			১,৮৬০,০০০			-			-			-	১,৮৬০,০০০	
অ্যাক্সিটিটি ১৫.৪	মিড-টার্ম রিভিউ ওয়ার্কশপ অনারারিয়ার ফর হিসোর্স প্যাসেস			-			-	৬	৫,০০০	৩০,০০০			-			-			-	৩০,০০০	
	ইনফরমেশন কন্ট্রোল/বাস, রাইটিং প্যাড, কলম অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যাগিফায়ারস			-			-	৪০	৫০০	২০,০০০			-			-			-	২০,০০০	
	ভেন্টু অ্যান্ড সাউক (YWCA)			-			-	১	৩৫,০০০	৩৫,০০০			-			-			-	৩৫,০০০	
	ফুড ফর পলিসিপেন্টস (২ টি-শ্রাব্য এন্ড শাক)			-			-	৪০	১,৫০০	৬০,০০০			-			-			-	৬০,০০০	
	ট্রেনেল ফর অউটসাইড ঢাকা পলিসিপেন্টস			-			-	৭২	১,২০০	৮৬,৪০০			-			-			-	৮৬,৪০০	
	ডেইলি সার্বিসেস এলাউক ফর অউটসাইড ঢাকা পলিসিপেন্টস			-			-	৭২	২,৫০০	১৮০,০০০			-			-			-	১৮০,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিটি ১৫.৪			-			-			৪১১,৪০০			-			-			-	৪১১,৪০০	
অ্যাক্সিটিটি ১৫.৫	সেন্স লার্ট ওয়ার্কশপ ভেন্টু (The Daily Star)			-			-			-			-	১	৪৫০০০	৪৫,০০০			-	৪৫,০০০	
	ইনফরমেশন কন্ট্রোল (ইনফ্রুজি মিডিয়া)			-			-			-			-	৭০	৫০০	৩৫,০০০			-	৩৫,০০০	
	শাক এন্ড টি (ইনফ্রুজি মিডিয়া)			-			-			-			-	৭০	১৫০০	১০৫,০০০			-	১০৫,০০০	
	ট্রেনেল ফর অউটসাইড ঢাকা পলিসিপেন্টস			-			-			-			-	৭২	১২০০	৮৬,৪০০			-	৮৬,৪০০	
	ডেইলি সার্বিসেস এলাউক ফর অউটসাইড ঢাকা পলিসিপেন্টস			-			-			-			-	৭২	২৫০০	১৮০,০০০			-	১৮০,০০০	
	বানার			-			-			-			-	১	৫০০০	৫,০০০			-	৫,০০০	
	টি.শার্ট এন্ড ক্রোজি ফর পলিসিপেন্টস			-			-			-			-	৪০	২৫০০	১০০,০০০			-	১০০,০০০	
	সার্ভিসেস এন্ড ফেডার ডিজাইন এন্ড প্রিফি ফর পলিসিপেন্টস			-			-			-			-	৪০	২৫০	১০,০০০			-	১০,০০০	
	সেন্স লার্ট ডকুমেন্টস			-			-			-			-			-			-	-	
	অনারারিয়ার ফর রাইটার			-			-			-			-	১৫	১৫০০০	২২৫,০০০			-	২২৫,০০০	
	প্রিফি অফ সেন্স লার্ট ডকুমেন্টস			-			-			-			-	৫০০	৫০০	২৫০,০০০			-	২৫০,০০০	
	অনারারিয়ার ফর ডিজিট ডকুমেন্টস প্রিন্ট			-			-			-			-	১৫	১৫০০০	২২৫,০০০			-	২২৫,০০০	
	প্রকাশন এন্ড এডিটিং অফ ডিজিট ডকুমেন্টস ইনফ্রুজি দ্য ফিল্ড ডিজিট রাই দ্য প্রকাশন টিম			-			-			-			-	১	৭৫০০০০	৭৫০,০০০			-	৭৫০,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিটি ১৫.৫			-			-			-			-			২,০১৬,৪০০			-	২,০১৬,৪০০	
অ্যাক্সিটিটি ১৫.৬	প্রকাশন অফ কমিউনিকেশন এন্ড আওয়ারেনেস ম্যাগিফায়ারস অনারারিয়ার ফর ইভি লার্নিং বুকশেট রাইটার			-			-	১০	২০,০০০	২০০,০০০			-			-			-	২০০,০০০	
	আরটিআই ইভি লার্নিং বুকশেট ডিজাইন এন্ড প্রিফি			-			-	৪,৫০০	১৫০	৬৭৫,০০০			-			-			-	৬৭৫,০০০	
	সিফলেন্ট ডিজাইন এন্ড প্রিফি			-			-	১০৫,৫০০	১৫	২০২,৫০০			-			-			-	২০২,৫০০	
	কমিউনিকেশন এন্ড আওয়ারেনেস ম্যাগিফায়ারস ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট			-			-	৩	২,০০০	৬,০০০			-			-			-	৬,০০০	
	প্রাক মোট অফ অ্যাক্সিটিটি ১৫.৬			-			-			১,০৮৩,৫০০			-			-			-	১,০৮৩,৫০০	
	সর্ব মোট অ্যাক্সিটিটি কস্ট (১ থেকে ১৫)			১৭,৮৮০,৬৮০			৮,৮২৫,৬৮৮			১৫,৭১৮,১৮০			২৪,৯৯৯,৭৯৪			২,১০৫,৫০০			২,৬৮৭,১০০	৩৫,৯০০,০০০	৩৫,৯০০,০০০
V.	অন্যান্য ডিবেল কস্ট ইউজার শাইসেস ফি ফর ERP System	২৪	৩,৬০০	৮৬,৪০০			৪৮	৩,৬০০	১৭২,৮০০	৪৮	৩,৬০০	১৭২,৮০০	২৪	৩,৬০০	৮৬,৪০০	২৪	৩,৬০০	৮৬,৪০০	২৪	৩,৬০০	৮৬,৪০০
	বাক্য চাক (মাসের একাউন্ট এন্ড প্রজেক্ট একাউন্ট)	১২	২,০০০	২৪,০০০	১২	১৮২	২,১৮৮	১২	২,০০০	২৪,০০০	১২	৩,১১২	৩৮,৫১২	৬	২,০০০	১২,০০০	৬	৩,১১২	১৮,২১২	১৮,২১২	৩৮,৫১২



ক্রমিক নং	খাত	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট অনুমোদিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট প্রস্তাবিত বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
	অডিট ফি	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০
	প্রাক্ষিপিক			২১০,৪০০			১০২,১৮৮			২৯৬,৮০০			৩১১,৩৪১			১৯৮,৪০০			২০৫,৬৭১	৭০৫,৬০০	৬১৬,২০০
	মোট প্রকল্পের কস্ট (I to V)			২৮,৭৬৪,৫৯৬			১৮,৮৮৭,৭৩৫			২৪,৯৯৬,৭৭৬			৩৫,৯০১,৮৯৬			৬,৮৩২,১৫৩			৭,৮৪১,৯১০	৬০,৩৯৬,৫২৮	৬২,৬৩৮,৫৪৩
VI.	প্রকল্পের কস্ট																				
	প্রকল্পের কস্ট (৪% অফ মোট প্রকল্পের কস্ট)	১২	৯৫,৮৮২	১,১০০,৫৮৪	১২	৬২,৯৫৯	৭০৫,৫০৯	১২	৮০,৩২৩	৯৯৯,৮৭১	১২	১১৯,৬৭৩	১,৪৩৬,০৭৬	৬	৪৪,২১৪	২৬৫,২৮৬	৬	৫২,২৭৬	৩১৩,৬৭৬	২,৪১৫,৭৪১	২,৫০৫,২৬১
	প্রাক্ষিপিক			১,২৫০,৫৮৪			৭০৫,৫০৯			৯৯৯,৮৭১			১,৪৩৬,০৭৬			২৬৫,২৮৬			৩১৩,৬৭৬	২,৪১৫,৭৪১	২,৫০৫,২৬১
	সর্ব মোট (টাকা)			২৯,৯১৫,১৮০			১৯,৬৪৩,২৪৪			২৫,৯৯৬,৬৫০			৩৭,৩৩৭,৯৭২			৬,৮৯৭,৪৩৯			৮,১৫৫,৫৮৬	৬২,৬৩৮,৫২৮	৬৫,১৪৩,৮০৪

টাকা:

- ক. বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
- খ. সংশ্লিষ্ট '৮' থেকে আসার ব্যয় অফিসে যুক্তপাতি, স্টেশনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।
- গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্তন সংশ্লিষ্ট ছ তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।
- ১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যেক বরাদ্দ ৩৬,৫১২,৫৮২/- (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
- ১২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত প্রকল্পের কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-১ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)			সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)	সর্বমোট বাজেট (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
		পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	টাকা	টাকা	টাকা
	প্রকল্পের কস্ট (৪% অফ মোট প্রকল্পের কস্ট)	১২	৯৫,৮৮২	১,১০০,৫৮৪	১২	৬২,৯৫৯	৭০৫,৫০৯	১২	৮০,৩২৩	৯৯৯,৮৭১	১২	১১৯,৬৭৩	১,৪৩৬,০৭৬	৬	৪৪,২১৪	২৬৫,২৮৬	৬	৫২,২৭৬	৩১৩,৬৭৬	২,৪১৫,৭৪১	২,৫০৫,২৬১
	প্রাক্ষিপিক			১,২৫০,৫৮৪			৭০৫,৫০৯			৯৯৯,৮৭১			১,৪৩৬,০৭৬			২৬৫,২৮৬			৩১৩,৬৭৬	২,৪১৫,৭৪১	২,৫০৫,২৬১

১৩ প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী প্রকল্পের কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত - ৪১.৯৬

১৪ পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা।

প্রকল্পের আওতায় জনস্বার্থ সৃষ্টি প্রভিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ এবং মেটরোলজি কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকরা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে জনস্বার্থ সৃষ্টি বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করবেন। এ বিষয়ে তৈরিকৃত প্রতিবেদনসমূহ ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারণকর্মের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে যা পরবর্তীতে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশে সহায়তা করবে। এই প্রকল্পে পৃথীত কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তনে কোনো প্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না, বরং পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল হয়ে আসতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

নাম : মোঃ মমিনুল ইসলাম
মোঃ মোঃ আর, একাউন্টস

স্বাক্ষর :
ঠিকানা : ৮/১৯ সার সৈয়দ রোড
(৪র্থ তলা), ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

নাম : হাসিনুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

স্বাক্ষর :
ঠিকানা : ৮/১৯ সার সৈয়দ রোড
(৪র্থ তলা), ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২৫



সংলগ্নী 'ক'

ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

প্রযোজ্য নহে

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকারভোগী
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				
		ক) খ)				

খ) মোট অনুদানের পরিমাণঃ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ০১. নগদ | : |
| ০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ) | : |
| ০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা | : |
| ০৪. অন্যান্য | : |
| ০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নধীন এলাকা | : |
| ০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য | : |
| ০৭. চুক্তিপত্রের কপি | : |

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫



সংলগ্নী “খ”

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
হাসিবুর রহমান নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশী	৩০ মাস	বি. কম. (অনার্স)	২৯ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১২০,২১৭	৪৮০,৮৭০
আক্তারুন নাহার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	বাংলাদেশী	৩০ মাস	স্নাতকোত্তর	১৭ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৪৫,০৮০	প্রযোজ্য নহে
মোঃ জুয়েল মনিটরিং অফিসার	বাংলাদেশী	৩০ মাস	স্নাতকোত্তর	৮ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৮১,৯০০	প্রযোজ্য নহে
মোঃ মমিনুল ইসলাম ফিন্যান্স অফিসার	বাংলাদেশী	৩০ মাস	হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর	১৮ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৪৫,০৮০	প্রযোজ্য নহে
জান্নাতুন নাহার প্রোগ্রাম অফিসার (ইমপ্লিমেন্টেশন)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	স্নাতকোত্তর	৬ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭০,৫৬০	প্রযোজ্য নহে
মহুয়া আলম স্লিফা প্রোগ্রাম অফিসার (লজিস্টিক)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	স্নাতক (সম্মান)	৬ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭৮,১২০	প্রযোজ্য নহে
জান্নাতুল ফিরদৌস নিউজ মিডিয়া মনিটরিং অফিসার (পূর্ণকালীন)	বাংলাদেশী	০৬ মাস	স্নাতকোত্তর	২ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৪০,০০০	প্রযোজ্য নহে
সৈয়দ মোঃ রাহাতুল ইসলাম নিউজ মিডিয়া মনিটরিং অফিসার (পূর্ণকালীন)	বাংলাদেশী	০৬ মাস	স্নাতকোত্তর	৫ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৪০,০০০	প্রযোজ্য নহে

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


নামঃ হাসিবুর রহমান
পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক
তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫



সংলগ্নী 'গ'

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নহে

- ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমাখারিজ সহ) :
- খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :
- গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলর নাম, পদবীসহ সিল ও স্বাক্ষরসহ) :
- ঘ) নির্মাণের লে-আউট পান :
- ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয় :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : হাসিবুর রহমান
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২৫



প্রযোজ্য নহে

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

ক) প্রকল্পের নাম	:
খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল	:
গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:
ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ	:
ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	:
চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা	:
ছ) দাতা সংস্থার নাম	:

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫



সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

প্রযোজ্য নহে

১. প্রকল্পের নাম :
২. প্রকল্পের মেয়াদ :
৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ :
৪. প্রকল্প মূল্য :
৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক :
৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক :
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব :

ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম
পদবী
তারিখ


ঃ হাসিবুর রহমান
ঃ নির্বাহী পরিচালক
ঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫



সংলগ্নী 'চ'

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১.	ডেস্কটপ ফর প্রোগ্রাম স্টাফ	২	৭৬,৮৮৪	১৫৩,৭৬৮
২.	ল্যাপটপ	২	১১৬,৯০০	২৩৩,৮০০
৩.	ফটোকপিয়ার	১	২৬৯,৫০০	২৬৯,৫০০
	সর্বমোট			৬৫৭,০৬৮.০০

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নামঃ হাসিবুর রহমান

পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক

তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫



প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্রমিক নং	শিরোনাম/বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান (সম্ভাব্য)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বাজেট	মন্তব্য
১.	ন্যাশনাল ডিসেমিনেশন সেমিনার	২য় বর্ষের ৪র্থ মাস, ঢাকা	১	৫০	৫৮৯,৬৫০.০০	
২.	ট্রেনিং অন ডেভলোপিং ইনফরমেশন ডিসক্রোজার পলিসি ফর সিইএফ এসপি অ্যান্ড গ্রান্টি'স	২১-২২ মে ২০২৫, ঢাকা ২৭-২৮ মে ২০২৫, ঢাকা	২	৩৬	৪৮৬,২৭১.০০	
৩.	সেনসেটাইজেশন মিটিং ফর সিএসও এ্যান্ড মিডিয়া	২য় বর্ষের ১১তম মাস, ঢাকা ৩য় বর্ষের ৩য় মাস, ঢাকা	২	৪০	৫৩১,৪০০.০০	
৪.	ডিভিশনাল লেভেল পলিসি কনসালটেশন	২১ জুলাই ২০২৫, ময়মনসিংহ ৯ আগস্ট ২০২৫, খুলনা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বরিশাল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রাজশাহী ১৫ অক্টোবর ২০২৫, রংপুর ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সিলেট ১৩ নভেম্বর ২০২৫, চট্টগ্রাম	৭	১৭৫	১,৭২০,১২০.০০	
৫.	ন্যাশনাল ডিসিমিনেশন সেমিনার	২৭ নভেম্বর ২০২৫, ঢাকা	১	৯১	৭৪৭,০৬৬.০০	
৬.	ফাইন্ডিং শেয়ারিং মিটিং উইথ নিউজ ম্যানেজার	২ ডিসেম্বর ২০২৫	১	১৪	১৩০,৫১৮.০০	
৭.	ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ট্রেনিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট ফর ডিসট্রিক্ট করেসপন্ডেন্টস	২৩-২৬ জুন ২০২৫, ঢাকা	১	১২	১,০০৭,৫০১.০০	
৮.	ট্রেনিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট মিটিং	২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ২য় মাস, ঢাকা	১	৮	১৬৯,৯৫৬.০০	
৯.	ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ট্রেনিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট ফর ন্যাশনাল লেভেল রিপোর্টার	২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ৪র্থ মাস, ঢাকা	১	১২	১,০২৭,৫৩০.০০	
১০.	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর ন্যাশনাল নিউজ আউটলেটস	২য় বর্ষের ১ম মাস থেকে ৭ম মাস, ঢাকা	৭	১৪০	৪,৩০৯,৯০০.০০	
১১.	ট্রেনিং অন আরটিআই অ্যাক্ট ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং ফর কমিউনিটি নিউজ আউটলেটস	২য় বর্ষের ৮ম মাস থেকে ১১ম মাস ঢাকার বাইরের ৩টি জেলা	৩	৬০	১,১৩৩,১০০.০০	
১২.	সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেন্ডার চার্টার অব কমিটমেন্ট	২ জুলাই ২০২৫, ঢাকা ১৩ আগস্ট ২০২৫, খুলনা ১৪ আগস্ট ২০২৫, বরিশাল ১৬ অক্টোবর ২০২৫, রংপুর ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ঢাকা ২য় বর্ষের ১ম ও ২য় মাস	৭	৭০০	১,১০৪,৬৯৭.০০	
১৩.	বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং	২য় বর্ষের ১ম থেকে ১১তম মাস, ঢাকা	৪	৮০	৪,২৫০,৩০০.০০	



ক্রমিক নং	শিরোনাম/বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান (সম্ভাব্য)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বাজেট	মন্তব্য
১৪.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর আরটিআই চেঞ্জমেকার	২য় বর্ষের ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ মাস, ঢাকা	১	৩৩	১,২২১,৭৫০.০০	
১৫.	মিড টার্ম রিভিউ ওয়ার্কশপ	২য় বর্ষের ৯ম থেকে ১০ম মাস, ঢাকা	১	৩৬	৪১১,৪০০.০০	
১৬.	লেনসনস ল্যান্ট ওয়ার্কশপ	২য় বর্ষের ১২তম মাস থেকে ৩য় বর্ষের ২য় মাস ঢাকা	১	৭০	২,০১৬,৪০০.০০	

বিঃদ্রঃ প্রশিক্ষণের মডিউল/খসড়া মডিউল সংযুক্ত করতে হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


 নামঃ হাসিবুর রহমান
 পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক
 তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫



সংশোধিত এফডি-২

অর্থছাড়ের আবেদন ফরম

- ১ সংস্থার নাম ও ঠিকানা : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (থার্ড ফ্লর), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭.
- ২ প্রকল্পের নাম : Strategic Togetherness for Inclusive Development (STID)
- ৩ প্রকল্প মেয়াদ : ৩০ মাস (১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ জুন ২০২৭)
- ৪ প্রস্তাবিত অর্থছাড়ের পরিমাণ : ২৭,০৬৬,০৩৮/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ ছিষটি হাজার আটত্রিশ মাত্র)
প্রকল্প বর্ষ-২ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬)
- ৫ ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ : ১ম বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ ২৯,৯১৫,১৮০.০০
- ৬ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিগত বর্ষের অর্জন :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন (%)		উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	বেইজলাইন সার্ভে	১	৬৬০,০০০	১০০%	০%	এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতা সংস্থা	
২	বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন অ্যান্ড নিডস অ্যাসেসমেন্ট	১	১৭৭,৫০০	১০০%	০%	এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতা সংস্থা	
৩	ন্যাশনাল সার্ভে অন পিপলস অ্যাওয়ারনেস অন আরটিআই	২	৩,৫০২,৭৫০	১০০%	৫৭%	নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	
৪	এসেসমেন্ট অব নিউজ মিডিয়া কভারেজ অন মারজিনালাইজড এবং এক্সক্লুডেড কমিউনিটি	২	৫৮১,০০০	১০০%	৭৪%	সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক	
৫	নলেজ শেয়ারিং ইনিশিয়েটিভস ফর সিইএফ এসপি'স, গ্রান্টি'স, নিউজ মিডিয়া	১	৭৬০,৫০০	১০০%	৮২%	১৫টি সিইএফ এসপি'স (স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার), গ্রান্টি সংস্থার ৩০ জন প্রতিনিধি এবং ১০ জন সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা	
৬	পলিসি কনসালটেশন অন সিএসও'স এনগেজমেন্ট ইন ইনক্রিজিং ই-পারটিসিপেশন	১	১,৯৯০,০০০	১০০%	১৪৯%	নীতি-নির্ধারক, আইসিটি বিভাগ এবং এটুআই	
৭	প্রোডাকশন বেসড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অন পাবলিক ইন্টারেস্ট	১	২,৩২০,৫৩০	১০০%	৭৪%	জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ২৪ জন রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি	
৮	ডেভেলপ জেডার গাইডলাইন ফর নিউজ মিডিয়া	১	৭৬৯,০০০	১০০%	২%	৫ টি সংবাদমাধ্যম এবং এর ১০০ জন কর্মী	
৯	সেমিনার ফর জার্নালিজম একাডেমিয়া অ্যান্ড স্টুডেন্টস অন জেডার চার্টার অব কমিটমেন্ট	১	১,১৪৫,০০০	১০০%	৭৮%	১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীসহ মোট ১০০০ জন	
১০	বেসিক জার্নালিজম ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্টারশিপ ফর এথনিক অ্যান্ড মারজিনালাইজড ইয়ুথ	১	৪,৪০৭,৪০০	১০০%	৪%	আদিবাসী, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ৮০ জন তরুণ	
১১	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অন ফ্যাক্ট-চেকিং	১	১,৩৪৫,০০০	১০০%	০%	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং সিএসও প্রতিনিধিসহ ১২ জন	
১২	অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট	১	২২৫,০০০	১০০%	০%	এমআরডিআই	



ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন (%)		উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১৩	অডিট	১	১০০,০০০	১০০%	০%	এমআরডিআই, প্রকল্প উপকারভোগী এবং দাতা সংস্থা	
	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- নীতি-নির্ধারক, তথ্য কমিশন, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, সংবাদমাধ্যম, জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কর্মরত রিপোর্টার এবং জেলা প্রতিনিধি, সিইএফ এসপি'স ও গ্রানটি'স সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সিএসও প্রতিনিধি, আদিবাসী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, এমআরডিআই, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং দাতাসংস্থাসহ ৮৩৪ জন।						

৭ সংস্থার মাদার একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ক. ব্যাংক-এর নাম

: সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা, ঢাকা

খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর

: মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই)

০০১২১১০০০০৬৬১৬

নানানা নিউবারি পোস্ট (প্রথম তলা, রাপা প্লাজার বিপরীতে)

৪/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৭

৮ গুরুত্বপূর্ণ যেকোন তথ্য

ক. ব্যাংক-এর নাম

: প্রকল্প হিসাব (এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওর ক্ষেত্রে)

খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর

: প্রাইম ব্যাংক পিএলসি, আসাদগেট শাখা, ঢাকা

: MRDI-GFA-STID

২১৩৮৩১১০২১৮৪৪

ফ্যামিলি ওয়ার্ল্ড টাওয়ার

২/৬ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ সত্য এবং সঠিক। স্থানীয় প্রশাসক কে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আমি/আমরা আরোও ঘোষণা করছি যে মানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে এবং যথার্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমি/ সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল



হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

২২ ডিসেম্বর ২০২৫

